

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA

15290 *Resolución de 1 de julio de 2026, de la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura, por la que se publica la Adenda de modificación del Convenio con la Comunidad Autónoma de Cataluña, para la ejecución de las actuaciones incluidas en el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y con cargo a los fondos «Next Generation».*

El 29 de junio de 2026, previa tramitación reglamentaria, se suscribió la adenda al citado convenio entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y la Consellera d'Economia i Finances de la Comunidad Autónoma de Catalunya, para la ejecución del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos.

Por ello, dispongo la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del texto de la referida adenda, que figura como anexo a la presente resolución.

Madrid, 1 de julio de 2026.—La Directora General de Agenda Urbana y Arquitectura, María Teresa Verdú Martínez.

ANEXO

Adenda al Convenio de colaboración otorgado el día 30 de diciembre de 2021 entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (ahora Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana) y la Comunidad Autónoma de Catalunya para la ejecución del programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos

En Madrid, a 29 de junio de 2026.

REUNIDOS

De una parte, don David Lucas Parrón, Secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, de acuerdo con el Real Decreto 976/2023, de 28 de noviembre, por el que se dispone su nombramiento; la disposición final 1.^a y el artículo 14.2 del RD 829/2023, de 20 de noviembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, se suprime la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y se crea el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana como departamento encargado de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de vivienda, agenda urbana, calidad de la edificación y suelo; el Real Decreto 208/2024, de 27 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, y, actuando por delegación de la Ministra de Vivienda y Agenda Urbana, al amparo de lo dispuesto en la Orden VAU/717/2024, de 5 de julio, sobre delegación de competencias y sobre fijación de límites para la administración de determinados créditos para gastos.

Y, de otra parte, doña Alícia Romero Llano, Consellera d'Economia i Finances, nombrada para este cargo por el Decreto 134/2024, de 11 de agosto 2024 y en virtud de la autorización que se efectúa por el acuerdo de gobierno de 16 de junio de 2026

Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua capacidad para obligarse y convenir y

EXPONEN

I. Que por Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021 se aprobó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para su financiación a través de los fondos del NextGeneration EU, el Gobierno ha establecido un Plan de rehabilitación y regeneración urbana con el objetivo específico de conseguir unas tasas de rehabilitación energética significativamente superiores a las actuales que permitan adelantar el cumplimiento de los objetivos de rehabilitación contemplados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y en la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España (ERESEE).

Dentro de esta línea, y con el fin de identificar posibles actuaciones de rehabilitación sostenibles de edificios de titularidad pública y de uso público ha acordado un Plan de Impulso a la Recuperación de Edificios Públicos (PIREP) destinado a las Comunidades/Ciudades Autónomas.

II. Que el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (hoy Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana) lidera dos de las diez políticas palanca que conforman el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). La Política Palanca 1 cuenta, en su Componente 2. Implementación de la Agenda Urbana española, con el Plan de rehabilitación y regeneración urbana dotado con 6.820 millones de euros procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (Fondos Next Generation EU).

Uno de los 6 programas que conforman dicha componente es el relativo al Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos- C02.I05, en adelante PIREP, con una inversión de 1.080 millones de euros, de los cuales 480 millones de euros están destinados a las Comunidades/Ciudades Autónomas mediante transferencia directa de fondos.

III. Que el Consejo de Ministros en su reunión celebrada el 13 de julio de 2021, a propuesta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y conforme a lo establecido en la regla Segunda del artículo 86.2.Segunda de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria: «es necesaria la previa autorización del Consejo de Ministros cuando el importe total a distribuir territorialmente a favor de las comunidades autónomas, sea superior a 12 millones de euros, que deberá recabarse con carácter previo a la convocatoria de la Conferencia Sectorial», aprobó y procedió a la convalidación del gasto mediante Acuerdo por el que se establecían las cuantías máximas de las ayudas financieras estatales para la instrumentación de las subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

A tal efecto, en la sesión del Pleno de la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo celebrada en la fecha de 26 de mayo de 2021, los asistentes fueron informados, de acuerdo con lo previsto en el orden del día remitido, de los Programas e Inversiones del Componente 2, «Implementación de la Agenda Urbana española: Plan de rehabilitación y regeneración urbana» del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, comprendidos entre otras, en la inversión C02.I05 «Programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos (PIREP)».

Que el 21 de julio de 2021 se celebró en Madrid la segunda Conferencia Sectorial de Vivienda Urbanismo y Suelo en la que, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana junto a las Comunidades/Ciudades Autónomas aprobaron los porcentajes de reparto individualizados territorialmente, de los fondos del Plan para la Recuperación, Transformación y Resiliencia correspondientes al PIREP que ascendían a 480 millones de euros.

En cuanto a la implementación de tales inversiones, requieren instrumentos normativos de desarrollo que establezcan las condiciones, criterios y reglas aplicables a

su ejecución, estableciéndose específicamente en cuanto a la inversión C02.I05, en su vertiente autonómica, su desarrollo mediante convenios bilaterales.

Tales instrumentos se articularon a través de un convenio tipo para cada Comunidad/Ciudad Autónoma con las cláusulas comunes a todos ellos, así como de un Anexo I adjunto a cada convenio en el que se particularizan las condiciones de cada Comunidad/Ciudad Autónoma en cuanto a su contribución específica a los objetivos CID marcados por la comisión europea.

IV. Respecto al objeto de tales convenios, se concreta la cláusula primera de cada convenio que determina expresamente:

«1. El presente Convenio tiene por objeto la concesión de ayudas directas en orden a garantizar la ejecución del Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos (PIREP) que persigue la rehabilitación sostenible del parque público institucional de Comunidades /Ciudades Autónomas para todo tipo de edificios de titularidad pública y uso público, por un importe de 480 millones de euros provenientes del fondo europeo asignado al MRR, mediante la acción coordinada de las dos Administraciones firmantes de este acuerdo.

2. La finalidad de tales créditos será financiar aquellas actuaciones que, en el marco de una rehabilitación integral, garanticen el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) aprobado por Resolución de 29 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, y detallados en el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos. Asimismo, y de conformidad con la coherencia de las políticas de este Ministerio, las actuaciones que sean objeto de financiación deberán tener un carácter integrado, en el sentido definido por la Agenda Urbana Española, y responder a los criterios de sostenibilidad, inclusión y calidad estética previstos por la Nueva Bauhaus Europea.

3. El programa de ayudas descrito en estas bases contribuye a la consecución de los objetivos generales de la Política Palanca 1 "Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura" y, concretamente a la Inversión 5, de la Componente 2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, denominada "Implementación de la Agenda Urbana Española: Plan de Rehabilitación y Regeneración Urbana"».

V. Asimismo, en materia de plazos se establece, en primer lugar, conforme a lo prescrito en la cláusula sexta. Financiación y plazo, las siguientes prescripciones:

«En lo que respecta al cumplimiento tanto del presupuesto como de los plazos de ejecución, mediante el presente convenio cada Comunidad/Ciudad Autónoma se compromete a cumplir los plazos de ejecución establecidos en los objetivos, así como el uso de los fondos recibidos para la ejecución de las actuaciones propuestas de acuerdo con lo establecido en el presente convenio y a la normativa aplicable en cada caso.

Las actuaciones financiables se deben ejecutar en el periodo de tiempo comprendido entre el 1 de febrero de 2020 y el 30 de septiembre de 2024 para las actuaciones adscritas sólo a la Fase 1 o, hasta el 31 de marzo de 2026, para las de Fase 2. Se recuerda que tiene la consideración de obra finalizada aquella que disponga de un Acta de recepción, la cual en ningún caso podrá ser posterior a la fecha límite señalada en este párrafo.»

Asimismo, añade la cláusula decimotercera. Seguimiento de hitos y objetivos, control y evaluación del PIREP.

«1. La Comunidad/Ciudad Autónoma, a efectos de garantizar la trazabilidad del gasto, deberá establecer un sistema de seguimiento contable diferenciado para estos fondos. Dicha información seguirá los criterios, directrices y periodicidad de reporte que pueda determinar el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a fin de garantizar el correcto seguimiento presupuestario de los fondos, de acuerdo con las

directrices dictadas tanto por los órganos competentes de la Administración General del Estado como de la Unión Europea, en relación con la gestión y ejecución tanto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, como del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

2. No obstante, con la finalidad de poder valorar el grado de compromiso y ejecución de los fondos objeto de este Convenio y, en su caso, del reintegro anticipado del saldo no comprometido o no ejecutado, se establecen dos objetivos de control de la ejecución del presupuesto que deberán alcanzar la Comunidad/Ciudad Autónoma:

– La finalización y recepción, antes del 30 de septiembre de 2024, de las obras correspondientes a las actuaciones que se proponen para la fase 1 en el anexo I a este convenio, con una reducción media de, al menos, un 30% del consumo de energía primaria no renovable (al menos 290.000 metros cuadrados).

La finalización y recepción, antes del 31 de marzo de 2026, de las obras correspondientes a las actuaciones que se proponen para la fase 2 en el anexo I a este convenio, con una reducción media de, al menos, un 30% del consumo de energía primaria no renovable (al menos 1.230.000 metros cuadrados).»

– Finalmente, añade la cláusula decimoséptima. Duración.

«La vigencia del presente Convenio será de un plazo de 6 años desde su suscripción por ambas partes, con posibilidad de una prórroga de hasta seis años de duración, conforme a lo dispuesto en el artículo 59.1.c) del Real Decreto Ley 36/2020 de 30 de diciembre por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este plazo de vigencia se justifica por la procedencia de los fondos objeto de transferencia en virtud del presente Convenio, y tal extensión o prórroga no limitará la competencia efectiva en los mercados.»

VI. En el citado convenio se establece como plazo inicial de ejecución de las actuaciones para el cumplimiento de los objetivos hasta 31 de marzo de 2026. Con posterioridad, cada uno de los convenios suscritos en el marco del Pirep con cada una de las correspondientes Comunidades/Ciudades Autónomas, ha sido objeto de adenda para la modificación de tal plazo hasta el 30 de junio de 2026.

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Vivienda, asume la obligación para la C2-I5, en el marco específico del PIREP, de alcanzar en dicha fecha el objetivo marcado por el CID37, es decir, conseguir la rehabilitación en edificios públicos de, al menos, 1.230.000 metros cuadrados con una reducción media de, al menos, un 30% del consumo de energía primaria no renovable.

A efectos del cumplimiento del CID37, en virtud del convenio suscrito por cada Comunidad/Ciudad Autónoma en el marco del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos, cada una de ellas asume la obligación de contribuir a dicho objetivo CID global mediante el compromiso de cumplimiento de su CID particular en los términos previstos en el Anexo I del Convenio. No obstante, para asegurar el cumplimiento de su compromiso particular, cada Comunidad/Ciudad Autónoma incorporó al convenio un total de metros cuadrados a rehabilitar superior al particular asignado con carácter vinculante, de tal modo que, los metros cuadrados rehabilitados que excedan del objetivo CID particular asignado a cada una de ellas contribuirán, de igual modo, a incrementar el número de metros cuadrados rehabilitados del objetivo CID global comprometido con la Unión Europea.

El mecanismo de verificación de la aportación de los proyectos financiados en estos convenios para el cumplimiento de los H/O CID se ajustará a lo establecido en los Operational Arrangements (Disposiciones Operativas), acordadas entre la Comisión Europea y España y vigentes en la fecha de cumplimiento del H/O CID.

VII. No obstante, en el marco del cierre del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), la Comisión Europea ha lanzado un proceso de simplificación de los planes, recogidos en la comunicación «The road to 2026» (https://commission.europa.eu/document/ad5f00c9-4101-41a0-9d8f-e78f06c0c7ed_en), y de acuerdo con la misma, una vez cumplido el compromiso adquirido con Europa, la continuación de los programas corresponde al ámbito de decisión de cada Estado Miembro, toda vez que el desembolso procedente del MRR está garantizado, una vez cumplido el CID37.

Con fecha 20 de marzo del 2026, el CID 37 ya ha sido cumplido, alcanzando una cifra de cumplimiento de 1.239.691 metros cuadrados, con una mejora de la eficiencia energética de al menos un 30%.

Por este motivo, una vez cumplido y alcanzado en la fecha señalada el CID 37, se acordará con las Comunidades y Ciudades Autónomas que puedan seguir ejecutando las actuaciones previstas en el Anexo I de los convenios hasta el 31 de diciembre de 2026, modificando así la fecha inicialmente establecida en la cláusula sexta del convenio.

VIII. Con fecha 30 de diciembre de 2021 se formalizó el Convenio entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (ahora Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana) y la Comunidad Autónoma de Catalunya para la ejecución del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos.

Conforme al Anexo I del citado convenio la Comunidad Autónoma de Catalunya tiene asignado un objetivo CID 37 de 90.052 metros cuadrados rehabilitados.

No obstante, la Comunidad Autónoma de Catalunya tiene también en curso otras actuaciones cuya conclusión no ha podido realizar dentro del plazo inicial previsto en este Convenio.

IX. Que, por todo ello y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, por medio de la presente adenda se prevé la actualización del clausulado del convenio entre este Ministerio y la Comunidad Autónoma de Catalunya, a fin de proceder a su adaptación de manera acorde y coherente a este nuevo marco temporal, una vez cumplidos los compromisos asumidos con Europa.

Por todo lo expuesto y de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, y en el artículo 140 de la citada ley, sobre las relaciones que deben regir entre las administraciones públicas, las partes firmantes desean formalizar la presente adenda, con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

I. Objeto de la Adenda.

Modificar, de mutuo acuerdo, el plazo de finalización de las actuaciones del Programa PIREP, estableciéndose como fecha de terminación de las obras el 31 de diciembre de 2026, sustituyendo así a la fecha prevista en la cláusula sexta, «Financiación y plazos» del Convenio suscrito el día 30 de diciembre de 2021 entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (ahora Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana) y la Comunidad Autónoma de Catalunya para la ejecución del Programa, modificada previamente en adenda de fecha 19 de marzo de 2026.

II. Requisitos.

Serán requisitos indispensables para poder quedar encuadrado en este supuesto y, por tanto, suscribir la presente adenda que el Programa PIREP, a nivel global, haya dado cumplimiento al CID37, es decir, haya cumplido en plazo y forma con la rehabilitación energética de, al menos, 1.230.000 metros cuadrados en edificios públicos de titularidad pública con una reducción de, al menos, el 30 % del consumo de energía primaria no renovable.

III. Modificación del anexo I.

Se modifican los cuadros vigentes del anexo I del Convenio suscrito el día 30 de diciembre de 2021, que quedan establecidos como figura en el anexo I de esta adenda, tras su aprobación en el marco de la Comisión de Seguimiento del convenio.

IV. Perfeccionamiento y vigencia de la Adenda.

La presente adenda se perfecciona desde el momento de su firma por las partes, y será eficaz una vez inscrita, en el plazo de cinco días hábiles desde su formalización, en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del Sector Público Estatal. Asimismo, se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» en el plazo de diez días hábiles desde su formalización, siendo su plazo de vigencia el mismo que el del convenio al que se refiere.

V. Subsistencia del resto del convenio.

En todo lo no estipulado expresamente en la presente adenda se estará a lo establecido en el convenio suscrito el día 30 de diciembre de 2021.

Y para que así conste a los efectos oportunos y, en prueba de conformidad, las partes firman la presente Adenda al Convenio suscrito entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (ahora Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana) y la Comunidad Autónoma de Catalunya para la ejecución del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos, en el lugar y fechas indicados en el encabezamiento.—Por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la Ministra de Vivienda y Agenda Urbana, P. D. (Orden VAU/717/2024, de 5 de julio, artículo 7), el Secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (firmado electrónicamente), David Lucas Parrón.—Por la Comunidad Autónoma de Catalunya, la Consellera d'Economia i Finances (firmado electrónicamente), Alícia Romero Llano.

ANEXO 1 VIGENTE, TRAS ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN OTORGADO EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2021 ENTRE EL MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (AHORA MINISTERIO DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA) Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUNYA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE IMPULSO A LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS

Objetivos	
FONDOS:	
APORTACIÓN PIREP.	78.705.600,00
ASIGNADO A ACTUACIONES PIREP.	78.705.600,00
APORTACIÓN CCAA.	26.640.090,37
APORTACIÓN PIREP + CCAA.	105.345.690,37
FASE 1 (ANTES DEL 30-09-2024):	
OBJETIVO CID 36.	22.513 m²
TOTAL A REHABILITAR.	37.027 m²
FASE 1 + FASE 2 (ANTES DEL 31-03-2026):	
OBJETIVO CID 37.	90.052 m²
TOTAL A REHABILITAR.	214.082 m²

Tabla 1.1

DATOS GENERALES		
CÓDIGO CCAA: 9	Identificador Firmado Convenio	Título de la actuación
Fase Actual	Descripción de la actuación	
Fase 2	9F1-1	CAP CHAFARINAS
Reserva	9F1-2	CAP DR: CARLES RIBAS
Fase 2	9F1-3	CAP VENDRELL
Fase 2	9F1-4	CAP SANT QUIRZE DEL VALLES
Fase 2	9F1-5	Institut Alexandre Deulofeu
Fase 2	9F1-6	CC SANT ADRIÀ DEL BESOS LA MINA
Fase 2	9F1-7	CC PRAT DE LLOBREGAT - DELTA
Fase 2	9F1-8	CC +CGG SANT ADRIÀ DEL BESOS
Fase 1	9F1-9	Rehabilitación central bomberos Cerdanyola del Vallés
Fase 1	9F1-10	Rehabilitación energética comisaría Manresa
Fase 1	9F1-11	Rehabilitación Edificio regional tráfico policía autonómica Girona
Reserva	9F1-12	Rehabilitación sede regional bomberos Sant Boi
Fase 1	9F1-13	Rehabilitación energética comisaría Vilafranca del Penedès
Fase 1	9F1-14	Rehabilitación energética comisaría El Vendrell
Fase 2	9F1-15	Rehabilitación energética comisaría La Seu d'Urgell
Reserva	9F1-16	Rehabilitación energética comisaría edificio regional policía autonómica granollers
Fase 2	9F1-17	RENOVACIÓ CLIMATITZACIÓ CAMPUS CATALUNYA (Edifici A1-D1-CRAI)

Mejora de cerramientos fachadas i cubierta, cambio central calor / mejora gestión y control del edificio

Mejora de cerramientos fachadas i cubierta, cambio central calor / mejora gestión y control del edificio

Mejora de cerramientos fachas i cubierta, cambio centrales frio y calor / mejora gestión y control del edificio

Mejora de cerramientos fachadas i cubierta, cambio central calor / mejora gestión y control del edificio

Rehab. energetica y habitabilidad

REDISTRIBUCIÓN, CLIMATIZACION POR AEROTERMIA Y INSTALACION DE FOTOVOLTAICAS

REHABILITACIÓN FACHADAS, CUBIERTAS, REDISTRIBUCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

Instalación de fotovoltaicas, aerotermia, sustitucion carpinterias exteriores

Instalación de fotovoltaicas, aerotermia, sustitucion carpinterias exteriores

Instalación de fotovoltaicas, aerotermia, iluminación interior led, sustitucion carpinterias exteriores

Instalación de fotovoltaicas, aerotermia, iluminación interior led, sustitucion carpinterias exteriores

Instalación de fotovoltaicas, aerotermia, iluminación interior led, sustitucion carpinterias exteriores

Instalación de fotovoltaicas, aerotermia, iluminación interior led, sustitucion carpinterias exteriores

Instalación de fotovoltaicas, aerotermia, iluminación interior led, sustitucion carpinterias exteriores

Substitució dels sistemes de climatització i control originals de l'edifici Fase 1 del Campus Catalunya (mòduls A1,D1 i CRAI) per produccions alimentades amb energies renovables. Substitució tancaments d'alumini i vidre. Instal·lació de plaques fotovoltaïques. Renovació de sistemes d'il·luminació i control.

DATOS GENERALES			
CÓDIGO CCAA: 9	Identificador Firmado Convenio	Título de la actuación	Descripción de la actuación
Fase 1	9F1-18	Dipòsit de Patrimoni Cultural de Cervera	Adequación energética del almacén (aislamiento y optimización de la instalación de la iluminación) y adecuación de la climatización y optimización energética de la instalación de iluminación del taller y las oficinas + telegestión. Instalación de placas fotovoltaicas con baterías para autoconsumo (50k kWh).
Fase 2	9F1-19	CRBMC (Centre de Restauració de Bens Mobles de Catalunya)	Climatització renovada. Optimització energètica de la instal·lació de la il·luminació + telegestió. Instal·lació de plaques fotovoltaicas con batería para autoconsumo.
Fase 2	9F1-20	Jugadors de Tortosa_Actuacions de mejora energética, instalaciones y estructura	Modernització instal·lació de climatització e il·luminació
Fase 2	9F1-21	Jugadors de Cervera_Actuacions de mejora energética, instalaciones y envolvente	Modernització instal·lació de climatització, envolvente e il·luminació
Fase 2	9F1-22	Centro Educativo L'Alzina_Actuaciones de rehabilitación energética	Actuaciones en instalaciones, carpintería exterior, iluminaciones y sistema de eficiencia energética
Fase 2	9F1-23	Centro Educativo Can Llupià_Actuaciones de rehabilitación energética	Actuaciones en instalaciones, carpintería exterior, iluminaciones y sistema de eficiencia energética
Fase 2	9F1-24	Centro Penitenciario Brians 1_Rehabilitación energética UHPP	Actuaciones en instalación de clima, iluminación, envolvente y gestión energética
Fase 2	9F2-1	CAP ROSES	Mejora de cerramientos fachadas i cubierta, cambio central calor / mejora gestión y control del edificio
Fase 2	9F2-2	CAP CAN GILBERT DEL PLA	Mejora de cerramientos fachadas i cubierta, cambio central calor / mejora gestión y control del edificio
Fase 2	9F2-3	CAP MOLLERUSA	Mejora de cerramientos fachadas i cubierta, cambio central calor / mejora gestión y control del edificio
Fase 2	9F2-4	Institut Dertosa	Mejora envolvente: cubierta y carpinterías, FV, caldera e iluminación
Reserva	9F2-5	CAP SANT ROC	Mejora de cerramientos fachadas i cubierta, cambio central calor / mejora gestión y control del edificio
Fase 2	9F2-6	CAP PLANA LLEDÓ	Mejora de cerramientos fachadas i cubierta, cambio central calor / mejora gestión y control del edificio
Reserva	9F2-7	CAP CAN VIDALET	Mejora de cerramientos fachadas i cubierta, cambio central calor / mejora gestión y control del edificio
Fase 2	9F2-8	CAP AMADEU TORNER	Mejora de cerramientos fachadas i cubierta, cambio central calor / mejora gestión y control del edificio
Fase 2	9F2-9	CAP DELTEBRE	Mejora de cerramientos fachadas i cubierta, cambio central calor / mejora gestión y control del edificio
Reserva	9F2-10	CAP FALSET	Mejora de cerramientos fachadas i cubierta, cambio central calor / mejora gestión y control del edificio
Fase 2	9F2-11	CAP RIO DE JANEIRO	Mejora de cerramientos fachas i cubierta, cambio centrales frio y calor / mejora gestión y control del edificio
Fase 2	9F2-12	CAP LLIBERTAT	Mejora de cerramientos fachas i cubierta, cambio centrales frio y calor / mejora gestión y control del edificio
Fase 2	9F2-13	CAP TERRASA SUD (CAN JOFRESA)	Mejora de cerramientos fachas i cubierta, cambio centrales frio y calor / mejora gestión y control del edificio
Fase 2	9F2-14	HOSPITAL MORA D'EBRE	Mejora de cerramientos fachadas i cubierta, cambio central calor / mejora gestión y control del edificio
Fase 2	9F2-15	Institut Antoni de Martí i Franquès	Mejora de cerramientos fachadas i cubierta, cambio central calor / mejora gestión y control del edificio a.1)Sustitucion de carpinterias, a.2)Energia fotovoltaica i aerotermia, a.3) Mejoras en eficiencia energetica de iluminación, a.Bis)redaccion de proyecto

DATOS GENERALES			Descripción de la actuación
CÓDIGO CCAA: 9	Identificador Firmado Convenio	Título de la actuación	
Fase 2	9F2-16	Biblioteca-Dipòsit de les Aigües	Obres d'acabament de les instal·lacions climatització del Dipòsit de les Aigües per la millora de l'eficiència energètica de l'edifici.
Fase 2	9F2-17	Rectorat	Rehabilitació energètica del edifici
Fase 2	9F2-18	Sant Pere de Rodes	Adequació energètica del Palaciu del Abad y de la Sacristia y optimizació energètica de la il·luminació (interior-monumental) + telegestió + PRVE y instal·lació de plaques fotovoltaiques con baterías para autoconsumo (1.75k kWh).
Fase 2	9F2-19	Castell de Cardona	Climatització y substitució de los ventanales de la Colegiata. Optimizació energètica de la il·luminació monumental (llum. Exterior & Interior & Instl. Elèctrica) + telegestió y instal·lació de plaques fotovoltaiques con baterías para autoconsumo (10k kWh) + instal·lació de 2 PRVE + adecuació de la nueva zona de recepció de visitantes.
Fase 2	9F2-20	Castell de Miravet	Mejora de accesibilidad de la sala del comenador y plaza de la sangre y acceso a la terraza superior + colocació de barandillas y protecciones. Optimizació energètica de la instal·lació de la il·luminació monumental e implantació de telegestió. Instal·lació de plaques fotovoltaiques con baterías para autoconsumo (10k kWh). Instal·lació de 2 PRVE.
Fase 2	9F2-21	mNACTEC (Museu Nacional de la Ciència i Tècnica de Catalunya)	Climatització de toda la nave de exposiciones. Optimizació energètica de la instal·lació de la il·luminació + telegestió con soporte de inteligencia artificial + aislamiento de cubierta y sistema de ventilación. Instal·lació extra de plaques fotovoltaiques con batería para autoconsumo (toda la superficie plana de cubierta). Adequació de instal·lacions y incorporació WC públics en sala exposiciones. Remodelació energètica del vestíbul-recepció del museu y renovació tejado salas de reserva e instal·lació de aislamiento.
Fase 2	9F2-22	Estación Enológica Reus	Rehabilitació energètica y adecuació de las dependencias del DACC en Reus
Fase 2	9F2-23	Centro Penitenciario Brians 1_Actuaciones de mejora energética en varios edificios	Instal·lació de plaques fotovoltaiques, gestió energètica e il·luminació LED
Reserva	9R-1	Rehabilitació energètica edifici Emili Grahit (Facultats de Medicina i Infermeria)	Instal·lació de plaques fotovoltaiques en façana sud. Canvi de fusteries exteriors. Millora de l'aïllament de façana (insuflat cel·lulosa). Canvi calderes.
Fase 2	9R-2	HOSPITAL COMARCAL DE BERGA	Mejora de cerramientos fachadas i cubierta, cambio central calor / mejora gestión y control del edificio
Reserva	9R-3	CAP EL TEMPLE	Mejora de cerramientos fachas i cubierta, cambio centrales frio y calor / mejora gestión y control del edificio
Reserva	9R-4	Mejora de la eficiencia energetica de los edificios	Substitució de los equipos de generación térmica de gas natural por aerotermia. Substitució de luminarias actuales por luminarias LED. Mejora del sistema de generación de agua caliente sanitaria y climatización de la zona de administración. Instal·lació de sistema de captació fotovoltaiqua en cubierta. Revestimiento térmico exterior de fachada y cubiertas. Sistema de ventilación para acondicionamiento térmico.
Reserva	9R-5	ANTIGUOS JUZGADOS EL PRAT DE LLOBREGAT	REHABILITACIÓN INTEGRAL PARA NUEVO USO
Reserva	9R-6	Rehabilitación energética comisaria Igualada	Instal·lació de fotovoltaiques, aerotermia, il·luminació interior led, substitució carpinterias exteriores
Reserva	9R-7	Rehabilitación energética comisaria Solsona	Instal·lació de fotovoltaiques, aerotermia, il·luminació interior led, substitució carpinterias exteriores
Reserva	9R-8	Rehabilitación sede regional bomberos Lleida	Instal·lació de fotovoltaiques, aerotermia, il·luminació interior led, substitució carpinterias exteriores
Fase 1	9R-9	Rehabilitación energética comisaria Lleida	Instal·lació de fotovoltaiqua, il·luminació interior led, substitució carpinterias exteriores
Reserva	9R-10	Centro Penitenciario Quatre Camins_Mejora energetica en edificio exterior	Instal·lació de plaques fotovoltaiques, gestió energètica e il·luminació LED

Tabla 1.2

CÓDIGO CCAA: 9		DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN DEL INMUEBLE			
Fase Actual	Identificad or Firmado Convenio	Título de la actuación	Referencia catastral	Dirección de inmueble	Municipio	CP.	Provincia
Fase 2	9F1-1	CAP CHAFARINAS	1989935DF3818H0001IJ	CALLE CHAFARINAS 8 BJO C A P, 08033, BARCELONA	Barcelona	08033	Barcelona
Reserva	9F1-2	CAP DR: CARLES RIBAS	8591101DF2789B0001UF	CALLE FOC 112 BJO AMBULATORI, 08038, BARCELONA	Barcelona	08038	Barcelona
Fase 2	9F1-3	CAP VENDRELL	6940451CF7664S0001RP	C/ Transversal 4	El Vendrell	43700	Tarragona
Fase 2	9F1-4	CAP SANT QUIRZE DEL VALLES	3089004DF2938N0001PE	AVENIDA EGARA 0 ESQ.ARRAHONA-CAP , 08192, CAN CASABLANQUES	Can Casablanquers	43500	Barcelona
Fase 2	9F1-5	Institut Alexandre Deulofeu	6196301DG9769N0001MY	c. Joaquim Cusi Fortunet, 3	Figueres	17600	Girona
Fase 2	9F1-6	CC SANT ADRIÀ DEL BESOS LA MINA	4959902DF3845H0001WQ	C. Ponent 37	Sant Adrià del Besòs	08930	Barcelona
Fase 2	9F1-7	CC PRAT DE LLOBREGAT - DELTA	3844102DF2734D0016OI	C. Riu Llobregat 92	El Prat del Llobregat	08820	Barcelona
Fase 2	9F1-8	CC +CGG SANT ADRIÀ DEL BESOS	4458503CF3845G0001UG	C. Jaume Huguet 2	Sant Adrià del Besòs	08930	Barcelona
Fase 1	9F1-9	Rehabilitación central bomberos Cerdanyola del Vallès	5663102DF2956D0001SW	Avda serragalliners sn	Cerdanyola del Vallès	08193	Barcelona
Fase 1	9F1-10	Rehabilitación energética comisaria Manresa	4398038DG0149G0001QR	Avenida Països Catalans 169-171	Manresa	08243	Barcelona
Fase 1	9F1-11	Rehabilitación Edificio regional tráfico policia autonómica Girona	3857913DG8435F0001DA	c/ Sta colona km 0	Girona	17005	Girona
Reserva	9F1-12	Rehabilitación sede regional bomberos Sant Boi	9251312DF1795C0001UH	c/ Mare de deu de Nuria 24	Sant Boi de Llobregat	08830	Barcelona
Fase 1	9F1-13	Rehabilitación energética comisaria Vilafranca del Penedès	1988704CF9718N0001RP	c. Subirats, 7	Vilafranca del Penedès	08720	Barcelona
Fase 1	9F1-14	Rehabilitación energética comisaria El Vendrell	7141089CF7674A0001XR	c. Cesar Martinell i Brunet, 20-24	El Vendrell	43700	Tarragona
Fase 2	9F1-15	Rehabilitación energética comisaria La Seu d'Urgell	3711301CG7931S0001XM	av. Guillem Graell, 92	La Seu d'urgell	25700	Lleida
Reserva	9F1-16	Rehabilitación energética comisaria edificio regional policia autonómica granollers	1467202DG4016E0001MS	c. de l'Olivar, 6	Granollers	08140	Barcelona
Fase 2	9F1-17	RENOVACIÓ CLIMATITZACIÓ CAMPUS CATALUNYA (Edifici A1-D1-CRA1)	3240906CF5534A0001QT	Avinguda Catalunya, 33	Tarragona	43002	Tarragona
Fase 1	9F1-18	Dipòsit de Patrimoni Cultural de Cervera	5251903CG5165S0001JH	Motoliu Poligon-Industrial	Cervera	25200	Lleida
Fase 2	9F1-19	CRBMC (Centre de Restauració de Bens Mobles de Catalunya)	2403401DF2920C0001SJ	c. Arnau Cadell, 30	Sant Cugat del Vallès	08197	Barcelona
Fase 2	9F1-20	Juizgados de Tortosa_Actuaciones de mejora energética, instalaciones y estructura	14131108F9211C0001UU	Plaza dels Estudis nº4	Tortosa	43500	Tarragona
Fase 2	9F1-21	Juizgados de Cervera_Actuaciones de mejora energética, instalaciones y envolvente	6144001CG5164S0001PX	C/Estudiell nº16	Cervera	25200	Lleida
Fase 2	9F1-22	Centro Educativo L'Alzina_Actuaciones de rehabilitación energética	000207200DG30C0001PI	C/ de Garraf. Masia mas del Bon Retorn	Palau-solità i plegamans	08184	Barcelona

DATOS GENERALES			LOCALIZACIÓN DEL INMUEBLE				
CÓDIGO CCAA: 9	Identificad or Firmado Convenio	Título de la actuación	Referencia catastral	Dirección de inmueble	Municipio	CP.	Provincia
Fase 2	9F1-23	Centro Educativo Can Lluçà Actuaciones de rehabilitación energética	8783701DF2888D0001DB	C/ Germans Desvalls 58-60	Barcelona	08035	Barcelona
Fase 2	9F1-24	Centro Penitenciario Brians 1_Rehabilitación energética UHPP	001308500DF09B0001WB	Carretera de Martorell a Capellades, km 23	Sant Esteve Sesrovires	08635	Barcelona
Fase 2	9F2-1	CAP ROSES	4797710EG1749N0001QU	CARRETERA MAS OLIVA 23 C.A.P.- EMERGÈNCIA, 17480 ROSES	Mas Oliva	17480	Girona
Fase 2	9F2-2	CAP CAN GILBERT DEL PLA	3968105DG8436H0001FM	CALLE SANT SEBASTIA 50 C.A.P.-COMPL., 17006 GIRONA	Girona	17006	Girona
Fase 2	9F2-3	CAP MOLLERUSA	4503730CG2140S0001GW	Miralcamp, s/n	Mollerussa	25230	Lleida
Fase 2	9F2-4	Institut Dertosa	0312502BF9201A0001FI	avinguda de l'estadi número 8	TORTOSA	43500	TARRAGONA
Reserva	9F2-5	CAP SANT ROC	5376602DF3857E0001FS	Velez Rubio, s/n	Badalona	08913	Barcelona
Fase 2	9F2-6	CAP PLANA LLEDÓ	4199602DF3949N0001PD	AVENIDA RIVOLI 0 ESQ.S/N GALLECS C.A.P., 08100, MOLLET DEL VALLES	Mollet del Valles	08100	Barcelona
Reserva	9F2-7	CAP CAN VIDALET	4807402DF2840H0001SL	Bòbila, s/n	Esplugues de Llobregat	08950	Barcelona
Fase 2	9F2-8	CAP AMADEU TORNER	6693604DF2769D0001UQ	Amadeu Torner,63	L'Hopitalet de Llobregat	08902	Barcelona
Fase 2	9F2-9	CAP DELTEBRE	8002502CF0180S0001GW	AVENIDA ESPORTIVA S/N -, 43580, DELTEBRE	Deltebre	43580	Tarragona
Reserva	9F2-10	CAP FALSET	7476211CF1577N0001QE	C/ Les Torres 1	Falset	43730	Tarragona
Fase 2	9F2-11	CAP RIO DE JANEIRO	1681719DF3818B0001OO	C/ Avd. Rio de Janeiro 83/91	Barcelona	08016	Barcelona
Fase 2	9F2-12	CAP LLIBERTAT	1183501CF4518C0001IW	CL GRAL MORAGUES 52 CAP GENERAL MORAGUES	Reus	43201	Tarragona
Fase 2	9F2-13	CAP TERRASA SUD (CAN JOFRESA)	8404005DG1080310001MD	Sta Eulalia S/N	Terrassa	08223	Barcelona
Fase 2	9F2-14	HOSPITAL MORA D'EBRE	1921314CF0512B0001DR	C/Benet Masseguer 2	Mora d'Ebre	43740	Tarragona
Fase 2	9F2-15	Institut Antoni de Martí i Franquès	2437404CF5523E0001EB	C/ Enric d'Ossó 3	TARRAGONA	43005	TARRAGONA
Fase 2	9F2-16	Biblioteca-Dipòsit de les Aigües	2226604DF3822E0001PU	C/ Wellington, 46	Barcelona	08005	Barcelona
Fase 2	9F2-17	Rectorat	1799401CG0019H0001ZY	Pl. Victor Siurana, 1	Lleida	25003	Lleida
Fase 2	9F2-18	Sant Pere de Rodès	17149A001000140001BM	Carretera de Vilajuiga	El Port de la Selva	17489	Girona
Fase 2	9F2-19	Castell de Cardona	1113001CG9411S0001LF	Apartat de Correus 25	Cardona	08261	Barcelona
Fase 2	9F2-20	Castell de Miravet	43085A004001110000DZ	Camí del Castell s/n - entre N-420 i C-230	Miravet	43747	Tarragona
Fase 2	9F2-21	mNACTEC (Museu Nacional de la Ciència i Tècnica de Catalunya)	7324450DG1072B0001YB	Rambla d'Egara, 270	Terrassa	08221	Barcelona
Fase 2	9F2-22	Estación Enológica Reus	0778601CF4507H0001PE	Passeig de Sunyer, 4, 6	Reus	43202	Tarragona

CÓDIGO CCAA: 9	DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN DEL INMUEBLE			
	Identificad or Firmado Convenio	Título de la actuación	Referencia catastral	Dirección de inmueble	Municipio	CP. Provincia
Fase 2	9F-2-23	Centro Penitenciario Brians 1_Actuaciones de mejora energética en varios edificios	001308500DF0980001WB	Carretera de Martorell a Capellades, km 23	Sant Esteve Sesrovires	08635 Barcelona
Reserva	9R-1	Rehabilitació energètica edifici Emili Grahit (Facultat de Medicina i Infermeria)	5471405DG8457A0001M	Emili grahit, 77	Girona	17003 Girona
Fase 2	9R-2	HOSPITAL COMARCAL DE BERGA	5224801DG0652S0001BI	CR RIBES Polígono 1	Berga	08600 Barcelona
Reserva	9R-3	CAP EL TEMPLE	1003117BF9210C0001ZD	AVENIDA DE SANTA MARIA ROSA MO 00004 LOC AMBULATORI, 43500, TORTOSA	Tortosa	43850 Tarragona
Reserva	9R-4	Mejora de la eficiencia energética de los edificios	REF5192001DF2959H0001QB	c/ de Viladomat, 118	Sabadell	08205 Barcelona
Reserva	9R-5	ANTIGUOS JUZGADOS EL PRAT DE LLOBREGAT	4353501IDF2745C	c. Coronel Sant Feliu 21	El Prat del Llobregat	08820 Barcelona
Reserva	9R-6	Rehabilitación energética comisaría Igualada	5054103CG8055S0001HB	av. Paisos Catalans, 20-22	Igualada	08700 Barcelona
Reserva	9R-7	Rehabilitación energética comisaría Solsona	6701501CG7560S0002SX	c. Mossén Jacint Verdaguer, 19	Solsona	25280 Lleida
Reserva	9R-8	Rehabilitación sede regional bomberos Lleida	0512104CG010180001MQ	c/victoria Kent sn	Lleida	25199 Lleida
Fase 1	9R-9	Rehabilitación energética comisaría Lleida	1809511CG0111A0001KL	c. Sant Hilari, 38	Lleida	25071 Lleida
Reserva	9R-10	Centro Penitenciario Quatre Camins_Mejora energetica en edificio exterior	0017229DG4013S0001PR	C/Vallderiolf	La Roca del Vallès	08430 Barcelona

Tabla 1.3

CÓDIGO CCAA: 9	DATOS GENERALES		TITULARIDAD	USO CARACTERÍSTICO		SUPERFICIE DE LA ACTUACIÓN		ETAPA DE LA ACTUACIÓN		PLAZO DE LA OBRA	
	Identificador Firmado Convenio	Título de la actuación		Uso actual	Uso final	Sup. en catastro (m²)	Sup. de la actuación (m²)	Etapas actual	Fecha último cambio de etapa (dd-mm-aa)	Fecha inicio de la obra (dd-mm-aa)	Plazo previsto de ejecución (nº meses)
Fase 2	9F1-1	CAP CHAFARINAS	Servei Catala de la Salut	Sanitario y Asistencial	Sanitario y Asistencial	3.734	3.499	Acta de Replanteo o de Comienzo	16-12-24	18-12-24	15
Reserva	9F1-2	CAP DR. CARLES RIBAS	Servei Catala de la Salut	Sanitario y Asistencial	Sanitario y Asistencial	2.305	2.305	Anteproyecto		01-06-22	12
Fase 2	9F1-3	CAP VENDRELL	Servei Catala de la Salut	Sanitario y Asistencial	Sanitario y Asistencial	2.382	2.224	Acta de Recepción de la Obra	05-05-26	04-08-25	7
Fase 2	9F1-4	CAP SANT QUIRZE DEL VALLES	Servei Catala de la Salut	Sanitario y Asistencial	Sanitario y Asistencial	1.672	1.689	Acta de Recepción de la Obra	24-03-26	08-01-25	10
Fase 2	9F1-5	Institut Alexandre Deulofeu	Generalitat de Catalunya	Docente	Docente	5.881	3.813	Acta de Replanteo o de Comienzo	02-06-25	02-06-25	12
Fase 2	9F1-6	CC SANT ADRIÀ DEL BESOS LA MINA	Generalitat de Catalunya	Cultural	Cultural	1.527	1.404	Obra Adjudicada	20-01-26	01-02-26	12
Fase 2	9F1-7	CC PRAT DE LLOBREGAT - DELTA	Incasol	Cultural	Cultural	4.321	3.634	Acta de Replanteo o de Comienzo	24-03-26	24-03-26	12
Fase 2	9F1-8	CC +CGG SANT ADRIÀ DEL BESOS	Generalitat de Catalunya	Cultural	Cultural	2.443	2.200	Acta de Recepción de la Obra	04-03-26	17-11-25	3
Fase 1	9F1-9	Rehabilitación central bomberos Cerdanyola del Vallès	Generalitat de Catalunya	Administrativo	Administrativo	11.625	4.168	Acta de Recepción de la Obra	14-03-25	03-07-24	6
Fase 1	9F1-10	Rehabilitación energética comisaria Manresa	Generalitat de Catalunya	Administrativo	Administrativo	10.184	5.166	Acta de Recepción de la Obra	26-02-25	03-07-24	6
Fase 1	9F1-11	Rehabilitación Edificio regional tráfico policía autonómica Girona	Generalitat de Catalunya	Administrativo	Administrativo	2.486	2.474	Acta de Recepción de la Obra	27-02-25	08-07-24	6
Reserva	9F1-12	Rehabilitación sede regional bomberos Sant Boi	Generalitat de Catalunya	Administrativo	Administrativo	5.436	5.436	Anteproyecto		01-01-23	6
Fase 1	9F1-13	Rehabilitación energética comisaria Vilafranca del Penedès	Generalitat de Catalunya	Administrativo	Administrativo	3.745	3.745	Acta de Recepción de la Obra	18-02-25	01-07-24	6
Fase 1	9F1-14	Rehabilitación energética comisaria El Vendrell	Generalitat de Catalunya	Administrativo	Administrativo	4.081	4.081	Acta de Recepción de la Obra	18-03-25	01-07-24	6

CÓDIGO CCAA: 9	DATOS GENERALES		TITULARIDAD	USO CARACTERÍSTICO		SUPERFICIE DE LA ACTUACIÓN		ETAPA DE LA ACTUACIÓN		PLAZO DE LA OBRA	
	Identificador Firmado Convenio	Título de la actuación		Uso actual	Uso final	Sup. en catastro (m²)	Sup. de la actuación (m²)	Etapa actual	Fecha último cambio de etapa (dd-mm-aa)	Fecha inicio de la obra (dd-mm-aa)	Plazo previsto de ejecución (nºm meses)
Fase 2	9F1-15	Rehabilitación energética comisaría La Seu d'Urgell	Incasol	Administrativo	Administrativo	1.433	2.561	Acta de Replanteo o de Comienzo	23-10-25	23-10-25	6
Reserva	9F1-16	Rehabilitación energética comissaria edifici regional policia autonòmica granollers	Generalitat de Catalunya	Administrativo	Administrativo	6.094	6.094	Anteproyecto		01-01-23	6
Fase 2	9F1-17	RENOVACIÓ CLIMATITZACIÓ CAMPUS CATALUNYA (Edifici A1-D1-CRA)	UNIVERSITAT ROVIRA I VIRILI (URV)	Docente	Docente	29.180	9.123	Acta de Recepción de la Obra	26-11-25	24-02-25	9
Fase 1	9F1-18	Dipòsit de Patrimoni Cultural de Cervera	Incasol	Cultural	Cultural	13.270	12.000	Acta de Recepción de la Obra	24-03-25	12-11-24	4
Fase 2	9F1-19	CRBMC (Centre de Restauració de Bens Mobles de Catalunya)	Generalitat de Catalunya	Cultural	Cultural	5.090	2.272	Acta de Replanteo o de Comienzo	28-01-26	28-01-26	6
Fase 2	9F1-20	Juzgados de Tortosa_Actuaciones de mejora energética, instalaciones y estructura	Generalitat de Catalunya	Administrativo	Administrativo	3.341	2.552	Acta de Replanteo o de Comienzo	29-09-25	29-09-25	12
Fase 2	9F1-21	Juzgados de Cervera_Actuaciones de mejora energética, instalaciones y envolvente	Generalitat de Catalunya	Administrativo	Administrativo	1.782	1.835	Acta de Replanteo o de Comienzo	07-07-25	07-07-25	6
Fase 2	9F1-22	Centro Educativo L'Alzina_Actuaciones de rehabilitación energética	Generalitat de Catalunya	Singular	Singular	6.587	2.777	Acta de Replanteo o de Comienzo	17-11-25	17-11-25	12
Fase 2	9F1-23	Centro Educativo Can Llupià_Actuaciones de rehabilitación energética	Generalitat de Catalunya	Singular	Singular	5.938	5.130	Acta de Replanteo o de Comienzo	29-09-25	29-09-25	12
Fase 2	9F1-24	Centro Penitenciario Brians 1_Rehabilitación energética UHPP	Generalitat de Catalunya	Singular	Singular	3.999	3.999	Acta de Replanteo o de Comienzo	18-08-25	18-08-25	12
Fase 2	9F2-1	CAP ROSES	Servei Catala de la Salut	Sanitario y Asistencial	Sanitario y Asistencial	1.872	1.872	Acta de Recepción de la Obra	08-07-25	08-01-25	5
Fase 2	9F2-2	CAP CAN GILBERT DEL PLA	Servei Catala de la Salut	Sanitario y Asistencial	Sanitario y Asistencial	1.883	1.784	Acta de Recepción de la Obra	25-09-25	08-01-25	5
Fase 2	9F2-3	CAP MOLLERUSA	Servei Catala de la Salut	Sanitario y Asistencial	Sanitario y Asistencial	3.962	3.031	Acta de Replanteo o de Comienzo	30-06-25	30-06-25	9
Fase 2	9F2-4	Institut Dertosa	Generalitat de Catalunya	Docente	Docente	8.725	8.572	Acta de Recepción de la Obra	15-12-25	21-02-25	10
Reserva	9F2-5	CAP SANT ROC	Servei Catala de la Salut	Sanitario y Asistencial	Sanitario y Asistencial	1.707	1.707	Anteproyecto		01-04-24	12

CÓDIGO CCAA: 9	DATOS GENERALES		TITULARIDAD	USO CARACTERÍSTICO		SUPERFICIE DE LA ACTUACIÓN		ETAPA DE LA ACTUACIÓN		PLAZO DE LA OBRA	
	Identificador Firmado Convenio	Título de la actuación		Uso actual	Uso final	Sup. en catastro (m²)	Sup. de la actuación (m²)	Etapa actual	Fecha último cambio de etapa (dd-mm-aa)	Fecha inicio de la obra (dd-mm-aa)	Plazo previsto de ejecución (núm meses)
Fase 2	9F2-6	CAP PLANA LLEDÓ	Servei Catala de la Salut	Sanitario y Asistencial	Sanitario y Asistencial	1.943	1.942	Acta de Recepción de la Obra	06-05-26	16-12-24	15
Reserva	9F2-7	CAP CAN VIDALET	Servei Catala de la Salut	Sanitario y Asistencial	Sanitario y Asistencial	3.230	3.230	Anteproyecto		01-04-24	18
Fase 2	9F2-8	CAP AMADEU TORNER	Servei Catala de la Salut	Sanitario y Asistencial	Sanitario y Asistencial	2.013	1.996	Acta de Replanteo o de Comienzo	10-09-25	10-09-25	9
Fase 2	9F2-9	CAP DELTEBRE	Servei Catala de la Salut	Sanitario y Asistencial	Sanitario y Asistencial	1.409	1.379	Acta de Recepción de la Obra	16-09-25	26-03-25	5
Reserva	9F2-10	CAP FALSET	Servei Catala de la Salut	Sanitario y Asistencial	Sanitario y Asistencial	820	820	Anteproyecto		01-04-24	12
Fase 2	9F2-11	CAP RIO DE JANEIRO	Servei Catala de la Salut	Sanitario y Asistencial	Sanitario y Asistencial	4.903	5.012	Acta de Replanteo o de Comienzo	09-09-25	09-09-25	10
Fase 2	9F2-12	CAP LLIBERTAT	Servei Catala de la Salut	Sanitario y Asistencial	Sanitario y Asistencial	1.892	2.056	Acta de Recepción de la Obra	15-01-26	03-02-25	6
Fase 2	9F2-13	CAP TERRASA SUD (CAN JOFRESA)	Servei Catala de la Salut	Sanitario y Asistencial	Sanitario y Asistencial	1.318	1.338	Acta de Recepción de la Obra	24-03-26	19-05-25	8
Fase 2	9F2-14	HOSPITAL MORA D'EBRE	Servei Catala de la Salut	Sanitario y Asistencial	Sanitario y Asistencial	9.775	9.523	Acta de Replanteo o de Comienzo	25-11-25	25-11-25	8
Fase 2	9F2-15	Institut Antoni de Martí i Franquès	Generalitat de Catalunya	Docente	Docente	13.161	6.122	Proyecto Básico	22-04-25	01-07-26	5
Fase 2	9F2-16	Biblioteca-Dipòsit de les Algües	Universitat Pompeu Fabra	Cultural	Cultural	13.503	14.187	Acta de Replanteo o de Comienzo	10-06-25	10-06-25	11
Fase 2	9F2-17	Rectorat	Universitat de Lleida	Docente	Docente	20.219	20.219	Acta de Recepción de la Obra	25-03-26	21-03-25	12
Fase 2	9F2-18	Sant Pere de Rodes	Generalitat de Catalunya	Cultural	Cultural	5.141	6.434	Proyecto de Ejecución	16-05-25	15-02-26	8
Fase 2	9F2-19	Castell de Cardona	Generalitat de Catalunya	Cultural	Cultural	5.475	183	Proyecto de Ejecución	18-12-25	01-06-26	5
Fase 2	9F2-20	Castell de Miravet	Generalitat de Catalunya	Cultural	Cultural	4.455	2.041	Proyecto de Ejecución	17-04-25	15-02-26	6
Fase 2	9F2-21	mNACTEC (Museu Nacional de la Ciència i Tècnica de Catalunya)	Generalitat de Catalunya	Cultural	Cultural	17.367	18.368	Acta de Replanteo o de Comienzo	10-11-25	10-11-25	9

CÓDIGO CCAA: 9	DATOS GENERALES		TITULARIDAD	USO CARACTERÍSTICO		SUPERFICIE DE LA ACTUACIÓN		ETAPA DE LA ACTUACIÓN		PLAZO DE LA OBRA	
	Identificador Firmado Convenio	Título de la actuación		Uso actual	Uso final	Sup. en catastro (m²)	Sup. de la actuación (m²)	Etapas actual	Fecha último cambio de etapa (dd-mm-aa)	Fecha inicio de la obra (dd-mm-aa)	Plazo previsto de ejecución (nº meses)
Fase 2	9F2-22	Estación Enológica Reus	Generalitat de Catalunya	Administrativo	Administrativo	2.966	2.966	Acta de Recepción de la Obra	12-05-26	20-10-25	12
Fase 2	9F2-23	Centro Penitenciario Brians 1. Actuaciones de mejora energética en varios edificios	Generalitat de Catalunya	Singular	Singular	38.158	5.959	Acta de Replanteo o de Comienzo	15-10-25	15-10-25	20
Reserva	9R-1	Rehabilitació energètica edifici Emili Grahit (Facultats de Medicina i Infermeria)	Universitat de Girona	Docente	Docente	8.642	4.602	Anteproyecto		30-12-23	11
Fase 2	9R-2	HOSPITAL COMARCAL DE BERGA	Servei Català de la Salut	Sanitario y Asistencial	Sanitario y Asistencial	8.715	13.360	Proyecto de Ejecución	29-01-25	16-05-26	10
Reserva	9R-3	CAP EL TEMPLE	Servei Català de la Salut	Sanitario y Asistencial	Sanitario y Asistencial	1.289	1.289	Anteproyecto		01-04-24	12
Reserva	9R-4	Mejora de la eficiencia energética de los edificios	Generalitat de Catalunya	Docente	Docente	7.279	5.825	Anteproyecto		01-01-23	18
Reserva	9R-5	ANTIGUOS JUZGADOS EL PRAT DE LLOBREGAT	Generalitat de Catalunya	Administrativo	Administrativo	1.173	1.173	Anteproyecto		29-05-23	10
Reserva	9R-6	Rehabilitación energética comarcal Igualada	Generalitat de Catalunya	Administrativo	Administrativo	2.290	2.290	Anteproyecto		01-01-23	12
Reserva	9R-7	Rehabilitación energética comarcal Solsona	Generalitat de Catalunya	Administrativo	Administrativo	1.130	1.130	Anteproyecto		01-01-23	12
Reserva	9R-8	Rehabilitación sede regional bomberos Lleida	Generalitat de Catalunya	Administrativo	Administrativo	4.749	4.749	Anteproyecto		01-01-23	12
Fase 1	9R-9	Rehabilitación energética comarcal Lleida	Generalitat de Catalunya	Administrativo	Administrativo	5.372	5.393	Acta de Recepción de la Obra	26-03-25	03-07-24	6
Reserva	9R-10	Centro Penitenciario Quatre Camins_Mejora energética en edificio exterior	Generalitat de Catalunya	Singular	Singular	4.630	4.630	Anteproyecto		31-01-24	24

Tabla 1.4

CÓDIGO CCAA: 9	DATOS GENERALES		COSTE OBRA							
	Identificador Firmado Convenio	Título de la actuación	Tipo A Ef. Energética (€)	Tipo B Ef. Ambiental (€)	Tipo C Accesibilidad (€)	Tipo D Habitabilidad (€)	Tipo E Conservación (€)	Tipo Otro No financiable (€)	Impuesto aplicable	
Fase 2	9F1-1	CAP CHAFARINAS	2.284.577,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
Reserva	9F1-2	CAP DR: CARLES RIBAS								
Fase 2	9F1-3	CAP VENDRELL	1.211.639,31	0,00	0,00	0,00	30.349,09	0,00	0,00	SI
Fase 2	9F1-4	CAP SANT QUIRZE DEL VALLES	1.129.365,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
Fase 2	9F1-5	Institut Alexandre Deulofeu	1.814.709,68	0,00	0,00	0,00	60.413,87	0,00	0,00	SI
Fase 2	9F1-6	CC SANT ADRIÀ DEL BESOS LA MINA	819.580,83	19.865,65	79.550,46	448.907,76	0,00	1.044.214,07	0,00	SI
Fase 2	9F1-7	CC PRAT DE LLOBREGAT - DELTA	1.405.703,66	0,00	167.295,97	126.894,34	77.095,78	2.310.440,60	0,00	SI
Fase 2	9F1-8	CC +CGG SANT ADRIÀ DEL BESOS	240.599,54	0,00	0,00	0,00	12.239,95	0,00	0,00	SI
Fase 1	9F1-9	Rehabilitación central bomberos Cerdanyola del Vallés	575.954,61	0,00	0,00	0,00	10.984,98	0,00	0,00	SI
Fase 1	9F1-10	Rehabilitación energética comisaria Manresa	518.956,56	0,00	0,00	0,00	9.284,69	0,00	0,00	SI
Fase 1	9F1-11	Rehabilitación Edificio regional tráfico policía autonómica Girona	376.595,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
Reserva	9F1-12	Rehabilitación sede regional bomberos Sant Boi								
Fase 1	9F1-13	Rehabilitación energética comisaria Vilafranca del Penedès	511.781,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
Fase 1	9F1-14	Rehabilitación energética comisaria El Vendrell	625.760,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
Fase 2	9F1-15	Rehabilitación energética comisaria La Seu d'Urgell	391.064,14	0,00	0,00	0,00	866,83	0,00	0,00	SI
Reserva	9F1-16	Rehabilitación energética comisaria edificio regional policia autonómica granollers								
Fase 2	9F1-17	RENOVACIÓ CLIMATITZACIÓ CAMPUS CATALUNYA (Edifici A1-D1 -CRAI)	1.686.685,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
Fase 1	9F1-18	Dipòsit de Patrimoni Cultural de Cervera	402.921,63	0,00	0,00	0,00	4.523,79	0,00	0,00	SI
Fase 2	9F1-19	CRBMC (Centre de Restauració de Bens Mobles de Catalunya)	1.139.934,49	0,00	0,00	0,00	25.536,28	0,00	0,00	SI
Fase 2	9F1-20	Juzgados de Tortosa_Actuaciones de mejora energética, instalaciones y estructura	1.972.569,97	0,00	640.825,65	211.120,11	107.534,43	1.163.174,55	0,00	SI
Fase 2	9F1-21	Juzgados de Cervera_Actuaciones de mejora energética, instalaciones y envolvente	798.646,84	0,00	0,00	0,00	235.921,43	58.926,46	0,00	SI
Fase 2	9F1-22	Centro Educativo L'Alzina_Actuaciones de rehabilitación energética	3923.473,77	0,00	0,00	0,00	216.307,59	0,00	0,00	SI
Fase 2	9F1-23	Centro Educativo Can Llupià_Actuaciones de rehabilitación energética	2.167.423,45	0,00	0,00	31.718,72	25.126,35	38.281,95	0,00	SI
Fase 2	9F1-24	Centro Penitenciario Brians 1_Rehabilitación energética UHPP	2.250.800,30	0,00	0,00	107.020,35	88.065,89	0,00	0,00	SI
Fase 2	9F2-1	CAP ROSES	862.329,63	0,00	0,00	0,00	9.420,94	0,00	0,00	SI
Fase 2	9F2-2	CAP CAN GILBERT DEL PLA	806.398,71	0,00	0,00	0,00	32.969,87	0,00	0,00	SI
Fase 2	9F2-3	CAP MOLLERUSA	2.143.344,83	0,00	0,00	0,00	139.806,74	0,00	0,00	SI
Fase 2	9F2-4	Institut Dertosa	2.103.399,32	0,00	0,00	0,00	75.763,22	0,00	0,00	SI
Reserva	9F2-5	CAP SANT ROC								
Fase 2	9F2-6	CAP PLANA LLEDÓ	1.764.807,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
Reserva	9F2-7	CAP CAN VIDALET								
Fase 2	9F2-8	CAP AMADEU TORNER	1.280.744,33	0,00	0,00	0,00	79.745,09	0,00	0,00	SI

DATOS GENERALES			COSTE OBRA						
CÓDIGO CCAA: 9	Identificador Firmado Convenio	Título de la actuación	Tipo A Ef. Energética (€)	Tipo B Ef. Ambiental (€)	Tipo C Accesibilidad (€)	Tipo D Habitabilidad (€)	Tipo E Conservación (€)	Tipo Otro No financiable (€)	Impuesto aplicable
Fase 2	9F2-9	CAP DELTEBRE	896.714,47	0,00	0,00	0,00	79.082,35	0,00	SI
Reserva	9F2-10	CAP FALSET							
Fase 2	9F2-11	CAP RIO DE JANEIRO	2.133.042,05	0,00	6.306,89	0,00	7.248,48	0,00	SI
Fase 2	9F2-12	CAP LLIBERTAT	775.088,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
Fase 2	9F2-13	CAP TERRASA SUD (CAN JOFRESA)	1.082.463,76	0,00	0,00	0,00	26.065,88	0,00	SI
Fase 2	9F2-14	HOSPITAL MORA D'EBRE	5.821.569,46	0,00	0,00	0,00	182.149,15	0,00	SI
Fase 2	9F2-15	Institut Antoni de Martí i Franquès	1.489.732,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
Fase 2	9F2-16	Biblioteca-Dipòsit de les Aigües	2.288.365,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
Fase 2	9F2-17	Rectorat	1.240.556,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
Fase 2	9F2-18	Sant Pere de Rodès	1.052.966,80	0,00	101.169,51	14.948,27	400.784,73	325.769,18	SI
Fase 2	9F2-19	Castell de Cardona	243.055,68	0,00	128.733,21	0,00	0,00	0,00	SI
Fase 2	9F2-20	Castell de Miravet	389.124,54	0,00	0,00	0,00	87.118,21	198.202,70	SI
Fase 2	9F2-21	mNACTEC (Museu Nacional de la Ciència i Tècnica de Catalunya)	3.020.437,55	0,00	0,00	0,00	48.792,98	0,00	SI
Fase 2	9F2-22	Estación Enológica Reus	1.181.058,77	141.499,00	0,00	0,00	212.125,73	0,00	SI
Fase 2	9F2-23	Centro Penitenciario Brians 1_Actuaciones de mejora energética en varios edificios	1.692.714,70	0,00	0,00	53.285,98	383.274,48	2.222.889,08	SI
Reserva	9R-1	Rehabilitació energética edifici Emili Granit (Facultats de Medicina i Infermeria)							
Fase 2	9R-2	HOSPITAL COMARCAL DE BERGA	4.176.335,11	0,00	0,00	0,00	52.030,07	0,00	SI
Reserva	9R-3	CAP EL TEMPLE							
Reserva	9R-4	Mejora de la eficiencia energética de los edificios							
Reserva	9R-5	ANTIGUOS JUZGADOS EL PRAT DE LLOBREGAT							
Reserva	9R-6	Rehabilitación energética comisaria Igualada							
Reserva	9R-7	Rehabilitación energética comisaria Solsona							
Reserva	9R-8	Rehabilitación sede regional bomberos Lleida							
Fase 1	9R-9	Rehabilitación energética comisaria Lleida	740.370,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
Reserva	9R-10	Centro Penitenciario Quatre Camins_Mejora energetica en edificio exterior							

Tabla 1.5

CÓDIGO CCAA: 9		DATOS GENERALES		COSTE REDACCIÓN DE PROYECTO						
Fase Actual	Identificador Firmado Convenio	Título de la actuación		Tipo A bis Ef. Energética (€)	Tipo B bis Ef. Ambiental (€)	Tipo C bis Accesibilidad (€)	Tipo D bis Habitabilidad (€)	Tipo E bis Conservación (€)	Impuesto aplicable	
Fase 2	9F1-1	CAP CHAFARINAS		415.118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	SI
Reserva	9F1-2	CAP DR: CARLES RIBAS								
Fase 2	9F1-3	CAP VENDRELL		267.241,53	0,00	0,00	0,00	6.693,85	SI	SI
Fase 2	9F1-4	CAP SANT QUIRZE DEL VALLES		198.993,86	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	SI
Fase 2	9F1-5	Institut Alexandre Deulofeu		365.583,34	0,00	0,00	0,00	12.170,71	SI	SI
Fase 2	9F1-6	CC SANT ADRIÀ DEL BESOS LA MINA		174.669,38	3.066,89	14.480,92	85.116,23	0,00	SI	SI
Fase 2	9F1-7	CC PRAT DE LLOBREGAT - DELTA		626.936,17	0,00	30.967,89	23.371,57	14.008,44	SI	SI
Fase 2	9F1-8	CC +CGG SANT ADRIÀ DEL BESOS		51.229,97	0,00	0,00	0,00	2.606,21	SI	SI
Fase 1	9F1-9	Rehabilitación central bomberos Cerdanyola del Vallés		85.468,10	0,00	0,00	0,00	1.628,71	SI	SI
Fase 1	9F1-10	Rehabilitación energética comisaría Manresa		82.258,08	0,00	0,00	0,00	1.473,68	SI	SI
Fase 1	9F1-11	Rehabilitación Edificio regional tráfico policía autonómica Girona		93.026,26	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	SI
Reserva	9F1-12	Rehabilitación sede regional bomberos Sant Boi								
Fase 1	9F1-13	Rehabilitación energética comisaría Vilafranca del Penedès		82.798,93	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	SI
Fase 1	9F1-14	Rehabilitación energética comisaría El Vendrell		94.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	SI
Fase 2	9F1-15	Rehabilitación energética comisaría La Seu d'Urgell		47.660,52	0,00	0,00	0,00	105,64	SI	SI
Reserva	9F1-16	Rehabilitación energética comisaría edificio regional policía autonómica granollers								
Fase 2	9F1-17	RENOVACIÓ CLIMATITZACIÓ CAMPUS CATALUNYA (Edifici A1-D1-CRAI)		147.107,34	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	SI
Fase 1	9F1-18	Dipòsit de Patrimoni Cultural de Cervera		65.448,31	0,00	0,00	0,00	734,63	SI	SI
Fase 2	9F1-19	CRBMC (Centre de Restauració de Bens Mobles de Catalunya)		136.318,84	0,00	0,00	0,00	3.053,75	SI	SI
Fase 2	9F1-20	Juzgados de Tortosa _Actuaciones de mejora energética; instalaciones y estructura		134.279,21	0,00	44.290,57	14.145,58	6.878,76	SI	SI
Fase 2	9F1-21	Juzgados de Cervera _Actuaciones de mejora energética; instalaciones y envolvente		70.825,30	0,00	0,00	0,00	20.921,90	SI	SI
Fase 2	9F1-22	Centro Educativo L'Alzina _Actuaciones de rehabilitación energética		444.466,10	0,00	0,00	0,00	24.504,15	SI	SI
Fase 2	9F1-23	Centro Educativo Can Llupià _Actuaciones de rehabilitación energética		375.536,18	0,00	0,00	5.504,66	4.344,53	SI	SI
Fase 2	9F1-24	Centro Penitenciario Brians 1 _Rehabilitación energética UHPP		165.453,26	0,00	0,00	7.880,08	6.460,44	SI	SI
Fase 2	9F2-1	CAP ROSES		144.779,16	0,00	0,00	0,00	1.580,69	SI	SI
Fase 2	9F2-2	CAP CAN GILBERT DEL PLA		139.949,65	0,00	0,00	0,00	5.725,01	SI	SI
Fase 2	9F2-3	CAP MOLLERUSA		382.343,19	0,00	0,00	0,00	24.939,60	SI	SI
Fase 2	9F2-4	Institut Dertosa		331.863,03	0,00	0,00	0,00	11.953,51	SI	SI
Reserva	9F2-5	CAP SANT ROC								
Fase 2	9F2-6	CAP PLANA LLEDÓ		236.740,51	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	SI
Reserva	9F2-7	CAP CAN VIDALET								
Fase 2	9F2-8	CAP AMADEU TORNER		260.917,56	0,00	0,00	0,00	16.245,94	SI	SI

CÓDIGO CCAA: 9		DATOS GENERALES		COSTE REDACCIÓN DE PROYECTO					
Fase Actual	Identificador Firmado Convenio	Título de la actuación		Tipo A bis Ef. Energética (€)	Tipo B bis Ef. Ambiental (€)	Tipo C bis Accesibilidad (€)	Tipo D bis Habitabilidad (€)	Tipo E bis Conservación (€)	Impuesto aplicable
Fase 2	9F2-9	CAP DELTEBRE		151.919,93	0,00	0,00	0,00	13.398,01	SI
Reserva	9F2-10	CAP FALSET							
Fase 2	9F2-11	CAP RIO DE JANEIRO		380.014,33	0,00	1.122,06	0,00	1.292,91	SI
Fase 2	9F2-12	CAP LLIBERTAT		178.005,95	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
Fase 2	9F2-13	CAP TERRASA SUD (CAN JOFRESA)		167.034,66	0,00	0,00	0,00	4.022,22	SI
Fase 2	9F2-14	HOSPITAL MORA D'EBRE		821.750,50	0,00	0,00	0,00	25.711,48	SI
Fase 2	9F2-15	Institut Antoni de Martí i Franquès		94.209,16	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
Fase 2	9F2-16	Biblioteca-Dipòsit de les Algües		268.396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
Fase 2	9F2-17	Rectorat		209.182,21	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
Fase 2	9F2-18	Sant Pere de Rodes		67.053,04	0,00	6.337,29	719,19	25.859,93	SI
Fase 2	9F2-19	Castell de Cardona		61.086,53	0,00	32.354,17	0,00	0,00	SI
Fase 2	9F2-20	Castell de Miravet		43.339,38	0,00	0,00	0,00	9.702,93	SI
Fase 2	9F2-21	mNACTEC (Museu Nacional de la Ciència i Tècnica de Catalunya)		366.037,37	0,00	0,00	0,00	5.913,07	SI
Fase 2	9F2-22	Estación Enológica Reus		189.172,85	22.516,57	0,00	0,00	34.124,30	SI
Fase 2	9F2-23	Centro Penitenciario Brians 1_Actuaciones de mejora energética en varios edificios		1.041.596,29	0,00	0,00	12.624,27	110.515,42	SI
Reserva	9R-1	Rehabilitació energètica edifici Emili Grahit (Facultats de Medicina i Infermeria)							
Fase 2	9R-2	HOSPITAL COMARCAL DE BERGA		793.233,11	0,00	0,00	0,00	9.882,34	SI
Reserva	9R-3	CAP EL TEMPLE							
Reserva	9R-4	Mejora de la eficiencia energética de los edificios							
Reserva	9R-5	ANTIGUOS JUZGADOS EL PRAT DE LLOBREGAT							
Reserva	9R-6	Rehabilitación energética comisaria Igualada							
Reserva	9R-7	Rehabilitación energética comisaria Solsona							
Reserva	9R-8	Rehabilitación sede regional bomberos Lleida							
Fase 1	9R-9	Rehabilitación energética comisaria Lleida		102.969,90	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
Reserva	9R-10	Centro Penitenciario Quatre Camins_Mejora energetica en edificio exterior							

Tabla 1.6

CÓDIGO CCAA: 9	DATOS GENERALES		COSTE TOTAL		COSTE UNITARIO	FINANCIACIÓN				
	Identificador Firmado Convenio	Título de la actuación	SIN impuestos (€)	CON impuestos (€)	Coste / Superficie SIN impuestos (€/ m²)	Aportación Piprep Energéticas (100%) (€)	Aportación inicial Piprep NO Energéticas (85%) (€)	Limite aportación Piprep NO Energéticas (€)	Aportable Piprep (€)	Aportación Autonómica (€)
Fase 2	9F1-1	CAP CHAFARINAS	2.699.695,88	3.266.632,01	772	2.699.695,88	0,00	1.147.370,75	2.699.695,88	566.936,13
Reserva	9F1-2	CAP DR: CARLES RIBAS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Requiere Coste Obra Tipo A	0,00
Fase 2	9F1-3	CAP VENDRELL	1.515.923,78	1.834.267,77	682	1.478.880,84	31.486,50	628.524,36	1.510.367,34	323.900,43
Fase 2	9F1-4	CAP SANT QUIRZE DEL VALLES	1.328.359,78	1.607.315,33	786	1.328.359,78	0,00	564.552,91	1.328.359,78	278.955,55
Fase 2	9F1-5	Institut Alexandre Deulofeu	2.252.877,60	2.725.981,90	591	2.180.293,02	61.696,89	926.624,53	2.241.989,91	483.991,98
Fase 2	9F1-6	CC SANT ADRIA DEL BESOS LA MINA	2.689.452,19	3.254.237,15	1.916	994.250,21	553.339,72	422.556,34	1.416.806,55	1.837.430,60
Fase 2	9F1-7	CC PRAT DE LLOBREGAT - DELTA	4.782.714,42	5.787.084,45	1.316	2.032.639,83	373.688,89	863.871,93	2.406.328,72	3.380.755,73
Fase 2	9F1-8	CC +CGG SANT ADRIA DEL BESOS	306.675,67	371.077,56	139	291.829,51	12.619,24	124.027,54	304.448,75	66.628,81
Fase 1	9F1-9	Rehabilitación central bomberos Cerdanyola del Vallés	674.036,40	815.584,04	162	661.422,71	10.721,63	281.104,65	672.144,34	143.439,70
Fase 1	9F1-10	Rehabilitación energética comisaria Manresa	611.973,01	740.487,34	118	601.214,64	9.144,62	255.516,22	610.359,26	130.128,09
Fase 1	9F1-11	Rehabilitación Edificio regional tráfico policia autonómica Girona	469.622,10	568.242,74	190	469.622,10	0,00	199.589,39	469.622,10	98.620,64
Reserva	9F1-12	Rehabilitación sede regional bomberos Sant Boi	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Requiere Coste Obra Tipo A	0,00
Fase 1	9F1-13	Rehabilitación energética comisaria Vilafranca del Penedès	594.580,70	719.442,65	159	594.580,70	0,00	252.696,80	594.580,70	124.861,95
Fase 1	9F1-14	Rehabilitación energética comisaria El Vendrell	720.315,02	871.581,17	177	720.315,02	0,00	306.133,88	720.315,02	151.266,15
Fase 2	9F1-15	Rehabilitación energética comisaria La Seu d'Urgell	439.697,13	532.033,53	172	438.724,66	826,60	186.457,98	439.551,26	92.482,27
Reserva	9F1-16	Rehabilitación energética comisaria edificio regional policia autonómica granollers	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Requiere Coste Obra Tipo A	0,00
Fase 2	9F1-17	RENOVACIÓ CLIMATITZACIÓ CAMPUS CATALUNYA (Edifici A1-D1-CRAI)	1.833.792,96	2.218.889,48	201	1.833.792,96	0,00	779.362,01	1.833.792,96	385.096,52
Fase 1	9F1-18	Dipòsit de Patrimoni Cultural de Cervera	473.628,36	573.090,32	39	468.369,94	4.469,66	199.057,22	472.839,60	100.250,72
Fase 2	9F1-19	CRBMC (Centre de Restauració de Bens Mobles de Catalunya)	1.304.843,36	1.578.860,47	574	1.276.253,33	24.301,53	542.407,67	1.300.554,86	278.305,61

CÓDIGO CCAA: 9	DATOS GENERALES		COSTE TOTAL		COSTE UNITARIO	FINANCIACIÓN					
	Identificador Firmado Convenio	Título de la actuación	SIN impuestos (€)	CON impuestos (€)	Coste / Superficie SIN impuestos (€/ m²)	Aportación Piprep Energéticas (100%) (€)	Aportación inicial Piprep NO Energéticas (85%) (€)	Límite aportación Piprep NO Energéticas (€)	Aportable Piprep (€)	Aportación Piprep (€)	Aportación Autonómica (€)
Fase 2	9F1-20	Juzgados de Tortosa_Actuaciones de mejora energética, instalaciones y estructura	4.294.818,83	5.196.730,78	1.683	2.106.849,18	871.075,84	895.410,90	2.977.925,02	2.977.925,02	2.218.805,77
Fase 2	9F1-21	Juzgados de Cervera_Actuaciones de mejora energética, instalaciones y envolvente	1.185.241,93	1.434.142,74	646	869.472,14	218.316,83	369.525,66	1.087.788,97	1.087.788,97	346.353,76
Fase 2	9F1-22	Centro Educativo L'Alzina_Actuaciones de rehabilitación energética	4.608.751,61	5.576.589,45	1.660	4.367.939,87	204.689,98	1.856.374,44	4.572.629,85	4.572.629,85	1.003.959,60
Fase 2	9F1-23	Centro Educativo Can Llupià_Actuaciones de rehabilitación energética	2.647.935,84	3.204.002,37	516	2.542.959,63	56.690,12	1.080.757,84	2.599.649,75	2.599.649,75	604.352,62
Fase 2	9F1-24	Centro Penitenciario Brians 1.Rehabilitación energética UHPP	2.625.680,32	3.177.073,19	657	2.416.253,56	178.012,75	1.026.907,76	2.594.266,31	2.594.266,31	582.806,88
Fase 2	9F2-1	CAP ROSES	1.018.110,42	1.231.913,61	544	1.007.108,79	9.351,39	428.021,24	1.016.460,18	1.016.460,18	215.453,43
Fase 2	9F2-2	CAP CAN GILBERT DEL PLA	985.043,24	1.191.902,32	552	946.348,36	32.890,65	402.198,05	979.239,01	979.239,01	212.663,31
Fase 2	9F2-3	CAP MOLLERUSA	2.690.434,36	3.255.425,58	888	2.525.688,02	140.034,39	1.073.417,41	2.665.722,41	2.665.722,41	589.703,17
Fase 2	9F2-4	Institut Dertosa	2.522.979,08	3.052.804,69	294	2.435.262,35	74.559,22	1.034.986,50	2.509.821,57	2.509.821,57	542.983,12
Reserva	9F2-5	CAP SANT ROC	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Requiere Coste Obra Tipo A	Requiere Coste Obra Tipo A	0,00
Fase 2	9F2-6	CAP PLANA LLEDÓ	2.001.547,63	2.421.872,63	1.031	2.001.547,63	0,00	850.657,74	2.001.547,63	2.001.547,63	420.325,00
Reserva	9F2-7	CAP CAN VIDALET	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Requiere Coste Obra Tipo A	Requiere Coste Obra Tipo A	0,00
Fase 2	9F2-8	CAP AMADEU TORNER	1.637.652,92	1.981.560,03	820	1.541.661,89	81.592,38	655.206,30	1.623.254,27	1.623.254,27	358.305,77
Fase 2	9F2-9	CAP DELTEBRE	1.141.114,76	1.380.748,86	828	1.048.634,40	78.608,31	445.669,62	1.127.242,71	1.127.242,71	253.506,15
Reserva	9F2-10	CAP FALSET	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Requiere Coste Obra Tipo A	Requiere Coste Obra Tipo A	0,00
Fase 2	9F2-11	CAP RIO DE JANEIRO	2.529.026,72	3.060.122,33	505	2.513.056,38	13.574,79	1.068.048,96	2.526.631,17	2.526.631,17	533.491,16
Fase 2	9F2-12	CAP LLIBERTAT	953.094,89	1.153.244,82	464	953.094,89	0,00	405.065,33	953.094,89	953.094,89	200.149,93
Fase 2	9F2-13	CAP TERRASA SUD (CAN JOFRESA)	1.279.586,52	1.548.299,69	956	1.249.498,42	25.574,89	531.036,83	1.275.073,31	1.275.073,31	273.226,38

CÓDIGO CCAA: 9	DATOS GENERALES		COSTE TOTAL		COSTE UNITARIO	FINANCIACIÓN					
	Identificador Firmado Convenio	Título de la actuación	SIN impuestos (€)	CON impuestos (€)		Coste / Superficie SIN impuestos (€/ m²)	Aportación Piprep Energéticas (100%) (€)	Aportación inicial Piprep NO Energéticas (85%) (€)	Límite aportación Piprep NO Energéticas (€)	Aportable Piprep (€)	Aportación Piprep (€)
Fase 2	9F2-14	HOSPITAL MORA D'EBRE	6.851.180,59	8.289.928,51	719	6.643.319,96	176.681,54	2.823.410,98	6.820.001,50	6.820.001,50	1.469.927,02
Fase 2	9F2-15	Institut Antoni de Martí i Franquès	1.583.941,42	1.916.569,12	259	1.583.941,42	0,00	673.175,10	1.583.941,42	1.583.941,42	332.627,70
Fase 2	9F2-16	Biblioteca-Dipòsit de les Aigües	2.556.761,76	3.093.681,73	180	2.556.761,76	0,00	1.086.623,75	2.556.761,76	2.556.761,76	536.919,97
Fase 2	9F2-17	Rectorat	1.449.738,28	1.754.183,32	72	1.449.738,28	0,00	616.138,77	1.449.738,28	1.449.738,28	304.445,04
Fase 2	9F2-18	Sant Pere de Rodas	1.995.607,94	2.414.685,61	310	1.120.019,84	467.346,08	476.008,43	1.587.365,92	1.587.365,92	827.319,69
Fase 2	9F2-19	Castell de Cardona	465.229,59	562.927,80	2.536	304.142,21	136.924,27	129.260,44	433.402,65	433.402,65	129.525,15
Fase 2	9F2-20	Castell de Miravet	727.487,76	880.260,19	356	432.463,92	82.297,97	183.797,17	514.761,89	514.761,89	365.498,30
Fase 2	9F2-21	mNACTEC (Museu Nacional de la Ciència i Tècnica de Catalunya)	3.441.180,97	4.163.828,97	187	3.386.474,92	46.500,14	1.439.251,84	3.432.975,06	3.432.975,06	730.853,91
Fase 2	9F2-22	Estación Enológica Reus	1.780.497,22	2.154.401,64	600	1.370.231,62	348.725,76	582.348,44	1.718.957,38	1.718.957,38	435.444,26
Fase 2	9F2-23	Centro Penitenciario Brians 1 Actuaciones de mejora energética en varios edificios	5.516.900,22	6.675.449,27	926	2.734.310,99	475.745,13	1.162.082,17	3.210.056,12	3.210.056,12	3.465.393,15
Reserva	9R-1	Emili Grahit (Facultats de Medicina i Infermeria)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Requiere Coste Obra Tipo A	Requiere Coste Obra Tipo A	0,00
Fase 2	9R-2	HOSPITAL COMARCAL DE BERGA	5.031.480,63	6.088.091,56	377	4.969.568,22	52.625,55	2.112.066,49	5.022.193,77	5.022.193,77	1.065.897,79
Reserva	9R-3	CAP EL TEMPLE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Requiere Coste Obra Tipo A	Requiere Coste Obra Tipo A	0,00
Reserva	9R-4	Mejora de la eficiencia energética de los edificios	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Requiere Coste Obra Tipo A	Requiere Coste Obra Tipo A	0,00
Reserva	9R-5	ANTIGUOS JUZGADOS EL PRAT DE LLOBREGAT	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Requiere Coste Obra Tipo A	Requiere Coste Obra Tipo A	0,00
Reserva	9R-6	Rehabilitación energética comisaria Igualada	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Requiere Coste Obra Tipo A	Requiere Coste Obra Tipo A	0,00
Reserva	9R-7	Rehabilitación energética comisaria Solsona	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Requiere Coste Obra Tipo A	Requiere Coste Obra Tipo A	0,00
Reserva	9R-8	Rehabilitación sede regional bomberos Lleida	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Requiere Coste Obra Tipo A	Requiere Coste Obra Tipo A	0,00
Fase 1	9R-9	Rehabilitación energética comisaria Lleida	843.340,22	1.020.441,67	156	843.340,22	0,00	358.419,59	843.340,22	843.340,22	177.101,45
Reserva	9R-10	Centro Penitenciario Quatre Camins_Mejora energetica en edificio exterior	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Requiere Coste Obra Tipo A	Requiere Coste Obra Tipo A	0,00