

V. Anuncios

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

33273 *Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad por la que se modifica el plazo de ejecución del contrato de "obras de ejecución del proyecto de urbanización de la cubierta de la Estación de Girona de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa. Tramo: Túneles urbanos y Estación de Girona. Fase I". Expediente: 3.15/20830.0185 (ON 027/15).*

La Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad comunica, la modificación del plazo de ejecución para el contrato arriba indicado, cuya licitación fue publicada en el BOE número 263, de fecha 3 de noviembre de 2015, quedando establecido de la siguiente manera:

Punto 2.e) Plazo de ejecución/entrega 5 meses

Madrid, 3 de noviembre de 2015.- El Director de Compras y Contratación de la Dirección General Financiera y Corporativa de ADIF (en virtud de la Encomienda de Gestión de ADIF-AV a ADIF de 31 de diciembre de 2013).

ID: A150048234-1