

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

- 92** *Resolución de 23 de diciembre de 2022, de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A., por la que se publica la Adenda de modificación del Convenio con el Ayuntamiento de Petín, para la financiación, ejecución y entrega de las obras de prolongación del Paseo del Malecón en Petín (Ourense).*

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de la adenda de modificación del Convenio entre la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A., y el Ayuntamiento de Petín para la financiación, ejecución y entrega de las obras de prolongación del Paseo del Malecón en Petín (T.M. de Petín-Ourense). PdM Miño-Sil ES010_3_CHCH0XCET29WP2537, otorgada el 22 de diciembre de 2022, que se anexa a esta resolución.

Ourense, 23 de diciembre de 2022.—El Presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, José Antonio Quiroga Díaz.

ANEXO

Adenda de modificación del Convenio entre la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A., y el Ayuntamiento de Petín para la financiación, ejecución y entrega de las obras de prolongación del Paseo del Malecón en Petín (T.M. de Petín-Ourense). PdM Miño-Sil ES010_3_CHCH0XCET29WP2537

En el lugar y fecha de la firma electrónica.

REUNIDOS

Por una parte, don José Antonio Quiroga Díaz, Presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A., adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, nombrado por Resolución de la Subsecretaría para la Transición Ecológica de fecha 31 de julio de 2018, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 48.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como el artículo 30 de la Ley de Aguas, según la redacción dada al mismo por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, en relación con las funciones y atribuciones que los artículos 23 y 24 de dicha disposición legal les atribuyen a los organismos de cuenca.

Y, por otra parte, doña Raquel Bautista Carballo, Alcaldesa del Ayuntamiento de Petín, nombrada por el Pleno de la Corporación el día 15 de junio de 2019, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y por el artículo 61 de la Ley 5/1997, de 22 de julio, de Administración Local de Galicia.

Los comparecientes se reconocen mutuamente capacidad legal suficiente para la firma del presente documento y, a tal efecto,

MANIFIESTAN

I. Que en fecha 28 de julio de 2022 (BOE núm. 189 de 8 de agosto) se otorgó el Convenio entre la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A., y el Ayuntamiento

de Petín para la financiación, ejecución y entrega de las obras de prolongación del Paseo del Malecón en Petín (T.M. de Petín-Ourense). PdM Miño-Sil ES010_3_CHCH0XCET29WP2537, con un importe previsto de 1.128.000 euros y una previsión de ejecución en las anualidades 2022 y 2023.

II. Que, conforme a lo establecido en el apartado tercero de la cláusula segunda del convenio las posibles modificaciones deberán formalizarse mediante la suscripción del correspondiente instrumento modificativo, con los mismos requisitos y condiciones exigidos para la aprobación del inicial.

III. Que en aplicación de la legislación de contratos del sector público, de la normativa contable y presupuestaria, y atendiendo al estado de las actuaciones objeto del Convenio, esta Confederación Hidrográfica debe realizar una modificación de las anualidades inicialmente establecidas para la buena marcha y ejecución del mismo, incrementando en una anualidad el período de ejecución y reajustando los importes inicialmente establecidos.

IV. Esta modificación se efectuará respetando en todos sus términos tanto los compromisos de financiación del importe total de las actuaciones recogidas en el convenio suscrito, como el alcance y el objeto de las actuaciones contempladas en el mismo.

A tal fin, en vista de lo manifestado anteriormente, las partes acuerdan suscribir la presente modificación al convenio de referencia, con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. *Objeto de la Adenda.*

El objeto de esta adenda es incrementar en una anualidad el período de ejecución de la actuación así como modificar las anualidades del Convenio entre la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A., y el Ayuntamiento de Petín para la financiación, ejecución y entrega de las obras de prolongación del Paseo del Malecón en Petín (T.M. de Petín-Ourense). PdM Miño-Sil ES010_3_CHCH0XCET29WP2537.

Segunda. *Modificación de la cláusula cuarta coste de las actuaciones y financiación de las mismas.*

Se modifica el segundo párrafo de la cláusula cuarta, que queda redactado del siguiente modo:

«2. El coste de la inversión se financiará con cargo al presupuesto de gastos del Organismo de cuenca para los años 2022, 2023 y 2024 con cargo a la aplicación presupuestaria 23.108.452A.601, superproyecto 2013 23 233 9001 y código de proyecto 2013 23 233 0011.»

Tercera. *Modificación del Anexo Anualidades previstas.*

Se modifica el anexo anualidades, que queda establecido del siguiente modo:

«Administración	2022 – Euros	2023 – Euros	2024 – Euros	Total – Euros
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil.	12.031,27	406.368,73	484.000,00	902.400,00
Ayuntamiento de Petín.	3.007,82	101.592,18	121.000,00	225.600,00
Total.	15.039,09	507.960,91	605.000,00	1.128.000,00»

Cuarta. *Eficacia.*

La presente adenda modificativa surtirá efectos tras la inscripción en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación, tal y como se deriva del artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y del apartado 2 de la disposición adicional séptima de la citada ley. Adicionalmente será publicada en el «Boletín Oficial del Estado».

Manifestando su conformidad con todo lo anterior, firman el presente documento en el lugar y la fecha de la firma electrónica.—El Presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A., José Antonio Quiroga Díaz.—La Alcaldesa del Ayuntamiento de Petín, Raquel Bautista Carballo.