

DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 2 de septiembre de 1993

sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero de cohesión a un proyecto relacionado con la Circunvalación de Madrid, M-40 (Distribuidor Norte, tramo 3) en España

N° FC: 93/11/65/011

(El texto en lengua española es el único auténtico)

(93/652/CEE)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 792/93 del Consejo, de 30 de marzo de 1993, por el que se establece un instrumento financiero de cohesión ⁽¹⁾ y, en particular, el apartado 6 de su artículo 8,

Considerando que el artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 792/93, establece un instrumento financiero de cohesión mediante el cual la Comunidad prestará su contribución a proyectos en los sectores del medio ambiente y de las redes transeuropeas de infraestructuras de transportes;

Considerando que, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento (CEE) n° 792/93, serán aplicables *mutatis mutandis* determinadas disposiciones de los títulos VI y VII del Reglamento (CEE) n° 4253/88 del Consejo, de 19 de diciembre de 1988, por el que se aprueban disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) n° 2052/88, en lo relativo, por una parte, a la coordinación de las intervenciones de los Fondos estructurales y, por otra, de éstas con las del Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos financieros existentes ⁽²⁾;

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 792/93 establece en su artículo 2 el tipo de proyectos a los que se podrá prestar ayuda por medio del instrumento financiero de cohesión;

Considerando que el artículo 10 del Reglamento (CEE) n° 792/93 establece que los Estados miembros velarán por que se dé una publicidad adecuada a las intervenciones del instrumento financiero; que las medidas apropiadas a tal fin se indican en el Anexo V de la presente Decisión;

Considerando que le Gobierno de España presentó el 13 de mayo de 1993 una solicitud de ayuda del instrumento financiero de cohesión para un proyecto relacionado con la Circunvalación de Madrid, M-40 (Distribuidor Norte, tramo 3);

Considerando que la solicitud de ayuda se refiere a un proyecto subvencionable de acuerdo con los criterios indicados en el artículo 2 del Reglamento (CEE) n° 792/93;

Considerando que en la solicitud de ayuda constan todos los datos previstos en el apartado 4 del artículo 8 y que ésta cumple los criterios fijados en los apartados 3 y 5 del artículo 8 de dicho Reglamento;

Considerando que la solicitud de ayuda cumple los requisitos establecidos en el apartado 5 del artículo 8 de dicho Reglamento;

Considerando que el proyecto se inscribe en el esquema director de la red transeuropea de carreteras;

Considerando que el Reglamento financiero de 21 de diciembre de 1977 aplicable al presupuesto general de la Comunidad Europea ⁽³⁾, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CECA, CEE, Euratom) n° 610/90 ⁽⁴⁾, establece en su artículo 1 que las obligaciones jurídicas contraídas respecto a acciones cuya realización se extienda a más de un ejercicio tendrán una fecha límite de ejecución que deberá precisarse con respecto al Estado miembro, en la forma adecuada, cuando se conceda la ayuda;

Considerando que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento (CEE) n° 792/93, la Comisión y el Estado miembro se harán cargo de la evaluación y seguimiento del proyecto;

Considerando que las disposiciones de aplicación financieras de seguimiento y de evaluación se precisan en los Anexos III y IV de la presente decisión y que el incumplimiento de las mismas podrá provocar la suspensión o la reducción de la concesión de la ayuda, con arreglo al apartado 3 del artículo 9 del Reglamento (CEE) n° 792/93 y de acuerdo con las modalidades previstas en el Anexo VI;

Considerando que se cumplen todas las demás condiciones necesarias,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

1. Queda aprobado el proyecto «la Circunvalación de Madrid, M-40 (Distribuidor Norte, tramo 3)» realizado en España que figura en el Anexo I, por el período del 1 de enero de 1993 al 1 de abril de 1994.

⁽¹⁾ DO n° L 79 de 1. 4. 1993, p. 74.

⁽²⁾ DO n° L 374 de 31. 12. 1988, p. 1.

⁽³⁾ DO n° L 356 de 31. 12. 1977, p. 1.

⁽⁴⁾ DO n° L 70 de 16. 3. 1990, p. 1.

Artículo 2

1. Los gastos máximos subvencionables que se tendrán en cuenta de acuerdo con la presente Decisión se elevarán a 74 170 588 ecus.
2. El porcentaje de la ayuda comunitaria concedido al proyecto queda fijado en un 85%.
3. El importe máximo de la contribución del instrumento financiero de cohesión queda fijado en 63 045 000 ecus.
4. La contribución queda comprometida en el presupuesto de 1993.

Artículo 3

1. La ayuda comunitaria se basa en el plan financiero establecido para el proyecto, que figura en el Anexo II.
2. Los compromisos y pagos de la ayuda comunitaria concedida al proyecto se efectuarán de acuerdo con las disposiciones establecidas en el artículo 9 del Reglamento (CEE) nº 792/93, tal como se menciona en el Anexo III.
3. El importe del primer anticipo que se abonará queda fijado en 41 846 000 ecus.

Artículo 4

1. La ayuda comunitaria se referirá a los gastos del proyecto por el que se hayan adoptado disposiciones legalmente vinculantes en España y para el que se hayan asignado específicamente los recursos financieros necesarios a los trabajos que deberán llevarse a cabo, a más tardar, el 1 de abril de 1994.
2. Los gastos efectuados antes del 1 de enero de 1993 no se considerarán subvencionables.
3. Los gastos relativos al proyecto deberán estar realizados, a más tardar, doce meses después de la fecha mencionada en el apartado 1.

Artículo 5

1. Las disposiciones del derecho comunitario y, especialmente, las de los artículos 7, 30, 52 y 59 del Tratado CEE, así como las de las Directivas comunitarias sobre

coordinación de los «procedimientos de celebración de los contratos públicos de obras» y de los «procedimientos de celebración de los contratos públicos de suministros» deben ser respetadas, en función del ámbito de aplicación de estas Directivas, en el momento de la celebración de los contratos relativos a las acciones o inversiones que son objeto de la presente Decisión.

2. La presente Decisión no será obstáculo al derecho de la Comisión de emprender un procedimiento de infracción de acuerdo con el artículo 169 del Tratado.

Artículo 6

El seguimiento y la evaluación sistemáticas del proyecto se llevarán a cabo de acuerdo con las disposiciones del Anexo IV.

Artículo 7

El Estado miembro afectado velará por que se dé una publicidad adecuada al proyecto, de acuerdo con lo establecido en el Anexo V.

Artículo 8

Cada Anexo de la presente Decisión forma parte integrante de la misma.

Artículo 9

El incumplimiento de las disposiciones de la presente Decisión podrá provocar la reducción o suspensión de la ayuda de acuerdo con lo establecido en el Anexo VI.

Artículo 10

El destinatario de la presente Decisión será el Reino de España.

Hecho en Bruselas, el 2 de septiembre de 1993.

Por la Comisión

Peter SCHMIDHUBER

Miembro de la Comisión

ANEXO I

1. Título del proyecto

Circunvalación de Madrid, M 40 (Distribuidor Norte, tramo 3).

2. Autoridad responsable de esta solicitud

2.1. Nombre: Dirección General de Planificación.

2.2. Dirección: Paseo de la Castellana, 162. E-28071 Madrid.

3. Autoridad responsable de la ejecución del proyecto

3.1. Nombre: Dirección General de Carreteras.

3.2. Dirección: Paseo de la Castellana, 67. E-28071 Madrid.

4. Localización

4.1. Estado miembro: España.

4.2. Región: Madrid.

5. Descripción sucinta del proyecto

Este tramo de la autopista de circunvalación se inicia como prolongación del tramo 2 antes del enlace con la carretera C-607 a Colmenar y tras cruzar el ferrocarril de Madrid—Burgos, la carretera N-1 y el ferrocarril Madrid—Barcelona, conecta con la denominada actualmente Vía Borde de Hortaleza. La longitud del tramo es de 7 715 metros.

Las características geométricas proyectadas para este tramo consisten en un radio mínimo para las curvas de 800 metros, siendo la pendiente máxima alcanzada de 4,14 %.

Los gálibos exigidos para los pasos a distinto nivel han sido de 5,5 metros de altura para las carreteras y de 7 metros para los pasos sobre el ferrocarril.

La sección transversal proyectada para el tramo de autopista objeto de este proyecto, es de dos calzadas de 10,50 metros, con arcenes exteriores de 2,50 metros y berma de 0,50 metros, y arcenes interiores de 1 metro, siendo la mediana de 10 metros.

El firme que se quiere construir estará formado por una sub-base de suelo-cemento de 20 centímetros, una base de 25 centímetros de grava-cemento, una capa de mezcla bituminosa de 7 centímetros, una capa intermedia de 6 centímetros de mezcla bituminosa y una capa de rodadura de 4 centímetros de mezcla bituminosa porosa.

El proyecto ha requerido un total de 49 estructuras y 8 pasos inferiores. De las estructuras, 21 son de tipo losa, 25 son tipo vigas, 2 pasarelas peatonales metálicas y una pasarela peatonal de hormigón.

Los ocho pasos inferiores son para la reposición de caminos existentes.

6. Principales objetivos del proyecto

Como objetivos generales se pretende mejorar la seguridad vial y homogeneizar las condiciones de circulación en itinerarios completos, reduciendo a la vez el impacto del tráfico de paso en los núcleos de población.

Por lo que respecta al territorio, se trata de hacer más fluidas las comunicaciones entre regiones, mejorando los principales itinerarios de larga distancia e incrementando la accesibilidad a aquellas zonas en las que el déficit de infraestructuras es mayor.

En general, este tipo de actuaciones evita los siguientes problemas:

- a) dificultades físicas para la circulación de vehículos;
- b) ruidos, vibraciones y contaminación del aire importantes;
- c) peligrosidad muy alta;
- d) velocidad de recorrido baja. Se ha estimado en unos 35 km/h.

Objetivos cuantificados:

- proporcionar un mejor servicio en un itinerario que presenta una intensidad media de circulación de 58 000 vehículos diarios con un porcentaje de pesados del 15 %;
- disminución del tiempo de viaje en 7 minutos;
- disminución del número de accidentes anuales en 30.

7. Calendario de ejecución

Fecha de inicio: 17 de diciembre de 1991.

Fecha de finalización: 1 de abril de 1994.

8. Resultados del análisis económico

Considerando las condiciones más desfavorables, no penalizando a la carretera actual con ninguna pérdida de velocidad, ni en el momento presente, ni en el futuro, la tasa interna de rendimiento es de: 20,000.

La modalidad adoptada para la gestión de esta obra en su fase de utilización es la de libre de peaje.

9. Contribución a las redes europeas

En el caso concreto de Madrid, al ser una ciudad de 4 millones de habitantes y con un gran problema de congestión de tráfico y de alta contaminación, este tipo de obras es imprescindible. Una idea de la necesidad nos la da la velocidad media de circulación en el casco urbano de Madrid, que es de unos 21 km/h.

Al tener España una infraestructura de carreteras radial con su centro en Madrid, las obras de circunvalaciones son precisas para dar continuidad a las grandes autovías (N-I, N-II, N-IV, N-V, N-VI) además de mejorar el tráfico interno y disminuir notablemente la contaminación.

10. Costes

	<i>(en miles de ecus) ⁽¹⁾</i>
Coste total del proyecto	79 220
Gastos realizados antes del 1 de enero de 1993	5 049
Coste total elegible	74 171
Total ayuda solicitada al instrumento financiero de cohesión	63 045

⁽¹⁾ 1 ecu = 154,122 pesetas.

ANEXO II

PLAN DE FINANCIACIÓN

Proyecto: 93/11/65/11

(en miles de ecus)

Año	Coste total ⁽¹⁾	Gasto público									Sector privado		Préstamos comunitarios
		Gasto público total		Instrumento de Cohesión		Gasto público nacional				Otras	11	% 12=11/1	
		2=4+6+10	% 3=2/1	4	% 5=4/2	Total 6=8+9	% 7=6/2	Autoridades centrales 8	Otras 9				
1=2+11											13		
1993	73 846	73 846	100	62 769	85	11 077	15	11 077					
1994	325	325	100	276	85	49	15	49					
1995													
Total	74 171	74 171	100	63 045	85	11 126	15	11 126					

⁽¹⁾ Coste total elegible del proyecto.

ANEXO III

DISPOSICIONES DE APLICACIÓN FINANCIERAS

1. Las disposiciones financieras que figuran en el artículo 9 del Reglamento (CEE) nº 792/93 se aplicarán del siguiente modo:

Ayuda comunitaria

2. La ayuda comunitaria se fijará en porcentaje de los gastos subvencionables. Si los gastos efectivamente realizados difieren de los previstos inicialmente, la ayuda comunitaria concedida variará en consecuencia sin sobrepasar por ello el importe máximo indicado en la Decisión. El cambio del porcentaje efectivo de la ayuda o del importe máximo de la contribución comunitaria requiere una modificación de la Decisión, de acuerdo con el procedimiento descrito en el apartado 12.

Compromisos y pagos

3. El Estado miembro se comprometerá a garantizar que todas las entidades públicas o privadas que participen en la organización y aplicación de proyectos tengan un sistema de contabilidad independiente o una codificación contable adecuada de todas las transacciones efectuadas, para facilitar a la Comunidad y a las autoridades nacionales de control la comprobación de los gastos.
4. Los compromisos presupuestarios y los pagos se realizarán de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 4, 5 y 6 del artículo 9 del Reglamento (CEE) nº 792/93.
5. Todas las ayudas que conceda la Comisión en virtud de la presente Decisión se abonarán a la autoridad designada por el Estado miembro, que también será responsable del reembolso a la Comisión de las cantidades abonadas indebidamente. Las ayudas se abonarán en una única cuenta bancaria que indicará el Estado miembro. Los pagos serán efectuados por la Comisión, por lo general, a más tardar dos meses después de haber recibido una solicitud válida.
6. El Estado miembro procurará que las solicitudes de pago y las declaraciones de los gastos efectuados realmente se ajusten al plan de financiación, incluido el calendario previsto de gastos, que se adjunta a la presente Decisión o, en su caso, modificado de acuerdo con los procedimientos mencionados en los apartados 12 y 13.
7. De conformidad con el artículo 22 del Reglamento (CEE) nº 4253/88 del Consejo, todos los compromisos y pagos se expresarán en ecus.
8. Las declaraciones de gastos en las que se basen las solicitudes de ayuda correspondientes se expresarán en ecus o en moneda nacional.
9. Los Estados miembros que presenten sus declaraciones de gastos en ecus convertirán en esta moneda los importes de los gastos efectuados en moneda nacional mediante el tipo del mes durante el cual se hayan registrado dichos gastos en la contabilidad de las autoridades responsables de la gestión financiera de los proyectos. Para ello, la Comisión informa mensualmente a los Estados miembros del tipo aplicable.
10. Las declaraciones de gastos en monedas nacionales se convertirán en ecus mediante el tipo del mes en que la Comisión reciba dichas declaraciones.

Devolución de los fondos cobrados indebidamente

11. Toda cantidad que dé lugar a una devolución de lo cobrado indebidamente deberá ser reembolsada a la Comisión por la autoridad designada en el punto 5. Las cantidades que no sean devueltas podrán ser incrementadas con intereses de demora, de acuerdo con el apartado 3 del artículo 24 del Reglamento (CEE) nº 4253/88 del Consejo. Si la citada autoridad no reembolsara el importe debido a la Comunidad, el Estado miembro correspondiente reembolsará dicho importe a la Comisión.

Procedimiento para modificar la decisión del proyecto

12. Todas las modificaciones de la Decisión se efectuarán de acuerdo con los siguientes procedimientos:
 - a) las modificaciones que representen un cambio sustancial de los objetivos o características del proyecto, un aumento o reducción del porcentaje de financiación o del importe máximo de la ayuda, o una modificación sustancial del plan de financiación y del calendario previsto de gastos, serán objeto de una Decisión de la Comisión, a petición del Estado miembro o a iniciativa de la Comisión previa consulta del Estado miembro;
 - b) en cuanto al resto de las modificaciones, el Estado miembro transmitirá a la Comisión una propuesta de modificación. La Comisión dará a conocer sus observaciones o su acuerdo en el plazo de 20 días hábiles tras la recepción de la propuesta; las modificaciones serán adoptadas tras el acuerdo de la Comisión.
13. Se considerará una modificación no sustancial del plan de financiación y del calendario previsto de gastos una variación de los gastos inicialmente previstos para el año del que se trate inferior al 10 % de los gastos totales previstos para el proyecto.

Procedimiento de cierre del proyecto

14. Los plazos para cumplir las obligaciones legales de esta Decisión y para efectuar los pagos serán los indicados en el artículo 4 de dicha Decisión. Los plazos podrán modificarse antes de su expiración y de acuerdo con el procedimiento establecido en la letra b) del punto 12 con la condición de que su prolongación no supere un año. Con este fin, el Estado miembro enviará a la Comisión una propuesta de modificación junto con los datos que justifiquen dicha modificación. Cuando la prolongación supere un año, se aplicará el procedimiento contemplado en la letra a) del punto 12.
15. Cuando no exista una prolongación del plazo, todos los gastos efectuados tras las fechas indicadas en el artículo 4 de la Decisión no podrán tenerse en cuenta para la concesión de una ayuda del instrumento financiero.

ANEXO IV

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

1. El organismo nacional responsable de la aplicación de los proyectos es el encargado del seguimiento y la evaluación de los mismos. Para llevar a cabo con éxito estas funciones, el Estado miembro puede solicitar una participación comunitaria a la Comisión en concepto de medidas de asistencia técnica.

A. Seguimiento

2. Por seguimiento se entenderá un sistema de información sobre el estado en que vaya desarrollándose la aplicación del proyecto. El seguimiento recurrirá a los indicadores financieros y, si fuere necesario, a indicadores físicos que permitan comparar la realización efectiva del proyecto con el plan de financiación que figura en el Anexo II y el calendario de la ejecución que figura en el Anexo I.
3. El seguimiento de la aplicación de los proyectos será efectuado a través de:
 - el Comité de seguimiento creado en cada Estado miembro,
 - informes,
 - controles por sondeo.

Comité de seguimiento

4. El Comité de seguimiento creado para los proyectos financiados por el instrumento de cohesión en España será el encargado de seguir el proyecto objeto de la presente decisión. Su función es la de hacer regularmente balances sobre la ejecución del proyecto y proponer, en su caso, las adaptaciones necesarias.

La composición, incluido el nombramiento del presidente, el funcionamiento y la periodicidad de las reuniones del Comité de seguimiento se adoptarán de común acuerdo entre el Estado miembro y la Comisión, a más tardar 3 meses después de la aprobación del primer proyecto para España.

5. Las competencias del Comité serán las siguientes:
 - a) seguir el correcto desarrollo del proyecto, velar por que alcance los objetivos establecidos y por que su realización siga el plan previsto inicialmente;
 - b) emitir su dictamen sobre los proyectos de informes anuales de ejecución contemplados en el apartado 6;
 - c) emitir su dictamen sobre las adaptaciones y modificaciones del proyecto;
 - d) encargarse de la publicidad del proyecto;
 - e) verificar el respeto de las políticas comunitarias y particularmente la política medioambiental;
 - f) otra competencia acordada entre la Comisión y el Estado miembro.

Los documentos necesarios para las reuniones del Comité de seguimiento estarán disponibles, en principio, tres semanas antes.

Informe

6. De conformidad con el apartado 4 del artículo 25 del Reglamento (CEE) nº 4253/88, deberán elaborarse informes anuales por cada año entero de aplicación, así como un informe final, del proyecto objeto de la presente Decisión.

La autoridad competente presentará a la Comisión el primer informe anual del presente proyecto a más tardar 15 meses después de la adopción de la Decisión por la que se apruebe el proyecto. El informe constará de los siguientes elementos:

- descripción de la situación del proyecto;
- análisis de las diferencias en relación con el plan previsto inicialmente;
- indicación de los principales problemas encontrados y de las medidas adoptadas para resolverlos.

Basándose en los datos que figuren en los informes anuales, la Comisión y el Estado miembro podrán proceder, si fuere necesario, a una revisión del plan financiero del proyecto y a adaptaciones de éste.

El informe final, que se presentará seis meses después de la finalización material del proyecto, dará cuenta de los trabajos realizados, de su conformidad con la decisión de aprobación del proyecto e incluirá una primera valoración sobre la posibilidad de alcanzar los resultados previstos.

El pago del saldo de la ayuda comunitaria estará supeditado a la aprobación por la Comisión del informe final.

Control

7. Tanto el Estado miembro como la Comisión podrán efectuar controles, de conformidad con el apartado 2 del artículo 23 del Reglamento (CEE) n° 4253/88. El Estado miembro y la Comisión intercambiarán inmediatamente toda la información pertinente relacionada con los resultados.
8. Durante un periodo de tres años después del último pago relacionado con el proyecto, la autoridad responsable de la aplicación tendrá a disposición de la Comisión todos los justificantes de los gastos realizados.
9. El Estado miembro tendrá a disposición de la Comisión todos los informes nacionales pertinentes relacionados con los controles efectuados.

B. Evaluación

10. A petición del Estado miembro o a iniciativa de la Comisión, se podrá efectuar una evaluación del proyecto en curso de realización, para apreciar si progresa de acuerdo con los objetivos establecidos inicialmente y con el fin de hacer propuestas de adaptación, teniendo en cuenta los problemas que se encuentren mientras se esté llevando a cabo. El Comité de seguimiento tendrá conocimiento de los resultados de la evaluación.
11. Una vez que el proyecto se haya terminado, un evaluador, nombrado de común acuerdo entre el Estado miembro y la Comisión, podrá realizar una evaluación *a posteriori* de las consecuencias del proyecto.

ANEXO V

INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

Los Estados miembros interesados se encargarán de poner en conocimiento del público la función que desempeña la Comunidad en la financiación de los proyectos. Con este fin deberían realizarse, entre otras cosas, las siguientes medidas:

- El proyecto será indicado mediante carteles de un tamaño adecuado, acordado por el Estado miembro y la Comisión. Dichos carteles deberán señalar que el proyecto de que se trata es financiado a razón de (85%) por del fondo de cohesión de la Comisión de las Comunidades Europeas. Apropriados símbolos de identificación de las Comunidades Europeas deberían utilizarse en cada uno de los carteles.
- El Estado miembro de que se trate se encargará de distribuir adecuadamente la información a través de los medios apropiados y, en particular, los audiovisuales, haciendo referencia a los objetivos y medidas del proyecto y a los beneficios que aportará al público en general.
- El Estado miembro implicado proporcionará al público folletos, catálogos y otros tipos de información. El Estado miembro puede hacer uso de los canales comunitarios para la distribución de los folletos y catálogos.
- Desde el comienzo, el Estado miembro implicado facilitará un acceso libre y sin obstáculos a cualquier información pertinente solicitada por el público. Cuando se trate de proyectos de medio ambiente, deberá cumplirse la Directiva 90/313/CEE del Consejo ⁽¹⁾.

El Estado miembro implicado consultará a la Comisión sobre las iniciativas que proponga adoptar a este respecto en un plazo de dos meses a partir de la adopción de la Decisión. Asimismo, informará anualmente a la Comisión sobre las medidas de información y publicidad llevadas a cabo.

ANEXO VI

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA DECISIÓN Y POLÍTICAS COMUNITARIAS

1. El Estado miembro y los beneficiarios deberán garantizar que la participación comunitaria se utiliza para los fines previstos.
2. Cuando la Comisión considere que esta obligación u otras disposiciones incluidas en la Decisión o en las políticas comunitarias no se han respetado en este proyecto o no lo están siendo, procederá a un examen apropiado del caso, solicitando al Estado miembro o a las demás autoridades designadas por ésta para la ejecución del proyecto que presenten en un plazo determinado sus observaciones.

Tras este examen, la Comisión podrá suspender la ayuda. En este caso la Comisión informará a la autoridad responsable de la ejecución del proyecto. La notificación precisará igualmente las medidas que han de tomarse relativas a los fondos comunitarios pagados anteriormente para el proyecto.
3. En lo que se refiere a los proyectos por los que se hayan emprendido las medidas anteriores, los pagos actuales y restantes se considerarán total o parcialmente suspendidos hasta que la Comisión esté convencida de que se han llevado a cabo las medidas de corrección necesarias.
4. Si el examen revelase que las disposiciones de la Decisión y de las políticas comunitarias no se habían cumplido, y que las medidas de corrección no se han llevado a cabo por el Estado miembro, la ayuda comunitaria será reducida o suprimida.

En lo que respecta a la recuperación de los fondos cobrados indebidamente, véase el número 11 del Anexo III.

⁽¹⁾ DO n.º L 158 de 23. 6. 1990, p. 56.