
Informe de fiscalización relativo a la Diputación Provin­
cial de Soria, ejercicios 1992 a 1994, examinado por la
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas.

INFORME





Suplemento del BOE núm. 58 Jueves 8 marzo 2001 5

INFORME DE FISCALIZACIÓN
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA,

EJERCICIOS 1992 A 1994

El Pleno del Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de
su función fiscalizadora establecida en los artículos
2.a), 9 y 21.3.a) de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de .
mayo, y a tenor de 10 previsto en los artículos 12 y
14.1 de la misma disposición y concordantes de la Ley

7/1988, de 5 de abriL de Funcionamiento del Tribunal
de Cuentas, ha aprobado, en sesión de 27 de enero de
1999, el informe de fiscalización de la Diputación Pro­
vincial de Soria, ejercicios 1992, 1993 Y 1994. Asi­
mismo, de acuerdo con 10 prevenido en el artículo 28
de la Ley de Funcionamiento, ha acordado su eleva­
ción a las Cortes Generales, para su tramitación parla­
mentaria, y al Pleno de la Corporación Local corres­
pondiente.
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ABREVIATURAS

Gestión Urbanística de Soria, S.A.

Instrucción de Contabilidad para la Administración Local, aprobada por Orden del Ministerio de
Economía y Hacienda de 17 de julio de 1990.

Impuesto sobre el Valor Añadido.

Texto articulado de la Ley de Contratos del Estado, aprobado por Decreto 923/1965, de 8 de abril.

Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.

Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas.

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Pliego de cláusulas administrativas generales para la contratación de obras del Estado, aprobado
por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre.

Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio.

Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 9 de enero de 1953.

Reglamento General de Contratación del Estado, aprobado por Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre.

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, apro­
bado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

Sociedad de Garantía Recíproca de Castilla y León, S. A.

Servicio de Recaudación Provincial.

Texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1992, de 26 de junio.

Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
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ANEXOS

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Objetivos y alcance de la fiscalización

El Pleno del Tribunal de Cuentas, en sesión de 16
de noviembre de 1995 Y a iniciativa propia, acordó
incluir en el programa de fiscalizaciones la referida a la
actividad económico-financiera de la Diputación Pro­
vincial de Soria (en lo sucesivo Diputación. Entidad o
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Corporación) relativa a los ej~rcicios 1992, 1993 Y
1994.

De confonn idad con lo dispuesto en la Ley Orgáni­
ca 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas
(LOTCu), los objetivos de esta fiscalización fueron los
siguientes:

a) La verificación de la fiabilidad de los registros
de contabilidad y de que los estados contables reflejan
la situación, las variaciones económico-patrimoniales y
la ejecución de los presupuestos de la Entidad.

b) La comprobación de que las actuaciones y la
gestión de la Diputación se han realizado conforme a la
normativa aplicable.

c) El análisis del grado de implantación de la Ins­
trucción de Contabilidad para la Administración Local
(lCAL), aprobada por Orden del Ministerio d.e Econo­
mía y Hacienda de 17 de julio de 1990.

d) El análisis dc la contratación administrativa.

1.2 Características de la provincia y organización
de la Diputación

La Provincia de Soria, perteneciente a la Comuni­
dad Autónoma de Castilla y León, se extiende por una
superficie de 10.287 km2, que equivalen al 2 % del
territorio nacional. Está integrada por 183 municipios,
de los que únicamente 3 tienen una población de dere­
cho superior a 5.000 habitantes. La estructura actual
de la población está influenciada por dos efectos in­
terrelacionados que tuvieron lugar en los años 60: su
migración hacia otras zonas de mayor desarrollo
industrial y el rápido envejecimiento, lo que ha ori­
ginado una baja densidad (9,1 hab.lkm 2), y que el
22,1 % supere los 65 años y tan sólo el 14,5 % sea
menor de 15 años. No obstante, durante el período fis­
calizado la población de la provincia no ha presentado
variaciones significativas, como se observa en el
siguiente cuadro:

Población a 1 de enero'

Año 1992 1993 1994

Habitantes 94.427 94.731 94.SX4

I Fuente: Rectificación del Padrón Municipal de Habitantes. Instituto Nacional de
Estadística (Ministerio de Economía y Hacienda).

En 1994 la distribución por sectores productivos de
la población activa y del valor añadido bruto, según

datos del Instituto Nacional de Estadística, era la
siguiente:

Población acth·a '·alor añadido

Sectores bruto
l\liles de personas ~ (%)

Agricultura S.:! 17 X.1ft

Industria 7.S 24 :!3.XX

Construcción 2.X "J M.:!:!

Sen'icios lS.S 50 S"J.fH

TOTALES 31.0 100 loo.no

La Diputación ha estado regida durante todo el
período fiscalizado por la nlÍsma Corporación, consti­
tuida con ocasión de las elecciones locales de 26 de
mayo de 1991. No obstante, el 24 de junio de 1994 se
produjeron cambios en la Presidencia y Vicepresiden­
cias de la Entidad. En concordancia con lo establecido
en el art. 55 del Reglamento de Organización, Funcio­
namient0.Y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
(ROF), aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28
dc noviembre, la Diputación tiene constituidos los
siguientes órganos necesarios:

a) El Presidente, cuyo titular cambió en junio de
1994.

b) Los Vicepresidentes: hasta junio de 1994 la
Entidad tuvo dos Vicepresidencias; a partir de esa fecha
desaparece la Vicepresidencia Segunda.

c) El Pleno, compuesto por veinticinco Diputados
Pnn inciales.

d) La Comisión de Gobierno, fonnada por el Pre­
sidente y ocho Diputados Provinciales, número máxi­
mo de miembros conforme a lo dispuesto en el art. 72
del ROE



8 Jueves 8 marzo 2001 Suplemento del BOE núm. 58

Como órganos complementarios de los previstos en
el arto 119 del ROF han funcionado los siguientes:

a) La Comisión de Hacienda, Economía, Control
de Cuentas y Fomento, que, entre otras funciones de
asesoramiento y estudio propias de una Comisión
Informativa, realiza las establecidas para la Comisión
Especial de 'Cuentas en los arts. 116 de la Ley 7/1985.
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local (LRBRL), y 193.2 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales (LHL)
y 127 del ROE

b) Las restantes Comisiones Informativas, que,
formadas en todos los casos por nueve miembros, se
relacionan con las siguie!1tes áreas de gestión:

- Régimen Interior y Personal.
- Planes Provinciales, Obras Públicas y Urbanismo.
- Cultura y Deportes.
- Agricultura, Ganadería y Montes.

De la Diputación Provincial dependen los siguien­
tes Organismos autónomos, a través de los cuales se
prestan algunos servicios de fOfITla descentralizada:

- Centro Asociado de la Universidad, Nacional de
Educación a Distancia (constituido en 1977). .

- Escuela Universitaria de Enfermería (desde 1979).
- Patronato Provincial de Turismo (desde 1988).
-, Escuela de Graduados Sociales (creada ~n 1990).
- Patronato para el Desarrollo Integral de Soria

(constituido el 9 de séptiembre de 1994).

La Entidad participa en los siguientes Consorcios:

-- Consorcio Diputación-Caja Rural, constituido
al 50 % con la Caja Rural de Soria, con la finalidad -de
gestionar determinadas explotaciones ganaderas y acti­
vidades agropecuarias.

- Recinto Ferial, constituido junto con el Ayunta­
miento y la Cámara de Comercio e Industria de Soria,
con una participación de 113 ca<:la entidad.

La Diputación no tiene constituida ninguna Socie­
dad mercantil para prestar servicios de forma directa,
aunque participa de forma simbólica en la Sociedad de
Garantía Recíproca Castellano-Leonesa, S.A. (SOGA­
CAL), con un 0,28 % del capital social, y con un 20 %
en Gestión Urbanística de Soria, S.A. (GESTUR).

1.3 Principales actividades durante el período fis­
calizado

El arto 36 de la LRBRL determina de forma gen~ri­

ca el marco competencial de las Diputaciones, centran­
do los objetivos globales en la asistencia y cooperación
jurídica, técnica y económica a los municipios y 'coor-

dinación de los servicios prestados por los Ayuntamien­
tos de la Provincia. Dentro de dicho marco global, la
Diputación Provincial de Soria ha prestado en los ejer­
cicios fiscalizados, entre otros, los siguientes servicios
específicos:

a) La recaudación delegada de los tributos de
pr~cticamente.latotalidad de Ayuntamientos de la Pro­
vincia, así como las cuotas a favor del Instituto Nacio­
nal de la Seguridad Social por la Seguridad Social
Agraria, principalmente. En concreto, durante el perío­
do fiscalizado recaudó entre 730 y 1.063 millones de
pesetas anuales.

b) La recogida de residuos sólidos urbanos, cuya
problemática básica deriva del número de poblaciones,
distribuidas en toda la extensión de la provincia, y que,
sin embargo, generan una baja cantidad de residuos
(alrededor de 15.000 Tm/año). En 1994 la Diputación
contaba con 6 vehículos para la prestación de este
servicio y respecto al mismo existen dificultades obje­
tivas para atender las peticiones de algunos Ayunta­
mientos, a pesar de que el Reglamento del servicio
determina el carácter general y de recepción obligato­
ria del mismo en todo el ámbito provincial, pues aún
no se ha conseguido recoger los de determinados nú­
cleos de muy poca población que se encuentran aleja­
dos de las rutas establecidas.

Este Servicio se financia en parte con la apiicación
de una tasa de la que son sujetos pasivos los Ayunta­
mientos.

c) El asesoramiento jurídico y económico a los
Ayuntamientos que lo solicitan, especialmente en la
redacción de ordenanzas fiscales. Asimismo, la Dipu­
tación presta asistencia técnica en materia urbanística,
particularmente en lo referente a instrumentos de pla­
neamiento y proyectos de obras.

d) La gestión de Planes Provinciales, que tienen
como objetivo fundamental satisfacer las necesidades
de los municipios en infraestructuras y equipamiento y
que se materializan en la ejecución de obras y en la
prestación de servicios que los Ayuntamientos delegan
en la Diputación, los cuales se concretan en otros Pla­
nes específicos: obras y servicios, red viaria local, red
de carreteras, comarcas en acción especial, etc.

Dependiendo del tipo de actuaciones, los diferen­
tes proyectos suelen estar cofinanciados con los
Ayuntamientos receptores de las inversiones o servi­
cios y, en ocasiones, con la Junta de Castilla y León,
con el Ministerio de Administraciones Públicas y con
Fondos Europeos. Asimismo, la ejecución material
de los proyectos no siempre se realiza por la propia
Diputación, sino que se encarga o se delega a los
Ayuntamientos.

Estos Planes se caracterizan por rea lizarse a un
ritmo excesivamente lento, que provoca que las inicia­
tivas correspondientes a un determinado ejercicio prác­
ticamente se ejecuten en el siguiente y, en muchos
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casos, se finalicen en el segundo ejercicio posterior, lo
que incide significativamente en los procesos adminis­
trativos, contables y de control.

Por los importes de adjudicación destacan las
siguientes inversiones realizadas durante el período fis­
calizado:

I\fillones
Ejercicio Denominación Plan

ptas.

1992 Carretera provincial Ólvega-EI Madero (F 11) 100.3 Plan Open~uvo LUl.:al

1992 Pavimentación Plaza Mayor Ágreda 45 Plan Coop. Ohras

1992 Carretera provincial Navaleno a Canicosa 31.2 Red Viaria Local

1993 Carretera provincial El Collado-San Pedro Manrique UX).5 Plan 0reretUv() LUl.:al .

1993 Carretera provincial San Estehan de Gormaz-Alcuhilla 49.9 Red Viaria Lucal

1993 Carretera provincial Soria-Almajano (F (() 31.8 Red Viariél LUl.:étl

1994 Carretera prov. El Collado-San Pedro Manrique (F 11) 141.2 Plan Operatlvu Lt)l.:al

1994 Guardería infantil en Ólvega 45.6 Plan Operativu LUl.:al

1994 Colectores San Estehan de Gonnaz (3 01 y 4- t~se) 42.8 Plan Operativu LOl.:al

e) La concesión de préstamos a bajo interés a los
Ayuntamientos de la Provincia para la financiación de
obras e inversiones municipales a través de la Caja de
Crédito y Cooperación. El fondo total gestionado por

esta Caja se aproxima a los 600 millones de ptas.,
habiendo otorgado cada año cerca de 60 préstamos por
las siguientes cuantías totales:

Ejercicio Millones de ptas.

1992 190.4

1993 X7.1

1994 89.8

La financiación de la Caja corresponde básicamente
a la Diputación Provincial, junto con los recursos auto­
generados y con las aportadones de la Junta de Castilla
y León.

f) La puesta en marcha durante 1994 de los cinco
Parques Comarcales de Bomberos de la Provincia, con
la finalidad de coqrdinar las labores de prevención y
extinción de incendios con mayor eficácia.

g) La gestión directa de ocho centros asistenciales
(6 residencias de la tercera edad, un centro de disnli­
nuidos psíquicos y un centro tutelar de menores). Los
gastos del conjunto de estos centros, que han pasado de
694 millones de ptas. en 1992 a 891 en 1994, significan
entre el 10,7 Yel 11,6 % del total del presupuesto de la
Diputación y presentan una tendencia al crecimiento,
motivada por el progresivo envejecimiento de la pobla­
ción de la provincia.

Por otra parte, la Diputación mantiene, como medios
adicionales para el cumplimiento de sus fines, los
siguientes servicios:

- El Parque de Vehículos y Maquinaria, necesario
para la realización de obras y prestación de servicios
que, en 1994, estaba dotado con 83 vehículos y tenía
afectos 67 trabajadores.

- La Imprenta Provincial. con una plantilla de 12 tra­
bajadores, en la que se confeccionan publicaciones inter­
nas y el Boletín Oficial de la Provincia, aunque también
presta servicios a otras entidades públicas y a patticulares.

Entre 1992 Y1994 la Carporación ha realizado otras
inversiones no afectas a ~linguno de Jos programas
anteriornlente señalados, entre las que destacan las
siguientes:
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Ejercicio In,·ersi6n l\lillones de ptas.

1992 Retormas Pal...cio Provincial '}. l

1992-1994 Escuela Regional de Hostt:lería 4X.7

1992-1994 Adqui5ición equipos mfonnáticns tOS.,} :

1994 Adquisición Ca.~ Soría en Madrid t 10.9

1.4 l\larco legal

La legislación de actividad económico-financiera,
presupuestaria y contable aplicable durante el período
fiscalizado se contiene fundamentalmente en las
siguientes disposiciones:

a) Normativa de carácter estatal:

- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local (LRBRL).

- Texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local (TRRL), apro­
bado mediante Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril. .

- Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF),
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre.

- Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de
las Haciendas Locales (LHL).

-. Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que
se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la
Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales, en
materia de pre~upuestos (Real Decreto 500/1990).

- Orden del Ministerio de Economía y Hacienda
de 20 de septiembre de 1989. sobre estructura de los
presupuestos de las Entidades Locales.

- Instrucción de Contabilidad para la Administra­
ción Local, aprobada por la Orden del Ministerio de
Economía y Hacienda de 17 de julio de 1990 (ICAL).

-. Texto refundido de la Ley de Contratos del Esta­
do (LCE). aprobado por Decreto" 923/1965, de 8 de
abril.

- Reglamento General de Contratación del Estado
(RGCE), aprobado por Decreto 3410/1975, de 25 de
noviembre.

- Reglamento de Contratación de las Corporaciones
Locales (RCCL), aprobado por Decreto de 9 de enero de
1953, en cuanto no se oponga al mencionado TRRL.

- Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas urgen- .
tes para la reforma de la Función Pública (Ley
30/1984).

- Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los
Trabajadores.

(2) Cifr:l modificada comu c(;ns~curnciade las alegaciones.

- Real Decreto 86111986, de 25 abril, por el que
se establece el régimen de retribuciones de los funcio-
narios de Administración Local. .

- Reglamento de Bienes de las Entidades Locales
_. (RBEL), aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13
de junio.

- Reglamento General de Recaudación, aprobado .
por Real Decreto 168411990, de 20 de diciembre.

- RcarDecreto 1673/1981, de 3 de julio, de Pla­
nes Provinciales~

b) Normativa de la Comunidad Autónoma de Casti­
lla y León:

- Ley 6/1986, de 6 de' junio, del Fondo de Coope­
ración Local.

- Decreto 36/1988, de 25 de febrero, del Fondo de
Cooperación Local.

- Ley 8/1989, de 9 de noviembre, sobre el Fondo
de Compensación Regional.

1.5 Trámite de alegaciones

En cumplimiento del arto 44 de la Ley 7/1988, de 5
de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas
(LFTCu), los resultados de las actuaciones practicadas
fueron remitidos el día 29 de julio de 1998 a la Presi­
denta de la Diputación Provincial de Soria y a quien
ostentó dicho cargo desde elIde enero de 1992 hasta
el 24 de junio de 1994, para que alegaran y presenta­
ran los documentos y justificantes que estimasen perti­
nentes. No obstante, previa solicitud de aquélla, se
concedió una ampliación del plazo en veinte días hábi­
les, dentro del cual se presentaron las alegaciones que
se incorporan al Informe, en virtud de lo dispuesto
en el apartado 4 del mencionado art. 44 de la LFTCu.
El Presidente anterior no formuló alegaciones, remi­
tiendo el escrito que, asinlismo, se acompaña a este
Informe. .

En relación con el contenido de las alegaciones y su
tratamiento, con independencia de las aclaraciones y
puntualizacion~s que en su caso figuran en el Informe,
con carácter gen{~ral es preciso señalar lo siguiente:

a) En los supuestos en los que se ha considerarlo
necesario realizar alguna matización, ésta se presenta
en párrafo independiente o en nota a pie de página.



Suplemento del BOE núm. 58 Jueves 8 marzo 2001 11

b) Salvo los casos concretos que lo han requerido,
no se realizan valoraciones respecto de aquellas alega­
ciones que:

- Confirman deficiencias o irregularidades seña­
ladas en el Informe.

- Plantean criterios y opiniones sin soporte docu­
mental o normativo.

- No rebaten el contenido del Informe, pero dan
explicaciones o justificaciones sobre las actuaciones de
la Diputación.

c) En los casos en que se ha modificado total o
parcialmente el contenido del Informe, se indica expre­
samente este hecho en nota a pie de página.

2. CONTROL INTERNO

2.1 Control de bienes patrimoniales

Los arts. 17 a 36 del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales (RBEL). aprobado por.Real Decreto
1372/1986, de 13 de junio, regulan la forma y conteni­
do del inventario y registro de los bienes, estableciendo
las normas administrativas para su confección. No obs­
tante, las entidades locales tradicionalmente han tenido
dificultades para su elaboración (3), derivadas funda­
mentalmente de las siguientes circunstancias:

a) La falta de un sistema de información que faci­
litase los oportunos datos. Hasta la entrada en vigor de
la ICAL, las únicas fuentes de información sistemati­
zadas consistían en las contabilidades presupuestaria y
auxiliar mantenidas por las Intervenciones, las cuales.
sin embargo, no estaban diseñadas para realizar un
seguimiento patrimonial en su conjunto, siendo sola­
mente útiles para el conocimiento de los derechos a
cobrar y de las existencias de tesorería.

b) La falta de implantación de procedimientos que
informasen de las diferentes alteraciones de los bienes
y derechos, derivadas de su adquisición y constitución,
de la modificación de sus características físicas, califi­
cación jurídica, valoración económica y de su cancela­
ción y baja.

c) La ausencia de criterios objetivos de valo­
ración.

d) La escasa o nula utilidad otorgada al inventario
por los órganos de las entidades locales, unida a las

(3) El Ministerio de Economía y Hacienda era consciente de las carencias y
limitaciones en el control de inventarios de las Entidades locales; de hecho, en las
«Instrucciones para la apertura de la contabilidad en el nuevo sistema de informa­
ción contable para la Administración Local», aprobadas mediante Orden de 31 de
mayo de 1991, se advertía que no sería requisito imprescindible la existencia de
inventario actualizado y que debería procederse a unas depuraciones de saldos para
que los existentes a 31 de diciembre de 1991 respondiesen de la verdadera situa­
ción económico-patrimonial del sujeto contable.

(4) Párrafo modificado como consecuencia de las alegaciones.

dificultades y a los costes de su permanente actualiza­
ción.

e) La falta de un verdadero control sobre la anti­
gua Cuenta de la Administración del Patrimonio.

A partir de 1992, la ICAL configura un sistema con­
table capaz de facilitar la información precisa para for­
mar el inventario. Además, al estar basadél en el Plan
General de Contabilidad Pública, establece los criterios
de valoración de los bienes y derechos. Por ello, si las
entidades hubiesen venido manteniendo un correcto
inventario, cuya información se hubiese trasladado
debidamente al asiento de apertura del nuevo sistema,
una parte de los inconvenientes del control de bienes se
hubiese solucionado.

La Diputación Provincial de Soria no ha sido ajena
a este comportamiento generalizado: de hecho, el libro
de inventarios y balances llevado por la Secretaría
General correspondiente a los ejercicios 1984, 1985 Y
1986 presentaba los defectos generales derivados de la
falta de seguimiento y control: mal diligenciado, algu­
nas anotaciones informales (a lápiz), ausencia de ins­
cripciones, discontinuidad e~ las anotaciones con espa­
cios en blanco, etc. Posteriormente, las variaciones
patrimoniales no se reflejaron en ningún registro-el
libro inventario de bienes y derechos permaneció inal­
terado entre 1986 y 1991- recogiéndose algunas
modificaciones del activo y del pasivo directamente
sobre las Cuentas de Administración del Patrimonio,
sin que, en consecuencia, estuviesen soportadas con los
debidos instrumentos contables.

Durante el período fiscalizado, el sistema implanta­
do en la Diputación tuvo una dob!e vertiente:

a) El control de las fincas rústicas y urbanas,
mediante unas fichas denominadas «Actualización del
patrimonio provincial», llevadas por la Secretaría
General.

b) Las variaciones del mobiliario, vehículos y
maquinaria de obras públicas, a través de la Cuenta de
Administración del Patrimonio en sustitución del
correspondiente Inventario, a pesar de que ya no se exi­
gía la formación de esta cuenta.

En septiembre de 1994, la Diputación contrató con
una empresa la formación del inventario general de la
Entidad y de sus Organismos autónomos, documento
que se aprobó por el Pleno el 25 de mayo de 1995. Sin
embargo, dicho inventario no era completo ni correcto
y en el mismo se apreciaron, entre otras, las anomalías
siguientes:

a) Ausencia de anotación de determinadas propie­
dades.

b) Inadecuada clasificación del Antiguo Hospital
de El Burgo de Osma, de titularidad provincial, en
cesión de uso al Ayuntamiento de dicha localidad (4).
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c) Ausencia de inscripción de las 200 acciones
con las que la Diputación participa en el capital social
deSOGACAL. "

d) Inscripción de títulos de tres emisiones de
Deuda Perpetua Interior del Estado, por un nominal de
93.000 ptas., de los que el Departamento de Tesorería
no tenía conocimiento.

e) Falta de inscripción de los fondos bibliográ­
ficos.

f) Inexistencia de las preceptivas anotaciones en
el inventario de diversas propiedades registradas en las
fichas de control elaboradas por la Secretaría General.

No obstante, la actualización del inventario está pre­
vista en la Base de ejecución 49a de los presupuestos de
la Diputación mediante la implantación de un documen­
to adicional al ADOP, a elaborar en las adquisiciones de
bienes inventariables, con la finalidad de que éstos que­
den incluidos en el inventario con carácter inmediato a
su imputación contable. Esta previsión comenzó a siste­
matizarse a partir de 1998, estableciéndose en los Plie­
gos de Cláusulas Administrativas Particulares de los
contratos de suministros la obligación del órgano encar­
gado de su tramitación de" remitir a la Unidad de Inven­
tario una copia del acta de recepción (5).

En cuanto a las obligaciones exigidas por la norma­
tiva contable, la Diputación no ha transcrito ningún ele­
mento en el libro previsto en la Regla 67 de la ICAL.

2.2 Sistema contable

Aunque la Diputación lleva su contabilidad adapta­
da a la ICAL, se realizan determinadas prácticas conta­
bles incorrectas y no se facilita toda la información exi­
gible, presentando las deficiencias que se han señalado
en el subapartado 2.1. -Control de bienes patrimonia­
les- y las que se exponen en los epígrafes siguientes.

2.2.1 Contabilización de los recursos gestionados
por cuenta de otros entes públicos

La ICAL regula la contabilización de todas las ope­
raciones derivadas de la gestión de recursos que perte­
necen a otros entes públicos y que, como consecuencia
de la delegación de competencias, son gestionados,
liquidados y recaudados por el sujeto contable. En par­
ticular las Reglas 246 y 247 establecen que estas opera­
ciones se recogerán de forma independiente a través
del subgrupo 46 «Deudores y acreedores por adminis­
tración de recursos por cuenta de otros Entes Públi­
cos», exigiendo que el sistema de contabilidad se orga-

(5) Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares regulan las rela­
ciones entre la Administración y el contratista. por lo que las obligaciones entre
servicios de la propia Entidad deberian quedar reguladas en nonnas.de carácter
interno (pámlfo modificado como consecuencia de las alegaciones).

(6) Párrafo modificado como consecuencia de las alegaciones.

nice de forma que a través de una serie de libros espe­
cíficos se pueda poner de manifiesto la situación de
este tipo de operaciones.

Sin embargo, la actividad recaudatoria de la Diputa­
ción Provincial de Soria, por cuenta de los Ayuntamien­
tos de la Provincia y de la Seguridad Social, se registra
indebidamente en el presupuesto o dentro de las «ope­
raciones no presupuestarias», como si se tratase de
transacciones de ayuda para la ejecución y contabiliza­
ción de su propio presupuesto. Esta circunstancia pro­
voca que el reflejo de la situación de la recaudación por
cuenta de las otras entidades se ponga de manifiesto,
junto con otras operaciones de muy distinta índole, en
unos libros diferentes a los establecidos específicamen­
te con este fin por la ICAL, lo que produce como efec­
to final la falta de elaboración del anexo a las cuentas
anuales denominado «Estado de evolución y situación
de los recursos administrados por cuenta de otros
entes», exigido reglamentariamente.

2.2.2 Seguimiento y contabilización de gastos con
financiación afectada

En la ICAL se establece la necesidad de que las
Entidades Locales controlen de manera individualiza­
da los gastos cuya financiación. de una u otra forma.
proceda de fuentes específicas y relacionadas, a fin de
permitir el seguimiento puntual del ritmo de ejecución,
la recepción de su financiación, la aplicación a presu­
puestos v su anualización y la repercusión de los des­
fases entre las cuantías previstas y las efectivamente
realizadas. No obstante. aunque en la Diputación Pro­
vincial de Soria se realiza un control operativo de estos
gastos, la ausencia de un adecuado seguimiento eco­
nómico-financiero es especialmente significativa,
dado que una gran parte de su actividad consiste en
gestionar multitud de proyectos cofinanciados con
otras Administraciones, así como participar en la
financiación de obras que ejecutan los Ayu~tamientos,

lo que hace necesario que se extremen las garantías
que impidan que los recursos af~ctos a una finalidad
puedan utilizarse eventualmente para financiar otra
~iferente (6).

Con la finalidad de generar los recursos presupues­
tarlos suficientes que permitiesen la incorporación de
los remanentes al ejercicio siguiente, con carácter
general, a 31 de diciembre de cada ejercicio se estima
la financiación necesaria -aportaciones de otras enti­
dades y endeudamiento, principalmente- y se recono­
cen presupuestariamente una ~ultiplicidadde derechos
a cobrar con anterioridad a practicar la correspondiente
liquidación a los Ayuntamientos y demás entidades par­
tícipes de los proyectos o sin que el producto del
endeudamiento hubiese sido ingresado en la tesorería
de la Diputación.
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2.2.3 Incorporación de remanentes a los presupues­
tos de ejercicios siguientes

La Diputación Provincial de Soria viene presupues­
tando en un solo ejercicio el crédito total de cada una
de las obras y proyectos que se incluyen en los Planes
de cada año, incluso cuando la tramitación y ejecución
exceden de los límites de un ejercicio económico. Gran
parte de los créditos destinados para inversiones reales
quedan sin comprometer, incorporándose los corres­
pondientes remanentes al ejercicio inmediato siguiente,
como consecuencia de que a fin de ejercicio muchos
proyectos previstos apenas se encuentran iniciados y,
en todo caso, muy pocos se finalizan dentro del mismo.

Estas circunstancias ocasionan un bajo índice de
ejecución del capítulo 6 (inversiones reales) y, parale­
lamente, unas elevadas modificaciones de dicho capí­
tulo en el presupuesto del ejercicio siguiente. De hecho,
la mayoría de las obligaciones que se reconocen por
este capítulo 6 en un ejercicio se corresponden con cré­
ditos incorporados de años anteriores, toda vez que las
certificaciones que se liquidan proceden de proyectos
en ejecución iniciados.

En relación con lo manifestado en las alegaciones
sobre los gastos de carácter plurianual, hay que señalar
que el principio general establecido en el arto 146 de la
LHL consiste en que en el estado de gastos de cada pre­
supuesto anual s~ deben recoger los créditos necesarios
para atender el cumplimiento de las obligaciones que se
reconozcan en el año natural. Por ello. cuando se pueda
prever que las obligaciones derivadas de un proyecto de
inversión se extenderán a ejercicios siguientes, deberá
considerarse con carácter plurianual y consignar en cada
presupuesto los créditos que se van a aplicar dentro de
cada uno de los ejercicios, sin que sea necesario que el
plazo de ejecución del proyecto exceda de doce meses.

En este sentido, hay que puntualizar que el hecho de
que la per~odicidadde los Planes de· cooperación sea
anual no condiciona para que todos los créditos deriva­
dos de aquéllos tengan que habilitarse o consignarse en
el presupuesto del año correspondiente. Contrariamente

a lo señalado en las alegaciones, el Real Decreto
665/1990, de 25 de mayo, por el que se regula la coope­
ración económica del Estado a las inversiones de las
Entidades locales, no se pronuncia sobre la anualiza­
ción de créditos que decida cada Entidad. El arto 13.1 de
este Real Decreto sólo hace referencia al momento de
libramiento de las aportaciones estatales y, precisamen­
te, admite la existencia de obras de carácter plurianual.

3. CUENTAS GENERALES

3.1 Aprobación y rendición

Las Cuentas Generales de la Diputación Provincial
de Soria, integradas por las de la propia Entidad, las de
cada uno de los Organismos autónomos dependientes y
las del Consorcio «Diputación-Caja Rural», tras los trá­
mites de informe por la Comisión de Hacienda. Econo­
mía, Control de Cuentas y Fomento, y exposición
pública, fueron aprobadas por el Pleno de la Diputa­
ción' en los plazos establecidos legalmente, destacando
el hecho de que la rendición a este Tribunal se produje­
se con más de siete meses de demora respecto de la
fecha de aprobación.

3.2 Opinión

Los balances de situación y liquidaciones presu­
puestarias integrados en las Cuentas Generales de
1992, 1993 Y 1994 aprobados por el Pleno de la Dipu­
tación Provincial reflejan la situación patrimonial y la
ejecución de los respectivos presupuestos, con las
siguientes salvedades derivadas de los criterios conta­
bles aplicados por la Entidad:

a) Los ingresos por préstamo se reconocen en el
presupuesto con carácter previo a su entrada en la teso­
rería de la Diputación, contrariamente a lo previsto en
la Regla 237 de la ICAL, produciendo los siguientes
efectos en las liquidaciones de los presupuestos:

(Millones de ptas.)

1992 1993 1994

Exceso de derechos reconocidos -- -- 132

Defecto de derechos reconocidos 424 2S0 --

b) Las operaciones de tesorería, que en virtud de
la Regla 244 de la ICAL tienen el carácter de no presu­
puestarias, se consideran incorrectamente como presu-

puestarias, lo que origina los siguientes efectos en las
liquidaciones de los presupuestos:
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(Millones de ptas.)

1992 1993

Exceso de derechos reconocld()~ 200 450

Exceso de obligaciones reconocidas 400 450
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c) La incorrecta consignación del saldo inicial de
la Caja de Cooperación como recurso del presupuesto
de 1992, que supuso incrementar los derechas recono­
cidos en este ejercicio en 222 millones de ptas.

d) La consideración en 1992 de la recaudación de
tributos por cuenta de los Ayuntamientos y sus corres­
pondientes entregas a través del presupuesto de la enti­
dad que, aunque ha supuesto un incremento de las

cifras tanto de la liquidación del presupuesto de ingre­
sos como de gastos de 735 millones de ptas., no ha teni­
do efectos sobre el resultado presupuestario.

e) Los anticipas otorgados en 1993 a los Ayunta­
miento~ sobre la recaudación municipal y sus corres­
pondientes liquidaciones se consideraron incorrecta­
mente como operaciones presupuestarias, afectando de
la siguiente manera:

(Millones de ptas.)

1993

Exceso de derechus recunocidos 107

Exceso de obligaciones reconocidas 87

f) La Diputación considera incorrectamente como
inmovilizado propio el importe de los recursos soporta­
dos a su cargo en las inversiones de competencia de los

Ayuntamientos de la Provincia, circunstancia que ha
producido el siguiente efecto en los balances de situa- "
ción en los tres ejercicios fiscalizados:

(Millones de ptas.)

1992 1993 1994

Exceso de inmovilizado 1.021 2.349 3.790

g) Los títulos representativos de garantías y otros
valores han sido contabilizados incorrectamente como
saldos de tesorería. En sentido contrario, la entidad no
reconoce los saldos en cuentas restringidas de recauda­
ción ejecutiva como existencias de tesorería. Asimis-

mo, las disponibilidades de otras cuentas bancarias,
especialmente destinadas a la colocación de excedentes
de tesorería, no han sido incorporadas al balance de
situación. Estas salvedades afectan al balance de situa­
ción de la siguiente manera:

(Millones de ptas.)

1992 1993 1994

Exceso de tesorería (por valores) 1.147 ~2S ~IO

Detecto de tesorería (por cuentas restringida." de recaudación) 36 74 l~ !C

Saldos de tesoreríé:t (por olras cuentas, pnncipalmente de

coloCétción de excedentes) 70 lOO --

(7) En la fonnulación de las alegaciones sólo se han considerado los 87 millo­
nes de ptas. de anticipos contabilizados en el capitulo 8 del presupuesto de ingre­
sos, pero también se habian imputado indebidamente otros 20 millone"s de ptas. en
el capitulo 3, correspondientes al Ayuntamiento de Almazán.

(8) Cifra modificada como consecuencia de las alegaciones.



Suplemento del BOE núm. 58 Jueves 8 marzo 2001 15

h) El balance de situación a 31 de diciembre de
1992 no tenía reconocidos en las cuentas representativa<;
de deudali a largo plazo 623 millones de ptas., correspon­
dientes a saldos dispuestos de operaciones de crédito.

i) Las Bases de ejecución de los presupuestos
establecen, a efectos del cálculo del remanente de teso-

rería, que sólo se deben aceptar los débitos reconocidos
pendientes de cobro por un período inferior a 24 meses,
mientras que aquellos con antigüedad superior se
deben considerar de difícil o imposible recaudación.
No obstante, la Entidad no cubrió suficientemente esta
provisión, presentando los siguientes déficit (9):

(Millones de ptas.)

1992 1993 1994

Déficit de la provisión p..ra derccho~ de

dificil o imposible recau(Ütción :!2X 3149 462

j) En la contabilización de los ingresos que no se
encontraban vinculados con gastos la Diputación Pro­
vincial ha aplicado razonablemente los principios de
especialidad, de anualidad presupuestaria y de presu­
puesto bruto. si bien existen operaciones en ~as que el
reconocimiento se ha producido con posterioridad ~ su
devengo, con imputación a concepto diferente o por
importes netos de gastos o de devoluciones de cobros
indebidos.

k) Una serie de inversiones fmalizadas y entregadas
al uso público y general, como carreteras provinciales, per­
manecen integradas en el activo del balance de situación.
De acuerdo con la regla 220 de la ICAL sólo en casos
excepcionales, cuando se hubiese concluido la realización
de la inversión, pueden mantenerse los importes a<;ociados
como inmovilizado, debiendo existir el correspondiente
enlace con los datos que figuren en inventario (10). Los
efectos en los balances de situación son los siguientes:

(Millones de ptas.)

1992 1993 1994

Infraestructuras tenninadas incluidas

como itunovilizado 17.XU2 1HJ~93 19.395

1) La Diputación ha incurrido en otros errores con­
tables de menor importancia cuantitativa, que afectan a
la representatividad de algunas masas patrimoniales,
como las siguientes:

- Inmovilizado material e infraestructuras y bie­
nes destinados al uso general, por inadecuada clasifica­
ción de las inversiones.

- Inmovilizado financiero, por no incluir los fon­
dos de la Caja de Cooperación ni la participación de la
Diputación en SOGACAL.

- Patrimonio y deudas a corto plazo, como con­
trapartida de "algunas salvedades señaladas anterior­
mente y por la errónea consideración de algunas sub­
venciones de capital.

(9) Las alegaciones confirman que en el cálculo del remanente de tesorería no
se adoptó el criterio aprobado por el Pleno de la Corporación. No obstante. en fun­
ción de las estadística') históricas de recaudación de la Diputación. el criterio vigente
se considera ajustado a lo previsto en el arto 103 del Real Decreto 50011990. máxime
cuando en 1997 se cancelaron derechos de ejercicios cerrados por importe de 631,4
millones de ptas. No ohstante, si los gestores de la Entidad considerasen que el cri­
terio aplicable es excesivo. lo procedente sería proponer al Pleno la aprobación de
otro alternativo y modificar la correspondiente base de ejecución det presupuesto
(véase el subapartado 5.6.-Derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados).

m) Debido a la falta de seguimiento contable de los
gastos con financiación afectada, el Tribunal no puede valo­
rar la razonabilidad de los gastos fmanciados con remanen­
te de tesorería, estimar las desviaciones de financiación del
presupuesto ni opinar sobre la distribución del remanente
de tesorería entre la parte afecta a gastos con financiación
afectada y la parte libre para gastos generales (11 ).

A efectos informativos, en los anexos 4 a 8 se pre­
sentan unos estados que reflejan los derechos y obliga­
ciones reconocidos, el resultado presupuestario, el
remanente de tesorería y el balance de situación ajusta­
dos, en función de la importancia relativa de estas sal­
vedades (12). Conforme a dichos estados, los resultados
presupuestarios y el remanente de tesorería de los tres
ejercicios fiscalizados fueron los siguientes:

(10) La rCAL no determina los supuestos a los que seria de aplicación la
excepción señalada. Los importes incorporados inicialmente al balance de situa­
ción fueron tomados de la antigua Cuenta de Administración del Patrimonio. pero
no tienen enlace en los ejercicios fiscalizados en el inventario (en el anexo 8 se
reclasifican estas inversiones como «infraestructuras terminadas»).

( 11) Párrafo parcialmente modificado como consecuencia de las alegaciones.
(12) Atendiendo a la cuantía y conceptos implicados.
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(Millones de ptas.)
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R6ultado Remanente de

Ejercido pr6upu6tario (13) tesorerfa total

Según cuent4t general (453) 3.821

1992 Aju.4¡te5 374 (766)

Saldo ajustado (7tJ) 3.055

Según cuenta general (ft3tJ) 3.IR2

1993 Ajustes 117 (ft3H)

Saldu aju.~léIdo (~)1) 2.5~

Según cuent4t general (253) ~.9~H

1994 Ajustes ( 132) (X36)

Saldo aju.~t4tdo <3H5) ~.O92

4 PRESUPUESTOS

4.1 Aprobación

Los presupuestos iniciales de la propia Diputación
Provincial, sus Organismos Autónomos y el Consorcio

«Diputación-Caja Rural» se aprobaron en las siguien­
tes fechas:

EJERCICIO
FECHA APROBACiÓN FECHA ENTRADA

INICIAL EN VIGOR

1992 ~7-12-91 IX-U 1-92

1993 29-12-92 I S-O)-93

1994 3n-I~-93 21-01-94

Como se aprecia en este cuadro, los presupuestos
fueron aprobados por el Pleno de la Diputación sin
tiempo suficiente para que el trámite de exposición
pública (quince días) se realizase con anterioridad al
inicio del ejercicio, por lo que su aprobación definitiva
tuvo lugar dentro del correspondiente ejercicio. Aun­
que, conforme al arto 150.6 de la LHL, esta circunstan­
cia obligaba a considerar prorrogado el presupuesto del
ejercicio inmediato anterior hasta el momento de la
entrada en v~gor del nuevo, la Diputación actuó como
si hubiese estado vigente desde el comienzo de cada
ejercicio. No obstante, ello no ha originado ninguna
disfunción, ya que no se formularon reparos ni obser-

(13) Sin considerar las desviaciones de financiación ni los gastos financiados
con remanente de tesorería.

vaciones a los presupuestos inicialmente aprobados por
el Pleno.

4.2 Modificaciones presupuestarias

Las modificaciones de los créditos iniciales del pre­
supuesto de gastos son muy elevadas, con índices que
oscilan, según los ejercicios, entre el 76 y el 120 %,
fundamentalmente por la incorporación de remanentes
de crédito del ejercicio anterior para la ejecución de
inversiones reales, como se puede observar en el
siguiente cuadro (14):

( 14) Cuadro parcialmente modificado como consecuencia de las alegaciones.
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(Millones de ptas. y %)

17

fe RÉDITOS I\IODIFlCACIONES CRÉDITOS
DESCRIPCIÓN INICIALES Incorporac. % Otras ~ Total l% DEFINITIVOS

Inversiones reéiles 2.040 3.548 174 493 24 4.U41 19R fl.OX I

Otros C4ipítulos 2.758 309 I 1 1.~12 51 1.721 62 ~A7l),

Totales 1992 4.798 3.857 80 1.905 40 5.762 120 10.S60

Inversiones Reales 2.962 2.978 101 380 i3 3.358 114 tl.320

Otros capítulos 3.027 247 8 939 31 1.186 ~() 4.213

Totales 1993 S.989 3.225 54 1.319 22 4.544 76 10.533

Inversiones reales 2.300 12.490 108 '280 12 2.770 120 5.070

Otros capítulos 3.478 221 6 2.734 79 2.955 8S 6.4.13

Totales 1994 . S.778 2.711 47 3.014 52 S.725 99 11.503

Las incorporaciones de crédito para inversiones rea­
les superaron en los tres ejercicios los créditos inicia­
les. Estas incorporaciones tienen su origen en la no
finalización de los Planes Provinciales de Cooperación
dentro del ejercicio en el que se presupuestan, tenién­
dose que incorporar los remanentes de crédito de un
ejercicio al siguiente --e incluso, sucesivos-· por ser
en aquéllos cuando efectivamente se originan los
correspondientes gastos, en aplicación de los arts.
163.3 de la LHL y 47.5 del Real Decreto 500/1990, al
tratarse de créditos financiados con ingresos afectados.
La Diputación no utiliza la vía prevista en los arts. 79 a
88 del Real Decreto 500/1990 para considerar estos
gastos con carácter plurianual, a fin de adecuar la pre­
supuestación al ritmo de ejecución de las obras.

La Diputación tramitó 13 expedientes de modifica­
ciones presupuestarias en 1992, 6 en 1993 y 8 en 1994.
En relación con éstas hay que señalar las siguientes
anomalías e irregularidades:

1.0 Durante 1992 sólo se formaron expedientes de
modificación para dotar créditos extraordinarios, suple­
mentos de crédito y transferencias de crédito (15), yen
1993, además, para las ampliaciones de crédito. Como
consecuencia de ello, el 80 y el 86 % del total de los
importes de modificación que figuran en las respecti­
vas liquidaciones presupuestarias de 1992 y 1993 no
quedaron formalmente aprobados por ningún órgano
de la Diputación (16) Y ascienden a los siguientes
importes:

(Millones de ptas. y %)

DESCRIPCIÓN 1992 1993

Ampliaciones de crédito 75 .-
Incorporaciones de remanentes 3.857 3.225

Créditos generados por ingre~os 1.241 661

TOTALES 5.173 3.886

(15) En 1992 también formalizaron en expediente una minima parte de gene­
raciones de crédito por mayores ingresos.

(16) La competencia para la aprobación de estas modificaciones, según esta­
blecían las Bases de ejecución de los respectivos presupuestos, correspondia al
Presidente de la Comisión de Hacienda, salvo en las incorporaciones que sólo le
hubiese competido por delegación del Pre!)idenle de la Diputación.
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2.° Las incorporaciones c. ~ remanentes se contabili­
zaron sistemáticamente con ff cha de comienzo de ejer­
cicio, incluso las de 1994, cuy(' expediente fue aprobado
por el Pleno de la Diputación el 28 de junio de 1994.

3.° En 1992 no se consignó ,""n el presupuesto de
ingresos el remanente de tesort:ría que financiaba las
correspondientes incorporaciones de créditos al presu-

puesto de gastos. Esta circunstancia motiva que en la
liquidación de los presupuestos de este ejercicio aflore
aparentemente un déficit de financiación de 3.857
millones de ptas.

4.° Las siguientes incorporaciones de crédito no
se encontraban entre los supuestos legal y reglamenta­
riamente establecidos:

(Millones de ptas.)

1992 1993 1994

Reincorporaciones de crédilos a ejercicios sucesIvos al de

su incorporación. sin tinanciación afect4i~ -- 148 :!29

Incorporaciones que no corresponden a supuestos previstos

en el arl. 163 de la LHL y 47 del R. O. 500/1 'J9() :!() t --
Incorporaciones para dotar crédilo para atender g.astos

previamente realizados 8 -- --
TOTALES 28 149 229

5.° Determinadas bolsas de vinculación (16,5
millones de ptas. en 1993 y 1,1 en 1994), previamen­
te dotadas con créditos extraordinarios, fueron pos­
teriormente minoradas mediante transferencias
negativas de crédito, lo que infringe lo dispuesto en
los arts. 161.1.a) de la LHL y 41.a) del Real Decreto
500/1990 (17).

6.° Los créditos de algunas partidas de gasto fue­
ron simultáneamente incrementados por ampliación y
por suplemento de créditos (0,3 millones de ptas. en
1992 y 40,8 en 1994).

7.° Determinadas modificaciones fueron incorrec­
tamente contabilizadas, siendo los principales errores
los siguientes:

1\1i1lones
Ejercicio Modificado Contabilizado

de ptas.

1992 Crédito extraordinario Suplemento de crédito 1.3

1993 Suplemento partid4t Suplemento partida

12230. 13000 12230. 121no 2.3

1994 Incorporación partida Incorpnraciún partida

42210.4890891 42210.7h20X91 17.5

1994 Baja.~ por anulación Tran~"erenc.a.~ negatl\·a.~ 6.4

8.° La Diputación ha financiado créditos extraor­
dinarios y suplementos de crédito con transferencias
negativas, cuando lo procedente hubiese sido utilizar
las bajas por anulación. Por este motivo, las transferen-

(17) Párrafo parcialmente modificado como consecuencia de las alegaciones.

cias positivas y negativas aprobadas durante el ejerci­
cio no se compensan entre sÍ, produciéndose las
siguientes diferencias:
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(Millones de ptas.)

TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS

Ejercicio Positivas Negath'as Diferencias

1992 71.S ISS.7 -1(4.2

1993 31.1 131.1( -100.7

1994 1.4 37,2 -3S.8
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9.° Los expedientes de transferencia de crédito
tramitados en 1992 y 1993 no han sido debidamente
informados por la Intervención, contraviniendo la obli­
gación contemplada en la Base de ejecución 18.a

10. No se justificó debidamente la efectiva recau­
dación de los mayores ingresos utilizados como fuente
de financiación de diversas modificaciones de crédito,
tal y como exigen los aris. 158.4 de la LHL y 36.1 del
Real Decreto 500/1990. En concreto, se han observado
déficit de financiación de 1,7 Y3,2 millones de ptas. en
diversas .modificaciones de 1992 y 1994.

11. En 1994 se realizaron ampliaciones de crédito
en determinados conceptos por un total de 0,5 millones
de ptas., expresamente declarados como tales en las
Bases de ejecución, sin que se hubieran reconocido
derechos suficientes en los conceptos que debían finan­
ciarlas, por lo que se vulneraron los arts. 159 de la LHL
y 39.3 del Real Decreto 500/1990.

5. ACTUACIONES DE ESPECIAL RELEVANCIA
ECONÓMICO-FINANCIERA

5.1 Aplicaci6n incorrecta de tarifas en varias tasas

,La Diputación Provincial ha aplicado en los
siguientes casos tarifas diferentes a las vigentes:

1.0 Tasa por prestación del servicio provincial de
recogida de basuras y residuos sólidos en los municipios.
Las liquidaciones de este tributo se han practicado una
vez que la Intervención disponía de suficiente informa­
ción del Servicio de Vías y Obra~ para determinar la base
imponible correspondiente a cada Ayuntamiento. El
cobro de esta exacción se realiza a período vencido, gene­
ralmente en el ejercicio siguiente,al de su devengo, por
deducción de la cuota al producto de la recaudación reali­
zada por el Servicio de Recaudación Provincial (SRP).

Como consecuencia de dicho desfase temporal, se
aplicó incorrectamente la tarifa de 1993 a las prestacio­
nes de 1992 y, al ser aquélla más elevada que la que
correspondía, se cobró en exceso 2,1 millones de ptas.
a los diferentes ayuntamientos.

2.° Tasa de expedición de documentos. La Ordenanza
fiscal correspondiente fijaba en 2.000 ptas. la tarifa por bas­
tanteo de poderes, habiéndose aplicado indebidamente en
1992 y 1993 una cuota de 1.500 ptas. por estas actuaciones
administrativas. No obstante, el perjuicio ocasionado ha
sido irrelevante (64.650 ptas. entre ambos ejercicios).

5.2 Gastos de personal

Según las liquidaciones de los presupuestos, la com­
posición de las obligaciones reconocidas por gastos de
personal ha sido la siguiente:

(Millones 4e ptas.)

1992 1993 1994

Altos caraos o () 2

Penonal funcionario 214 220 216

Penonal laboral fijo S6S S88 691

Penonal laboral eventual ~o S7 62

Otro penonal '¡'J 87 1U6

Incentivos al rendimiento ~'J :!Ct 26

Cuotas, prestaciones y pstos

sociales a cariO del empleador )~O 3U) 33"

TOTALES 1.117 1.17S l.oWI
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Estas cifras corresponden a las retribuciones satisfe­
chas en los respectivos ejercicios y, en consecuencia,
están correctamente imputadas, si bien no responden a
los gastos efectivamente devengados, toda vez que
entre las obligaciones de cada ejercicio se reconocen

atrasos correspondientes al inmediato anterior, motiva­
dos por la aprobación tardía de los incrementos econó­
micos. De hecho, las condiciones reguladoras fueron
aprobadas y publicadas en el «Boletín Oficial de la Pro­
vincia de Soria» (BOPS) en las siguientes fechas:

Acuerdo para personal funcionario
Cen"enio Colectivo para personal

Período de laboral
"igencia

Aprobación Publicación Aprobación Publicación

1992 30-0c1-91 11 10-nov-91 :!9-dic-92 1S-ieh-93

1993/1995 21-ieh-94 1M-m41r-94 :! J-feh-94 :!2-ahr-94

5.2.1 Relaciones de puestos de trabajo

La Diputación ha cumplido adecuadamente con
los requisitos establecidos en los arts. 90.1 y 92.2 de
la LRBRL, referentes a la formación y aprobación

de las relaciones de puestos de trabajo y plantillas de
personal, aprobándose simultáneamente al presu­
puesto de cada ejercicio. Conform"e con tales do­
cumentos, la evolución del personal ha sido la si­
guiente:

PERSONAL f1JNCIONARIO 1992 1993 1994

Dotación nlación puestos lrab~o CJet 'JI 'lCt

Dotación pIaotila CJeJ 'JI IJCJ

Plazas reservadas fa strvicios rsprcialrs :! 3 3

PIandUa tftctiTa ~R MM M7

Plazas cUlÑtnas 7'J 7f1 711

Vac:8IIlts 'J I:! 11

PERSONAL LABORAL 1992 1993 1994

Dotaci6n pIaotWa 33M 355 ~1~

Plantilla cubinta !~4 ~8S ~'J4

· Con personal fijo él jamada cornplc~ ~51 280 :!CJeI

· Con personal fijo a jornada rcducid4t 4 S 4

· Con personal en otras condiciones 1'J .

Plazas de plaatWa yacantes 54 71) 11M

CuIriertas con ptl"5onal ttmporaJ 40 4M 43

Vaeaatts DO ocupadas 14 11 75

RESUMEN 1992 1993 1994

DoIadóa en plantilla 428 44t) 502

Puestos ellblatos 363 365 370

Plazas de plantilla yacaDtes 6S 81 132

Plazas culHertas personal temporal 40 48 43

VacaDIts DO ocupadas 2S 33 89

( 18) Las condiciones aplicables para 1992 fueron las recogidas en el acuerdo
negociado para 1991, por aplicación de la prórroga automática prevista en su arto
2.° No obstante. el 29-12-92 el Pleno acordó formalmente dicha prórroga con un
incremento de las retribuciones del 5,7 %.
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Según la redacción del art. 18 de la Ley 30/1984,
vigente hasta el 31-12-1993, las plazas dotadas que no
podían ser cubiertas con los efectivos de personal exis­
tentes en la Entidad constituían la Oferta de Empleo,
que debería contener todas las plazas dotadas presu­
puestariamente y que se hallasen vacantes (19).

Sin embargo, las ofertas correspondientes a perso­
nal funcionario contenían las siguientes anomalías:

a) No se ofertaron las plazas vacantes cuyos titu­
lares anteriores se encontraban en la situación de servi­
cio en Comunidades Autónomas (20).

b) No se ofertaron todas las vacantes, tales Como
la de Tesorero, Viceinterventor y un auxiliar adminis­
trativo en 1992, o las de Jefe de Servicio de Adminis­
tración General, dos plazas de Ingeniero Técnico y una
de auxiliar administrativo en 1993 (21).

Con referencia a las Ofertas de Empleo de perso­
nallaboral, la Diputación vino cubriendo con carác­
ter eventual determinados puestos de trabajo que,
sin embargo, no ofertaba en su totalidad en cada
ejercicio. Esta situación se resume en el siguiente
cuadro:

1991 1993

Plazas cubienas con personal eventual 40 48

Plazas vacantes (22) 27 36

Total plazas DO cubiertas 67 84

Ofena de Empleo PUblico SS 28

Vacantes en plantilla DO ofertadas 12 56

5.2.2 Retribuciones de los funcionarios

Durante el período fiscalizado las retribuciones
complementarias de los funcionarios quedaron estable­
cidas en los Acuerdos reguladores con los funciona­
rios. En relación con ello, deben señalarse las siguien­
tes observaciones:

1.0 El complemento de productividad de cada
puesto de trabajo se determinó en un porcentaje fijo
(17,64 %) respecto al correspondiente complemento
específico. Este complemento. que en el art. 23.3.c) de
la Ley 30/1984, se configura para retribuir el rendi­
miento, la actividad extraordinaria, el interés o iniciati­
va con el que el funcionario desempeña su trabajo, con
el criterio adoptado por la Diputación Provincial queda

( 19) El arto 15 de la Ley 221 1993, de 29 de diciembre, de medidas fISCales, de
refonna del régimen jurídico de la función pública y de la protección por desem­
pleo, modificó el citado artículo dándole una nueva redacción, estableciendo el
contenido de Planes de empleo y modificando, en consecuencia, el contenido de
la Oferta de Empleo Público.

En este sentido, debe tenerse en cuenta, asimismo, que el arto 21.4 de la Ley
21/1993, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1994,
detenninaba que las Administraciones Públicas debían limitar las convocatorias de
plazas para ingreso de nuevo personal, cualquiera que fuese su naturaleza. a las
que excepcionalmente se considerasen inaplazables.

(La Disposición Transitoria 8.· de la Ley 39/1992, de Presupuestos Oenerales
del Estado para 1993, a la que se hace referencia en las alegaciones, sólo era apli-

asociado a las características del puesto y no a las de la
persona, eliminando la necesidad de valorar o apreciar
los factores señalados.

2.o El Acuerdo regulador establece que las horas
trabajadas que excedan de la jornada convenida serán
compensadas a razón de 1,50 horas (hasta marzo de
1993) y de 1,75 horas (desde marzo de 1993) sobre la
jornada normal de trabajo, sin que quepa compensa-
ción económica, salvo en supuestos especiales y por
razones de naturaleza estructural. Para estos supuestos
especiales, el Acuerdo regulador establece unos crite­
rios de valoración económica de la gratificación, en
función del número de horas o días trabajados f~era del
horario habitual.

Las gratificaciones totales satisfechas durante el
período fiscalizado fueron las siguientes:

cable a la Administración General del Estado y entidades dependientes, por lo que
no cabe hacerla extensible a las Entidades locales).

(20) En relación con las alegaciones, hay que precisar que la situación admi­
nistrativa de servicio en Comunidades Autónomas no otorga el derecho a la reserva
de puesto de trabajo.

(21) En relación con lo manifestado en las alegaciones, hay que sei\alar que
la Oferta de Empleo Público hubiera debido contener todas las vacantes, con inde­
pendencia de la fonna'de provisión de cada puesto de trabajo. De todos modos, la
comunicación al Ministerio de Administraciones Públicas para la provisión de la
plaza de Interventor se realizó el 15 de enero de 1994, es decir, 14 meses después
de que aquéIla quedase vacante.

(22) Plazas vacantes al comienw del ejercicio, más las creadas durante el mismo.
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Año PerceplOrtS Gasto anual (plaS.)

1992 22 7.121.066

1993 33 8.963.410

1994 9 S 14.799
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Por otra parte, los acuerdos regulan otras percepcio­
nes a favor de los funcionarios, no expresamente califi­
cadas entre las reguladas en la Ley 30/1984, tales
como complementos de nocturnidad y de días festivos,
manejo de ordenador, incentivos a la jubilación antici­
pada y ayudas sanitarias complementarias o por fami­
liares disminuidos, y, en consecuencia, no se tiene esta­
blecido ningún régimen general para que tales gastos
puedan realizarse con cargo a los presupuestos de las
Administraciones Públicas (23).

5.2.3 Circunstancias concurrentes en determinados
puestos de trabajo

5.2.3.1 Médico especialista en dennatología

Este funcionario estuvo simultaneando desde .1.989
hasta '1991 dos puestos de trabajo en la sanidad públi­
ca, sin que en su expediente personal conste la precep­
tiva y previa autorización de compatibilidad. Como
consecuencia de la asunción de los servicios del Hospi­
tal Provincial por la Junta de Castilla y León, elide
enero de 1992 aquél no aceptó integrarse en la nueva
Administración y fue declarado por la Diputación Pro­
vincial en excedencia forzosa y, por tanto, sujeto a la
regulación y retribuciones de los arts. 14 a 16 del
Reglamento de Situaciones Administrativas de los Fun­
cionarios de la Administración del Estado.

Sin embargo, el facultativo estuvo prestando servi­
cios en el Hospital del INSALUD de Soria simultánea­
mente a su declaración de excedente forzoso, por lo
que las retribuciones abonadas por la Corporación
desde elIde enero de 1992 se consideran irregular­
mente percibidas (24).

(23) En relación con las alegaciones, cabrflJ'dmitir, como singularidad de las
gratificaciones, si ast se clasificasen, los complementos de nocturnidad y de días
festivos, pero en ningún caso el del manejo de ordenador, ya que éste no compensa
trabajos realizados fuera del horario o jornada habitual.

(24) El Director de Gestión y Servicios Especiales del Hospital del INSA­
LUD de Soria ha certificado que el funcionario estuvo prestando servicios en
ese Centro desde el 1-1-89 hasta el 29-8-96, fecha de su fallecimiento. Tanto el
INSALUD como la Diputación debieron haberse asegurado de que este funcio­
nario sólo percibta las retribuciones correspondientes a un único puesto de tra­
bajo con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas. lo que
hubiese derivado en la declaración del funcionario en la situación de exceden­
cia voluntaria, regulada en los arts. 17 y 20 del Reglamento de situaciones admi­
nistrativas de los funcionarios de la Administración del Estado. y hubiese sig­
nificado que la Diputación dejase de abonarle durante el periodo fiscalizado un
total de 3.859.440 ptas. (párrafo parcialmente modificado como consecuencia
de las alegaciones).

(25) Los arts. 40 Y 38 de los respectivos acuerdos con el personal funciona­
rio se titulan «Retribuciones por realización de trabajos de superior categoría» y

5.2.3.2 Retribuciones por realización de trabajos de
superior categoría (25).

Los arts. 40 y 38 de los dos acuerdos reguladores de
las condiciones económicas aplicables al personal fun­
cionario de la Diputación durante el período fiscaliza­
do señalan literalmente:

«Los funcionarios que realicen permanentemente y
durante un plazo superior a un mes funciones de cate­
goría superior a las que correspondan reglamentaria­
mente, tendrán derecho a que se les abone la diferen­
cia de las retribuciones complementarias entre ambos
puestos.

Cuando además de su puesto de trabajo, un funcio­
nario desempeñe otro transitoriamente en acumula­
ción o de cualquier otra forma percibirá por el segun­
do puesto el 80 % de sus complementos específico y de
productividad, por el tiempo estrictamente indispen­
sable».

El segundo párrafo de ésta disposición es contrario
alart. 1.0 1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servi~io de las
Administraciones Públicas, que establece la prohibi­
ción de compatibilizar las actividades con el desempe­
ño de un segundo puesto de trabajo y la percepción de
más de una remuneración con cargo a los presupuestos
de las Administraciones Públicas (26).

Así, los puestos de Interventor, Tesorero y Oficial
Mayor que se encontraban vacantes como consecuen­
cia de diversas situaciones de sus respectivos titulares
previos (27) fueron desempeñados por otros funciona­
rios de la propia Diputación Provincial sin que se modi­
ficase su situación administrativa respecto de los pues-

no por el desempeiio de trabajos de 4<igual o superior caregorta», como se aduce
en las alegaciones.

(26) El personal al servicio de las Administraciones Públicas solo puede com­
patibilizar sus actividades con una segunda actividad o puesto de trabajo en el sec­
tor público si se trata del desempeiio de funciones docentes o sanitarias, las pro­
pias de los cargos electos o, excepcionalmente. actividades de investigación no
permanente o de asesoramiento en supuestos concretos que no corresponden a per­
sonal adscrito a la respectiva Administración Pública.

En relación con esta situación, el criterio aplicable en laAdministración del Estado
Ysus organismos autónomos se regula en las Leyes de Presupuestos Generales del
Estado (LPGE) que señalan que cuando un funcionario sujeto a un régimen retributivo
distinto del correspondiente al puesto de trabajo al que se le adscribe, dicho funciona­
rio percibirá las retribuciones que correspondan al puesto de trabajo que desempeñe,
previa la oportuna asimilación de las retribuciones básicas que autorice el MÜlisterio
de Adminislraciones Públicas, a propuesta de los Departamentos Ministeriales intere­
sados (art. 35.2 de la LPGE-92, art. 35.2 de la LPGE-93 y arto 33.2 de la LPGE-94).

(27) Jubilación del Interventor. nombramiento del Tesorero como Tesorero
de la Junta de Castilla y León "f elección del Oficial Mayor como cargo público.
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tos de trabajo principales y, en consecuencia, vieron
,complementadas sus retribuciones conforme al segun­
do párrafo de la citada disposición. Los complementos

percibidos por esta situación fueron los siguientes
(referidos al período fiscalizado, ejercicios 1992 a
1994):

Jefe So Asislcnci..

Puesto principal TC4t.MunicipioS"" Jete de Seccu;n Jc:re de Negoci..do Vicelc!«)rern

(Grupo - NCD~ A-3n A-~4 A-2U A-2X

Puesto desempebdo

slmult4Deamenle Otici..1 M..yor Imer\'c n(ur TeStJrcru Tc:"urenl

(Grupo - NCD~ A-28 A-3n A-30 A-30

Desde 16-..go-R9 03-nu\'-'J2 16-dic-91 I()-ago-'J4

Hasta 03-jul-95 I ()-Clgo.94

1992 1.712.808 369.U70 2.t)()J .552

1993 1.769.208 2.2fl 1.532 2.03R.92U

1994 1.813.0S0 2.312.()()4 1.217.R04 Rfl9.R(¡()

* NeD: Nivel de complemento de destino.

Del contenido de las alegaciones parece despren­
derse que, ante la ausencia de los funcionarios titulares
de estos puestos, los suplentes se han visto con una
acumulación de trabajos. Sin embargo, esta circunstan­
cia no debe considerarse como una acumulación de
puestos o cargos, situación legalmente establecida para
otros supuestos muy diferentes (29).

5.2.4 Horas extraordinarias del personal laboral

Las retribuciones por horas extraordinarias abona­
das al personal laboral ascendieron a los siguientes
importes:

(Millones de ptas.)

I~--:-:-.;----~-:-.:-'--1-.--I~-.R-4_--11
No obstante estas cuantías, algunos trabajadores

(adscritos a los Servicios de recogida de basuras, aguas,
Imprenta Provincial y servicios varios) han superado
las 100 horas extraordinarias anuales, límite máximo
previsto en el arto 35.2 del Estatuto de los Trabajadores,
aprobado por Ley 8/1980, de 10 de marzo.

5.3 Subvenciones concedidas

En el análisis de las subvenciones otorgadas por el
Departamento de Agricultura y las destinadas al
fomento del deporte y actividades culturales se consta­
tan las siguientes deficiencias:

(28) Al funcionario que desempeñaba este·puesto de trabajo se le aplicó el
articulo referido. aun cuando el puesto desempeñado simultáneamente era de infe­
rior categoria.

(29) En relación con los fundamentos juridicos de las alegaciones. hay que
considerar que con la promulgación de la Ley 53/1984 quedaron derogados los

La La Diputación no dispuso para el período fis­
calizado de una reglamentación propia reguladora de la
concesión de subvenciones públicas.

2.a No ha sido práctica habitual exigir la justificación
completa de la aplicación de las ayudas otorgadas (30).

3.a En los expedientes no consta que los percepto­
res de subvenciones para el fomento del deporte estu­
viesen al corriente de sus obligaciones fiscales y ante la
Seguridad Social.

4.a Las subvenciones para actividades culturales
se conceden de forma discrecional (en general destina­
das para premios por trabajos, investigaciones, concur­
sos artísticos, etc.), sin que en los expedientes conste la
celebración de los diferentes actos.

artículos aludidos del Reglamento de Funcionarios de Administración Local de 30
de mayo de 1952.

(30) En el anexo 9 se detallan los casos concretos de subvenciones del
Departamento de Agricultura en los que se advirtieron anomalias.



24 Jueves 8 marzo 2001 Suplemento (fel BOE núm. 58

5.4 Tesorería

Durante el período fiscalizado la Diputación ha uti­
lizado unos criterios contables derivados de las Reglas
23 y 62 de la Instrucción de Contabilidad anexa al
Reglamento de Haciendas Locales de 4 de agosto de
1952 en relación con el depósito, custodia y control de
la tesorería. Conforme a ello, los fondos a controlar
estaban constituidos exclusivamente por los saldos dis­
ponibles a favor del Depositario, custodiados en la caja
de la Corporación, de la que eran claveros el Ordena­
dor de pagos, el Interventor y el Depositario, cuyo con­
trol se ejercía a través de las denominadas «actas de
arqueo», en las que no se contemplaban los saldos de

las cuentas restringidas de recaudación.hasta el mo­
mento en que eran objeto de traspaso a cuentas operati­
vas, cuando se formalizaban Como ingresos presupues­
tarios y, por consiguiente, pasaban a ser fondos
realmente disponibles a favor de la Tesorería.

Asimismo, la mencionada Instrucción de Contabili­
dad de 1952 determinaba que en el «acta de arqueo» se
incluyesen las existencias en '«valores», constituidas
por títulos de la deuda, recibos por cobrar, efectos, ava­
les y otros depósitos.

Como consecuencia del criterio utilizado por la
Corporación, la cuenta de caja recoge los siguientes
saldos, entre los que figuran como cuenta corriente los
«valores de caja»:

(En ptas.)

31-12-92 31-12-93 31-12-94

Caja metálico 6.555.481 4.561.860 2.01.6.791

Valores en caja 1.146.618.995 925.409.738 910.280.173

TOTALES 1.153.174.476 929.971.598 912.296.964

En sentido contrario, la Diputación no consideró
integrantes de la tesorería los saldos de las cuentas res-

tringidas de recaudación ejecutiva, que a fin de cada
ejercicio ascendían a los siguientes importes (31):

(En ptas.)

N° Cuentas ENTIDAD 1992 1993 1994

4 Caja Salamanca y Soria 25.0XX.415 61.392.139 --
2 Caja Salamanca y Sori.. -- -- 3.322.930

4 Caja Rural de Saria X.O)7.X21 9.675.405 12.251.690

4 Banco Cen~ral Hispano 1.946.756 l. «}03.MO 1.904.363

4 Banco de Santander X24.551 9)0.970 I.OH9.2U4

I Banco Atlántico 16.0()O 17.064 IX.116

1 Caja E.~aña (Banco de Fomento) 23.350 23.368 20.63X

TOTALES 35.936.893 73.942.586 18.606.941

Adicionalmente, se han observado las siguientes
anomalías:

1.a En las actas de arqueo y, en consecuencia, en
el Estado de tesorería no figuran las siguientes cuentas

(31) Cuadro parcialmente modif'lCado como consecuencia de las alegaciones.
(32) Cuadro parcialmente modulCado como consecuencia de las alegaciones.

y saldos que no tenían carácter de restringidas para
ingresos (32).
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ENTIDAD 31-12-1992 31-12-1993 31-12-1994

Banco Central Hispano 72.673 72.673 72.673

Banco Zélragozano 70.000.0()O Ioo.noo.000 \ --
TOTALES 70.072.673 100.072.673 72.673

2.a Existencia en las actas de arqueo de una cuenta
de crédito con saldo acreedor, como consecuencia de
contabilizar erróneamente una operación de crédito
como si se tratara de una cuenta corriente a la vista. No
obstante, en 1994 se regularizó esta situación.

3.a Existencia de láminas de sellos provinciales
por valor de 32,9 millones de ptas. incluidas como
«valores» en las actas de arqueo por un importe de 9,9
millones de ptas., situación que se regularizó por
Decreto de la Presidencia de 19 de noviembre de 1996,
ordenándose la destrucción de los sellos y la anulación
de la correspondiente partida contable.

4.a No se realizaron arqueos en los meses de enero
de los años 1992 y 1993.

5.a Los arqueos formalizados a 31 de diciembre
de 1992, 1993 Y 1994 son los únicos que se acompa­
ñaron con las certificaciones de las entidades ban­
carias y los correspondientes documentos de conci­
liación.

5.5 Pagos a justificar

Las órdenes de pago a justificar en los ejercicios fis­
calizados, según el registro auxiliar, fueron de 71 en
1992, 90 en 1993 y 109 en 1994, por importes de 5,1,
7,6 Y 13,2 millones de ptas., respectivamente. De su
análisis se deduce lo siguiente:

a) No todas las órdenes quedaron justific'adas den­
tro de los tres meses desde la fecha de su expedición,
plazo máximo establecido para este tipo de gastos en
los arts. 171.2 de la LHL y 70.1 del Real Decreto
500/1990.

(33) Cuadro parcialmente modificado como consecuencia de las alegaciones.

b) Se han expedido órdenes a justificar por impor­
tes superiores a 100.000 ptas., límite máximo fijado en
la Base 521 de ejecución de los presupuestos (33).

c) En algunos casos se han expedido, indebida­
mente, órdenes de pago a justificar para el abono de
transferencias corrientes.

d) En ocasiones, la documentación justificativa del
gasto tiene fecha anterior a la de expedición de la orden.

e) Excepcionalmente (1 caso en 1992, otro en
1993 y 3 en 1994) se han expedido nuevas órdenes con
carácter de «a justificar» a favor de perceptores que no
habían acreditado pagos previamente realizados, lo que
contraviene los arts. 171.2 de la LHL y 71 del Real
Decreto 500/1990.

f) Algunas de las órdenes libradas «a justifican)
corresponden a anticipos de caja fija.

g) Las órdenes de pago «a justificar» se informa­
ban por la Comisión de Economía, Control de Cuentas
y Fomento con carácter previo a la autorización, aunque
no consta que esta actuación previa fuese reglamenta­
riamente exigible, sin que conste que en 1994 cuatró
órdenes hubiesen sido informadas por dicha Comisión.

h) Un total de 2, 4 Y8 órdenes libradas en 1992,
1993 Y 1994, respectivamente, informadas por la
Comisión de Control de Cuentas, no se registraron en
el libro auxiliar.

5.6 Derechos pendientes de cobro de presupuestos
cerrados

El detalle contable de los deudores pendientes de
cobro de presupuestos cerrados a fin de cada ejercicio
fiscalizado se resume en el siguiente cuadro:
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Saldos p~ndi~Dl~ a
Procedencia

31-12-92 31-12-93 31-12-94

a) Clasificación s~n la anti¡ürdad:

1971-88 I:!~ 117 113

1989 91 ~3 ~2

1990 1M 130 1)6

1991 717 329 :!X9

1992 - 590 2:!7

1993 - - 219

TOTALES 1.113 1.249 1.046

b) Clasil"lC8Ción ~coD6mica:

TransfereDcias corrientes 77 XO X1

Tl'8mfermc:ias de capital 715 XM9 694

Pasivos rmaDCieros 163 IM7 IX7

Otros deudores 4X 93 83

TOTALES 1.113 1.249 1.046

En relación con estos datos hay que señalar lo
siguiente:

a) La utilización de un criterio contable incorrec­
lo para el registro de los derechos vinculados a gastos
con financiación afectada ha detenninado que aflora­
sen saldos pendientes de co-bro que no respondían a
derechos exigibles, líquidos y vencidos a favor de la
Diputación~procedentes de transferencias corrientes
y de capital y de pasivos financieros. Como conse­
cuencia de que tales derechos se reconocían en el ejer­
cicio en que se presupuestaban en base a estimacio­
nes, cuando éstas no resultaron coincidentes con los
cobros verificados en el ejercicio inmediato siguiente
(34), los importes que permanecían en el estado
demostrativo de presupuestos cerrados reflejaban
sobrantes y diferencias de financiación que, de no
mediar una depuración, no producen baja o data en
cuentas.

(34) Por adjudicaciones a precios inferiores a los previstos, por anulación o
modificación de proyectos, etc.

(35) Vtase epigrafe 3.2.-Opinión.

b) A efectos del cálculo del remanente de tesorería de
cada ejercicio, la Diputación ha mantenido invariable como
provisión de deudores de dudoso o dificil cobro la cifra de
158 millones de ptas., importe que ha representado entre el
12 y el 15 % de los saldos deudores de Presupuestos cerra­
dos, porcentaje que no respondía a la cuantificación esta­
blecida en las Bases de ejecución del presupuesto, y que se
ha mostrado insuficiente para comPensar, al menos, los
importes de mayor antigüedad (1978 a 1989) o los saldos
indebidamente liquidados de pasivos fmancieros.

5.7 Endeudamiento

Con independencia del criterio contable utilizado
por la DiputaCión para el reconocimiento de las opera­
ciones en presupuesto y en el balance de situación (35),
la evolución del endeudamiento de la Entidad durante
el período fiscalizado ha sido la siguiente:
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- Por in\'ersiones Por oper.tesorena TOTAL

(a) Endeudamiento al.) .92 1.h3X 20U 1.X3X

(h) Disposiciones y aumentos en 1992 505 20() 70~

(e) Amortizaciones en 1992 1') 1 4()() ~t}1

(d=a+b-c) Endeudamiento a 31.12.92 1.952 O 1.'152

(e) Disposiciones y aumentos en 1993 Xtl7 450 I.J 17

(t) Amortizaciones en 1993 217 20U 417

(g=d+e-t) Endeudamiento a 3) .12.93 3.5')2 250 3.X4:!

(h) Disposiciones y aumentos en 1994 tl73 :loo X73

(i) Amortizaciones ordinarias en 1994 101 450 551

(j) Saldo de la revisión de préstamos

anteriores (Amortizado) 204 -- :!O4

(k = g +h-i-j) Endeudamiento a 31.12.94 J.9tlO () 3.9tlO

Respecto a estos datos es preciso señalar lo siguiente:

a) El endeudamiento general de la Diputación se
produce como consecuencia de la necesidad de finan­
ciar inversiones con recursos ajenos, acudiendo a la
Normalización de operaciones de tesorería única y
exclusivamente para la financiación de anticipos de
recaudación a los ayuntamientos de la provincia (200
millones de ptas. cada año) y en 1993, para cubrir un
déficit de tesorería propio (250 millones de ptas.).

b) El endeudamiento por operaciones de tesorería
no se ha registrado en el Estado de la deuda, refleján­
dose en este documento exclusivamente las operacio­
nes derivadas de préstamos para la financiación de
inversiones.

c) En 1994 se revisó la situación de diversos prés­
tamos concertados con anterioridad al período fisca­
lizado. Como consecuencia de ello, se minoró el en­
deudamiento en 204 millones de ptas., ya que se
amortizaron anticipadanlcnte algunos préstamos por
2.480 millones de ptas. y se concertó uno nuevo con el
Banco de Crédito Local por 2.276 millones de ptas.

5.8 Servicio de recaudación provincial

La Diputación Provincial de Soria presta hasta 1992
el servicio de recaudación de los tributos municipales a

(36) La Diputación aprobó un nuevo Reglamento del Servicio Provincial de
Rccaudadón el 28 de noviembre de 1994, con entrada en vigor a partir del ejerci­
cio 1995,

la totalidad de los Ayuntamientos de la provincia,
salvo Soria capital. A partir de 1993 tampoco prestó el
servicio a los Ayuntamientos de Almazán, Covaleda,
Duruelo de la Sierra y Ólvega, por rescisión de los
correspondientes contratos. Asimismo, el Servicio de
Recaudación Provincial (en adelante SRP) gestionaba
la recaudación de los tributos propios de la Dipu­
tación, la recaudación de la Seguridad Social Agraria a
favor del Instituto Nacional de la Seguridad Social y,
durante 1992, las cuotas de la Cámara de Comercio e
Industria de Soria.

Hasta 1992, el SRP tenía dividida la gestión en cua­
tro zonas recaudatorias que gestionaban la cobranza de
los tributos en período voluntario y en ejecutiva. En
dicho ejercicio se reestructuró el Servicio adjudicándo­
se la colaboración en la gestión recaudatoria en período
voluntario a una entidad bancaria y fusionando las cua­
tro zonas en dos, que sólo tuvieron competencias para
la recaudación ejecutiva. Tras la reorganización, la efi­
cacia recaudatoria en Período voluntario se mantuvo en
similares niveles (del 91 % en 1992 al 88 % en 1993 y
1994), pero el índice de recaudación ejecutiva se elevó
del 32 % en 1992 al 52 % Y46 % en 1993 y 1994, res­
pectivamente.

El SRP estuvo regulado durante el período fiscali­
zado por el «Reglamento del Servicio Provincial de
Cooperación con los Ayuntamientos de la Provincia
para la recaudación de sus ingresos municipales de
derecho público», aprobado por el Pleno de la Cor­
poración elide octubre de 1987 y estuvo vigente
desde elide enero de 1988 al 31 de diciembre
de 1994 (36).
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Respecto al funcionamiento del SRP hay que seña­
lar 10 siguiente:

1.° En relación con el control contable del SRP,
las cuentas de recaudación se han elaborado anualmen­
te por el Jefe del Se~icio de Recaudación, pero no fue­
ron aprobadas desde 1988 por ningún órgano compe­
tente de la Diputación hasta el 9 de marzo de 1998 y
como consecuencia de esta fiscalización (37). Estas
cuentas están formuladas en base a los estadillos, lista­
dos y registros mantenidos por las dependencias de
Tesorería, que, aunque no están correctamente formali­
zados ni adaptados a las necesidades de información
requeridas por la ICAL, reflejan fielmente las opera­
ciones realizadas por el SRP para gestionar y cobrar los
tributos de los Ayuntamientos.

2.° El Servicio de Recaudación Provincial no
informaba a las entidades delegantes sobre los valores
pendientes de cobro, anulaciones, etc., limitándose
éstas a recibir la~ entregas a cuenta que, con carácter
general, se expedían semestralmente. De hecho, las
liquidaciones de los ejercicios 1990 a 1993, correspon­
dientes al período ejecutivo, se practicaron el 31 de
mayo de 1994, abonándose los saldos resultantes el 28
de junio de ese mismo año, sin que la Diputación, con

. carácter previo, hubiese recabado la conformidad por
parte de los Ayuntamientos (38).

3.° Los saldos en las cuentas restringidas de recau­
dación, en algunos momentos puntuales del período
fiscalizado, se han utilizado indebidamente para abo­
nar importes de liquidación favorables a los Ayunta­
mientos (39).

4.° Al final del período fiscalizado existían una
serie de cuentas de recaudación, cuyos saldos no ha­
bían sido traspasados a cuentas operativas de la Dipu­
tación y que correspondían en su mayoría a cobros de
ejercicios anteriores.

5.° Los funcionarios que tuvieron encomendada la
recaudación ejecutiva durante el período fiscalizado no
constituyeron la fianza establecida en el arto 25 del Texto
Refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado
por Real Decreto Legislativo 109111988, de 23 de sep­
tiembre, y en el arto 16 del Reglamento del SPR.

6.° Por la prestación de este servicio, la Diputa­
ción peréibe una tasa del 5 % del importe de recauda­
ción, tanto en período voluntario como ejecutivo (40).
No obstante. en la aplicación se ha incurrido en los
siguientes errores:

(37) Párrafo parcialmente modificado como consecuencia de las alegaciones.
(38) LOs saldos resultantes de las liquidaciones se originan tras compensar el

producto de la retaudación con los pagos a cuenta. anticipos. tributos a favor de la
Diputación. reintegros e intereses de la Caja de Cooperación. etc. Previa petición
del Tribunal. la Tesorerla Provincial recabó y obtuvo la conformidad de las liqui­
daciones en una muestra de seis Ayuntamientos.

(39) Los únicos movi11)ientos de cargo admisibles en las cuentas restringidas
de recaudación son los correspondientes a los traspasos a cuentas operatÍ\'as. por

a) La demora en practicar las liquidaciones a los
Ayuntamientos ha permitido que la tasa se reconociera
en el presupuesto de ingresos del ejercicio siguiente.
aunque el art. 9.2 de la Ordenanza establece que el
devengo de la tasa se produce el día que concluye el
cobro en período voluntario (41).

b) En algunos casos se han considerado como
base imponible de la tasa las cantidades liquidadas a
los Ayuntamientos en lugar de los importes efectiva­
mente recaudados.

6. CONTRATACIÓN

Durante los ejercicios fiscalizados, la Diputación ha
realizado 570 contratos, por un importe total de
8.181.339.199 ptas., según se detalla en el anexo 10, en
el que se reflejan aquéllos desglosados por anualida­
des, objeto de la cóntratación y sistema de adjudica­
ción. Los datos más significativos de la contratación se
sintetizan en los siguientes:

a) La contratación en este período se ha centrado,
esencialmente, en la ejecución de obras (89 % del
número total de contratos). Este hecho se debe, funda­
mentalmente, a que la mayoría de las obras se encuen­
tran incluidas en Planes Provinciales de Cooperación a
las inversiones de las Entidades locales, y, en virtud de
lo dispuesto en el arto 33.2.8 del Texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local (TRRL). aprobado por Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, la ejecución de estos Planes
corresponde a la Diputación, sin perjuicio de la posibi­
lidad de que la asuman los Municipios afectados, siem­
pre que así 10 soliciten.

b) El procedimiento de adjudicación generalmen­
te utilizado ha sido la contratación directa, que repre­
senta el 96 % de los contratos. Es de destacar, asimis­
mo, que se adjudican por este sistema el 100 % de las
operaciones de crédito y el 99 % de los contratos de
obras.

c) La gestión de la contratación administrativa no
se centralizaba en la Secretaría General, donde única­
mente se tramitaban los expedientes de contratación
cuyo objeto estaba dirigido al funcionamiento ordina­
rio de la propia Corporación. La contratación de obras,
servicios o suministros incluidos en los Planes Provin­
ciales de Cooperación o en los Programas Operativos
Locales se .gestionaba por el Servicio de Planes Provin­
ciales. El Servicio de Informática, a su vez, se encarga-

lo que no puede aceptarse lo manifestado en las alegaciones (párrafo parcialmente
modificado como consecuencia de las alegaciones).

(40) La ordenanza reguladora de esta tasa contempla también el supuesto en
el que la Diputación sólo intervenga en la confección de padrones y recibos de
otros documentos cobratorios. cuyo tipo impositivo es del 3 %.

(41) Tal y como se manifiesta en alegaciones. al ser más operativo reconocer
los ingresos a período vencido. sería conveniente que la Diputación modificase el
arto 9.2 de la correspondiente ordenanza.
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ba de la contratación relativa a los servicios o suminis­
tros informáticos.

d) .La ausencia de Registro de Contratos y la dis­
persión de los expedientes de contratación en los dife­
rentes Servicios ha originado que el control sobre la acti­
vidad contractual no se realizase adecuadamente.
Además, permitió la aplicación de distintos criterios en
la gestión y produjo dificultades para la localización de
la documentación y su posterior entrega al Tribunal (42).

En la muestra analizada (43), equivalente al 2 % del
número de contratos celebrados y al 20 % de su impor­
te, se han observado irregularidades de carácter gene­
ral, que se producen en la mayoría de los contratos fis­
calizados y específicas que, por su relevancia, se
expondrán en cada uno de los contratos en los que se
han detectado. Entre las irregularidades de carácter
general hay que destacar las siguientes:

1.a Los pliegos de cláusulas administrativas exi­
gían una fianza definitiva que no se ajusta ni a la deter­
minada en el art. 350 del Reglamento General de Con­
tratación del Estado, aprobado por Decreto 3410/1975,
de 25 de noviembre (RGCE). ni a la señalada en el
art. 82 del Reglamento de Contratación de las Corpora­
ciones Locales (RCCL), aprobado por Decreto de 9 de
enero de 1953. Además. no fueron informados por la
Intervención de la Diputación y el informe de la Secre­
taría no analizaba el contenido de los mismos, por lo
que no se advirtieron las infracciones de la normativa
existentes en sus cláusulas, así como los errores que
presentaban varios de ellos en sus fechas y en las men­
ciones respecto al objeto del contrato (44).

2.a No consta certificado de retención de crédito
para hacer frente al gasto, exigido por el art. 84.d) del
RGCE.

(42) Respecto al contenido de las alegaciones es preciso señalar que la ausen­
cia de Registro de Contratos no se trata en el Informe como una irregularidad sino
como un dato a tener en cuenta por condicionar el control de la Corporación sobre
la contratación efectuada.

(43) En el anexo II se incluye relación de los contratos examinados.
(44) Párrafo parcialmente modificado como consecuencia de las alegaciones.

No obstante, respecto al contenido de éstas hay que señalar lo siguiente:
l. El Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales (RCCL),

aprobado por Decreto de 9 de enero de 1953, establecía una regulación específica
para la contratación de las Corporaciones Locales. Esta regulación anterior a la
Constitución de 1978 fue modificada por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local (LRBRL), que en su arto 88 prevé la aplicabilidad
de la legislación estatal a la contratación de las Entidades locales.

2. El TRRL continúa el proceso de homogeneización de la legislación local
en materia de contratación con la estatal, como consecuencia de la modificación
del Decreto 923/1965, de 8 de abril, por el que se aprueba el Texto articulado de
la Ley de Contratos del Estado (LCE) y del RGCE por Reales Decretos 931/ 1986,
de 2 de mayo y 2528/1986, de 28 de noviembre, que llevan a cabo la trasposición
de las Directivas comunitarias en esta materia y cuyos contenidos tenian el carác­
ter de legislación básica y de aplicación a todas las Administraciones Públicas en
virtud de sus Disposiciones Finale~ Primeras.

3. En consonancia con lo anterior, el arto 112 del TRRL establece la apli­
cabilidad a la Administración Local de la legislación del Estado en materia de
contratación en los términos del arto 149.1. 18.- de la Constitución Española, no
determinando el carácter supletorio de la legislación estatal como se indica en
el escrito de alegaciones, ya que señala textualmente refiriéndose a los contra­
tos administrativos de ejecución de obras, gestión de servicios públicos y sumi­
nistros que «su preparación, adjudicación, efectos y extinción se regirán por la
presente Ley y sus disposiciones reglamentarias asi como por la restante legis-

3.a No se constituyó la fianza provisional, sin que
estuviera dispensada su prestación en los pliegos
de cláusulas administrativas (45), según dispone el
arto 341 del RGCE en relación con el Real Decreto
1883/1979, de 1 junio (46).

4.a En ninguno de los expedientes analizados
constan los siguientes documentos:

- La resolución motivada del órgano de Contrata­
ción aprobando el pliego de cláusulas administrativas,
el expediente de contratación, el gasto y la apertura del
procedimiento de adjudicación, por lo que se infringen
los arts. 113.1.8 del TRRL y 85 del RGCE.

- El informe de fiscalización de la Intervención,
exigido en el arto 113.5.8 del TRRL, en los términos
previstos por los arts. 194 y 195 de la LHL, 24 del
Texto Articulado de la Ley de Contratos del Estado,
aprobado por Decreto 923/1965, de 8 de abril (LCE) y
87 del RGCE.

- El abono por los adjudicatarios de los gastos de
licitación, infringiéndose el arto 47 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones Locales, aprobado
por Decreto de 9 de enero de 1953 (RCCL) (47).

5.a La financiación de los contratos de duración
plurianual se realizó mediante incorporación de rema­
nentes de ejercicios anteriores, sin que estuviesen justi­
ficadas ni tramitadas las correspondientes retenciones
de crédito en los términos del arto 163.3 de la LHL, en
relación con los arts. 47.5 Y 48 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril.

6.a En la mayoría de los expedientes examinados
que fueron adjudicados mediante concurso, relaciona­
dos en el anexo 11, el Secretario de la Corporación no

ración del Estado y, supletoriamente, por las demás normas de derecho admi­
nistrativo».

4. En relación con lo manifestado en el escrito de alegaciones referente a las garan­
tias definitivas hay que precisar la ausencia de criterios uniformes para la fijación de
éstas y, además, que existe contrádicción entre los manifestados en dicho escrito y la
normativa que aplicó la Diputación a los contratos en particular, por lo siguiente:

a) En los pliegos de cláusulas administrativas de cinco de los contratos objeto
de fiscalización se establecía la aplicación del arto 82 del RCCL para el cálculo del
importe de las fianzas definitivas y, sin embargo, dicho cálculo se efectuó sobre el
precio de adjudicación sin aplicar el sistema de escalas regulado en dicho artículo.

b) En los contratos de dos obras -Reformas de fmne de la C.P. Tejado Nolay
y Guardería Infantil de Ólvega-, los pliegos de cláusulas administrativas exigie­
ron la constitución de garantía definitiva de acuerdo con el arto 350 del RGCE.

c) En otros contratos no se aportó el pliego de cláusulas administrativas y en
el acuerdo de adjudicación se indicaba que su importe sería del 4 % del precio de

. adjudicación, habiendo sido su cuantía correcta al coincidir el presupuesto de lici­
tación con el precio de adjudicación.

d) En los contratos para formación de inventarios de municipios y de la
Diputación no se aplicó el RCCL y, sin embargo, solamente se indicó en los plie­
gos que el importe de la garantía definitiva sería el4 % del precio de adjudicación.

(45) En relación con el contenido de las alegaciones hay que señalar que la
fianza provisional no consta constituida en cuatro de los cinco expedientes de con­
tratación de obras anaHzados.

(46) Este Real Decreto dispensa de la obligación de constituir fianza provi­
sional en los contratos de obras a los contratistas que acrediten la clasificación
requerida para concurrir a la licitación.

(47) No puede ser asumido el contenido de las alegaciones por cuanto el reque­
rimiento de abono al que se alude en las mismas ha sido efectuado con fecha 29 de
septiembre de 1998, fecha posterior a la fiscalización.
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formó parte de la Mesa de contratación, incumpliéndo­
se lo establecido en el arto 113.3.& del TRRL.

7.a En los expedientes de obras se han apreciado,
de forma genérica, las siguientes anomalías:

a) Los proyectos no incorporaron los Estudios de
Seguridad e Higiene, requeridos por el art. 1 del Real
Decreto 556/1982, de 21 de febrero.

b) No constan efectuados ni formalizados en el
Acta correspondiente los replanteos previos de la obra,
vulnerándose lo establecido en los arts. 24 de la LCE y
81 del ROCE.

c) En los expedientes de obras municipales se
observa una cierta confusión entre las actuaciones reali­
zadas por los Ayuntamientos, en cuanto titulares de las
inversiones contenidas en los Planes Provinciales de
Cooperación, y las competencias que ostenta la Diputa­
ción como órgano de contratación. Así, correspondiendo,
como regla general, la ejecución de las obras -y conse­
cuentemente su contratación-, en virtud de lo dispuesto
en el arto 33 del TRRL, no se procedió a la aprobación y
supervisión de los proyectos por aquélla, con infracción
de lo dispuesto en el arto 84.a) del ROCE, sustituyendo
estas actuaciones preparatorias del contrato por la apro­
bación de los proyectos por los Ayuntamientos (48).

8.a En los contratos de suministro se ha observado
lo siguiente:

a) No consta la inscripción de los mismos en el
Inventario de bienes de la Corporación.

b) No se acredita la disponibilidad de las aportacio­
nes de los Ayuntamientos que participaban en su fmancia­
ción, incumpliéndose lo dispuesto en el art. 84 del ROCE.

9.a En los expedientes de asistencia técnica no se
incluyó el informe que acreditase la insuficiencia, la
falta de adecuación o la conveniencia <;le no ampliación
de los medios personales o materiales con que contaba
la Corporación para cubrir las necesidades a satisfacer
a través del contrato, exigido por el arto 4 del Decreto
1005/1974, de 5 de abril.

10. Las operaciones de crédito se han considerado
por la Diputación como contratos bancarios sometidos
al derecho mercantil, sin tener en cuenta que en los
ejercicios fiscalizados, por la aplicación de la Regla 21
del arto 112.2 del TRRL, arts. 4 de la LCE y 7 del
RGCE y la Directiva CEE 92150, de 18 de junio, estos
contratos tenían naturaleza administrativa. Por otra

(48) Al tratarse de inversiones municipales, los Ayuntamientos deben dar su
conformidad a los proyectos y presentar la disponibilidad de los terrenos precisos
para su ejecución. No obstante, este trámite no debe confundirse con la aprobación
del proyecto técnico por el órgano de contratación.

(49) No puede asumirse el contenido de las alegaciones por lo siguiente:
l. Los escritos de la Dirección General de Administración Local citados en

el escrito de alegaciones como fundamento para continuar aplicando en 1994 el
régimen retributivo establecido en la Ley 108/1963, son de 18 de febrero de 1975,
13 de diciembre de 1982 Y20 de noviembre de 1985, desvirtuados, por tanto, por
lo establecido en la Disposición Transitoria Primera del Real Decreto 861/1986,
de 25 de abril, que dispone que «el sistema retributivo que se establece en este Real
Decreto se implantará por cada Corporación Loca. para todos sus funcionarios den-

parte, aunque las operaciones de crédito fueran consi­
deradas como contratos mercantiles deberían haberse
seguido, en cuanto a su preparación y adjudicación, las
prescripciones establecidas en la LCE y en el RGCE,
en virtud de lo dispuesto en la Regla 31 del citado
arto 112.2 del TRRL, extremos que no han sido c.umpli-
dos por la Corporación. -

Las irregularidades específicas de los contratos ana­
lizados se detallan en los siguientes epígrafes.

6.1 Nuevo trazado carretera provincial SO-V­
6322, de San Pedro Manrique a El Collado, 1..
y 2.8 fases

6.1.1 Actuacil?nes preparatorias

a) Los arts. 11, 12 Y 13 de los pliegos de cláusulas
administrativas se referían a la adjudicación provisional
del contrato, trámite que no era aplicable en estos supues­
tos, según lo dispuesto en el arto 114 del RGCE. por haber
sido el concurso la forma de adjudicación elegida.

b) El arto 103 de los pliegos de condiciones técni­
cas establecía lo siguiente:

- Los honorarios por dirección, vigilancia y liqui­
dación de la obra, calculados sobre el presupuesto de
adjudicación con la aplicación de un coeficiente del
0,021, serán de cuenta del adjudicatario.

- Los honorarios correspondientes al Director de
la Sección de Vías y Obras, por dirección, vigilancia y
liquidación de la obra, se abonarán proporcionalmente
a cada certificación de obra ejecutada.

Estas circunstancias suponen:

- La vulneraci6n de lo dispuesto en el arto 68 del
RGCE, que señala que el presupuesto de ejecución por
contrata se obtendrá incrementando al de ejecución mate­
riallos gastos de estructura -del 13 al 17 % en concepto
de gastos generales y el 6 % en concepto del beneficio
industrial del contratista- y el Impuesto sobre el Valor
Añadido (NA) que grave la ejecución de la obra.

- La infracción de los arts. 153 del TRRL, 174 del
ROF y 1 del Real Decreto 86111986, de 25 de abril, que
prohíben a los funcionarios de la Administración Local la
percepción de retribuciones distintas a las establecidas en
el arto 23 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, ni siquiera
por dirección o inspección de obras o presupuestos (49).

tro del año 1986~, resultando por ello evidente que durante ese ejercicio deberla
haberse implantado el sistema retributivo establecido con carácter general para toda
la Función Pública en los arts. 23 Y24 de la Ley 3011984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, que tienen carácter de bases del régimen
estatutario de los funcionarios públicos, dictadas al amparo del arto 149.1.18.· de
la Constitución. Este sistema retributivo se encuentra recogido en los a'1s. 93 de la
LRBRL y 153 del TRRL, los cuales coinciden en disponer que los funcionarios de
la Administración Local sólo podrán ser renumerados por los conceptos retributi­
vos establecidos en el citado arto 23 de la Ley 30/1984.

2. No consta que con posterioridad al año 1985 se realizase nuevú consulta a
la DirecciÓn General de Administración Local, manteniéndose un régimen retri­
butivo contrario a 10 previsto en la legislación.
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c) El presupuesto de contrata de ambas fases
incluyó el capítulo de expropiaciones, a cuyo pago que- .
daba obligado el contratista, vulnerando la cláusula 30
del Pliego de cláusulas administrativas generales para
la contratación de obras del Estado (PCAG), aprobado
por Decreto 3854/1970, de diciembre, que dispone que
son de' cargo de la Administración del Estado la expro­
piación y el pago de los terrenos y bienes que haya de
ocupar la obra.

d) No aparece justificado el plazo para la presen­
tación de proposiciones fijado por Resolución de la
Presidencia de 30 de noviembre de 1994 para la contra­
tación de la 2.a fase -diez días-:además, contradecía
lo dispuesto en la cláusula 13 del pliego de cláusulas
administrativas. que fijaba éste en veinte días.

6.1.2 Selección y Adjudicación

En la 2.a fase de las obras no consta la constitución
de la Mesa de Contratación, realizándose la propuesta
de adjudicación al órgano de contratación por un fun­
cionario que actuaba por delegación del Secretario
General de la Diputación sin que, además, constase
dicha delegación, vulnerando lo dispuesto en ei arto 116
del RGCE.

6.1.3 Ejecución

.En relación con las certificaciones de obra se han
observado las irregularidades siguientes:

a) No se expidieron mensualmente, infringiéndo­
se el art. 142 del RGCE y la cláusula 4.a del pliego de
condiciones económico-administrativas que estable­
cían que la Administración expediría mensualmente las
certificaciones que correspondiesen a las obras ejecuta­
das durante dicho período. Así:

- En la 1.a fase, la primera certificación se expidió
el 4 de noviembre de 1994, por obra ejecutada en el
período de los seis meses anteriores, y la tercera y últi­
ma certificación de liquidación, de 28 de febrero de
1995, correspondía a la obra ejecutada en los tres
meses anteriores.

- En la 2.a fase, la primera certificación compren­
día la obra realizada de abril a junio de 1995 y la terce­
ra y última abarcaba el período de julio a octubre de
1995.

(50) Esta cantidad debería haberse traspasado a la cuenta 780 del presupuesto
de ingresos de la Corporación, donde se hablan ingresado los honorarios corres­
pondientes al 0,012 restantes del coeficiente previsto en los pliegos, de conformi­
dad con lo dispuesto en el arto 153.2 infine del TRRL.

(51) En el anexo 12 se recogen las variaciones producidas en el número de
únidades de obra ejecutadas respecto a las proyectadas.

(52) En el trámite de alegaciones la Diputación señala que no se ejercieron
facultades expropiatorias y que el acuerdo de incoar el correspondiente expediente
de expropiación forzosa nació y murió al mismo tiempo, porque la naturaleza de

b) La inclusión de honorarios de dirección, vigi­
lancia e inspección de la obra, a favor del Director de
la Sección de, Vías y_ Obras, por importe total de
1.904.097 ptas. (50). Este hecho infringía, como se ha
señalado anteriormente, 10 dispuesto en los arts. 153
del TRRL, 174 del ROF y 1 del Real Decreto
861/1986, de 25 de abril. Además, el cálculo de estos
honorarios -aplicación de la tarifa 0,009 sobre el pre­
supuesto de adjudicación, deducido el IVA- vulnera
la norma 1.7 del Real Decreto 2512/1977, de 17 de
junio, que establece que, en el supuesto de obra oficial,
la base de aplicación de la tarifa de honorarios no
puede incluir el beneficio industrial ni los gastos gene­
rales.

c) En la liquidación definitiva de la l.a fase figuran
variaciones en el número de unidades de obra ejecuta­
das respecto a las proyectadas (51), produciéndose una
modificación de hecho al proyecto inicial, sin la trami­
tación del correspondiente expediente regulado en el
art. 150 del RGCE y en la cláusula 59 del PCAG.

d) En la primera certificación de la 2.a fase se
incluyó el acopio de materiales por importe de
12.985.312 ptas., sin garantizar los pagos mediante la
prestación de aval, como requiere el art. 143 del
RGCE. Además, tanto en esta certificación como en la
segunda se incluyeron anticipos a cuenta de partidas
alzadas a justificar, vulnerando la cláusula 52 del
PCAG, por cuanto deberían haber sido resultado de las
mediciones correspondientes.

6.1.4 Expropiaciones

El Pleno de la Diputación, en sesión de 6 de mayo
de 1994, aprobó la relación de propietarios y superfi­
cies afectadas por la ejecución de estas obras. Asimis­
mo, acordó incoar expediente de expropiación forzosa
y cumplir el trámite de audiencia previsto en el arto 21
de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre
de 1954 (LEF) --con notificaciones individuales a los
afectados-, solicitar a la Comunidad Autónoma la
declaración de urgente necesidad de ocupación de los
terrenos y exponer al público el proyecto. Este hecho
es contradictorio con la disponibilidad de terrenos que
se puso de manifiesto en el acta de replanteo de las
obras de la l.a fase, de fecha 13 de mayo de 1994. En la
expropiación se observan, además, las siguientes omi­
siones e irregularidades (52):

ese acuerdo era precisamente ad cautelam. acuerdo previsor por si era preciso eje­
cutar las potestades expropiatorias irrenunciables para la Administración Pública.
Al respecto hay que precisar que no se aporta documentación que justificase la
innecesariedad de tramitar el expediente en los términos previstos en el arto 52 de
la LEF, tal y como había sido acordado por el Pleno en sesión de 6 de mayo de
1994. Asimismo, tampoco se acredita que, resultando innecesario acudir a la expro­
piación, se acordase por la Corporación la adquisición de los terrenos mediante
mutuo acuerdo y se conviniese entre ésta y los particulares los términos de la adqui­
sición amistosa, según dispone el arto 24 de la LEF.
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a) No consta el oportuno expediente para la
expropiación forzosa de los terrenos, de acuerdo con el
procedimiento exigido en el Título 11, en relación con
las especialidades señaladas en el arto 85 de la LEF,
limitándose la documentación de la misma al acuerdo
adoptado por el Pleno el 6 de mayo de 1994, a la rela­
ción de los propietarios afectados y a los recibos
correspondientes a los abonos por ocupación de los
terrenos que la empresa adjudicataria realizó a los pro­
pietarios sin que, por otra parte, figure la conclusión
del expediente mediante convenio de adquisición amis­
tosa, según establece el arto 24 de la LEE

b) No se acredita que la Comunidad Autónoma
declarase de urgente ocupación los bienes afectados
por las obras y que, posteriormente, se realizase la
publicación, así como la notificación individual a los
afectados. como exige el arto 52. 1.a y 2.8 de la LEE

c) No figura la determinación del precio ni los crite­
rios de valoración que se aplicaron respecto de las fincas
rústicas que se iban a ocupar, según disponen los arts.
46.2, 48.1 Y 49 del Texto refundido de la Ley sobre Régi­
men del Suelo y Ordenación Urbana (TRLSOU), aproba­
do por Real Decreto Legislativo V1992, de 26 de junio.

d) El pago a los propietarios afectados se realizó por
el contratista, sin que asistiese representante de la Admi­
nistración, vulnerando la cláusula 30 del PCAG, y ejer­
ciendo funciones para las que no se encontraba facultado,
ya que la potestad expropiatoria correspondía a la Diputa­
ción Provincial, según disponen los arts. 2 de la LEF y
4.1.d) de la LRBRL. Además, se omitieron trámites preci­
sos como la formulación de las hojas de depósito previo
por la Administración, exigida por el arto 52.4.8 de la LEE

e) No aparece acreditada la titularidad de los pro­
pietarios a quienes se realizó el pago (53), aportando la
documentación oportuna o, en su defecto, mediante
testimonio del Alcalde o del Secretario del Ayunta­
miento del término correspondiente, como exige el arto
49.4 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzo­
sa, aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957 (54).

6.2 Refuerzo de firme con nueva capa de rodadu­
ra de la carretera provincial de Tejado a Nolay
por Nomparedes (pk. 4,000al 11,000)

a) En este expediente son de destacar las siguien­
tes contradicciones:

(53) El contenido de las alegaciones corrobora lo expuesto en el Infonne de
fiscalización al señalarse ((la realidad es que no hubo reclamaciones a pesar del
número importante, lo que indirectamente da a entender que se pagó a los titula­
res reales», desconociendo por tanto la Corporación la efectividad de los pagos rea­
lizados y la identidad de los perceptores.

(54) Entre los afectados figuraba el Ayuntamiento de San Pedro Manrique.
sin que constase la personalidád de quien percibió el abono en representación del
Ayuntamiento.

(55) Respecto al cálculo de honorarios y abono de los del Director de la Sección
de Vlas y Obras se dan por reproducidas las consideraciones expuestas en otro apar­
tado de este Infonne.

(56) No puede asumirse el contenido de las alegaciones por cuanto se aporta
como justificación del reintegro por el contratista de la cantidad correspondiente

- El art. 103 del pliego de condiciones técnicas de
25 de mayo de 1993 disponía que serían de cuenta del
adjudicatario los honorarios de dirección, vigilancia y
liquidación de obras, debiendo ser descontados los
honorarios correspondientes al Director de la Sección
de Vías y Obras proporcionalmente en cada certifica­
ción de obra realizada (55). Sin embargo, en el presu­
puesto de contrata de la obra no aparecían incluidos los
honorarios señalados anteriormente.

- En las certificaciones de las obras figuraban las
retenciones a efectuar en concepto de honorarios. Asi­
mismo, en las Resoluciones de la Presidencia de la
Diputación, de 21 de diciembre de 1993 y 3 de mayo
de 1994, por las que se comunicaba al Ayuntamiento la
aprobación de las 1.8 Y 2. 8 certificaciones de las obras,
se ordenaba la retención a la empresa adjudicataria de
las cantidades correspondientes a los conceptos ante­
riores. No obstanJe, la primera certificación fue abona­
da íntegrame~teal contratista sin efectuar la retención
indicada, aunque los citados honorarios, por 465.449
ptas., se ingresaron en nómina al Director de la Sección
de Vías y Obras, según hace constar la Interventora
Accidental en Certificado de 21 de marzo de 1997 (56).

b) El abono del 50 % del saldo resultante de la
liquidación provisional se efectuó dos meses antes de
la redacción y aprobación de la misma y tres meses
antes de que se expidiese el mandamiento de pago,
infringiendo lo dispuesto en el art. 170.1 de la LHL.

6.3 Remodelación y pavimentación Plaza Mayor
de Ágreda, 3.a fase

a) En el expediente no se acredita la consulta a las
empresas indicadas en el Decreto de la Presidencia de
3 de junio 'de 199i. para proceder a la contratación
directa de la obra, vulnerándose los arts. 120.2 del
TRRL, 37 de la LCE y 118 del RGCE (57).

b) Las certificaciones de obra no se expidieron
mensualmente, incumpliendo lo dispu~sto en el arto
142 del RGCE. Además, las relaciones valoradas que
sirvieron de base a las mismas fueron redactadas por el
contratista y no por el Director de la obra, con infrac­
ción de la cláusula 46 del PCAG.

al abono de honorarios incluidos en la l.a certificación una anotación bancaria de
un ingreso a favor de la Diputación. en el que no se acredita su procedencia ni
resulta justificado su importe. puesto que se señala que corresponde a varias cer­
tificaciones de obra que, además. no se aportan.

(57) Respecto al contenido de las alegaciones no se puede asumir que la
documentación remitida acredite la consulta a las empresas indicadas en el Decreto
de la Presidencia de 3 de junio de 1992. ya que se remiten no duplicados firma­
dos a posterior; por las mismas, como se señala en el escrito de alegaciones. sino
documentos nuevos invitando a participar a tres de las cuatro empresas señala­
das en el citado Decreto, sin que consten. además. registrados de salida en la
Corporación.



Suplemento del BOE núm. 58 Jueves 8 marzo 2001 33

6.4 Formación de inventario de bienes de los
municipios de El Burgo de Osma, Vinuesa,
Molinos del Duero y Barca

Los pliegos de cláusulas ecánómico-administrativas
que regían esta contratación presentan las siguientes
deficiencias:

a) No contenían los criterios objetivos que debe­
rían servir de base para la adjudicación del concurso,
circunstancia que amplía la discrecionalidad de la
AdministraciÓn para valorar las proposiciones de los
concursantes.

b) No señalaban la clasificación que de~ían osten­
tar los licitadores, a pesar de que el precio tipo del con­
trato se fijó en 17.500.000 ptas (58).

c) No especificaban la forma de pago del precio al
adjudicatario, vulnerando lo establecido en el arto 4.e)
del Decreto 1005/1974, de 5 de abril (59).

6.5 Formación de inventario de bienes de la .Dipu­
tación Provincial y sus organismos autónomos

La Consejería de Presidencia y AdministracióQ
Territorial de la Junta de Castilla y León concedió, por
Orden de 22 de julio de 1993, una subvención a la
Diputación Provincial de Soria de 7.270.000 ptas. para
atender hasta el 50 % de los gastos de formación de
inventarios de bienes de las Corporaciones locales que
la Diputación seleccionase. La Comisión de Gobierno.
no obstante lo anterior, acordó, el 9 de agosto de 1993,
asignar la subvención exclusivamente a la fonnación y
conservación del inventario de bienes de la propia
Diputación, siendo adjudicado el concurso para la con­
tratación de la asistencia técnica, el 2 de septiembre de
1994. en la cantidad de 9.500.000 de ptas.

En la ejecución de este contrato se han observado
,las siguientes anomalías (60):

(58) El arto 2.c) del Decreto 1005/1974, de 5 de abril, exigia para celebrar con­
tratos de asistencia, si el presupuesto de éstos excedia de 10.000.000 de ptas, que
la empresa consultora hubiera obtenido la clasificación adecuada al objeto del con­
trato.

(59) El" contenido de las alegaciones no puede asumirse, máxime cuando el
punto 2 --relativo a los fundamentos legales-- del informe emitido por la Secretaria
de la Corporación, con fecha 1 de agosto de 199~ en la tramitación de este expe­
diente, cita en primer lugar el Decreto 1005/1974.

(60) Respecto al contenido de las alegaciones es preciso señalar que en este
contrato las anomalías detectadas no se deben a «error en la información o en la
toma de datos» en la fiscalización, como se indica en el escrito de alegaciones, sino
a irregularidades en la tramitación del expediente que se corroboran mediante lo
expuesto en aquél, que no puede ser tomado en consideración por lo siguiente:

l. La relación de órdenes de pagos y de ingresos correspondientes al inven­
tario de los Ayuntamientos de Alcubilla de Avellaneda. Cabrejas del Pinar y Montejo'
de Tiermes aportada en el escrito de alegaciones no aparece firmada, y además, no
se aporta documentación acreditativa de la concesión de la subvención a los mis­
mos, ya que mediante acuerdo de la Comisión de Gobierno de 9 de agosto de 1993,
la subvención otorgada por la Junta de Castilla y León había sido asignada a la
financiación del 50 % de la formación de inventarios de la propia Diputación, sin
que se justifique el cambio de destino de aquélla.

- El destino de la subvención concedida por .la
Junta de Castilla y León era la formación de inventa­
rios de bienes de las Entidades locales de la Provincia y
no sólo de la Diputación.

- La subvención concedida, dado el importe del
contrato -9.500.000 ptas.-, financió más del SO %
de los gastos de formación de inventarios, sin que cons­
te que la Junta autorizase esta ampliación.

Por otra parte, en el pliego de condiciones se han
detectado las siguientes deficiencias:

a) La falta de especificaciones de los siguientes extre­
mos, exigidos en el arto 4 del Decreto 1005/1974 (61 ):

- Forma de pago del precio del contrato.
- Modo en que los Servicios Técnicos comproba-

rían la confonnidad de los trabajos realizados.
- Causas de resolución del contrato.
- Clasificación exigida al contratista, ya que el

contrato superaba los 10.000.000 de ptas.

b) La reducción del plazo de presentación de ofer­
tas a quince días naturales, contraria a lo dispuesto en
el arto 93 del RGCE, que establece como mínimo vein­
te días hábiles a partir de la publicación de la licitación
en el «BOE».

c) La cláusula 12 indicaba que los licitadores
podrían mejorar ofertas presentando formas de pago
aplazado sin abono de intereses, hecho expresamente
prohibido por el art. 30 del RGCE.

6.6 Adquisición material de prevención y extin­
ción de incendios

La elección de la contratación directa como forma
de adjudicación de este contrato vulnera los principios
de publicidad y concurrencia, al resultar desvirtuada la
urgencia -fundamento de aquélla- por las siguientes
razones (62):

2. En el Informe de fiscalización no se señala que la subvención concedida
fuese de 9.500.000 ptas., como se indica en el escrito de alegaciones. sino que ese
era el importe del contrato.

(61) Respecto al contenido de las alegaciones hay que señalar que la aplicación
supletoria del Decreto 1005/1974, de 4 de abril, que se invoca en el escrito de la
Diputación Provincial, incurre en contradicción con el punto 2 del infonne del Secretario
de 25 de febrero de 1994, relativo a los fundamentos legales para amparar el contrato,
que lo menciona en primer lugar como norma directamente aplicable al contrato.

(62) Las alegaciones formuladas por la Diputación no pueden asumirse por
lo siguiente:

l. Las consideraciones expuestas no están soportadas documentalmente y, por
tanto, no se acredita la urgencia de la necesidad de disponer de material para pre­
vención de incendios y financiación con cargo a «una subvención sometida a un
plazo de contratación so pena de no poder percibirla», máxime cuando entre la con­
sulta formulada a las empresas y la adjudicación mediaron casi dos meses.

2. En el Informe de fiscalización no se considera vulnerado el principio de
concurrencia por ausencia de envio de invitaciones a las empresas, sino por no estar
debida y previamente justificada la urgencia para acudir a la contratación directa
y, además, por haber presentado el adjudicatario ofertas de precios sobre los bie­
nes a suministrar, como se indica en el apartado 6.6 del Informe de fiscalización,
con posterioridad a la adjudicación.
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a) No se acreditan necesidades apremiantes que
demanden una pronta ejecución del contrato, como
exige el arto 120.1.211 del TRRL.

b) La declara~iónde urgencia para contratar direc­
tamente se reali~ó en el mismo acto en el que se adjudi­
có el contrato.

c) La entrega del suministro se efectuó dos meses
después del término del plazo Inicialmente previsto.

La vulneración del principio de concurrencia se
corrobora, además, por la presentación por el contratis­
ta, con posterioridad a la adjudicación, de ofertas de
precios sobre los bienes a suministrar.

6.7 Suministro e implantación de 60 sistemas
informáticos y otros elementos

a) El pliego de cláusulas económico-administrati­
vas presenta las siguientes anomalías (63):

- Establecía el pago aplazado del contrato, expre­
samente prohibido por el arto 30 del RGCE.

- Fijaba un plazo de diez días para la presentación
de ofertas, sin que se justificara la necesidad de la tra­
mitación urgente del expediente porque conviniera ace­
lerar la adjudicación por razones de interés público.

- No indicaba los criterios objetivos que habían
de servir de base para la adjudicación del concurso, no
garantizando, por ello, a priori, la transparencia que
debe imperar en toda contratación pública como medio
para lograr la objetividad de la actividad administrativa
y el respeto a los principios de igualdad, no discrimina­
ción y libre concurrencia.

b) La licitación no fue publicada en el «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas», como requiere
el arto 238 del RGCE al ser su importe -62.599.700
ptas.- superior a 140.000 ECUS, IVA excluido.

c) La ampliación del contrato de suministro, acor­
dada por el Pleno de 6 de noviembre de 1992, se reali­
zó prescindiendo de los requisitos establecidos, para la
modificación de contratos, en el arto 150 del RGCE en
relación con el arto 269 del mismo.

d) La recepción de los equipos por los Ayunta­
mientos destinatarios se ha justificado mediante infor-

(63) No puede asumirse el contenido de las alegaciones por lo siguiente:
1. La cláusula 4.- del pliego de cláusulas económico-administrativas que rige

el contrato establecía el sistema de abono del suministro en tres ejercicios sucesi­
vos-1m, 1993 y 1994-. Una tercera parte del precio se abonaría tras el acuerdo
de recepción de los sistemas una vez que éstos se encontrasen a pleno y satisfac­
torio funcionamiento y «totalmente implantado y en funcionamiento en el muni­
cipio correspondiente». Las dos terceras partes restantes del precio se abonarían
en julio de 1993 y julio de 1994, una vez constatado el correcto funcionamiento
del sistema. Esta forma de abono constituye pago aplazado, infringiendo por tanto
lo dispuesto en .el arto 30 del ROCE.

2. La declaración de urgencia corresponde al órgano de contratación según
dispone el arto 116 del TRRL, circunstancia que no se ha producido en el expe­
diente examinado, al haber sido dictaminada únicamente por la Comisión de
Hacienda

me del Departamento de Proceso de Datos de fecha 7
de marzo de 1997, ante la petición de estos justifican­
tes por el Tribunal, en el que se señala haber realizado
la entrega de los equipos entre los meses de agosto v
septiembre de 1992, previa firma de los documentos
acreditativos que no se localizan dado el tiempo trans­
currido. No obstante, al término de la fiscalización
-julio de 1997- faltaba por abonar de este contrato
la cantidad de 4.631.215 ptas., de las que 3.900.000
ptas. correspondían a aportaciones pendientes de los
Ayuntamientos (64).

6.8 Transporte de purines de determinadas explo­
taciones ganaderas a la planta de tratamiento
de Almazán (65)

Este contrato tuvo su origen en un Convenio suscri­
to el 25 de enero de 1993 entre la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de
Castilla y León, la Diputación Provincial de Soria y la
Asociación de Ganaderos de la Comarca de Almazán,
para la gestión de la Planta de Tratamiento de Residuos
Ganaderos de Almazán.

En el examen del concurso, adjudicado con fecha 7
de mayo de 1993, se han detectado las anomalías
siguientes:

a) En el pliego de cláusulas económico-adminis­
trativas, fechado el 27 de marzo de 1993, se observan
las deficiencias que se describen a continuación:

- La cláusula 3 aludía a la financiación del sumi­
nistro, cuando se trataba de un contrato de gestión de
servicios públicos.

- La cláusula 2 señalaba que la duración del con­
trato sería de cinco años, a contar desde el día 11 de
enero de 1993. Esta circunstancia implicaba el inicio
de la prestación con anterioridad a su contratación, ya
que se acordó anunciar el nuevo concurso por acuerdo
de la Comisión de Gobierno de 29 de marzo de 1993,
ratificado por el Pleno en sesión de 7 de mayo del
mismo año.

- La cláusula 15 establecía la posibilidad de que
los licitadores pudieran mejorar las ofertas rebajando
el precio de licitación con formas de pago aplazado

3. La exigencia de establecer criterios en los pliegos que han de servir de base
para la adjudicación del concurso viene motivada, en virtud de lo dispuesto en el
arto 112.1 del TRRL~ue establece que los contratos de las Entidades Locales se
regirán por los principios comunes a la contratación del Estado y, en cualquier caso,
por los del Derecho de las Comunidades Europeas-, por la aplicación del arto 36
de la LeE, en su redacción dada por el Real Decreto Legislativo 931/ l986, de 2
de mayo, por el que se modifica la Ley de Contratos del Estado para adaptarla a
las Directivas de la Comunidad Económica Europea; y es una máxima en el Derecho
Comunitario la necesidad de garantizar plenamente la transparencia en la contra­
tación administrativa.

(64) Apartado modificado como consecuencia de lasalegaciones.
(65) La fiscalización de este expediente ha resultado parcialmente limitada al

no haber entregado la Diputación al Tribunal de Cuentas la totalidad de las factu­
ras acreditativas de la ejecución del contrato, as( como de los pagos realizados.
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sin abono de intereses, vulnerando lo dispuesto en el
arto 30 del RGCE.

b) La adjudicación del contrato se realizó 'sin que
el empresario individual hubiese acreditado estar al
corriente de sus obligaciones tributarias y con la Segu­
ridad Social, vulnerando lo dispuesto en el arto 23ter del
RGCE.
. c) La financiación del contrato se ejecutó de
acuerdo con lo dispuesto en el Convenio suscrito
-distribución por tercios entre las partes finnantes­
únicamente durante seis meses, incrementando poste­
riormente la aportación de la Asociación de Ganaderos
~e la Comarca de Almazán por encima del 50 %, sin
que se acredite en el expediente que se haya producido
una previa modificación del Convento.

7. CONCLUSIONES (66)

7.1 Relativas al control interno y al sistema contable

1.8 El sistema contable de la Corporación está
adaptado a la ICAL pero presenta las siguientes salve­
dades:

a) La gestión de recursos por cuenta de otros entes
públicos no es objeto de contabilización diferenciada y,
en consecuencia, no se elaboran los libros específicos
exigidos en la ICAL para recoger la situación y movi­
miento de estas operaciones ni se ofrece infonnación
independiente en las cuentas anuales.

b) El control operativo implantado en la Diputa­
ción para el seguimiento de los gastos con financiación
afectada es insuficiente para su correcto reflejo con­
table.

2.a La tramitación de los Planes de inversión no es
lo suficientemente ágil para disponer de la financiación
y adjudicar y ejecutar las correspondientes actuaciones
dentro del ejercicio en que se presupuestan los crédi­
tos, como tampoco se periodifican las inversiones aco­
modando la presupuestación al ritmo de ejecución pre­
visible. Ambas circunstancias originan que la mayor
parte de los Planes de, un ejercicio se realicen en ejerci­
cios siguientes y con cargo a tales presupuestos, tras las
oportunas incorporaciones de remanentes los de crédi­
tos afectados.

7.2 Relativas a las cuentas generales

l.a La rendición de la Cuenta General a los ejerci­
cios fiscalizados se produjo con más de siete meses de

(66) Conclusiones parcialmente modificadas como consecuencia de las ale­
gaciones.

demora respecto de las fechas de aprobación por el
Pleno.

2.a Las liquidaciones de los estados de ingresos y
gastos y los balances de situación integrados en las
Cuentas Generales de 1992, 1993 Y 1994 representan
la ejecución de los presupuestos y la situación econó­
mico-patrimonial de la Entidad, con las salvedades que
se señalan en el subapartado 3.2 de este Informe, de las
que hay que destacar las referentes a ingresos por prés­
tamos, reconocidos en el presupuesto antes de su ingre­
so efectivo en la tesorería de la Entidad; a las operacio­
nes de tesorería, consideradas incorrectamente como
presupuestarias y a la contabilización como inmovili­
zado propio de las inversiones gestionadas de compe-
tencia municipal. .'

Además, la ausencia de un seguimiento económico­
financiero de los gastos con financiación afectada y de
los gastos financiados con remanente de tesorerfa impi­
de valorar la exactitud del resultado presupuestario
ajustado.

Asimismo, por la aplicación de criterios diferentes a
los establecidos en la ICAL para detenninar los saldos
deudores, ácreedores y de tesorería a fin de ejercicio y
por la nó actualización de la provisión para cubrir los
saldos deudores de dudoso o difícil cobro, conforme al
criterio establecido en las Bases de Ejecución de los
Presupuestos, los remanentes de te~orería aprobados
por el Pleno no son representativos de la verdadera
situación, confonne se refleja en el anexo 7.

7.3 Relativas a los presupuestos

La En todos los ejercicios se produjeron numero­
sas incorporaciones de crédito de ejercicios anteriores,
como consecuencia de que la ejecución de los Planes
Provinciales de Cooperación se realizó en ejercicios
posteriores al que se presupuestaba.

2.a Las modificaciones presupuestarias originadas
como consecuencia de ampliaciones de crédito, incor­
poraciones de remanentes y generación de ingresos se
vinieron registrando en 1992 y 1993 de forma automá­
tica, sin que quedaran fonnalmente aprobadas pór
algún órgano de la Corporación.

3.8 Algunas modificaciones de crédito (por incor­
poraciones) se realizaron sin tener en cuenta que no se

" encontraban entre los supuestos legal y reglamentaria­
mente establecidos.

: 4.a No se han cumplido con suficiente rigor los
requisitos legalmente establecidos para la aprobación
de las modificaciones, ya que en algunos casos, se rea­
lizaron sin estar dentro de los supuestos legal o regla­
mentariamente previstos, sin informe previo de la
Intervención o sin justificar la recaudación efectiva de
los recursos que financiarían la correspondiente modi­
ficación.
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7.4 Relativas a las actuaciones de especial relevan- 7.5 Relativas a la contratación
cia económico-financiera

1.a La Diputación aplicó por la prestación en 1992
del servicio de recogida de basuras y residuos sólidos
en los municipios las tarifas de 1993, cobrándose un
exceso de 2,1 millones de ptas. .

2.a La Diputación ha cubierto con personal tem­
poral alrededor de un lO % de las vacantes de los pues­
tos de trabajo de personal laboral, sin que tales vacan­
tes se incluyeran en las correspondientes Ofertas de
Empleo Público.

3.a Un funcionario que se encontraba en servicio
activo en otra Administración fue simultáneamente
retribuido por la Diputación como excedente forzoso,
según se detalla en el apartado 5.2.3.1 de este informe.

4.a Cuatro funcionarios de la Diputación percibie­
ron unos complementos adicionales a los correspondien­
tes a su puesto principal como consecuencia de desem­
peñar simultáneamente otros de similar o superior
categoría. Durante el período fiscalizado estos comple­
mentos ascendieron a un total de 16,4 millones de ptas.,
según se detalla en el apartado 5.2.3.2 de este Informe.

5.a No ha existido un seguimiento de los percepto­
res de subvenciones, de forma que, en todos los casos,
quedase garantizado que se há cumplido con la finali­
dad de la subvención. Además, no ha sido práctica
habitual exigir la justificación completa de las ayudas
otorgadas.

6.a Las cuentas restringidas de recaudación ejecu­
tiva no se consideraron integrantes de la Tesorería de la
Corporación.

7.a La Diputación Provincial de Soria prestó el
servicio de recaudación de tributos a la mayoría de los
Ayuntamientos de la Provincia, en cuya realización se
constatan, entre otros, los siguientes aspectos, detalla­
dos en el apartado 5.8 de este Informe:

a) Las cuentas de este Servicio correspondientes
al período 1988-1996 se aprobaron el 9 de marzo de
1998.

b) El Servicio de Recaudación Provincial no
informaba, durante los tres ejercicios fiscalizados, a las
Entidades delegantes sobre los valores pendientes de
cobro, anulaciones, etc., limitándose éstas a recibir las
entregas a cuenta que, con carácter general, se expe­
dían semestralmente.

c) Los saldos de las cuentas restringidas de recau­
dación se han utilizado, en algunos momentos puntua­
les del período fiscalizado, para abonar importes de
liquidación favorables a los Ayuntamientos. .

d) Los funcionarios encargados de la recaudación
ejecutiva no constituyeron la fianza exigida en el art.
25 del Texto Refundido de la Ley General Presupuesta­
ria, aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988,
de 23 de septiembre, y en el arto 16 del Reglamento del
propio Servicio de Recaudación Provincial.

La contratación en el período fiscalizado se ha reali­
zado de forma anómala, incumpliéndose en la tramita­
ción de los expedientes las normas legales vigentes,
destacándose, en particular, las siguientes deficiencias
e irregularidades:

l. a La carencia absoluta de control interno por
parte del Secretario, Interventor y técnicos de la Cor­
poración en la gestión de los expedientes, desde su
aprobación hasta su ejecución, y que hizo posible que
se produjeran, entre otras, las siguientes irregulari­
dades:

a) La inclusión en el presupuesto de contrata de
las obras de honorarios técnicos de dirección, vigilan­
cia y liquidación, y su posterior abono a favor de fun­
cionario provincial, vulnerando la normativa regulado­
ra del régimen retributivo de los funcionarios públicos.

b) La omisión generalizada de los preceptivos
informes de fiscalización interna y ausencia de infor­
mes jurídicos preceptivos.

c) La emisión de informes jurídicos en los que exis­
ten incorrecciones en" cuanto a la calificación de los con­
tratos, normativa de aplicación y fechas de tramitación.

d) La no exigencia de constitución de fianzas pro­
visionales, sin que resultase justificada su dispensa.

e) La financiación de contratos mediante incorpo­
ración de remanentes correspondientes a ejercicios
anteriores, sin que se justificase debidamente ni se tra­
mitase el oportuno expediente.

O La utilización de pliegos de cláusulas económi­
co-administrativas no acordes con el objeto del contra­
to y con contenido contrario a la normativa reguladora
de la contratación administrativa.

g) La aplicación de trámites específicos de la
subasta a los contratos adjudicados por concurso.

h) La ocupación de terrenos y el abono del precio
sin tramitar expediente de expropiación forzosa o, en su
caso, justificar la adquisición amistosa y realizarse el
pago directamente por el contratista a los propietarios
afectados invadiendo con ello potestades administrativas.

i) La tramitación de facturas y la realización de
autorizaciones de gastos sin adecuarse a los compromi­
sos de financiación de los expedientes.

j) La ausencia de control de los pagos, que, en
unas ocasiones, se realizan con anterioridad a la apro­
bación de las ~iquidaciones y a la emisión de los man­
damientos de pag,o y, en otras, con retrasos.

2.8 La Diputación no ha ejercitado algunas de las
funciones que la Ley de Expropiación Forzosa le otor­
ga para el ejercicio de la potestad expropiatoria o, en su
caso, para convenir con los particulares la adquisición
amistosa de los terrenos.

3.8 La confusión existente en relación con las
obras de titularidad municipal incluidas en los Planes
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Provinciales de Cooperación, al considerar que las
actuaciones preparatorias de los expedientes para su
adjudicación son competencia de los Ayuntamientos y
no corresponden al órgano de contratación.

4.a La ausencia de control de los ingresos de las
aportaciones que corresponde efectuar a los Ayunta­
mientos para la financiación de los contratos.

8. RECOMENDACIONES (67)

8.1 Relativas al ~ontrol interno y al sistema contable

l.a La Diputación debe controlar el cumplimiento
de las disposiciones internas relativas a'la actualización
del Inventario, verificando la permanencia en el mismo
de la totalidad de bienes y derechos de titularidad pro­
vincial y su correcta clasificación. Esta actuación debe
completarse con la inscripción de todos los elementos,
con sus correspo.ndientes valoraciones, en el libro de
Inventarios y.balances. cuya llevanza exige la Regla 46
de la ICAL.

2.a La Entidad debe rectificar los criterios conta­
bles y arbitrar los mecanismos necesarios a efectos de
un mejor seguimiento, en particular de:

a) Los recursos gestionados por cuenta de otros
entes públicos, que deberán contabilizarse de forma
diferenciada.

b) Los gastos con financiación afectada.

8.2 Relativas a las cuentas generales y a la ejecu­
ción de los presupuestos

l.a La Diputación debe ajustar el ,registro de sus
operaciones a los principios previstos en la ICAL, con
la finalidad de que la Cuenta General de cada ejercicio
represente la ejecución de los presupuestos y la situa­
ción económico-patrimonial, subsanando las deficien­
cias puestas de manifiesto en el subapartado 3.2 de este
Informe.

2.8 La Corporación debe tramitar los presupuestos
dentro de los plazos previstos legalmente, y su ejecu­
ción deberá ajustarse a los principios aplicables.

3.8 La Diputación debe agilizar la tramitación de
los Planes de inversión para acortar los plazos de eje­
cución, con la finalidad de que las correspondientes
actuaciones queden no sólo adjudicadas sino también
ejecutadas, en la medida de lo posible, dentro del ejer­
cicio en que se presupuestan. En los casos en los que
los efectos económicos se extiendan a ejercicios poste­
riores a aquel en que se autoricen y'comprometan los
gastos, deberá tenerse en cuenta el carácter plurianual
de los mismos, a fin de acompasar los créditos presu­
puestarios al previsible ritmo de ejecución.

..
(67) Recomendaciones parcialmente modificadas como consecuencia de las

alegaciones.

4.a En cuanto a las modificaciones presupuesta­
rias, deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

a) La incoación de los correspondientes expe4ien­
tes, que deberán ser aprobados por el órgano comPetente,
ser informados por los órganos de control interno--en
particular Secretario e Interventor- y, cuando proceda.
justificando la recaudación efectiva de los nuevos o
mayores recursos que financien las modificaciones.

b) La adecuación de todas las modificaciones a
las figuras legalmente previstas.

8.3 Relativas a las actuaciones de especial relevan~
cia económico-financiera

l.a La Diputación deberá aplicar, en todo momen­
to, las tari~as que rigen la prestación de los servicios de
su competencia.

2.a Con relación a la gestión del personal, la Dipu­
tación deberá evitar que los acuerdos que suscriba con
el personal incluyan cláusulas que puedan contravenir
disposiciones legales de carácter general y prevalentes
sobre dichos acuerdos, especialmente referentes a las
retribuciones por realización de trabajos de superior
categoría, por ser contrarias al art. 1 de la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal
al Servicio de las Administraciones Públicas.

3.a La Diputación deberá establecer un control
más eficaz en la aplicación y justificación de las trans­
ferencias y subvenciones otorgadas a terceros.

4. a La Diputación deberá mejorar los procedi­
mientos de control sobre las órdenes de pago a justifi­
car, con la finalidad de que este instrumento se utilice
exclusivamente p3;fa los supuestos legalmente previs­
tos, por el importe máximo autorizado en las Bases de
Ejecución y para que su justificación se realice dentro
del plazo límite fijado.

s.a En relación con el Servicio de Recaudación
Provincial, la Corporación deberá informar en tiempo a
los Ayuntamientos sobre la situación de los recibos,
aprobar las cuentas del Servicio sin dilaciones tempora­
les y exigir las correspondientes fianzas a quienes par­
ticipan en las gestione~ recaudatorias.

8.4 Relativas a la contratación

A efectos de ajustar su actuación a la legislación de
contratación pública y para una mejor gestión de sus
recursos; la Diputación deberá:

l.a Supervisar los pliegos de cláusulas administra­
tivas y contenido de los expedientes de contratación para
su adecuación a la normativa reguladora, con especial
exigencia del cumplimiento de la fiScalización previa.

2.a Unificar los criterios de gestión de la contrata­
ción y la elaboración de nonnas de coordinación entre
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las diferentes dependencias que intervienen en estos pro­
cesos.

3.a Establecer procedimientos de control de ingre­
sos y pagos de las diversas aportaciones en contratos con
financiación de distintas procedencias.

4.a Adoptar medidas para el conveniente seguimien­
to de la eficacia y cumplimiento de convenios o compro­
misos que afectan a financiación de contrataciones.

5.a Vigilar la correcta elaboración de los presupues­
tos de contrata de los proyectos para evitar la inclusión
de conceptos indebidos, así como adecuar la emisión de
certificaciones y relaciones valoradas a la normativa
reguladora.

6.a Ejercitar las potestades administrativas irrenun­
ciables en materia de expropiación forzosa.

Madrid, 27 de enero de 1999.-EI Presidente, Ubal­
do Nieto de Alba

ANEXOS

Índice de anexos

1. Cuenta general de 1992. .
2. Cuenta general de 1993.
3. Cuenta general de 1994.
4. Derechos reconocidos ajustados.
5. Obligaciones reconocidas ajustadas.
6. Resultado presupuestario ajustado.
7. Remanente de tesorería ajustado.
8. Balances de situación ajustados.
9. Anomalías en el examen de la muestra de sub­

venciones concedidas por el Departamento de Agricul­
tura.

10. Contratos formalizados.
11. Contratos examinados.
12. Nuevo trazado C.P. (SO-V-6322) de San

Pedro Manrlque a El Collado. 1.a Fase.
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ANEXO 4

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA
DERECHOS RECONOCIDOS AJUSTADOS

(En millones de ptas.)

RESUMEN DE LOS DERECHOS LIQUIDADOS
1991 1993 1994

CONCEPTO Seall. la t\lusles SePa el

" SeP·" t\losles Sea.... ti

"
Seadala t\lustes' Sta". ti

"lIouldaclón Trlhunal lIauldad6n Trlhunal lIauldad6n Trtbunal
RecUlo provinciallmpt°. Actividades Económ, 59 59 17 17 25 2S

1 IMPUESTOS DIRECTOS S, O S, '" 17 O 17 K 2S O 2S Oft
T.... recogida de buuru 41 41 49 f 49 59 59
Ccmot uistencialel 310 310 331 331 411 418
Obru e instaIa'cionel • carxo de particulara 28 28 40 40 30 JO
Recaudación de I'CCUnos localel 1115 38 38 34 34 42 42
Otros inarelOl capítulo 3 43 43 51 ·20 38 39 39

J TASAS Y OTROS INGRESOS 46IJ O 460 ,,, SI2 -20 4'2 "' SU O 58' ''''Participación en 101 tributo. del Ettado 2.2OS 2.2OS 2.31S 2.315 2.41S 2.41S
Transferenciu de la Comunidad Autónoma 126 126

-
147 147 170 170

Otras (ransferenciu corriente. .43 43 97 97 M 64
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.374 O 2.374 45fe 1.S59 O 2.55' 47", 2.U, O 2.64' 3''''

Interesel cuentas bancarias 228 ·39 189 207 ~07 111 111--- -'--'--
Otro. ingRtol capítulo 5 1I JI 16 16 20 20

5 INGRESOS PATRIMONIALES 2J' .J, 200 4fe 21J O 223 4fe /JI O /JI -2"
6 ENA/ENACI(jN INVERSIONES REALES O O O" O O K O O O"

Del EIlIdo 330 330 443 443 366 ·IS . 3S1---r--'-- ----- - .. -_._-- .__._._- ...._--._._-~
De l. Comunidad Autónoma 370 370 423 423 111 188---_._- ......_--- _._--- -
De Entidades Locale. 38S lIS 290 290 3S7 3S7_. -_..- ---
Fondos eltNctura)es CEE, plan operativo local 264 264 262 . 262 3S5 3SS_.._.. - ------ApOrtación Junta CyL • la Caja de Cooperación O 18 11 O O O- O
Otrot inlRsoI capRulo 7

__ o

• OO O O O O
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.349 18 1.367 26~ 1.418 O 1.418 2'" 1.214 ·15 /.251 17"

Recaudación triblno. Ayuntamientos 735 ·735 O 17 ·17 O O O .
- - -- __o -_.-. __. -

Aportación Junta CyL a la Caja de Cooperación . 11 -18 O O O O O-- _. ---- -
Devoluciones Ayuntarnlo•.• Caja Cooperación 286 ·238 48 70 -13 S7 72 -7 65
Otros ingl'ClOl capftulo I 8 8 4 4 17 17, ACTIVOS FINANCIEROS 1.047 .,,, 56 lfe 161 -lOO " '" " ·7 n 1're
Financiación invenionea planea provinciale. -- 314 4:!4 738 419 :!SO~_669 331 ·132 206- _... _---- -- - -- -_._- -----_._ .. -- ---
Operacionel de telOrerfa 200 -200 O 4SO 4SO O O O- --- ._- ------- -Rerananciaci6n O O O O 2.276 2.276---_.-
Otro. inlrelOl caoftulo 9 O O O O 90 90, rASIVOS FINANCIE.ROS SU 224 7J' U" ", ·200 ", 12.. 2.704 -/J2 2.572 JS"
TOI'AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 6.041 -718 S.154 100'lt S.159 ·310 S.439 Ion. 1.451 -154 1.198 IOK
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ANEXO 5

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA
OBLIGACIONES RECONOCIDAS AJUSTADAS

(En millones de ptas.)

RESUMEN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS
1m 1993 19M

CONCEPTO SeaúD la Ajust. SePa" , s.p. ..
Aj.... SePa .. t¡ s.p. .. AJ.... SePa" ..

tiaui_ida Tribuaal tiouiet.d6a Tri....... .... T......
."ltos cUlO' o o o o 2 2
PersoDII fuDCiourio 214 214 219 219 216 216
PenoDIIlaboraJ 616 616 645 645 753 753
Otropmoaal 49 49 17 17 106 106
CuoIu, prestlCioees y carlu socialet 319 319 303 303 331 331
Otros IUlos del clPítulo 1. 29 29 21 21 27 27

1 GASTOS DE rERSONAL 1.221 , 1.111 1J" 1.11S , 1.11S 1l~ I.M , 1.4fl 1,..
RepuaeioDel, malllecUlliealo y couervacióD n 53 64 64 51 51
Material, IUll'liDistros y otros m ·11 311 314 11 395 451 4$1
IDieaojucioael por nz6a de lUVieio 50 50 51 51 '3 SJ
OtI'Ol IUIOS CIPI'tulo 2 1 I o o o o

1 COMPIlAS COIRIENTES r SERVICIOS 41' ·11 41$ " JlJ 11 Sil K $41 , s.J 1t¡
J INTERESES JJ' ·16 JI4 " J1' ·IJ JIJ " - ·1 J,J St¡

A EDlidadel Localel 12 12 11 II 16 16
A familiu e IPSFL 3S4 )S4 3~1 J~. 37S 375

f--
Olras transferenciu corriclltCS 3 ) O O 7 7

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES JI' , 369 l' J1' , J1' " JM , JM S,
Planes ProviDcialel de obra y servicios 4~ ..~ J6I l6I )" ·1' 360

- --
F'oDdo de COOPtraci6a Local 3)8 )J8 379 ·1 371 403 40J
PrOlraIU ()penlivo Local 372 372 6~J 653 551 551-
Red Viaria Local 172 172 271 271 III 131-
Mejoras de cantteral y camiDO' 171 171 173 173 O O
Plaa QuiDQUeuI de carmeras

f--.

O O 637 6)7 19 19
Otro. lUto. del capítulo 6 365 365 341 341 S14 '2A, INVERSIONES REALES J.S1S , J.S7S 4Ie¡ J.'" .. J.I1' 4ft. J.114 ·U 2.1$' '"A Eatidadea Locales 45 45 6J 6J 70 70
A empresas privldas 60 60 9) 93 6) 6J

1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL liS , liS Je¡ Uf , 1$4 J~ IJJ , lJJ le¡
Enlrelu I A)'1IDlamiCDlos rccauclací6G lribulol 7)5 ·735 O 17 ·17 O O O
Ealreau CAja de Cooperacióa lJl 131 114 114 99 99
Otros lastOS capítulo I 6 6 .. 4 17 17

• AC17YOS FINANCIE.OS .n ·7JS 131 J' liS "7 11. le¡ "'
,

'" "Amortizaci6a pdstulOS pan iavenioael 191 191 227 227 367 367
Amonizaci6a operacioaes de 1eIOmi. 400

ro--
..Q) O 450 ~50 O O O

RcflDlllCiaci6a PlÚWDOI O O O O 2.214 2.214
Otros lutos capftulo 9 O O O O O O, PASIVOS FINANOE.OS S" .. '" 4' 177 -4$1 111 '" J.JlI , J.JlI U,
TOTAL PUSUPUESTO DE GASTOS 6.495 -1.162 5.333 "" 6._ ·541 5.151 ''"' 1.'706 ·11 1.614 1".,
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ANEXO 6

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

(En millones de ptas.)

RESULTADO PRESUPUESTARIO
1992 1993 1994..

Sqúntl Stlún la 5ePn ti
CONCEPrO

Staún la
Ajustes Ajustes

Segdnla
Ajustes

Segdn ti
Iiquldacl6n Tribunal Ilquidad6n Tribunal IIquldac:16n Tribunal

Derechos reconocidos netos clfls. 1a 7 4.481 -21 4.460 4.729 -20 4.709 4.660 -lS 4.645
._- • ______• __ o ___ •• _

___a __ --_....... . -- - _.0. __ o • .. - _., ... - . .... 'S:Só6 _..._-_.- ..- -- _.
Obligaciones reconocidas netas caps. I a 7 ~ S.032 ·27 5.005 5.S16 ·10 S.OO9 ·22 4.987

RESULTADO CAPITULOS 1A 1 -551 6 -545 ·787 ·10 . ·197 -349 1 ·342

Derechos reconocidos por op. financieras I.S61 ·767 794 1.030 -300 730 2.793 ·139 2.654-------_._- __o - • ____._ ------ ... _., 3i~ _.. . ' .. --- -- _. _... . -. ._- -------- ... _. -- --.. __._---
Obligaciones reconocidas op. financieras 1.463 -1.135 882 -531 345 2.697 2.697

RESULTADO OP. FINANCIERAS 98 368 466 148 237 J85 96 -/J9 -4J
Total derechos reconocidos netos 6.042 ·788 5.254 5.759 -320 S.439 7.453 -154 7.299-- ---------_._._---- .__ ._._ ...- -- 0'._. - --.. .. -- .. _-. '.- ....- --_.---- -- • - •.. >-_. --- ... _.._._.- ..

Total obligaciones reconocidas netas 6.49S -1.162 S.333 6.398 -S47 S.8SI 7.706 -22 7.684
RESULTADO PRESUPUESTARIO -45J J74 ·19 ·639 221 -412 -253 -132 ·J85---- -_.. _.. - _._-- ... -_ ..
Desviaciones positivas de financiación (.) O O) O (1) O (1)

_.._-----
Desviaciones negativas de financiación (~l_ O O) O (l) O (1).......... _.__ . . .....

Gastos financiados con remo de TI (+) 449 O) S96 (1) 471 (1)

RTDO. PRESUPUESTARIO AJUSTADO -4 (1) -4J O) 218 (1)

(l) Sin datos suficientes para presentar ajustes.
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ANEXO?

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA
REMANENTE DE TESORERÍA AJUSTADO

(En millones de ptas.)

1992 1993 1994

CONCEPTO
Según la

Ajustes
Según el Según la

Ajustes
Según el Según la

Ajustes
Según el

Cuenta Tribunal Cuenta Tribunal Cuenta Tribunal

a DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 2.662 -811 1.851 2.796 -802 1.994 1.829 -926 1.903
------

~ presupues~~corrieni~-=~-~- .-. -- ~ -
--

1.380
-._----- ------

1.700 -320 1.691 -187 1.S04 1.941 -238 1.703
- - ~-- - --- - .. -_.---- _. ----820

~_ ~~~upues~~~erra~~ .._. _ .. 1.113 -263 850 1.249 -226 1.023 1.046 -226- .. .. . ._. - .. _....... '10
~~ pres!p~:s~i~~ .. 7 7 14 14 10

."--

1~81
- .. ... -... 6ioSaldos de dudoso cobro (-) 158 228 386 389 547 1S8 462

Ingresos pendientes de aplicación (-) O O O ( 10 10
h OBLIGACIONES PENDIENTES PAGO 2.259 -1.086 1.173 2.357 -915 I 1.441 1.599 ·915 1.684
-. -

~r~~i~'eYlu~l~~ienl! - __
. -

672 672 908 ·8 9(X 550 55(]
--- - - -- - - -

De presupue~~~~ ~~!~~d?s _ ." . 20 2(, 47 47 73 -8 65
----- - - - • o·. - _. - . "

No presupuestarias 1.567 -1.086 481 1.402 ·907 495 1.976 ·907 1.069
e EXISTENCIAS FINALES 3.418 ·/.041 1.377 2.143 -151 1.992 2.698 -758 1.940

d=a-b+c REMANENTE TOTAL 3.821 -766 3.05~ 3.182 -6l8 2.544 2.928 ·769 2.159
e Allclo IJ gtutos corr r"!~'-ia.~_iórr t1~~t~ _ 3.225 (IJ 2.111 (IJ 1.254 (IJ

.._---- - --- .- --_._-
f=d-e Ub" para gaslos gtlttrtlltS 596 (1) 471 (IJ 614 (lJ

(1) Sin datos suficientes para presentar ajustes.
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ANEXO 8

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA
BALANCES DE SITUACIÓN AJUSTADOS

(En nlillones de ptas.)

ACTIVO
1991 I99J 19M

CONCEPTO
Stgún ...

AjWitel
~Iúnd .. ~lÚn la

AJustn
Sqún rl ... Sqún la

AJustrs
Sqún rl ..

Curnta Tribu.... Cuenta Tribu".1 Cut" Tribunal

INMOVIUZADO 21.757 -1.159 20.S98 tll" 24.634 -2.474 22.160 82'1 26.752 ·].930 22.822 821-
~inmowl¡ztJdo mm;ri;;; - --- _. - , ....... ---- ~--. .- -- ... ----.- .. - _..__ .. . __ .- -_._- ---.---- --.-._-_ ..- ..._. - .... -_oo.

1.6Oj ·29j 1 JIO 2648 -I'H 2.4j4 2.m .JJ 1.119
Inmovililado itlllUJltriáT' - .._.- -- '- -- - - -- _..- ....._-- _. ..... - .. -'---'-'--- ._.._- ------ --._- . ---_ •.._- ~_._--- f---.. ,4 O 4 ·4 O 4 ·4 O._-------_._-_ .. - '-'-' - ...- .. - -. -_.- .- .. -- .. - - ._- .- - -_._- ......- .... __ ._._-... _..._.-. _.--_. -- .._.. - .. - . ------ ---.-
Inwrsionts tn in!ratSlrucluras )' b. ILSO ,ral 19097 ·/890' 192 11lW ·1I41j 4j8 1J &JJ ·1J H1 101

-- ln/riñiiUetufOJ ItmrinDdis-jij -- .._-_.- --- ._--.__ . - ____ o

-, - ,- _._--_ .. ---_.- _..- .....----- - - -- ..... _.- .------- _. __ ._--- -
17.302 17102 la.191 Ja.I9J 19J95 19.J9'

-" Inmovilizado financ¡"tro--- -- .
-... -_. _. _.. . -- ....- _. - ._.. _._-_ .. ~ __o • ___

1--- -----.-
___ o

j/ 14J 194 99 156 Jj, 14J 16-1 4()7

DEUDORES 2.820 ·969 1.8~1 7' 2.9S4 -96U 194M 7' 2.997 ·1.084 1.913 7"
CUENTAS ANANCIERAS 3418 -1.036 2.382 9'- 2.743 ·7~1 1 992 71 26~8 -7S8 1.940 7~

PERDIDAS DEL EJERCICIO 732 132 J'l 8HI SU J~ 1.039 1.039 4~

TOTAL ACTIVO 17.995 -1.431 15.563 100.. JO.)JI -J.333 16."" 100.. 31.447 -4.1)3 17.714 100..
CONTROL PRESUP. y DE ORDEN 1.141 1.147 915 9H 910 910

TOTALES 17.995 ·1.185 16.710 lO..UII -1.4011 17.913 .J1."7 -J.113 18.614

PASIVO

1991 1"3 1994

CnN(.t:nn Srlún la Ajugrs St-Iún rI I .. !WIÚD la !
"JlD1n I M.únt'1 .. Maú·" ,\JUSln I Ml'Ín rI ..('urnhl Triburual (·Ut'nl. i Trlbun.1 (..... Tribunal

PATRIMONIO y RESERVAS 20918 ·961 1~ ~~7 7~" 2u 84~ ·1 617 I~ 232 1," 21 )W .] 084 18306 661
_..- SUBVENCloÑESDe CAPITAl. -

1.328 21 l. :l4lJ .sI 2 747 27()8
.- .... ._- '4oís21 lO"" 4 U12 6 14"- . PROVISIOÑES"

- -- ~ - - - .,
() 01 O 01 O 0"-

.. - DEUbÁs-Á'LARGO PLAZO 2.7"8 )42 3 110 121 J 7SU ·IIU) 3 S71) IJ" 3 9fl()
_. .-

-316 3644 Uf.
. -DEUDAS ACORTO PLAZO 2 2~9 ·1.112 1 147, 41 2 35M1

·9)4): 142M JI 2.'99 ·863 1.736 6"
- PAitIQAS PENDIENTES API.ICAnÓN

. .. -_ . ..
(1 01 I U O" 10 10 O"AJUSTESPOR PERioDIFICACIÓN tl O""

. , .. _. ..--- ._.- .
() 01 O 0"

-. BENEFicIOS'DEL EJERCICIO
-- - .. __ .-

722 -722 (l 01 627í ·,..21 o 01 476 -476 O 01
TOTAL PASIVO Z1.995 ·1.411 15.!-61 10C)4l, lO.)311 -J.))) 16.998 100' Jl.447 ....1J3 17.714 100'
COmoROl PRESUP. y DE ORDEN 1.147 1 141 9H 92S 91U 910
TOTAI.F.S 11.995 -1.11S I 16.110 JO.)JI -Z._ 17.923 JZ."7 ·J.IIIJ %1.614

(l) La regla 220.2 de la ICAL establece con carácter excepcional el mantenimiento en el Balance de Situación de los importes asociados a inversiones concluidas.
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ANEXO 9

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA
ANOMALÍAS EN EL EXAMEN DE LA MUESTRA DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS

POR EL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Importe
Ejercicio Beneficiario concedido Linea de actuación AnomaUa oblen-ada

(ntas.)
Cooperativa Pro\'_ Agropecuaria Soriana 670.000 Instalaciones Aux. Explot. Agrarias ~o justificación de la finalidad suln-encionada
Ayuntamineto de San Esteban de Gonnaz 307.200 Plantación de chopos No justificación de la finalidad suln-encionada

1992 Particular (A.C.U.) S.OOO.OOO Transf. ~. comere. pdtos. agrarios No justificación de la finalidad sub\'encionada
A\lUltamineto de Aré\'alo de la Sierra 297.500 Producthidad \'1cuno No justificación de la finalidad sWn-encionada
Ayuntamiento de Abéjar 869.500 Plantación de aruferas Falta justificar plantación de 255 unidades
Particular (lV.H.) 660.000 Expansión ra1.as autóctonas No comprobación circunstancias aducidas
Cooperati\'a Pro\'. Agropecuaria Soriana 560.000 Instalaciones Aux. Explol. Agrarias No justificación de la finalidad suln'encionada

1993 Ayuntamiento de Magarla 128.000 Plantaci6n de ch~s No justificación de la finalidad suln'encionada
Ayuntamiento de Langa de Duero 280.000 fomento consumo carne razas aul. Otorg~~~r más de lo solicitado
Cooperati\'a Pro\·. Agropecuaria Soriana 5.000.000 Transf. \. comcrc. pdtos. agrarios No iuslificación dc la finalidad sub\'encionada
Asociaci6n productores o\'lno San Ant6n 500.000 Agrupaci6n productores o\'ino Sin justificar parte de listos suln-encionados

199-1 Asociaci6n Soriana de Cunicultores 300.000 Sub\'cnción dismcional. Sin justificar finalidad---
A\'untamiento de Magarla 1.000.000 Sub,'. discrecional oan cercas terrenos munic.
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48 Jueves 8 marzo 2001

ANEXO 10

CORPORACIÓN: Diputación Provincial de Soria
PERÍODO FISCALIZADO: 1992-1994

CONTRATOS FORMALIZADOS

Suplemento del BOE núm. 58

RELACiÓN DE CONTRATOS MUESTRA ANALIZADA

AÑo TIPO DE CONTRAro N° AWUDICACION IMPORTE N° ADJUDICACION IMPORTE
S C CO PTAS. S C cn PTAS.

Obras 143 1 - 142 1.060.585.706 1 · - 1 44.996.811

Servicios - - - - - - - . - -
1992 Suministros 17 1 2 14 120.419.243 2 - 1 1 87.750.000

Asistencia Técnica 1 - 1 . 5.600.000 . · . - -
Crédito 2 .. - 2 302.288.000 - - - - .
Total 163 2 3 158 1.488.892.949 3 - I 2 132.746.811

Obras 185' - 1 184 1.392.414.588 2 - 1 1 135.435.000

Servicios 1 - 1 - 18.822.361 1 - 1 - 18.822.361

1993 Suministros 13 - 3 10 84.943.018 - - - - -
Asistencia Técnica 2 - I I 20.882.500 1 - 1 - 16.800.000

Crédito 4 - - 4 870.787.SOO - - - - .
Total ,- 285 - 6 199 2.387.849.967 4 - 3 1 171.057.361

Obras ISO 2 2 176 1.340.212.831 2 - 1 1 185.780.914

Servicios 2 - 2 - 1.260.000 - - - - -
1994 Suministros la - 6 4 39.456.692 - - - - -

Asistencia Técnica 3 - 2 1 18.543.500 1 - I - 12.500.000

Crédito 7 - - 7 2.905.123.260 1 - - 1 1.137.872.583
Total 202 2 12 188 4.304.596.283 4 - 2 2 1.336.153.497

Obras 508 3 3 502 3.793.213.125 5 - 2 3 366.212.725

Servicios 3 - 3 - 20.082.361 1 - 1 - 18.822.361

TOTAL Suministros 40 1 11 28 244.818.953 2 - 1 I 87.750.000

Asistencia Técnica 6 - 4 2 45.026.000 2 - 2 - 29.300.000 .

Crédito 13 - - 13 4.078. 198.7ro 1 · - 1 1.137.872.583
Total 570 4 21 S4S 8.181.339.199 11 - 6 S 1.639.957.669

s: subasta C: concurso CD: contratación directa



Suplemento del BOE núm. 58 Jueves 8 marzo 2001

ANEXO 11

CORPORACIÓN: Diputación Provincial de Soria
, PERÍODO FISCALIZADO: 1992-1994

CONTRATOS EXAMINADOS

49

CONTRATOS DE OBRAS FORMA DE IMPORTE
ADJUDICACiÓN PTAS.

l.- Remodelación y pavimentación Plaza Mayor de Agreda. 3' fase -1992- C. DIRECTA 44.9%.811

2.- Nuevo trazado C.P. (So-V-6322) de San Pedro Manrique a El Collado. la fase -1993- CONCURSO 100.500.000

3.- Refuerzo de flllDC con nueva capa de rodadura de la C.P. de Tejado a Nolay por'
C. DIRECTA 34.935.000Nomparedes (PK. 4.000 al 11.(00) -1993-

4.- Nuevo trazado C.P. (SO-V-6322) de San Pedro Manrique a El Collado. 2a fase -1994- CONCURSO 140.190.880

~.- Guardería infantil en Olvega -1994- C. DIRECTA 45.590.034

rrOTAL 366.212.725

CONTRATOS DE SUMuaSTROS FORMA DE IMPORTE
ADJUDICACIÓ~ PTAS.

l. - Adquisición material de prevención y extinción de iDCCndios ·1992- C. DIRECTA 15.000.000

2.- Suministro e implantación de 60 sistemas informáticos yotros elementos -1992- CONCURSO 62.750.000

TOTAL 87.750.000

CONTRATOS DE SERVICIOS FORMA DE IMPORTE
ADJUDICACiÓN PTAS.

1.- Transpone de punnes de dele explotacIones ganaderas a la planta de uatarnlento de
CONCURSO 18.822.361

AlmazAn -1993-

rrOTAL
,

18.822.361

CONTRATOS DE ASISTENCIA TÉCNICA FORMA DE IMPORTE
ADJUDICACiÓN PTAS.

11.- Formación de mventano de bienes de los mumclplos de El Burgo de Osma. v muesa. MolulOS
CONCURSO 16.800.000

~1 Duero y Barca -1993-
rl.- Formación de invenrMio de bienes de la Diputación Provincial y sus Organismos Autónomos CONCURSO 12.500.000
~1994-

rrOTAL_ 29.300.000

CONTRATOS DE CRÉDITO
FORMA DE IMPORTE

ADJUDICACiÓN PTAS.

1.- Refinanciación pr~stamos con B.C.L. -1994- C. DIRECTA 1.137.872.583

'rOTAL 1.137.872.583



ANEXO 12

CORPORACIÓN: Diputación Provincial de Soria
PERÍODO FISCALIZADO: 1992-1994

NUEVO TRAZADO C.P. (SO-V-6322) DE SAN PEDRO MANRIQUE AEL COLLADO. 1.a FASE

.VARIACIONES PRODUCIDAS EN EL NÚMERO DE UNIDADES DE OBRA EJECUTADAS
RESPECTO ALAS PROYECTADAS

PUSUPtJlSTO LIQUIDACIóN DIFERENCIA....... concepto .............. ....... Importe ....des Importe UNIDADES , 1MPOIl'n(+) IMPORTI(-)

1.1 E1ClVlción en desmonlC 151 7'.126.00 26.369.22t ".126.00 26. l69.22t._-_. .- _. --
1.2 Formación de ternp~n 25CJ ".126.00 11.781.~ 75.126.00 _18.781.~-_._---'--
1.3 Despeje Ydesbroce 183 13.904.00 2.S44.432 13.904.00 ___2.~.432

-
2.1 E1ClYICión de zanjas.pozos ~ cimienlos ]SI 539.14 __ J89.2~~ 7.138.00 ----~~:~~ 6.598.86 1.223.96 2.31C.1tt,U_.__._-- .-

2.2 Relleno y compacración ____ --~ 317.04 59.921 5.317.00
.- --~:~-~~ 4.999.96 1.517.08 '"-"M4---------~ ---_._-- _. -_. __ o • __

2.3 Transpone a vencdero producloi de la eacavación 301 222.10 _• _. ~~~2 1.821.00 548.111 I.S98.90 719.90 .....".
'~-------'---r-' _._-----~-

.. - ._--
2.4 Cafto con cubo de bonnilón de 80 cms de~._ .... _._.. _____..__ 16.l8~ 74.00 _I:~~~.~~ 74.00 ._I.:~!.~~-_.-.- .•_-- .- . - ---- ._--- -----
2.S Cafto con rubo de honni¡ón de 120 cmsde~ __ 29.10 40.00 U64.12(J 40.00 . -_!:~.~~------ .. -_ .. - ----- -_._-- ----- --
2.6 MellO cúbico de hormilón de 1~ Kplcm- ____._ ___._.____ 11.79S 21.30 . ___ ..~~~ .2~ 21.00 247.69~ (0.30) _._..~~!) (3.531.51)._---- - --_._-_.-- - _.._---- --_._-
2.7 Metro cUldl'ldo de encofrado y descnc. de .!apalls ._______._ 768 215.26 IM.32( 39$.00 ... _.lO3:~ 179.74 n.so ua.-,32------- .. ---- ._-_ ..~- _._ .._ .. - •• _ •• w ____

f--.--

2.8 Metro cúbico de hormi,6n de.lOO Kplcmo ._____ 12.000 63.68 764.16l 124.00 1.48800( 60.32 94.n 123....,00r-'- - '.'-_. ---- ._. __ o _ ••. _ -- . - .. - __ o - _. ___

- .. _. - -- ..._'._- ---- -_.. ------
2.9 Metro cúbico de honnilón de 2~ Kp'cmo_ ..__...___ _._.__1_2.2S<l 388.19 .. ~.?5~]~~ 402.00 4.924.~ U.81 1.56 •••1'72,50--_. ---- ._ .. -_..-- - _._. -._._.- ----
2.10 Metro cuadrado de encofrado y descnc. _de muro.!.. ____ _____ 1.8S6 872.27 - _! ~~!:~!~ 872.00 --. ~..~~ ..~~~ __ (0.21) (0.03) .- (5Ói,iJ~-_._----- ._._..._-_._ ..

2.11 Kilolramo de ac:ero corru,ldo AEH 4(XJ~ 126 43.211.00 .._~~~..~ ___~12~!~ ___ ~.~J.~
~-_ ..•.,--- -'-- ---- .... __ ''" .

~_._ .._._--
2.12 Unidad de pI50 salvlCUftellsde 60 cms de !>..: _ _ ... __._ __., __•__ 47.OS<J 8.00 ...._-~?~.~ 8.00 .. -~?~~-_. _._- ._--_. .. _........_.. ,---- -_.. _._-- ---'- - -_..- _._ ... _-_.
2.13 Metros cúbicos ele IIvion realizado con alambre ____ .___ ~:088 527.00 ... ~:~~}7~ (527.00) (100.00) (4..J6L3'7C.081-- .'-' ---_. -----_ ..... - ..~_.__ ..... _. . - .... . - ----_._-
2.14 Canel llI1nciador de las obras

"_ oo •• !!!:~ 2.00 23S.0 2.00 2~~:~_.. - .. ........- ._. - ....-. '" .._----- - - ... ---_._ ..- - - _. -_.... . .. _.... -

3.1 Presupuesto del esrudio de !!ilie~ y~I~~~~ . ~~~~~~ 1.00 ... ~l!>.~58 1.00 380~~_.. . _.. ... .. ._.. _._- _. __ o --
4.1 Presupucslo del esrudio de sci\aliza~~~~ ~~bra~ _.. ~~!.~7~ I,(M) 141.514 (1.00) .__000.(0) 1I41.S74.00-_.-.- ... - . _.. , ----'- ---'-- -_... _-- - ._. - ..
S.I Elpropiacioncs '1 servicios ar~lados . _ _. . ._ 2.379.18< l,OO 1.37Q.IKt I.(JO 2.379.2S~....... ... - - ... - - -_ ... - --. -_. .- _.._- ------- -_. -_._-_. _.-.-
6.1 P.A. pan corRcción del ampatlO mrdiuambiclllal 470.112 l,OO 470.11. (1.00) (100.00) 1470 112.00

total 7J.6J2.21~ 71.517.104 4.774.211,02 (4.178.101,62)
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