
III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

19128 Resolución de 25 de julio de 2023, de la Entidad Pública Empresarial 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se publica el 
Convenio con ADIF-Alta Velocidad, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento 
de Almería, para la ejecución y financiación de la segunda fase de la 
integración del ferrocarril en la ciudad de Almería. Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia -financiado por la Unión Europea- 
NextGenerationEU. Programa de Andalucía FEDER 2021-2027.

Habiendo sido suscrito el 20 de julio de 2023, el Convenio entre el Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), ADIF-Alta Velocidad, la Junta de Andalucía y el 
Ayuntamiento de Almería, para la ejecución y financiación de la segunda fase de la 
integración del ferrocarril en la ciudad de Almería. Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– NextGenerationEU. Programa de 
Andalucía FEDER 2021-2027, procede, en cumplimiento de lo establecido en el 
apartado 8 del artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, sobre convenios suscritos por la Administración General del Estado o 
alguno de sus organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o 
dependientes, la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho convenio, que 
figura como anexo a esta resolución.

Madrid, 25 de julio de 2023.–La Presidenta de la Entidad Pública Empresarial 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, María Luisa Domínguez González.

ANEXO

Convenio entre el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), ADIF-
Alta Velocidad, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería, 

para la ejecución y financiación de la segunda fase de la integración del ferrocarril 
en la ciudad de Almería. Plan de Recuperación, Transformación 

y Resiliencia –financiado por la Unión Europea– NextGenerationEU. 
Programa de Andalucía FEDER 2021-2027

En Almería, a 20 de julio de 2023.

REUNIDOS

Doña Rocío Díaz Jiménez, Consejera de Fomento, Articulación del Territorio y 
Vivienda de la Junta de Andalucía, en virtud del Decreto del Presidente 3/2023, de 3 de 
abril, actuando en el ejercicio de sus facultades.

Doña María del Mar Vázquez Agüero, en su calidad de Alcaldesa del Excmo. 
Ayuntamiento de Almería (en adelante, Ayuntamiento), que actúa en representación del 
mismo, en ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 124.4.a) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y facultad 
específicamente para suscribir este convenio por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, 
de fecha 3 de abril de 2023.

Doña María Luisa Domínguez González, Presidenta de la entidad pública 
empresarial (EPE) Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y de la entidad 
pública empresarial ADIF-Alta Velocidad, que en lo sucesivo se denominará ADIF y 
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ADIF-Alta Velocidad, respectivamente, en virtud del Real Decreto 670/2021, de 27 de 
julio, actuando en nombre y representación de ADIF y ADIF-Alta Velocidad en el ejercicio 
de las facultades que tiene conferidas por el artículo 23.2.a) del Estatuto de ADIF y del 
artículo 23.1 y 2.a) del Estatuto de ADIF-Alta Velocidad aprobados mediante Real 
Decreto 2395/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de la Entidad 
Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y por el Real 
Decreto 1044/2013, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de la Entidad 
Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad.

Reconociéndose las partes la capacidad legal suficiente para suscribir el presente 
convenio, en la representación en la que intervienen,

EXPONEN

I. La Junta de Andalucía actúa en el ejercicio de las competencias recogidas en el 
artículo 64.1.3.º del Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por Ley 
Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, que establece que corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía la competencia exclusiva sobre «Transportes terrestres de 
personas y mercancías por carretera, ferrocarril, cable o cualquier otro medio cuyo 
itinerario se desarrolle íntegramente en territorio andaluz, con independencia de la 
titularidad de la infraestructura sobre la que se desarrolle».

Según dispone el artículo 3 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los 
Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía «las Administraciones 
Públicas competentes promoverán la adecuada satisfacción de las necesidades de 
transporte de los ciudadanos en Andalucía, en condiciones idóneas de equidad social, 
solidaridad territorial, seguridad y accesibilidad a las personas con movilidad reducida. A 
tal fin se promoverán los transportes públicos como medio preferente para los 
desplazamientos cotidianos y se potenciará la creación de sistemas de transportes que 
faciliten su acceso y disfrute por los ciudadanos, rigiéndose por los principios de 
planificación, participación, coordinación y cooperación, en el marco de un desarrollo 
sostenible».

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda tiene atribuidas, 
según dispone el Decreto 160/2022, de 9 de agosto, por el que se establece su 
estructura orgánica, las competencias sobre «movilidad e infraestructuras viarias y de 
transportes, como carreteras, vías ciclistas, ferrocarriles y otras infraestructuras viarias, 
cuyos itinerarios se desarrollen íntegramente en el territorio de Andalucía».

II. El Excelentísimo Ayuntamiento de Almería (en adelante, el Ayuntamiento) está 
facultado para la firma de este convenio en ejercicio de las potestades y competencias 
que en materia de urbanismo le atribuye en su letra a) el apartado 2 del artículo 25 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en la redacción 
dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local, competencia que se ejerce en los términos de la legislación del 
Estado y de las comunidades autónomas.

III. Que las Entidades Públicas Empresariales ADIF y ADIF-Alta Velocidad son 
organismos públicos adscrito al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
(en adelante, MITMA) y gozan de personalidad jurídica propia, así como plena capacidad 
de obrar para el cumplimiento de sus fines y patrimonio propio, y se rigen por lo 
establecido en la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario, en la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y sus normas de 
desarrollo, en sus Estatutos y en la legislación presupuestaria y otras normas de 
aplicación.

En el ejercicio de sus funciones, estas EPE actúan con autonomía de gestión, 
teniendo en cuenta, en todo caso, la garantía del interés público, la satisfacción de las 
necesidades sociales con la máxima calidad, la seguridad de los usuarios y la eficacia 
global del sistema ferroviario.
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ADIF y ADIF-Alta Velocidad, están legitimadas para proceder a la suscripción del 
presente convenio, al amparo de lo establecido en el artículo 4.2 del Real 
Decreto 2395/2004, de 30 de diciembre en el caso de ADIF, y en el artículo 4.1 del Real 
Decreto 1044/2013, de 27 de diciembre, en el caso de ADIF-Alta Velocidad, que faculta 
expresamente a estas entidades públicas empresariales para poder celebrar convenios 
con la Administración General del Estado, con otras Administraciones públicas, así como 
con cualquier otra entidad pública o privada.

ADIF tiene incluidos en su Inventario, con la naturaleza de bienes de dominio público 
ferroviarios, los terrenos correspondientes al recinto ferroviario y zonas de las 
Almadrabillas con una superficie de 133.704,79 m2, pertenecientes a la Red 
Convencional de la línea férrea Linares-Almería. Estos terrenos son de titularidad de 
ADIF conforme a lo establecido en el artículo 34.1 del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de 
febrero, y se corresponden con las parcelas catastrales 0280801WF5708S0001UO, 
8971203WF4787S0001LS, 8971210WF4787S0001OS, 8971212WF4787S0001RS, 
8267004WF4786N0001WP, 8167705WF4786N0001QP y 8167704WF4786N0001GP. La 
inscripción de dicha superficie en favor de ADIF está actualmente en trámite de 
inscripción ante el Registro de la Propiedad número 2 de Almería.

IV. Que, el 19 de junio de 2008 se suscribió el protocolo entre el Ministerio de Fomento 
(actualmente, MITMA), la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Almería y ADIF para la 
integración urbana del ferrocarril en la ciudad de Almería que regulaba las relaciones 
recíprocas entre los firmantes para la integración urbana del ferrocarril en la ciudad y la 
adaptación de las instalaciones para la incorporación de Almería a la red de altas 
prestaciones, con un diseño compatible con un acceso ferroviario al puerto de Almería.

V. Que, el 7 de mayo de 2010, se suscribió el convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Fomento (actualmente, MITMA), la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de 
Almería, ADIF y Renfe Operadora para la integración urbana del ferrocarril en la ciudad 
de Almería. En dicho convenio, las partes firmantes decidieron la creación de una 
sociedad (Almería Alta Velocidad) con el fin de facilitar la coordinación de las 
actuaciones para la integración y promover la transformación urbanística derivada de 
estas obras.

VI. Que, de acuerdo con la disposición adicional octava.1 de la Ley 40/2015, el 
oficio de la Secretaria General Técnica del Ministerio de Fomento (actualmente, MITMA) 
de 2 de julio de 2019, y el informe de la Abogacía del Estado de fecha 17 de septiembre 
de 2019, el convenio de 7 de mayo de 2010, quedó extinguido habiéndose liquidado el 
mismo con fecha 24 de mayo de 2023.

VII. Que, mediante Resolución de la Presidenta de ADIF-Alta Velocidad de fecha 9 
de diciembre de 2022 se ha aprobado el «proyecto de construcción de la integración del 
ferrocarril en Almería. Fase 2», que forma parte de la segunda fase de la integración del 
ferrocarril en la ciudad de Almería, siendo el desglose de importes de las actuaciones 
que forman parte de esta segunda fase de integración, el siguiente:

Cuadro 1. Actuaciones que forman parte de la segunda fase de la integración 
del ferrocarril en Almería

Actuaciones
M€ (IVA incluido)

Total ADIF AV/ADIF Ayuntamiento 
de Almería

Junta 
de Andalucía

Base de mantenimiento. 8,47 8,47   

Vía y electrificación. 11,97 11,97   

Instalaciones de señalización y 
comunicaciones. 10,98 10,98   

Instalaciones de protección civil y 
seguridad. 5,49 5,49   

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 215 Viernes 8 de septiembre de 2023 Sec. III.   Pág. 123719

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
23

-1
91

28
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



Actuaciones
M€ (IVA incluido)

Total ADIF AV/ADIF Ayuntamiento 
de Almería

Junta 
de Andalucía

Expropiaciones zona Andarax. 2,50  2,50  

Integración ferrocarril en Almería 
fase 2. 234,77 154,67 34,28 45,82

 Total. 274,18 191,58 36,78 45,82
(*) Las cifras de este cuadro son una estimación a título informativo realizada por ADIF-Alta Velocidad 

del coste de todas las actuaciones que forman parte de la segunda fase de la integración del ferrocarril en 
Almería, siendo únicamente objeto de este convenio y de cofinanciación la referida al proyecto de 
construcción «Integración ferrocarril en Almería fase 2», siendo las aportaciones de cada parte las que se 
detallan en la cláusula tercera.

A continuación, se muestra el detalle de los importes del proyecto de integración del 
ferrocarril en Almería fase 2:

Cuadro 2. Desglose de los importes del proyecto de integración del ferrocarril 
en Almería. Fase 2

 Datos en M€

Presupuesto de ejecución material (PEM) Proyecto. 141,37

PEM suministros. 6,36

Gastos generales y beneficio industrial (15 %). 22,16

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC). 169,89

Encargados de trabajo y pilotos. 0,05

Asistencias técnicas y dirección obra (10 %). 16,99

IVA (21 %). 39,26

2 % Cultural (sobre PEM). 2,83

Subtotal. 229,02

Expropiaciones, reposición de servidumbres y servicios afectados por expedientes 
de gasto. 5,75

 Total Integración en Almería. Fase 2. 234,77

Cabe destacar que, salvo la «Integración del ferrocarril en Almería. Fase 2», cuyo 
alcance se detalla en la cláusula primera objeto del convenio, el resto de las actuaciones 
no son objeto del presente convenio.

No obstante lo anterior, se incluye la descripción de éstas ya que completan la 
actuación objeto de este convenio:

–  Base de mantenimiento de ADIF: financiada por ADIF. La nueva base de 
mantenimiento contará con una nave taller de planta rectangular de 12,00 x 70,00 m2, en 
dos alturas, en las que se distribuirán las siguientes dependencias:

● Planta baja: Almacenes, archivos, talleres, servicios y vestuarios del personal.
● Planta primera: Oficinas, Sala de formación y reuniones, pequeños archivos para 

el diario, aseos para mujeres y hombres y demás espacios sin incremento de la 
sobrecarga a la estructura.
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Acceden dos vías al interior del edificio, y se ubica una tercera vía de apartado 
paralela al edificio, a lo largo de la cual se dispone una zona de acopio.

Alrededor del edificio se dispone un vial perimetral, con plazas de aparcamiento para 
el personal.

–  Vía y electrificación: financiada por ADIF/ADIF-Alta Velocidad. Incluirá la vía y los 
elementos necesarios para completar la superestructura y la electrificación de las líneas 
tanto de ancho convencional/mixto y de ancho UIC.

–  Instalaciones de señalización y comunicaciones, financiadas por ADIF/ADIF-Alta 
Velocidad. Incluirán todas aquellas instalaciones necesarias para la puesta en servicio de 
la línea de ancho UIC y para garantizar el correcto funcionamiento de las 
comunicaciones ferroviarias.

–  Instalaciones de protección civil y seguridad, financiadas por ADIF/ADIF-Alta 
Velocidad. Incluirán todas aquellas instalaciones necesarias para garantizar la seguridad 
del túnel en todo su recorrido, con elementos de iluminación, señalización, ventilación, 
equipamiento de salidas de emergencia, extracción de humos, etc.

–  Expropiaciones talleres Andarax: Expropiaciones de suelos a realizar por el 
Ayuntamiento de Almería en la zona de Andarax para el traslado de las instalaciones 
ferroviarias que proceda y abono de las mismas.

VIII. Que, el «proyecto de construcción de la integración del ferrocarril en Almería. 
Fase 2» está incluido en el PRTR de España (aprobado mediante Decisión del Consejo 
del 12 de julio de 2021) dentro de la componente 6. Inversión 1: «Red Nacional de 
Transporte-Corredores europeos», con financiación inicial prevista del MRR de 75,3 
millones de euros asignada a ADIF-Alta Velocidad.

IX. A la vista de todo lo anterior, resulta de aplicación a la programación, 
presupuestación, gestión y ejecución del proyecto de inversión citado, lo previsto en el 
Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes 
para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del PRTR. En 
este sentido, resulta particularmente relevante el cumplimiento de los requisitos que se 
deriven de dicha norma y del propio Reglamento del MRR para garantizar el esquema de 
financiación propuesto.

Asimismo, todas estas circunstancias justifican que el plazo de duración del convenio 
y su posible prórroga se hayan fijado en los términos previstos por el artículo 59.1.c) del 
citado Real Decreto-ley.

X. Sin perjuicio de lo anterior la aportación a financiar por la Junta de Andalucía 
podrá hacerse con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Programa de 
Andalucía FEDER 2021-2027 siéndole de aplicación su correspondiente normativa y 
requerimientos de programación, gestión y ejecución, verificación y control.

XI. Que, es necesario suscribir un nuevo convenio para establecer la cofinanciación 
y ejecución del «proyecto de integración del ferrocarril en Almería. Fase 2» entre 
Ayuntamiento de Almería, Junta de Andalucía, Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias y ADIF-Alta Velocidad.

Como consecuencia de todo lo expuesto, es voluntad de las partes la celebración de un 
nuevo convenio con el fin de llevar a cabo la ejecución de las obras de una segunda fase de 
la integración del ferrocarril en la ciudad de Almería, con sujeción a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del convenio.

Constituye el objeto del presente convenio establecer la colaboración y coordinación 
entre las partes, para llevar a cabo la ejecución y el pago de las actuaciones para el 
desarrollo del «proyecto de construcción de la integración del ferrocarril en Almería. 
Fase 2» que forma parte de la segunda fase de la Integración del Ferrocarril en Almería.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 215 Viernes 8 de septiembre de 2023 Sec. III.   Pág. 123721

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
23

-1
91

28
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



La actuación Integración del Ferrocarril en Almería. Fase 2 objeto de ejecución y 
financiación mediante este convenio contempla:

– El soterramiento de la travesía ferroviaria de acceso a la estación de Almería en 
una longitud de 1.578,95 metros entre los P.K. 799+649,298 y 801+228,250) con una 
plataforma en doble vía UIC/Mixta (LAV Murcia-Almería/Línea 04-410, Linares-Baeza-
Almería, tramo Moreda-Almería), definida para explotación de tráfico mixto, en 
prolongación del túnel construido con el Proyecto de Integración del Ferrocarril en la 
Zona de El Puche de longitud 289,46 metros (P.K. 799 + 359,836 y 799 + 649,298). El 
túnel completo tendrá una longitud total de 1.868,41 metros. La actuación Integración del 
Ferrocarril en Almería. Fase 2 contempla además de los 1.578,95 de soterramiento la 
rampa de salida de 258,7 metros y el tramo de vías y andenes en superficie de 415,32 
m. La longitud total de línea ferroviaria sobre la que se actúa es de 2.252,97 metros.

– La remodelación y adecuación de la actual Estación de Almería la cual se 
mantiene en superficie –diferenciando dos edificios uno para la explotación ferroviaria y 
otro para la estación de autobuses– con una nueva playa de vías y andenes a la cota 
actual, adaptada para los nuevos tráficos de Alta Velocidad. Además, se ejecutará un 
aparcamiento público subterráneo bajo las dársenas de la estación de autobuses.

– Mejora de la integración urbana en el entorno de la actuación, incluyendo la 
construcción de una pasarela peatonal sobre la rampa de salida del soterramiento, 
conectando la avenida Sierra de Alhamilla y la calle Elio Antonio de Nebrija en el P.K. 
801+340 y un nuevo vial de conexión transversal entre el edificio histórico de viajeros y 
la estación de Almería. Dicho vial ubicará la zona de kiss&train, taxis, estacionamiento, 
PMR, etc.

– Asegurar la viabilidad de la conexión del futuro ramal al puerto de Almería con la 
línea general. El trazado propuesto prevé la futura implantación del aparato de vía desde 
el que se iniciará el Ramal al Puerto, localizado entre la Avda. del Mediterráneo y la 
estación de Almería, así como la definición geométrica del falso túnel en esa zona 
teniendo en cuenta la conexión con el fin de minimizar el impacto de las futuras obras del 
ramal en la explotación ferroviaria y el tráfico rodado de la avenida del Mediterráneo.

Este proyecto contempla las obras licitadas por ADIF-Alta Velocidad y que serán 
cofinanciadas por:

–  Adif-Alta Velocidad: Tanto con fondos propios como con fondos europeos 
procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (en adelante, MRR) que 
financia el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (en 
adelante, PRTR), o en caso que no fuera posible con el MRR con fondos europeos con 
cargo al Programa Plurirregional de España FEDER 2021-2027 y con fondos propios.

–  Ayuntamiento de Almería: Con fondos propios.
–  Junta de Andalucía: Con fondos europeos con cargo al Programa de Andalucía 

FEDER 2021-2027 (naturaleza de inversión para la parte de la estación de autobuses y 
naturaleza de subvención directa para la aportación a la financiación de parte del edificio 
de la estación ferroviaria) y, en su caso, con fondos propios en los términos recogidos en 
este convenio.
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A continuación, se detalla el desglose de los distintos elementos que configuran el 
proyecto y la procedencia de los fondos para su financiación:

Cuadro 3. Origen de fondos para el pago de las actuaciones del proyecto

Proyecto fase 2
Total

–
M€ (IVA incluido)

Inversión/subvención/fondos propios/Fondos Europeos.

Ferroviario + integración + reposiciones + exprop.+ 
estación provisional de autobuses. 158,75

A financiar por ADIF-Alta Velocidad y el Ayuntamiento de Almería, tanto 
con fondos propios de ambas entidades como, en su caso, con fondos 
MRR del PRTR o del FEDER a través de ADIF-Alta Velocidad (*).

Estación autobuses. 14,26 Inversión de la Junta de Andalucía con fondos procedentes del Programa 
Andalucía FEDER 2021-2027 y/o, en su caso, con fondos propios.

Aparcamiento de la estación. 27,96 A financiar por ADIF-Alta Velocidad, con fondos propios.

Edificio de la estación y otros elementos de la 
estación.
incluye tanto el edificio de la estación como los 
andenes, marquesinas y equipamiento de la misma, 
así como parte del vial de acceso a la estación.

30,97
Subvención directa de la Junta de Andalucía con fondos a cargo al 
Programa Andalucía FEDER 2021-2027, y/o, en su caso, con fondos 
propios (**).

2  % cultural. 2,83 Con fondos propios de ADIF-Alta Velocidad, Junta de Andalucía y 
Ayuntamiento de Almería (*).

 Total. 234,77  
Nota: Estas cifras incluyen el 10 % estimado las direcciones de obra y asistencias técnicas.
(*) No se financiará IVA con fondos procedentes del PRTR o con el FEDER.
(**) En el supuesto de no obtener fondos FEDER, en su caso, parte se podrá financiar con fondos MRR del PRTR a través de ADIF-Alta Velocidad.

El importe de la ejecución de la actuación incluirá el coste de la ejecución de todas 
las obras necesarias y sus instalaciones, así como de las asistencias técnicas a la 
dirección de obras, control ambiental, control de calidad y coordinación de seguridad y 
salud de las obras, así como otros costes que de la ejecución de la actuación y de su 
puesta en servicio, pudieran derivarse, tales como expedientes de gastos, suministros, 
expropiaciones, encargados de trabajos, pilotos, avales y otros gastos financieros en su 
caso u otros costes necesarios para la ejecución de las obras y su puesta en servicio.

Segunda. Modo de ejecución de la actuación.

ADIF-Alta Velocidad ha licitado y adjudicará los contratos para la ejecución de la 
actuación objeto de este convenio: «Integración del Ferrocarril en Almería. Fase 2» 
perteneciente a la segunda fase de la integración del ferrocarril en Almería.

Asimismo, ADIF-Alta Velocidad realizará la dirección de la ejecución de las obras a 
través de sus propios medios o de terceros contratados por la EPE, y licitará y adjudicará 
los contratos de las asistencias técnicas a la dirección de las obras, así como otros 
costes que, de la ejecución de la actuación y de su puesta en servicio, pudieran 
derivarse, tales como expedientes de gastos, suministros, avales, encargados de 
trabajos, pilotos u otros costes necesarios.

ADIF-Alta Velocidad asumirá la tramitación de las autorizaciones necesarias para el 
inicio de las obras.

Sin perjuicio de todo lo anterior, ADIF-Alta Velocidad deberá informar puntualmente a 
las partes de la identidad de los adjudicatarios en la Comisión de Seguimiento del 
convenio, órgano cuya función y alcance se regulan en la cláusula octava de este 
convenio, así como del contenido de los contratos que vaya a celebrar.

Asimismo, ADIF-Alta Velocidad deberá informar a las partes de los modificados que 
surjan en la ejecución de las actuaciones previamente a su aprobación a través de la 
Comisión de Seguimiento del convenio.
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En relación con la ejecución de la estación de autobuses, deberá recabarse la 
conformidad del proyecto modificado por el órgano competente de la Consejería de 
Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda.

En lo concerniente al resto de la aportación de la Junta de Andalucía, y al tratarse de 
una subvención, cualquier modificación de la misma, ya sea en cuanto a la actividad 
subvencionada o en cuanto al presupuesto de la misma, deberá obtener la conformidad 
del órgano competente de la Consejería, con plena sujeción al régimen jurídico aplicable 
a las subvenciones.

Tercera. Coste de las actuaciones y compromisos económicos.

Coste de ejecución de las actuaciones y distribución de aportaciones entre las 
partes.

El desglose del coste estimado en el proyecto de integración del ferrocarril en 
Almería. Fase 2 es el siguiente:

Cuadro 4.A Desglose de la financiación de las actuaciones por entidad

Proyecto fase 2

M€ (IVA incluido)

Total ADIF AV/ADIF Ayuntamiento de Almería 
(contribución a la integración)

Junta de Andalucía (autobuses 
y subvención parte edificio estación 

FF.CC.)

Ferroviario + integración + reposiciones + 
exprop. + estación provisional de 
autobuses.

158,75 124,91 33,84  

Estación autobuses. 14,26   14,26

Edificio estación, sus elementos y parte del 
vial de acceso a la estación. 30,97   30,97

Aparcamiento estación. 27,96 27,96   

2  % cultural (sobre PEM). 2,83 1,80 0,44 0,59

 Total. 234,77 154,67 34,28 45,82

 Porcentaje. 100,00 % 65,88 % 14,60 % 19,52 %
Nota 1: Costes del proyecto constructivo incluyendo la estimación de dirección de obra y asistencias técnicas (10  %). Además, incluyen servicios, suministros, 

expedientes de gasto y expropiaciones. Los importes aquí reflejados tienen carácter de importes máximos.
Nota 2: Las reposiciones incluyen las reposiciones y mejoras urbanas asociadas al proyecto.
Nota 3: El 2  % cultural se pagará con fondos propios procedentes de las partes firmantes, no siendo subvencionable ni por FEDER ni por MRR.
Nota 4: La estación provisional de autobuses es necesaria para la ejecución del aparcamiento de la estación.

Cuadro 4.B Desglose de la aportación de la Junta de Andalucía

Proyecto fase 2

M€ (IVA incluido)

Total ADIF AV/
ADIF

Ayuntamiento de 
Almería (contribución 

a la integración)

Junta de Andalucía 
(estación de 
autobuses)

Junta de Andalucía 
(subvención edificio 

estación FF.CC.)

Ferroviario + integración + reposiciones + exprop. + 
estación provisional de autobuses. 158,75 124,91 33,84   

Estación autobuses. 14,26   14,26  

Edificio estación, sus elementos y parte del vial de 
acceso a la estación. 30,97    30,97

Aparcamiento estación. 27,96 27,96    
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Proyecto fase 2

M€ (IVA incluido)

Total ADIF AV/
ADIF

Ayuntamiento de 
Almería (contribución 

a la integración)

Junta de Andalucía 
(estación de 
autobuses)

Junta de Andalucía 
(subvención edificio 

estación FF.CC.)

2  % cultural (sobre PEM). 2,83 1,80 0,44 0,19 0,40

 Total. 234,77 154,67 34,28 14,45 31,37

 Porcentaje. 100,00 % 65,88 % 14,60 % 6,16 % 13,36 %
Nota 1: Costes del proyecto constructivo incluyendo la estimación de dirección de obra y asistencias técnicas (10 %). Además, incluyen servicios, suministros, 

expedientes de gasto y expropiaciones. Los importes aquí reflejados tienen carácter de importes máximos.
Nota 2: Las reposiciones incluyen las reposiciones y mejoras urbanas asociadas al proyecto.
Nota 3: El 2 % cultural se pagará con fondos propios procedentes de las partes firmantes, no siendo subvencionable ni por FEDER ni por MRR.
Nota 4: La estación provisional de autobuses es necesaria para la ejecución del aparcamiento de la estación.

El compromiso de las aportaciones a realizar por las partes no está basado en 
porcentajes de participación sino en cantidades ciertas a aportar por las 
administraciones, siendo las mismas las siguientes: Por parte de ADIF-AV 154,67 
millones de euros, por parte del Ayuntamiento de Almería 34,28 millones de euros y por 
parte de la Junta de Andalucía 45,82 millones de euros.

Siendo el reparto entre las partes firmantes del convenio el siguiente:

Cuadro 5. Anualidades

 M€ (IVA incluido)

Entidades 2023 2024 2025 2026 Total

ADIF-Alta Velocidad. 8,81 76,04 65,68 4,14 154,67

Ayuntamiento de Almería. 1,95 16,85 14,56 0,92 34,28

Junta de Andalucía.  17,65 26,75 1,42 45,82

Estación de autobuses.  4,81 9,64  14,45

Subvención (parte del edificio de la estación ferroviaria).  12,84 17,11 1,42 31,37

 Total. 10,76 110,54 106,99 6,48 234,77

Si bien, en el caso de cumplir los hitos que permitan a ADIF-Alta Velocidad obtener 
los fondos MRR asociados a esta actuación ADIF-Alta Velocidad pagará, hasta el límite 
de los fondos las actuaciones que sean elegibles y cofinanciadas por las partes, 
devolviendo en el ejercicio siguiente a aquel en que se haya verificado el cumplimiento 
definitivo de los hitos al Ayuntamiento de Almería, y en su caso, a la Junta de Andalucía, 
las cantidades que correspondan (ver cuadro 6.A y, en su caso, cuadro 6.B).

Adif-Alta Velocidad como responsable de los contratos para la ejecución de esta 
actuación, en relación con la parte que no corresponde a la estimación de la aportación 
de la Junta de Andalucía, pagará al contratista el 100 % de la factura correspondiente y 
solicitará al Ayuntamiento de Almería la aportación como transferencia de capital 
del 18,14 % de la base imponible de la misma (correspondiente al 14,60 % del total de la 
actuación). Dicha aportación deberá ser abonada anualmente por parte del Ayuntamiento 
de Almería en un plazo máximo de tres meses desde la recepción de la factura y 
documentación acreditativa, devengando a partir de ese momento los intereses de 
demora que legalmente correspondan. En el caso de los trabajos realizados y ejecutados 
por ADIF-Alta Velocidad, esta EPE, previa acreditación documental, solicitará al 
Ayuntamiento de Almería la aportación del importe correspondiente al 18,14 % del coste 
de los mismos (correspondiente al 14,60 % del total de la actuación).
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De otro lado, ADIF-Alta Velocidad, en relación con la parte correspondiente al coste 
de la estación de autobuses pagará como responsable de los contratos para la ejecución 
de esta actuación el 100 % de las facturas y solicitará a la Junta de Andalucía el abono 
de la base imponible de la misma. El pago se realizará anualmente, una vez recibidas las 
certificaciones y factura/s correspondiente/s. En dichas certificaciones figurará de forma 
expresa y diferenciada del resto, en una agrupación separada (subproyecto a denominar: 
«Estación de autobuses») y los gastos correspondientes a dichas partidas. Dicho importe 
deberá asimismo ser abonado por parte de la Junta de Andalucía en un plazo máximo de 
tres meses desde la recepción de la factura y documentación acreditativa, devengando a 
partir de ese momento los intereses de demora que legalmente correspondan.

En relación al resto de la aportación de 31,37 millones de euros por parte de la Junta 
de Andalucía para la financiación de parte del edificio de la estación ferroviaria y sus 
elementos, y teniendo en cuenta que su financiación se articulará como una subvención, 
su forma de abono y justificación será la siguiente: La Consejería de Fomento, 
Articulación del Territorio y Vivienda tramitará la concesión de una subvención directa a 
ADIF-Alta Velocidad por importe total de treinta y un millones trescientos setenta mil 
euros (31.370.000 euros) que será financiada por la Junta de Andalucía a través del 
programa operativo FEDER Andalucía 2021-2027, o, en su caso, con fondos propios.

La forma de abono y justificación se determinará en la orden de concesión de dicha 
subvención.

ADIF-Alta Velocidad, antes del 31 de octubre de cada uno de los ejercicios 
presupuestarios de vigencia del convenio, justificará, ante la Comisión de seguimiento de 
este convenio, la inversión ejecutada desde el 1 de octubre del ejercicio anterior hasta 
el 30 de septiembre del correspondiente ejercicio, mediante un certificado emitido por el 
titular del órgano y el desglose y justificación documental de las mismas.

El Ayuntamiento de Almería y la Junta de Andalucía abonarán en los plazos 
establecidos la parte que le corresponde de los gastos justificados, con el límite del 
importe comprometido en virtud del presente convenio para cada ejercicio, y teniendo en 
cuenta los pagos realizados con anterioridad, y previo cumplimiento de todos los trámites 
y requisitos que resulten preceptivos de conformidad con la legislación vigente.

Si la inversión ejecutada durante el año es inferior a la anualidad prevista, la 
diferencia se incorporará como remanente y se reajustará a las anualidades siguientes, 
previo cumplimiento de todos los trámites y requisitos que resulten preceptivos de 
conformidad con la legislación vigente.

Si la inversión ejecutada durante el año supera la anualidad prevista, la diferencia se 
imputará al siguiente ejercicio presupuestario en que se haya producido.

Para la firma del convenio, el Ayuntamiento de Almería tendrá que consignar en sus 
presupuestos las cantidades indicadas en el cuadro 2, con la distribución plurianual 
prevista en el mismo, y posteriormente podrán reajustar estas consignaciones de 
acuerdo al calendario anual actualizado aprobado por la Comisión de Seguimiento del 
convenio, sin tener en cuenta la aportación extraordinaria de los fondos MRR para cubrir 
la financiación de la actuación en el caso de que no se cumplan los hitos previstos en el 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y los fondos no fueran finalmente 
recibidos.

Las cantidades que corresponde abonar a la Junta de Andalucía en el marco de este 
convenio y que se financian con fondos propios o, en su caso, se cofinancian en un 85 % 
del coste subvencionable neto (coste elegible minorado por el déficit de financiación) con 
cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Programa de Andalucía 
FEDER 2021-2027, tendrán doble naturaleza:

a) Inversión, en cuanto a la estación de autobuses. Será financiada por la Junta de 
Andalucía mediante FEDER, siendo la Junta el beneficiario de los fondos y el titular del 
bien, o en su caso, con fondos propios. Las cantidades correspondientes están 
consignadas en las aplicaciones presupuestarias 1700170000 G/51B/60700/00 
A431BBA9I4 2023000789, o en las equivalentes que en el futuro las sustituyan.
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b) Subvención directa, en cuanto a la financiación de parte del edificio de la 
estación ferroviaria y sus elementos de 31,37 millones de euros, será financiada por la 
Junta de Andalucía mediante FEDER, siendo la Junta de Andalucía el beneficiario de los 
fondos y ADIF-Alta Velocidad el titular de la parte de la infraestructura financiada, o en su 
caso, con fondos propios. Deberá aplicarse toda la legislación y normativa 
correspondiente. Las cantidades correspondientes están consignadas en las 
aplicaciones presupuestarias 1700170000 G/51B/70301/00 A431BBA9I4 2023000790, o 
en las equivalentes que en el futuro las sustituyan.

Las cantidades correspondientes a las aportaciones de la Junta de Andalucía están, 
por tanto, reservadas con cargo a las anualidades de 2024 y 2025 de los presupuestos 
de la Junta de Andalucía.

Las cantidades que corresponde abonar al Ayuntamiento de Almería en el marco de 
este convenio están consignadas en las aplicaciones presupuestarias «A230 45900 
72300 Conve. Fase II Integración Ferrocarril/Ciudad», de los Presupuestos del 
Ayuntamiento de la ciudad de Almería.

Antes de la suscripción del presente convenio, se aportarán los correspondientes 
documentos acreditativos de disposición de fondos que permitan la adjudicación, 
reconocimiento de obligaciones y pago de las obligaciones resultantes de los compromisos 
que se deriven de esta cláusula.

Modificación de las aportaciones. Los importes consignados en los cuadros 
anteriores tienen el carácter de importes máximos, por lo que, en el caso de que la 
aportación a efectuar resultase superior al valor máximo comprometido en este convenio, 
procederá la suscripción de una adenda que regule los nuevos importes y conforme a la 
naturaleza y financiación que se determine en la citada adenda.

Fondos Europeos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) 
que financian el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

El proyecto «Integración del Ferrocarril en Almería Fase 2» está incluido en el PRTR 
de España (aprobado mediante Decisión del Consejo de 12 de julio de 2021) dentro de 
la componente 6. Inversión 1: «Red Nacional de Transporte-Corredores europeos», 
actuación C06.I01.P02.04-C6 I1.a19.01 LAV Murcia-Almería e Integrac. en Almería Fase 
II, con una financiación inicial prevista del MRR de 75,3 millones de euros asignada a 
ADIF-Alta Velocidad, destinada a las actuaciones a las que se refiere el primer punto del 
cuadro 4.A.

Sin perjuicio de las posibles adaptaciones que se puedan realizar, para ser 
considerado elegible, los hitos a cumplir son los siguientes:

– Hitos físicos:

Hito 87: 2,25 km de nueva línea ferroviaria en alguno de los siguientes subsistemas: 
plataforma, vía, electrificación o instalaciones de seguridad antes del fin del segundo 
trimestre de 2026 (con acta de recepción).

ADIF-Alta Velocidad tiene la obligación de informar trimestralmente al organismo 
europeo correspondiente acerca del desarrollo de la actuación, cuyos fondos se retirarán 
de la misma en el caso de que se compruebe fehacientemente la posibilidad de no 
cumplir con los hitos establecidos.

Con el objetivo de coadyuvar al buen fin de la operación, en el caso de que se 
cumplan los hitos establecidos en la Decisión del Consejo del 12 de julio de 2021, ADIF-
Alta Velocidad contribuirá de los fondos MRR que reciba asociados a la actuación 
«Integración del ferrocarril en Almería. Fase 2» en beneficio del desarrollo de dicha 
actuación y que financien actuaciones elegibles, por lo que, en el supuesto de que se 
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obtuvieran estos fondos, las cantidades estimadas finales que habrían aportado las 
partes al finalizar la actuación serían las siguientes:

Cuadro 6.A Estimación de aportaciones finales si se reciben Fondos del PRTR y Fondos FEDER 
asociados al edificio de la estación ferroviaria

Proyecto fase 2. M€ (IVA incluido)

M€ (IVA incluido)

Total ADIF AV/ADIF Ayuntamiento de Almería 
(contribución a la integración)

Junta de Andalucía
(autobuses + subvención parte 

edificio estación FF.CC.)

Ferroviario + integración + reposiciones + 
exprop. + estación provisional de autobuses (se 
incluye el IVA correspondiente al PRTR).

83,45 68,13 15,32  

Estación autobuses. 14,26   14,26

Edificio estación FF.CC, sus elementos y parte 
del vial de acceso a la estación. 30,97   30,97

Aparcamiento estación FF.CC. (se incluye el IVA 
correspondiente al PRTR). 27,96 27,96   

2  % cultural (**). 2,83 1,80 0,44 0,59

 Total. 159,47 97,89 15,76 45,82

PRTP Asociados al Proyecto (*). 75,30 (IVA excl.) 75,30   

 Total proyecto. 234,77 173,19 15,76 45,82

 Porcentaje aplicando MRR. 100,00  % 73,77  % 6,71 % 19,52 %
(*). El importe de los 75,30 millones de euros (IVA excluido) procedentes de Fondos del PRTR asociados al proyecto permitirá financiar, en parte, la base 

imponible de las partidas del proyecto correspondientes a actuaciones ferroviarias y de integración (muros y losas).
(**). Las reposiciones incluyen las reposiciones y mejoras urbanas asociadas al proyecto.

Debido a que el importe estimado de los fondos MRR que tiene previsto recibir ADIF-
Alta Velocidad en relación con las cifras indicadas anteriormente podrá variar e incluso 
anularse en función del alcance de las actuaciones elegibles y del cumplimiento de 
determinados hitos, únicamente una vez se cumplan los hitos del PRTR y una vez que 
ADIF-Alta Velocidad haya obtenido dichos fondos, la Comisión de Seguimiento del 
convenio propondrá el reajuste de las aportaciones fijando los importes a detraer para 
cada una de las entidades firmantes del convenio y la financiación final de cada una de 
ellas para lo que se tramitará la correspondiente Adenda Modificativa.

Como consecuencia de lo anterior, resulta de aplicación, a la programación, 
presupuestación, gestión y ejecución del proyecto de inversión citado, lo previsto en el 
Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes 
para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del PRTR.

En relación con la posible compatibilidad de ayudas como fuentes de financiación, 
las medidas incluidas en el PRTR deben cumplir con el principio horizontal establecido 
en el artículo 9 del Reglamento (UE) 241/2021, así como con lo previsto en el apartado 3 
del artículo 7 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura 
el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En 
consecuencia, dichas medidas deben respetar el principio de adicionalidad y la 
necesidad de establecer mecanismos que eviten la doble financiación, de manera que 
las inversiones financiadas con fondos MRR podrán recibir ayudas de otros programas e 
instrumentos de la Unión, siempre que dicha ayuda no cubra el mismo coste, y en todo 
caso de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras 
aplicables al Presupuesto General de la Unión. Para ello se establecerá una separación 
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administrativa, técnica y financiera de las diferentes actuaciones que permita evitar la 
doble financiación.

Otros fondos europeos. La no obtención de fondos MRR para las actuaciones de 
ADIF y ADIF-Alta Velocidad por no contribuir o incumplir los hitos u objetivos previstos en 
las Disposiciones Operativas (OA) del PRTR, no impedirá la posible inclusión en otros 
mecanismos de financiación como el FEDER dentro del marco financiero 
plurianual 2021-2027 con cargo al Programa Plurirregional de España para aquellas 
actuaciones que puedan ser elegibles.

Sin perjuicio de que el FEDER no participa de los Objetivos e Hitos de los fondos 
MRR se podrá financiar con cargo al marco financiero plurianual FEDER 2021-2027 la 
estación de autobuses y, parte del edificio de la estación ferroviaria realizándose la 
aportación mediante una subvención directa por parte de la Junta de Andalucía a ADIF-
Alta Velocidad, debiendo cumplir, consecuentemente con lo establecido en el 
Reglamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio, 
relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión, dada la 
separación administrativa, técnica y financiera de las diferentes actuaciones.

En ambos casos la Junta de Andalucía será la beneficiaria de los fondos, siendo en 
el caso de la estación de autobuses la titular del bien, mientras que ADIF-Alta Velocidad 
será el titular del edificio de la estación ferroviaria y sus elementos.

En ese sentido, la elegibilidad de la estación de autobuses de Almería y de parte del 
edificio de la estación ferroviaria para su financiación por la Junta de Andalucía mediante 
fondos de cohesión se justifica dada su incardinación dentro del Programa de Andalucía 
FEDER 2021-2027, en el Objetivo Específico 3.2 que tiene como cometido el desarrollo y 
refuerzo de una movilidad sostenible, resistente al cambio climático, inteligente, 
intermodal a escala nacional, regional local, que incluya la mejora del acceso a la RTE-T 
y de la movilidad transfronteriza. En concreto, tendría su ubicación en la acción afín B) 
de dicho objetivo específico, referida a la mejora y optimización de los servicios de 
movilidad interurbana.

En la licitación, adjudicación y ejecución de la actuación se deberá dar cumplimiento 
a las exigencias y requisitos para su financiación mediante el Programa de Andalucía 
FEDER 2021-2027.

Así pues y para asegurar la correcta ejecución, certificación y reembolso se deberá 
dar cumplimiento, igualmente, a la normativa de aplicación al FEDER (Reglamento (UE) 
2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, y Reglamento 
(UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, relativo 
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión).

Si bien se recoge en la cláusula primera la voluntad de financiación de la estación de 
autobuses como inversión y del edificio de la estación de ferrocarril mediante la 
tramitación de una subvención por la Junta de Andalucía con cargo a los fondos FEDER, 
y con independencia de lo señalado en los párrafos anteriores, la Junta de Andalucía 
asumirá la financiación de la totalidad de su participación en el presente convenio, de 
acuerdo con los importes señalados en esta cláusula, en el caso de que, por cualquier 
circunstancia, los retornos obtenidos de FEDER por su participación en el presente 
convenio fueran inferiores a los esperados e incluso nulos.

No obstante, en el caso de que no se recibieran fondos FEDER, la Junta de 
Andalucía participaría también de la financiación obtenida con cargo al PRTR, siendo el 
importe máximo 18,52 millones de euros, coincidente con el importe del que se 
beneficiaría, en su caso, el Ayuntamiento de Almería. Este importe se detraería de su 
aportación para la financiación del edificio de la estación ferroviaria.
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Cuadro 6.B Estimación de aportaciones finales si se reciben Fondos del PRTR pero no se reciben 
los fondos FEDER asociados al edificio de la estación ferroviaria

Proyecto fase 2. M€ (IVA incluido)

M€ (IVA incluido)

Total ADIF AV/ADIF Ayuntamiento de Almería 
(contribución a la integración)

Junta de Andalucía
(autobuses + subvención parte 

edificio estación FF.CC)

Ferroviario + integración + reposiciones + 
exprop. + estación provisional de autobuses + 
edificio de la estación FF.CC., sus elementos y 
parte del vial de acceso a la estación (**) (se 
incluye el IVA correspondiente al PRTR).

114,42 86,65 15,32 12,45

Estación autobuses. 14,26   14,26

Aparcamiento estación FF. CC. (se incluye el 
IVA correspondiente al PRTR). 27,96 27,96   

2  % cultural (***). 2,83 1,80 0,44 0,59

Total. 159,47 116,41 15,76 27,30

PRTP asociados al proyecto (*). 75,30 (IVA excl.) 75,30   

 Total proyecto. 234,77 191,71 15,76 27,30

 Porcentaje aplicando MRR. 100,00 % 81,66 % 6,71 % 11,63 %
(*). El importe de los 75,30 millones de euros (IVA excluido) procedentes de Fondos del PRTR asociados al proyecto permitirá financiar, en parte, la base 

imponible de las partidas del proyecto correspondientes a actuaciones ferroviarias y de integración (muros y losas).
(**). En este supuesto el edificio de la estación ferroviaria (FF.CC.), sus elementos y la parte del vial de acceso a la estación no tendrían financiación FEDER, por 

lo que podrían tener financiación del PRTR.
(***). El 2 % cultural se pagará con fondos propios procedentes de las partes firmantes, no siendo subvencionable ni por FEDER ni por MRR.

Cuarta. Obligaciones de las partes.

Con carácter general las partes deberán ejecutar y financiar las actuaciones 
comprometidas por cada una de ellas, asumiendo en cuanto a las operaciones 
patrimoniales que posteriormente se describen el coste que, en su caso, según ley les 
corresponda por la formalización e inscripción de las mismas, así como los tributos 
inherentes a la operación.

Si las necesidades de financiación excedieran los importes máximos indicados 
anteriormente, la financiación del exceso requerirá un nuevo acuerdo entre las partes 
previo cumplimiento de todos los trámites y requisitos que resulten preceptivos de 
conformidad con la legislación vigente. ADIF-Alta Velocidad necesitará que se haya 
suscrito la adenda al convenio para poder aprobar los modificados que impliquen 
incrementos presupuestarios sobre las cantidades máximas indicadas en este convenio.

Estarán obligados a respetar el principio de «no causar daño significativo» (principio 
do no significant harm-DNSH) al medio ambiente previsto en el Reglamento (UE) 
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, por el que se 
establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y demás normativa europea de 
aplicación. Asimismo, deberán cumplirse las condiciones del etiquetado climático, 
medioambiental y digital asignado a cada medida y submedida en el PRTR, de acuerdo 
con anexo VI y VII del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia».

En especial, ADIF-Alta Velocidad se obliga a cumplir cuantas disposiciones 
comunitarias y nacionales le resulten aplicables y que se deriven del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, incluidas las órdenes ministeriales 
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del 
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Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y HFP/1031/2021, de 29 de 
septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a 
proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el 
seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y 
contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, así como a permitir y facilitar que se puedan realizar las auditorías y 
comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento de la normativa aplicable.

Obligaciones de ADIF-Alta Velocidad. ADIF-Alta Velocidad realizará los trabajos 
objeto de este convenio, bien utilizando sus propios medios materiales, bien mediante la 
contratación de terceros por parte de esta entidad pública empresarial.

ADIF-Alta Velocidad tramitará los expedientes de contratación relativos a la ejecución 
de las obras, y de los servicios de dirección y asistencia a la dirección de las obras y 
será competente para la selección del adjudicatario al que se encomiende la ejecución 
del contrato, ajustando su contratación a lo dispuesto en su Estatuto. Los contratos que 
ADIF-Alta Velocidad celebre con terceros para la ejecución de estos trabajos no deberán 
contravenir ni en el plazo ni en el precio lo señalado en este convenio.

ADIF-Alta Velocidad asumirá la dirección de los contratos que celebren con terceros 
para la realización de las actuaciones a las que se refiere el presente convenio, siendo 
los únicos responsables del control de calidad de las actuaciones y de las consecuencias 
que se deriven de las mismas durante la ejecución de los contratos.

ADIF-Alta Velocidad justificará ante el órgano concedente de la Junta de Andalucía el 
cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el 
cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.

Deberá someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano 
concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que 
puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como 
comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las 
actuaciones anteriores.

En cualquier caso, los contratos a celebrar por ADIF-Alta Velocidad se sujetarán a las 
estipulaciones y condiciones establecidas en los respectivos Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares que sirvan de base para su licitación y adjudicación.

ADIF-Alta Velocidad, entidad licitadora, asume las obligaciones en materia de 
comunicación y publicidad, asegurando la publicidad de las actuaciones frente a terceros 
en el que debe aparecer los logos de ADIF-Alta Velocidad, la Junta de Andalucía, 
FEDER, MRR y Ayuntamiento de Almería.

Así mismo, en el caso que la actuación de ADIF-Alta Velocidad finalmente no fuera 
financiada por el MRR sino por el FEDER deberá dar cumplimiento a las obligaciones 
que resulten de aplicación conforme al Reglamento (UE) 2021/1058 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de junio, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
y al Fondo de Cohesión.

Las partes serán puntual y periódicamente informadas por ADIF-Alta Velocidad de la 
marcha de los trabajos en las fases de ejecución de los mismos y de sus eventuales 
modificaciones de acuerdo con lo especificado en la cláusula segunda.

ADIF-Alta Velocidad se compromete a asumir los costes reflejados en la cláusula 
tercera del presente convenio para esta E.P.E.

Finalizada la obra, ADIF-Alta Velocidad entregará, en un plazo máximo de seis 
meses ampliable por causas justificables, la obra nueva de la estación de autobuses a la 
Junta de Andalucía suscribiéndose un acta de recepción de la estación de autobuses 
entre ADIF-Alta Velocidad y la Junta de Andalucía, y una vez subsanadas las 
deficiencias que pudieran existir, quedando ADIF-Alta velocidad exonerada, de cuantas 
responsabilidades se deriven por la utilización, uso, gestión o mantenimiento de dicha 
infraestructura, así como las derivadas de su uso por cualquier usuario de la misma.

Asimismo, ADIF-Alta Velocidad entregará al Ayuntamiento de Almería, en un plazo 
máximo de seis meses ampliable por causas justificables, aquellas reposiciones y 
mejoras urbanas que se hayan derivado de la ejecución de esta actuación de integración 
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ferroviaria, quedando ADIF-Alta Velocidad exonerada, de cuantas responsabilidades se 
deriven por la utilización, uso, gestión o mantenimiento de dichas actuaciones, así como 
las derivadas de su uso por cualquier usuario de las mismas.

Obligaciones de ADIF. ADIF se obliga a transmitir a la Junta de Andalucía el derecho 
de vuelo de los terrenos necesarios sobre los que se construirá la nueva estación de 
autobuses conforme a la legislación patrimonial a través de los instrumentos jurídicos 
oportunos. Dicha transmisión será gratuita siempre y cuando que la misma sea 
informada favorablemente, tal y como indica el artículo 147.2 de la Ley 33/2003, de 
Patrimonio de las Administraciones Públicas, por la Dirección General de Patrimonio del 
Estado del Ministerio de Hacienda y Función Pública. ADIF se obliga a realizar sus 
mejores esfuerzos para obtener este Informe favorable del citado Ministerio.

En el supuesto de que no se obtenga dicho Informe favorable, es intención de las 
partes la transmisión onerosa del derecho de vuelo, previa determinación del precio 
mediante tasación. En tal caso será necesario un nuevo acuerdo de voluntades sobre 
dicha transmisión por medio de adenda al presente convenio, en la cual se concretarán 
los términos en los que se tramitará y formalizará la transmisión onerosa de los terrenos, 
se fijará el precio del derecho de vuelo según tasaciones contradictorias y el modo en 
que se procederá al reparto de su coste entre las partes que contribuyen a la 
financiación en este convenio.

En tanto en cuanto se formaliza la transmisión, y de forma transitoria y temporal, 
ADIF cederá gratuitamente, mediante concesión, a la Junta de Andalucía los terrenos 
sobre los que se ubicará la nueva estación de autobuses por un periodo inicial de diez 
años. Esta concesión se materializará en el plazo de tres meses a partir de la puesta en 
explotación de la estación de autobuses provisional que ADIF-Alta Velocidad ejecutará. 
La Junta de Andalucía autoriza desde ese momento a ADIF-Alta Velocidad la ocupación 
de los suelos necesarios para la construcción de la nueva estación de autobuses. Esta 
concesión quedará sin efecto en el momento en el que se haga efectiva la transmisión 
del derecho al que se hace referencia en el párrafo anterior.

Si, por causas ajenas a la Junta de Andalucía y a ADIF, no se hubiera podido 
efectuar la transmisión del derecho de vuelo mencionado, bien de forma gratuita o bien 
en el supuesto de que se transmitiese de forma onerosa, dentro del plazo inicial de 
vigencia de esa concesión, ésta se prorrogará de forma automática por los plazos 
adicionales de diez años en tanto se formaliza dicha transmisión, hasta el plazo máximo 
legal vigente.

En tanto se ejecutan las obras y se formaliza la escritura de obra nueva (u obra 
nueva en construcción) y división horizontal que permita individualizar las propiedades 
resultantes y su inscripción, identificando los elementos comunes y las cuotas de 
participación de los propietarios, ADIF procederá a la regularización oportuna de la 
situación jurídica de los inmuebles, mediante la tramitación de los procedimientos 
administrativos, catastrales y registrales necesarios para la correcta inscripción de la 
obra nueva y división horizontal resultante. Los gastos y tributos derivadas de la 
inscripción de esa obra nueva y división horizontal se satisfarán por ADIF-Alta Velocidad 
y la Junta de Andalucía en proporción a sus respectivas titularidades. En tanto esta 
regularización se produce, ADIF autorizara a la Junta de Andalucía a la ejecución de 
obras e instalaciones de carácter permanente que precisen las obras a ejecutar para la 
finalidad referida.

Obligaciones de la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía se compromete a 
realizar los pagos reflejados en la cláusula tercera del presente convenio para esta 
administración a ADIF-Alta Velocidad y a realizar los desembolsos correspondientes a 
ADIF-Alta Velocidad previa presentación de la solicitud de aportación correspondiente 
junto con su acreditación documental.

La Junta de Andalucía recibirá el correspondiente derecho de vuelo de el/los 
inmueble/s -para la construcción de la nueva estación de autobuses sobre la rasante del 
suelo que deberá sufragar por sus propios medios. Se compromete además a impulsar 
la formalización de la escritura de obra nueva y división horizontal cuando se finalice la 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 215 Viernes 8 de septiembre de 2023 Sec. III.   Pág. 123732

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
23

-1
91

28
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



construcción y su inscripción registral y catastral, asumiendo la parte proporcional de los 
gastos y tributos derivados de esta formalización.

Obligaciones del Ayuntamiento. El Ayuntamiento, si fuera necesario, realizará los 
trámites necesarios para modificar el Planeamiento urbanístico (general y/o de 
desarrollo) e impulsar su ejecución, con el objeto de que se pueda urbanizar el ámbito 
correspondiente a la actuación y se pueda materializar toda la edificabilidad contemplada 
en el mismo. Además, modificará el Plan Especial del Sistema General Ferroviario 
PESGRF-02/109, modificando el artículo 18 (en el que se refleja que la infraestructura 
que soporta los usos públicos municipales se considera obra de urbanización especial, 
pasando a ser considerada obra ferroviaria), de modo que se prevea que los muros y 
losas de cubrimiento de las infraestructuras ferroviarias dejen de ser obras de 
urbanización y pasen a ser obras ferroviarias de titularidad de ADIF-Alta Velocidad, en 
línea con lo establecido en el anteproyecto de ley de movilidad sostenible.

El Ayuntamiento se obliga a transmitir gratuitamente a ADIF-Alta Velocidad los 
terrenos de su titularidad que sean necesarios para la ejecución de las obras ferroviarias 
y de integración y que vayan a ser ocupados permanentemente por esta entidad pública. 
Asimismo, el Ayuntamiento pondrá a disposición de ADIF-Alta Velocidad gratuitamente 
los terrenos que se precisen ocupar temporalmente para la ejecución de estas obras. 
Todo ello previa tramitación de los correspondientes expedientes y procedimientos de la 
legislación patrimonial que resulte de aplicación.

El Ayuntamiento se compromete a asumir los costes reflejados en la cláusula tercera 
del presente convenio para esta Administración y realizar los desembolsos 
correspondientes a ADIF-Alta Velocidad previa presentación de la solicitud de aportación 
correspondiente junto con su acreditación documental.

El Ayuntamiento de Almería recibirá aquellas reposiciones y mejoras urbanas que se 
hayan derivado de la ejecución de esta actuación de integración ferroviaria, y 
específicamente aquellas ejecutadas encima de la capa de impermeabilización de la 
losa, quedando ADIF-Alta Velocidad exonerada, de cuantas responsabilidades se 
deriven por la utilización, uso, gestión o mantenimiento de dichas actuaciones, así como 
las derivadas de su uso por cualquier usuario de las mismas.

Quinta. Titularidad y mantenimiento de las actuaciones.

Corresponde a ADIF-Alta Velocidad la titularidad y, por tanto, la definición, licitación y 
ejecución de los elementos ferroviarios y de integración incluidos en el proyecto de la 
integración del ferrocarril en Almería. Fase 2. Dichas actuaciones comprenderán tanto la 
estructura principal, incluida su impermeabilización, como las estructuras de integración 
(muros y losas) y aquellos elementos necesarios para el buen funcionamiento del 
servicio ferroviario (accesos, elementos de ventilación, servicios necesarios, etc.), 
correspondiendo en exclusiva la conservación de la infraestructura ferroviaria al 
administrador de infraestructuras ferroviarias. No obstante, lo anterior, ADIF-Alta 
Velocidad hará la cesión a ADIF, de aquellos elementos que formen parte de la 
infraestructura a gestionar por esta entidad, mediante los convenios necesarios para 
definir las condiciones de entrega y contraprestación por las actuaciones ejecutadas por 
ADIF Alta Velocidad y titularidad de ADIF.

Asimismo, el proyecto ferroviario que se ejecute debe permitir el cumplimiento de la 
normativa urbanística aplicable. El cumplimiento de esta normativa urbanística deberá 
hacerse compatible con el simultáneo cumplimiento de los condicionantes que en 
relación con la urbanización que posteriormente se ejecute sobre la infraestructura 
ferroviaria, y que no son objeto de este convenio, cuyo titular final será el Ayuntamiento, 
sean indicados por ADIF-Alta Velocidad y ADIF para garantizar la correcta y eficiente 
explotación del sistema ferroviario (mediante la/s autorización/es prevista/s en el artículo 
16 de la Ley del Sector Ferroviario).

Las administraciones firmantes podrán formalizar los convenios o protocolos de 
actuación que consideren convenientes para la definición de los compromisos recíprocos 
entre el Ayuntamiento y ADIF-Alta Velocidad orientados a evitar actuaciones que 
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pudieran menoscabar o causar un perjuicio, respectivamente, a la infraestructura 
ferroviaria y a las obras de urbanización.

Las obras de la estación de autobuses serán titularidad de la Junta de Andalucía que 
lo recibirá a cambio de la aportación indicada en este convenio. Igualmente, el suelo y 
vuelo de los terrenos a ocuparse por esta nueva estación serán transmitidos por ADIF a 
la Junta de Andalucía a través de los instrumentos jurídicos oportunos tal y como se 
establece en la cláusula cuarta.

Sin perjuicio de que se difiera la formalización de la escritura de obra nueva y división 
horizontal (*), las construcciones e instalaciones ejecutadas o que se estén ejecutando 
con destino a la nueva estación de autobuses y edificaciones accesorias serán titularidad 
de la Junta de Andalucía, que será la responsable de su ejecución y mantenimiento, 
vigilancia y seguridad. Tras la formalización quedará ésta como propietaria plena del 
inmueble destinado a estación de autobuses, resultante de la división horizontal, 
entendiendo por inmueble, el propio edificio de la estación, más el suelo y vuelo 
transmitidos sobre los que se construirá dicha estación.

(*) La declaración de obra nueva y división horizontal no es el título de adquisición de las construcciones e 
instalaciones ejecutadas. Este título será el acta de entrega que realice ADIF-AV en cumplimiento del convenio. 
La declaración de obra nueva y DH deberá efectuarse tras la transmisión del suelo/vuelo a la Junta.

ADIF-Alta Velocidad asumirá la titularidad, explotación, mantenimiento, conservación 
y demás derechos y obligaciones inherentes a la condición de titular, del aparcamiento 
de la estación y del edificio de la estación ferroviaria y sus elementos.

Sexta. Plazo del convenio.

El plazo del convenio será de seis (6) años a partir de que el presente convenio 
adquiera eficacia. No obstante, cualquier variación en el plazo de ejecución de las obras 
requerirá la aprobación de una adenda al convenio.

Séptima. Modificación de los aspectos técnicos y/o económicos de las actuaciones 
derivadas de este convenio.

En caso de que fuese necesario llevar a cabo una modificación de los contratos no 
prevista en la documentación que rija las licitaciones, ésta sólo podrá realizarse en los 
casos y con los límites establecidos en las disposiciones legales que resulten de 
aplicación a los contratos y subvenciones y deberá contar con la conformidad de las 
partes.

Además, ADIF-Alta Velocidad se obliga a informar a las partes, con carácter previo y 
de manera detallada, señalando las causas y la justificación de esa necesidad (además 
del contenido, coste, condiciones de pago ...).

En todo caso, cualquier incremento sobre las aportaciones inicialmente previstas en 
el presente convenio deberá instrumentalizarse a través de la correspondiente Adenda 
modificativa.

Octava. Seguimiento y gestión del convenio.

La Comisión de Seguimiento del convenio estará formada por un representante de 
cada una de las partes.

Dicha Comisión asumirá las siguientes funciones:

a) Llevar a cabo el seguimiento de las actuaciones incluidas en el convenio.
b) Informar del desarrollo de dichas actuaciones y de la contratación y eventuales 

modificaciones de los contratos.
c) Promover la coordinación necesaria para la ejecución de las actuaciones objeto 

del convenio e informar sobre los pagos efectuados.
d) Velar por el cumplimiento de los plazos que se fijen.
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e) Resolver los problemas que se susciten en la interpretación y cumplimiento del 
convenio.

f) Informar a las partes de los retrasos e incidencias que se puedan presentar 
durante la ejecución del convenio.

g) Llevar actualizado el seguimiento económico del convenio.
h) Concretar, en función del desarrollo temporal de la ejecución de las actuaciones 

recogidas en el presente convenio, y para las administraciones y entidad pública 
intervinientes, la distribución anual de las aportaciones totales de los importes del 
compromiso económico que asumen cada uno de los organismos para la ejecución del 
convenio, en el segundo semestre de cada año. En caso de que el reajuste de 
anualidades expuesto en la Comisión de Seguimiento del convenio implique ampliación 
del plazo de vigencia o incremento económico del presupuesto recogido en el presente 
convenio, será necesaria la tramitación de una Adenda Modificativa del mismo.

i) Designar los puntos de contacto, por las partes, a los efectos de que los 
interesados puedan ejercer sus derechos en materia de protección de datos, obtener 
información o realizar cualquier otra solicitud relacionada con el tratamiento de sus datos 
personales.

j) Elevar a las partes firmantes en caso de extinción del convenio la 
correspondiente propuesta de liquidación para su aprobación.

Los miembros de la comisión o personas en que deleguen se reunirán con una 
periodicidad al menos trimestral a partir de la adjudicación de la ejecución de las obras.

La Comisión de Seguimiento deberá estar informada sobre la evolución de los 
trabajos y cualquier cambio técnico y/o económico sustancial que se produzca durante la 
ejecución de los mismos, lo cual se expondrá en el seno de la misma.

La representación de ADIF-Alta Velocidad presidirá dicha Comisión de Seguimiento.
A las reuniones de la comisión se podrán incorporar también, por acuerdo de las 

partes y sin tener el carácter de integrantes o miembros de la misma, aquellos técnicos 
cuya presencia se considere conveniente para el cumplimiento de las funciones que 
tiene encomendadas y cuyo parecer se juzgue pertinente conocer.

El régimen de funcionamiento de la comisión se ajustará a lo dispuesto en la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Novena. Responsabilidad en el tratamiento de datos personales.

Cada una de las partes se compromete a responder de los daños y perjuicios que 
pudieran causar a terceros.

Los datos personales tratados en el presente convenio serán tratados por cada una 
de Las Partes conforme a las disposiciones del Reglamento General de Protección de 
Datos (UE 679/2016) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de derechos digitales. Cada una de Las Partes será 
responsable del tratamiento de los datos personales recabados de la otra parte, 
figurando su identidad, datos de contacto y representante en el encabezamiento del 
convenio. La finalidad del tratamiento es la gestión y ejecución del convenio 
conservándose los datos durante la vigencia de este y el tiempo posterior que sea 
legalmente necesario. Los datos podrán ser comunicados a Autoridades para cumplir 
con las obligaciones legales derivadas del convenio.

Se informa a los interesados de su derecho a solicitar el acceso a sus datos, 
rectificación, supresión, limitación o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la 
portabilidad de los datos, cuando proceda, dirigiendo un escrito acompañando una 
fotocopia del documento nacional de identidad u otro homólogo (NIE) con asunto 
protección de datos a las direcciones que determine la Comisión de Seguimiento.

Asimismo, los interesados tendrán derecho a presentar una reclamación ante la 
Agencia Española de Protección de Datos, cuando entiendan que se han vulnerado 
alguno de sus derechos o se hayan tratado sus datos de forma ilegítima.
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Los interesados podrán dirigirse al delegado de Protección de Datos de cada uno de 
los responsables, en caso de que lo tuvieran, contactando por alguno de los canales más 
arriba indicados.

Décima. Entrada en vigor y duración.

El presente convenio se perfeccionará con su suscripción, adquiriendo el mismo 
plena validez y eficacia desde el momento de su inscripción, en el plazo de cinco días 
hábiles desde su formalización, en el Registro Electrónico estatal de Órganos e 
Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, debiendo así mismo ser 
publicado, en el plazo de diez días hábiles desde su formalización, en el «Boletín Oficial 
del Estado», sin perjuicio de su publicación facultativa en el boletín oficial de la Junta de 
Andalucía, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

El presente convenio tendrá, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 59.1.c) del Real 
Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para 
la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, y en el artículo 38 del Decreto-ley 3/2021, 
de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas de agilización administrativa y 
racionalización de los recursos para el impulso a la recuperación y resiliencia en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con la Disposición adicional 
decimotercera de la Ley 1/2022, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el año 2023, una vigencia máxima de seis años, si bien, en 
el caso de que la ejecución de las actuaciones que se recogen en el presente convenio 
requieran de un periodo superior de tiempo, las partes se comprometen a tramitar, con 
suficiente antelación al fin de dicha vigencia, su necesaria prórroga, de conformidad con 
lo previsto en el apartado 2.º del artículo 49.h) de dicha ley, observándose para ello el 
mismo procedimiento seguido para su autorización.

Undécima. Régimen de modificación del convenio.

La modificación de los términos del presente convenio y/o la prórroga de su vigencia 
requerirán el acuerdo unánime de las Partes mediante la tramitación y suscripción de la 
correspondiente Adenda de modificación y/o prórroga del presente convenio.

Duodécima. Causas de extinción.

El presente convenio se extinguirá, además de por el cumplimiento o conclusión de 
todas las actuaciones contenidas en el mismo, por alguna de las siguientes causas de 
resolución:

– Las establecidas en el artículo 51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
– El transcurso del plazo de vigencia del presente convenio sin haberse acordado la 

prórroga del mismo.
– El mutuo acuerdo de Las Partes, del que quede la debida constancia en 

documento elaborado al efecto.
– El incumplimiento por cualquiera de los firmantes de las concretas obligaciones 

establecidas en este convenio, previamente puesto de manifiesto mediante 
comunicación escrita fehaciente, y con un plazo de antelación de, al menos, un mes, por 
la parte a quien le perjudique.

A tal efecto, se fija como criterio para determinar las posibles indemnizaciones, los 
costes en los que hubiera incurrido la parte perjudicada en el momento en que se 
produzca el eventual incumplimiento.

– Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del presente convenio.
– Cambios en la legislación que contravengan el contenido del presente convenio.
– La fuerza mayor que impida el cumplimiento de su objeto.
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En caso de extinción por causa diferente a la conclusión de las actuaciones objeto 
del convenio, la Comisión de Seguimiento propondrá las condiciones para la 
continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, 
estableciendo un plazo improrrogable para su finalización, transcurrido el cual deberá 
realizarse la liquidación de las mismas en los términos establecidos en el artículo 52.2 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Resuelto el convenio por cualquier causa, todos los derechos y obligaciones nacidos 
con anterioridad a la extinción del mismo serán liquidados y cumplidos por todas Las 
Partes, sin perjuicio de los derechos y obligaciones que resulten de dicha extinción para 
las mismas, conforme a la ley o a lo dispuesto en el presente convenio.

Decimotercera. Régimen jurídico y jurisdicción.

El presente convenio tiene carácter administrativo y estará sujeto a la normativa 
administrativa en vigor, siendo de aplicación, en todo lo no previsto en el mismo, la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o legislación que 
en adelante le sustituya.

Las Partes acuerdan que las cuestiones que puedan surgir en la interpretación y/o 
cumplimiento del presente convenio serán dirimidas en el seno de la Comisión de 
Seguimiento.

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación o en el cumplimiento 
del presente convenio se residenciarán en el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo.

Decimocuarta. Autorización administrativa previa.

A la firma de este convenio se han obtenido cuantas autorizaciones legales han sido 
necesarias de las distintas administraciones y/o organismos públicos.

Y en prueba de conformidad, y para la debida constancia de todo lo convenido, los 
intervinientes firman el presente documento, en Almería, en la fecha indicada al principio 
del convenio, tomándose como fecha de formalización del presente documento la fecha 
del último firmante.–Por la Junta de Andalucía, Rocío Díaz Jiménez, firmado 
electrónicamente el 19 de julio de 2023.–Por el Ayuntamiento de Almería, María del Mar 
Vázquez Agüero, firmado electrónicamente el 19 de julio de 2023.–Por ADIF y ADIF-Alta 
Velocidad, María Luisa Domínguez González, firmado electrónicamente el 20 de julio 
de 2023.
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