
III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA
19392 Resolución de 10 de septiembre de 2026, de la Secretaría de Estado de 

Hacienda, por la que se publica la Adenda de prórroga del Convenio con la 
Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y el Ayuntamiento de 
La Línea de la Concepción, para la financiación de inversiones.

El Secretario de Estado de Hacienda, la Presidenta de la Mancomunidad de 
Municipios del Campo de Gibraltar y el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Línea 
de la Concepción, actuando todos ellos en el ejercicio de sus competencias propias, han 
suscrito la Adenda de prórroga del Convenio suscrito el 27 de octubre de 2025 entre la 
Administración General del Estado (Ministerio de Hacienda), la Mancomunidad de 
Municipios del Campo de Gibraltar y el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción para 
la financiación de inversiones en ejecución del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 16 
de noviembre de 2018, por el que se aprueba el Plan Integral para el Campo de 
Gibraltar.

Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo su 
publicación como anejo a la presente resolución.

Madrid, 10 de septiembre de 2026.–El Secretario de Estado de Hacienda, Jesús 
Gascón Catalán.

ANEJO

Adenda de prórroga del Convenio suscrito el 27 de octubre de 2025 
entre la Administración General del Estado (Ministerio de Hacienda), 

la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y el Ayuntamiento 
de la Línea de la Concepción para la financiación de inversiones

REUNIDOS

De una parte, Jesús Gascón Catalán, Secretario de Estado de Hacienda, en 
representación del Ministerio de Hacienda, en virtud de lo dispuesto en el artículo 7 de la 
Orden HFP/1500/2021, de 29 de diciembre, de delegación de competencias y por la que 
se fijan los límites de las competencias de gestión presupuestaria y concesión de 
subvenciones y ayudas de los titulares de las Secretarías de Estado, de conformidad con 
lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

De otra parte, doña Susana Pérez Custodio, Presidenta de la Mancomunidad de 
Municipios del Campo de Gibraltar, facultada para este acto en virtud del acuerdo del 
Pleno de la Junta de Comarca de la Mancomunidad de fecha 31 de julio de 2025.

Y, de otra parte, don José Juan Franco Rodríguez, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, facultado para este acto en virtud del 
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 25 de julio de 2025.

EXPONEN

I. Que, con fecha 27 de octubre de 2025, el Secretario de Estado de Hacienda, la 
Presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y el Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción suscribieron un convenio 
regulador de la subvención nominativa, otorgada al amparo de la disposición adicional 
octogésima primera de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales 
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del Estado, prorrogada para el año 2025, por importe de 1.600.000 euros para la 
financiación en el municipio de La Línea de la Concepción de determinadas inversiones 
en infraestructuras públicas del ciclo del agua y residuos, servicios que gestiona la 
Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 20 de sus estatutos.

II. Que en la cláusula segunda del convenio se establecía la vigencia del mismo 
hasta el 31 de diciembre de 2026 y que, según su cláusula décima, transcurrido dicho 
plazo se produciría la extinción del convenio salvo que se hubiese acordado la prórroga 
del este.

III. Que la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, con fecha 24 de 
junio de 2026, ha solicitado la prórroga del referido convenio, debido a que, por un lado, 
las actuaciones convenidas presentan una naturaleza heterogénea y compleja: obras 
hidráulicas, actuaciones de saneamiento, equipamiento de residuos, instalaciones 
energéticas, actuaciones tecnológicas y mejoras de servicios públicos. Esta diversidad 
exige coordinación con ocho ayuntamientos, adaptación técnica de proyectos, 
comprobación de interferencias con infraestructuras existentes y tramitación de 
expedientes de contratación diferenciados.

Por otro lado, en materia de residuos, la ejecución no queda agotada con la 
adjudicación. Los suministros requieren fabricación, adaptación o carrozado, 
homologación, disponibilidad de componentes, transporte, entrega, comprobación, 
recepción y puesta en servicio. Estos procesos dependen de cadenas de producción 
especializadas y de plazos industriales no plenamente controlables por la entidad 
gestora; a día de hoy, los plazos de suministro del mercado están entre los 180 para 
contenedores y los 370 días para vehículos de recogida de residuos.

Además, en materia de ciclo del agua y saneamiento, las actuaciones deben 
ejecutarse con garantías técnicas suficientes, especialmente por afectar a conducciones 
generales de abastecimiento, colectores, impulsiones, depósitos, estaciones de 
tratamiento y redes de saneamiento. Resulta imprescindible evitar una ejecución 
precipitada que comprometa la seguridad, funcionalidad, durabilidad o correcta explotación 
futura de las infraestructuras. Algunas de las inversiones propuestas ya tenían proyectos 
redactados que deben revisarse y adaptarse a nuevos precios y condicionantes técnicos, 
en otras, los proyectos están en fase de redacción y supervisión.

IV. Como consecuencia de todo lo anterior, los plazos de entrega van a superar en 
muchos casos los periodos previstos originalmente para la puesta a disposición de los 
equipos. Este desfase temporal imposibilita la ejecución de las inversiones en el 
calendario inicialmente establecido en los convenios suscritos en 2025.

V. Por las razones antedichas, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 
del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, se considera necesario acordar la 
prórroga del plazo previsto de vigencia del convenio.

Por todo cuanto antecede, las partes intervinientes resuelven suscribir la presente 
adenda de prórroga del convenio, con arreglo a la siguiente

Cláusula adicional. Prórroga.

Las partes firmantes acuerdan la prórroga de la vigencia del convenio prevista en su 
cláusula segunda y que finaliza el día 31 de diciembre de 2026, hasta el día 31 de 
diciembre de 2027, y, por ende, el plazo de justificación de la subvención recibida fijado 
en la cláusula séptima será hasta el 1 de abril de 2028.

Y, en prueba de conformidad, las partes firman el presente documento, constando 
como fecha de suscripción el 7 de septiembre de 2026.–El Secretario de Estado de 
Hacienda, Jesús Gascón Catalán.–La Presidenta de La Mancomunidad de Municipios 
del Campo de Gibraltar, Susana Pérez Custodio.–El Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, José Juan Franco Rodríguez.
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