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El artículo 150 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, 
modificado por la disposición final Octava. Nueve de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, incluye la intervención de la 
comprobación material de la inversión, como parte integrante de la función interventora cuyo 
ejercicio atribuye el ordenamiento jurídico a la Intervención General de la Administración del 
Estado.

La finalidad de la intervención de la comprobación material de la inversión es la de 
verificar materialmente la efectiva realización de las obras, servicios y adquisiciones 
financiadas con fondos públicos y su adecuación al contenido del correspondiente contrato o 
encargo.

El artículo 222 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en relación con el acto de 
recepción de los contratos, establece que dicho acto le sea comunicado a la Intervención 
General de la Administración del Estado, cuando dicha comunicación sea preceptiva, para 
su asistencia potestativa al mismo en sus funciones de comprobación material de la 
inversión.

De conformidad con el artículo 28 del Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por 
el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la 
Administración del Estado, modificado por Real Decreto 109/2015, de 20 de febrero, esta 
comunicación será obligatoria, cuando el importe de la inversión sea igual o superior a 
50.000 euros, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido o impuesto equivalente.

La intervención de la comprobación material de la inversión se realizará, en todo caso, 
concurriendo el representante de la Intervención General al acto de recepción de la obra, 
suministro o servicio de que se trate.

En este contexto, la experiencia adquirida por esta Intervención General tanto en el 
proceso de designación de representante, como en el proceso posterior de seguimiento de 
las designaciones efectuadas, unida a la entrada en vigor de la Resolución de 7 de julio de 
2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se aprueban los 
procedimientos de solicitud por vía telemática de representante para los actos de 
comprobación material de la inversión, las comunicaciones y los modelos normalizados de 
solicitud, aconsejan actualizar la Instrucción 4.ª, sobre comprobación material de la 
inversión, de la Circular 3/1996, de 30 de abril.

En consideración a lo expuesto, esta Intervención General, dispone:
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Sección primera: Disposiciones generales

Primero.  Objeto.

1. La presente Resolución tiene por objeto regular las actuaciones relativas a la 
intervención de la comprobación material de la inversión, de conformidad con lo establecido 
en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y en el Real Decreto 
2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen de control interno 
ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado.

2. Las disposiciones incluidas en la presente Resolución se refieren tanto a las 
actuaciones relativas a la designación de representante por parte de la Intervención General 
como a los trabajos desarrollados por las Intervenciones delegadas, regionales y territoriales 
en los actos de intervención de la comprobación material de la inversión y seguimiento de las 
designaciones efectuadas.

Segundo.  Normativa aplicable.

La intervención de la comprobación material de la inversión se regula por las siguientes 
normas:

a) Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
b) El Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen de 

control interno ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado.
c) Las circulares, resoluciones e instrucciones aprobadas por la Intervención General de 

la Administración del Estado. En particular, la Resolución de 7 de julio de 2015, de la 
Intervención General de la Administración del Estado, por la que se aprueban los 
procedimientos de solicitud por vía telemática de representante para los actos de 
comprobación material de la inversión, las comunicaciones y los modelos normalizados de 
solicitud.

Tercero.  Ámbito de aplicación subjetivo.

La presente Resolución será de aplicación a las actuaciones de intervención de la 
comprobación material de la inversión y de seguimiento de las designaciones efectuadas 
que realicen las Intervenciones delegadas, regionales y territoriales respecto de los centros 
gestores de la Administración General del Estado, y de sus Organismos Autónomos y 
Organismos Públicos de Investigación incluidos en el ámbito de aplicación de la función 
interventora.

Cuarto.  Ámbito de aplicación objetivo.

Las disposiciones incluidas en la presente Resolución serán de aplicación a las 
actuaciones de intervención de la comprobación material de la inversión y seguimiento de las 
mismas que realicen los representantes de esta Intervención General tanto de los contratos 
administrativos, cualquiera que sea el régimen jurídico al que estén sometidos, como de las 
obras, fabricación de bienes y prestación de servicios ejecutados por la propia 
Administración, que sean objeto de designación, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 28 del Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el 
régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la Administración del 
Estado.

Quinto.  Órganos competentes.

Corresponde al Interventor General de la Administración del Estado la designación de los 
representantes de la Intervención General encargados de intervenir la comprobación 
material de la inversión, así como, en su caso, la de los asesores de dichos representantes, 
cuando sea necesaria la posesión de conocimientos técnicos para realizar la comprobación 
material, que serán nombrados entre funcionarios de los Cuerpos del Estado de la 
especialidad a que corresponda la prestación.
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Sexto.  Asesoramiento técnico en las actuaciones de comprobación material de la inversión.

1. En los supuestos en los que la designación de un representante de la Intervención 
General vaya acompañada de la designación de personal asesor, ésta se efectuará por el 
Interventor General, entre funcionarios que no hayan intervenido en el proyecto, dirección, 
adjudicación, celebración o ejecución del gasto correspondiente y, siempre que sea posible, 
dependientes de distinto Ministerio, centro directivo u organismo, de aquél al que la 
comprobación se refiera o, al menos, de centro directivo u organismo que no haya 
intervenido en su gestión, realización o dirección.

2. De conformidad con las previsiones que se recogen en el artículo 28.3 del Real 
Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen de control 
interno ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado, la realización de 
las labores de asesoramiento por los funcionarios a que se refiere el punto anterior, se 
considera parte integrante de las funciones del puesto de trabajo en el que estén destinados. 
A estos efectos, los órganos gestores y los superiores jerárquicos de los mismos deberán 
colaborar para la adecuada prestación del servicio.

En este sentido, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 28 del Real 
Decreto 2188/1995, según modificación operada por Real Decreto 109/2015, de 20 de 
febrero, la Intervención General solicitará de los distintos Ministerios, a través de la 
correspondiente Subsecretaría, la designación de uno o varios delegados a los que se 
dirigirán las solicitudes de nombramiento de los funcionarios adscritos a los citados 
Ministerios, centros u organismos públicos y que pertenezcan a los Cuerpos del Estado de 
las especialidades que se consideren necesarias en función del tipo de comprobaciones 
materiales a realizar y para cada una de las provincias en las que se disponga de personal 
asesor de las distintas especialidades.

3. La Intervención elaborará una base de datos de los delegados, ordenados por 
Ministerios, centros directivos y organismos públicos para cada provincia y especialidad, a 
quienes se dirigirán las solicitudes de nombramiento de personal para prestar asesoramiento 
en aquellas inversiones respecto de las cuales el Interventor General haya resuelto designar 
asesor.

Las solicitudes a los distintos delegados se realizarán teniendo en cuenta la naturaleza 
de la inversión, el lugar de la comprobación material y la representatividad de los medios de 
cada Ministerio en la especialidad y provincia requerida respecto del conjunto de la 
Administración.

Cuando la comprobación material deba llevarse a cabo en alguna provincia en la que no 
prestasen servicios funcionarios pertenecientes al Cuerpo de la especialidad adecuada a la 
naturaleza de la inversión, podrá solicitarse el nombramiento de un funcionario que preste 
sus servicios en otra provincia.

Sin perjuicio de lo anterior, el Interventor General podrá designar como asesor a un 
funcionario de entre los destinados en la propia Intervención General, delegada, regional o 
territorial, si reúne los conocimientos técnicos relativos a la especialidad requerida, cuando 
así lo considere conveniente, por las características o la naturaleza de la inversión a recibir e 
independientemente del lugar en que tenga que efectuarse la recepción.

4. El delegado al que se solicite la designación deberá comunicar a la Intervención 
General por el procedimiento previsto en la Resolución aprobada a tales efectos, los datos 
del asesor nombrado para la asistencia al acto de comprobación que en ningún caso podrá 
recaer en personal que se encuentre ausente, de baja, o situación asimilable que implique la 
imposibilidad de realizar la labor de asesoramiento.

Si alguna circunstancia impidiera efectuar el citado nombramiento o que el funcionario 
seleccionado lleve a cabo su labor de asesoramiento al representante de la Intervención 
General, se comunicará tal circunstancia a este Centro a la mayor brevedad, por el 
procedimiento establecido a tales efectos, con el fin de poder realizar una nueva solicitud de 
asesor.

5. Los Ministerios deberán comunicar las alteraciones que se produzcan en las 
relaciones de delegados remitidas a la Intervención General a la mayor brevedad posible, 
con el objeto de que la base de datos de asesores se mantenga actualizada.
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Asimismo, cuando se produzcan variaciones en la estructura orgánica de los Ministerios, 
centros directivos y organismos, se procederá a la revisión y, en su caso actualización de las 
relaciones de delegados.

Sección segunda: Solicitud de designación de representante de esta 
Intervención General

Séptimo.  Solicitud de designación por los centros gestores.

1. Los órganos gestores deberán solicitar de la Intervención General la designación de 
representante para su asistencia potestativa a la comprobación material de la inversión, en 
todos los contratos o negocios incluidos en el ámbito objetivo descrito en el apartado Cuarto 
de esta Resolución, cuando el importe de ésta sea igual o superior a 50.000 euros con 
exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido o impuesto equivalente. La solicitud se 
realizará, salvo en los supuestos específicos contemplados en este apartado, con una 
antelación de treinta días hábiles a la fecha prevista para la terminación de la prestación 
objeto del contrato o encargo, entendiéndose por tal la fecha de entrega o realización total 
de la inversión. Si la solicitud se refiere a recepciones que deban efectuarse en el exterior 
(Unión Europea y/o resto del mundo), el citado plazo será de cuarenta y cinco días hábiles.

El plazo de treinta días también regirá en la solicitud que deba efectuar el Centro gestor, 
cuando de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 168 del vigente Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre, aprecie razones excepcionales de interés público para proceder a la 
ocupación efectiva de obras o a su puesta en servicio para uso público.

No obstante, en aquellos casos en los que el pago del precio del contrato se realice 
mediante abonos a cuenta, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 
198.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y el importe 
acumulado de los abonos a cuenta vaya a ser igual o superior con motivo del siguiente pago 
al 90 por ciento del precio del contrato incluidas, en su caso, las modificaciones aprobadas, 
deberá solicitarse a la Intervención General la designación de representante para su 
asistencia potestativa a la comprobación material de la inversión, una vez iniciada la 
tramitación del correspondiente expediente de reconocimiento de la obligación y, en todo 
caso, antes de remitir dicho expediente a la correspondiente Intervención Delegada, 
Regional o Territorial para su preceptiva intervención previa.

Cuando de conformidad con los documentos que rijan la ejecución de la inversión, se 
prevea la existencia de «entregas parciales», el plazo de treinta días se contará tomando 
como referencia la fecha de recepción prevista para la primera entrega o prestación a 
ejecutarse. En este supuesto, se tramitará una única solicitud comprensiva del importe total 
de la inversión, esto es, el que derive de la totalidad de las entregas parciales previstas.

Lo dispuesto en el párrafo anterior sobre entregas parciales resulta asimismo aplicable 
en aquellos casos en que el contrato o encargo acumule distintas prestaciones, tales como: 
contratación conjunta de redacción del proyecto y de ejecución de las obras 
correspondientes; contratación conjunta de redacción del proyecto y de dirección y control de 
las obras, o sus asimilables.

2. En los casos en que la modificación de un contrato de obras contemple unidades de 
obra que hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 242.3 de la Ley de Contratos del Sector Público, antes de efectuar la medición 
parcial de las mismas, deberá comunicarse a la Intervención General de la Administración 
del Estado con una antelación con carácter general de 30 días y que en ningún caso podrá 
ser inferior a cinco días, para que, si lo considera oportuno, pueda acudir a dicho acto en sus 
funciones de comprobación material de la inversión. Sin perjuicio de lo anterior, con 
posterioridad, deberá solicitarse de la Intervención General la designación de representante 
para su eventual asistencia a la recepción, en los términos señalados en el párrafo tercero 
del punto 3 de este apartado.

3. La solicitud de representante de la Intervención General deberá ajustarse al 
procedimiento y modelo normalizado aprobado a tales efectos por Resolución de la 
Intervención General de la Administración del Estado.
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Octavo.  Comprobaciones materiales a solicitud de los Interventores Delegados durante la 
ejecución de la inversión y a su finalización.

1. Cuando se aprecien circunstancias que así lo aconsejen, el Interventor General, a 
solicitud del Interventor delegado a quien corresponda la fiscalización o intervención previa 
de los expedientes relativos a inversiones, podrá acordar la realización de comprobaciones 
materiales durante la ejecución de la obra, la prestación del suministro, o la ejecución de la 
prestación o servicio.

2. Las solicitudes que, a tales efectos, dirijan a esta Intervención General los 
Interventores delegados referidos en el punto anterior, deberán pronunciarse sobre los 
motivos que justifican la procedencia de designar representante, el alcance de las 
comprobaciones a realizar así como la necesidad de asesoramiento y sus características, 
ajustándose al procedimiento y modelo que se determine.

3. Asimismo, en aplicación de lo dispuesto en el apartado Undécimo de la presente 
Resolución, en aquellos supuestos en los que, en el ejercicio de la facultad que el Real 
Decreto 2188/1995 reconoce al Interventor General a efectos de poder acordar la no 
designación de representante, se hubiera resuelto la no designación de una solicitud, el 
órgano de control al que correspondiese efectuar la intervención previa del reconocimiento 
de la obligación, podrá solicitar a la Intervención General la correspondiente designación por 
el procedimiento establecido a tales efectos.

4. Sin perjuicio de lo anterior, en aplicación del artículo 144.4 de la Ley General 
Presupuestaria y artículo 13 del Real Decreto 2188/1995, en aquellas inversiones de cuantía 
inferior a 50.000 euros, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido o impuesto 
equivalente, los Interventores delegados a quienes corresponda la intervención previa del 
reconocimiento de la obligación, podrán recabar directamente de los centros gestores, sin 
necesidad de solicitud de designación a la Intervención General, los documentos 
justificativos de la realización del objeto del contrato o encargo, siempre que se considere 
que los resultados del mismo deben formar parte del expediente.

Sección tercera: Designación de representantes y nombramiento 
de asesores técnicos facultativos

Noveno.  Designación de representante de la Intervención General de la Administración del 
Estado.

1. En el ámbito de aplicación subjetivo descrito en el apartado Tercero de esta 
Resolución, la designación de representante de la Intervención General de la Administración 
del Estado corresponderá al Interventor General.

2. A efectos de la designación de representante en aquellas inversiones cuyo objeto sea 
susceptible de comprobación y el importe de la citada inversión sea igual o superior a 50.000 
euros, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido o impuesto equivalente, la 
Intervención General resolverá sobre la misma, pudiendo aplicar técnicas de muestreo.

3. Los representantes de la Intervención General serán designados entre funcionarios de 
las Intervenciones delegadas, regionales o territoriales, u órganos integrados en la propia 
Intervención General. En los supuestos en los que se realice a funcionarios de las 
Intervenciones delegadas, regionales o territoriales, corresponderá al titular de las mismas el 
nombramiento del representante para la asistencia al acto de comprobación, entre 
funcionarios del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado destinados en la 
correspondiente Intervención delegada o entre otros funcionarios habilitados, de acuerdo con 
lo señalado a continuación.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se considerarán habilitados los 
funcionarios de nivel 26 del Cuerpo de Técnicos de Auditoría y Contabilidad cuando se trate 
de actos de comprobación material relativos a inversiones de importe igual o inferior a 
150.000 euros, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido o impuesto equivalente, 
que deban efectuarse en territorio nacional, cuyo objeto sea:
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a) Suministros referidos a objetos determinables por su número, calidad y condiciones 
usuales en el comercio, o cuando su procedencia está acreditada por el nombre o marca 
comercial que conste en los mismos.

b) Servicios en los que la designación de representante no vaya acompañada de la 
designación de un asesor.

Décimo.  Designación de asesores técnicos facultativos.

1. La designación de representante podrá ir acompañada de la designación de un 
asesor, o de varios, cuando se entienda precisa la posesión de conocimientos técnicos para 
realizar la comprobación material de la inversión.

2. Se entiende que la comprobación material requiere la posesión de conocimientos 
técnicos en las recepciones de obras cuyos proyectos hayan sido redactados por 
funcionarios técnicos, tales como arquitectos, ingenieros o cualesquiera otros que deban 
poseer para suscribirlos títulos académicos o profesionales, así como aquellas obras cuya 
dirección y vigilancia haya estado encomendada a personas que posean títulos de 
capacitación especial, aun cuando no hayan mediado la redacción de proyectos.

3. Por el contrario, no procederá la designación de un asesor con conocimientos técnicos 
cualificados en los contratos de suministros cuando la inversión se refiera a objetos 
determinables por su número, calidad y condiciones usuales en el comercio, o cuando su 
procedencia está acreditada por el nombre o marca comercial que conste en los mismos.

4. La designación del personal asesor es una competencia exclusiva del Interventor 
General de la Administración del Estado si bien el nombramiento de la persona concreta que 
efectúe el asesoramiento de cada inversión corresponderá al delegado o delegados 
seleccionados en cada caso por el Interventor General.

Undécimo.  Modificación y, en su caso, solicitud de designaciones.

1. Una vez efectuada la designación, no resulta posible que los órganos gestores ni los 
representantes de la Intervención designados rectifiquen o alteren los nombramientos 
realizados.

2. Cuando con posterioridad a la solicitud de designación se realicen nuevas 
actuaciones, existan modificaciones en los aspectos de la designación previamente 
efectuada, o concurran circunstancias que alteren los datos tenidos en cuenta a efectos de la 
designación de representante de esta Intervención, el órgano gestor competente deberá 
solicitar la modificación correspondiente, de acuerdo con el procedimiento establecido a tales 
efectos.

3. Asimismo, el representante de la Intervención designado podrá solicitar la 
modificación de la designación efectuada o no, así como del asesor asignado o no, si del 
examen de los documentos que integran el expediente de la inversión que se va a recibir, se 
aprecien circunstancias que aconsejen modificar el alcance o sentido de la resolución, la 
designación de asesor o la sustitución de técnico facultativo asignado para las labores de 
asesoramiento.

La solicitud deberá realizarse por el procedimiento establecido y deberá ir acompañada 
de una exposición acerca de la necesidad, en la que deberán concretarse aquellos aspectos 
del objeto de la inversión, según la descripción que de los mismos se contenga en los 
pliegos o documentación que rija la ejecución de la misma, sobre los que se solicita la 
designación o se precisa asesoramiento, así como, en este último caso, la especialidad y 
características del asesoramiento.

Duodécimo.  Petición duplicada de designaciones de representante.

Por otra parte, la aplicación de técnicas de muestreo para los supuestos en que se 
indican en el apartado Noveno de esta Resolución puede dar lugar a que, en el caso de que 
por error el órgano gestor duplique la solicitud, se dupliquen igualmente las resoluciones del 
Interventor General.

A este fin, el representante de la Intervención que reciba comunicación de un 
nombramiento, cuya petición de designación para la misma inversión se hubiera duplicado, 
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con el resultado expuesto en el párrafo anterior, comunicará a este Centro tal anomalía, al 
objeto de que se proceda a practicar la anulación que fuese procedente.

Sección cuarta: Ejercicio de la intervención de la comprobación material de la 
inversión

Decimotercero.  Actuaciones previas al acto formal de recepción.

1. Una vez recibida la comunicación de la correspondiente designación y, en su caso, los 
datos del asesor técnico designado, los representantes designados planificarán y 
coordinarán con el órgano gestor correspondiente el desarrollo de los trabajos de 
comprobación material, entre ellos, la determinación de la fecha en que tendrá lugar el acto 
formal de recepción.

La fecha que se fije para la recepción ha de permitir un adecuado cumplimiento de lo 
dispuesto en la normativa contractual en cuanto al plazo para efectuar aquélla: así, la 
realización del acto formal y positivo de recepción o conformidad ha de producirse dentro del 
mes siguiente a la entrega o realización del objeto del contrato, o en el plazo que se 
determine en el pliego de cláusulas administrativas particulares por razón de sus 
características. Asimismo, en las encomiendas de gestión deberán respetarse los plazos 
previstos en la normativa aplicable al correspondiente medio propio y/o en la documentación 
del encargo o encomienda.

2. Con carácter previo a la celebración del acto de recepción, los representantes 
designados y, en su caso, asesores técnicos deberán disponer de cuantos antecedentes, 
documentación e información sean precisos a efectos de las actuaciones de intervención de 
la comprobación material de la inversión.

A tales efectos, los órganos gestores, una vez recibida la comunicación de designación 
de representante de este Centro, deberán remitir al representante designado, con antelación 
suficiente a la fecha prevista para la recepción, la documentación necesaria para efectuar la 
comprobación material, entre la que deberá figurar, el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, memoria del proyecto, en el caso de prestaciones de obras, y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, en el resto de prestaciones, o documentos equivalentes, 
presupuesto, el contrato o encargo con, en su caso, las modificaciones aprobadas, así como, 
las certificaciones y demás documentación técnica que haya de regir la ejecución del objeto 
de la inversión.

Adicionalmente, cuando en el pliego de cláusulas administrativas particulares se prevea 
como criterio de adjudicación la presentación de mejoras, esto es, ejecución de prestaciones 
adicionales sin coste adicional para el órgano de contratación, habrá de remitirse bien la 
oferta técnica con las mejoras ofertadas por el adjudicatario, o bien el informe con el 
resultado de la valoración de la oferta técnica.

No obstante lo anterior, el representante de la Intervención designado podrá solicitar al 
órgano gestor cualquier otra documentación que, formando parte del expediente, estime 
pertinente.

3. En los supuestos en los que se haya designado la asistencia de un asesor técnico, el 
representante designado deberá asegurarse que se pone igualmente a su disposición la 
documentación técnica necesaria para efectuar la labor de asesoramiento, con antelación 
suficiente.

Decimocuarto.  Obtención de información, documentación y asesoramiento técnico a 
efectos de la intervención de la comprobación material de la inversión.

1. En los supuestos en los que la documentación inicialmente remitida por el órgano 
gestor se considere incompleta a los efectos de poder realizar las actuaciones de 
intervención de la comprobación material, los representantes designados y, en su caso, a 
través de estos los asesores técnicos, podrán solicitar de manera singular y precisa la 
información que consideren necesaria para las actuaciones de comprobación material.

2. Cualquier incidencia surgida tanto en la solicitud de la documentación como del 
estudio de la misma que impida o dificulte llevar a cabo la intervención de la comprobación 
material de la inversión en tiempo y forma se reflejará en el acta de recepción o informe 
complementario siguiendo las indicaciones del apartado Decimoséptimo de esta Resolución.
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Decimoquinto.  Ejercicio de las actuaciones de intervención de la comprobación material.

1. La intervención de la comprobación material de la inversión tiene por objeto verificar la 
adecuación o correspondencia de las obras, suministros y servicios realizados con las 
condiciones generales y particulares establecidas en el proyecto de obras, pliegos o 
documentación equivalente del contrato o encargo inicial, o en las mejoras ofertadas por el 
adjudicatario cuando hayan sido aceptadas por el órgano de contratación, así como en las 
modificaciones debidamente aprobadas conforme a la normativa que resulte de aplicación.

2. La intervención de la comprobación material de la inversión se realizará, en todo caso, 
concurriendo el representante de la Intervención General y, en su caso, el asesor designado, 
al acto de comprobación de la inversión de que se trate, en la fecha y lugar que previamente 
se haya acordado.

3. El alcance de la intervención de la comprobación material de la inversión es el descrito 
en el punto 1 de este apartado.

En consecuencia, el representante de la Intervención designado evitará enjuiciar el 
contenido de las condiciones generales y particulares de la documentación que forma parte 
del contrato o encargo que haya sido debidamente aprobado por el órgano de contratación u 
órgano encomendante, habida cuenta que se está ante actuaciones que cuentan con la 
aprobación de los órganos técnicos competentes.

4. No obstante lo anterior, en el acta de recepción o en informe ampliatorio se podrán 
recoger aquellas observaciones y dificultades encontradas en la realización de la 
intervención de la comprobación material de la inversión, para lo cual se tomarán en 
consideración las indicaciones que se recogen en el apartado Decimoséptimo de esta 
Resolución.

Decimosexto.  Alcance de las responsabilidades y causas de exención de la misma.

1. Cuando la designación de representante vaya acompañada de la designación de un 
asesor, el criterio del representante de la Intervención sobre la adecuación de los aspectos 
técnicos de la inversión a las prescripciones del contrato o encargo, se basará en la opinión 
del asesor técnico sobre dichos aspectos, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5 del 
artículo 28 del Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre.

2. De acuerdo con el apartado 3 del artículo 150 de la Ley General Presupuestaria, 
según redacción dada por la disposición final Octava.Nueve de la Ley 36/2014, de 26 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, el representante de la 
Intervención y, en su caso, asesor designados quedarán exentos de cualquier 
responsabilidad cuando los posibles defectos o faltas de adecuación de la inversión 
realizada con las condiciones generales o particulares de la ejecución de la misma deriven 
de aspectos o condiciones de ejecución que no den lugar a resultado tangible, susceptible 
de comprobación, o de vicios o elementos ocultos, imposibles de detectar en el momento de 
efectuar la comprobación material de la inversión.

Tampoco habrá lugar a la exigencia de responsabilidad en relación a aquellas 
deficiencias o incorrecciones respecto de las cuales el esfuerzo que hubiera de exigirse al 
representante de la Intervención y, en su caso, al asesor para detectarlas fuera 
desproporcionado con los medios personales y materiales disponibles para efectuar el acto 
de comprobación.

En los supuestos en los que no se haya designado asesor técnico, la responsabilidad 
exigible al representante de la Intervención designado quedará limitada a los aspectos y 
deficiencias que se puedan detectar atendiendo a la diligencia media exigida a los 
profesionales de la Administración que no requieren cualificación técnica en un sector 
específico objeto de la inversión para el desempeño de las funciones asignadas a su puesto 
de trabajo.
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Sección quinta: Resultado de la intervención de la comprobación material de la 
inversión

Decimoséptimo.  Actas de recepción y resultado de la intervención de la comprobación 
material.

1. El resultado de la intervención de la comprobación material de la inversión se reflejará 
en el mismo acta en el que se formalice el acto de recepción previsto en la legislación de 
contratos, que será suscrita por todos los que concurran al acto de recepción, haciendo 
constar, en su caso, las deficiencias apreciadas, las medidas a adoptar para subsanarlas y 
los hechos y circunstancias relevantes del acto de comprobación.

2. El pronunciamiento del representante designado de la Intervención, esto es, el 
resultado de la intervención de la comprobación material de la inversión, se corresponderá 
con alguno de los que se indican a continuación: «favorable», «favorable con 
observaciones» o «desfavorable».

2.1 «Favorable», cuando las obras, suministros o servicios se encuentren en buen 
estado y con arreglo a las prescripciones técnicas previstas en el contrato o encargo, así 
como, en su caso, en las mejoras ofertadas por el adjudicatario del contrato que hayan sido 
aceptadas por el órgano de contratación o en las modificaciones debidamente aprobadas.

En el acta habrá de hacer constar de forma expresa que la opinión que se emite es de 
carácter favorable.

2.2 «Favorable con observaciones», cuando las obras, suministros o servicios se 
encuentren en buen estado y con arreglo a las prescripciones técnicas previstas en el 
contrato o encargo y, en su caso, en las mejoras ofertadas y aceptadas y en las 
modificaciones debidamente aprobadas, no precisando, en consecuencia, un nuevo acto de 
recepción, y las observaciones a formular vengan motivadas por:

2.2.1 Incidencias surgidas en la solicitud de la documentación y/o en el estudio de la 
misma que hayan dificultado, limitado o retrasado la intervención de la comprobación 
material de la inversión en tiempo y forma.

2.2.2 Diferencias entre lo realmente ejecutado y lo aprobado en el expediente objeto de 
recepción, que por ser de escasa importancia cuantitativa hagan innecesario proceder a la 
correspondiente modificación del contrato o encargo.

El órgano de control al que corresponda intervenir el reconocimiento de la obligación 
derivado de la certificación final cuando se trate de obras o de la liquidación de la inversión 
en los restantes casos, deberá comprobar, a efectos de la formulación o no de reparo 
suspensivo, si estas diferencias se han tenido en cuenta al efectuar la valoración final.

2.2.3 Deficiencias, incorrecciones o aspectos a mejorar en la documentación que integra 
el expediente, que se juzgue oportuno comunicar al órgano gestor del expediente para su 
consideración en lo sucesivo.

A tales efectos, se tendrá en cuenta que el importe que figura tanto en la solicitud como 
en la designación de representante, tiene un carácter indicativo o aproximado pero no 
vinculante, toda vez que la exacta valoración económica de la inversión se realizará 
posteriormente con la certificación final o la liquidación del correspondiente contrato o 
encargo. En consecuencia, siendo el acto de recepción un acto previo a la valoración 
económica de la obligación que se derive de la misma, no procede reflejar en el acta 
observación alguna relativa al importe consignado en la solicitud/designación de 
representante.

2.2.4 En general, aquellos otros aspectos detectados en la intervención de la 
comprobación material de la inversión que no supongan estar ante una ejecución defectuosa 
de la prestación.

El órgano de control al que corresponda intervenir el reconocimiento de la obligación 
derivado de la certificación final cuando se trate de obras o de la liquidación de la inversión 
en los restantes casos, deberá comprobar si las observaciones señaladas en el acta de 
recepción han sido subsanadas, si por no ser susceptibles de subsanación se han tenido en 
cuenta, si procede, al efectuar la valoración final, o si dada su trascendencia son causa de 
reparo suspensivo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 154.2 letra d) de la Ley 47/2003, 
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de 26 de noviembre, General Presupuestaria y en el apartado Primero punto 1 letra d), 
párrafo segundo, del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 30 de mayo de 2008, por el que 
se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, 
respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos.

En todos estos casos, 2.2.1 a 2.2.4, en el acta se hará constar de forma expresa que la 
opinión es «favorable con observaciones», pudiendo expresarse las observaciones en el 
mismo acta o en informe ampliatorio.

2.3 «Desfavorable», cuando las obras, suministros o servicios no se encuentren en buen 
estado o no se ajusten a las condiciones generales o particulares previstas en el contrato o 
encargo, así como, en su caso, en las mejoras ofertadas por el adjudicatario del contrato que 
hayan sido aceptadas por el órgano de contratación o en las modificaciones debidamente 
aprobadas. En estos casos, la opinión desfavorable deberá estar motivada en el acta o en 
informe ampliatorio.

No obstante lo anterior, en el caso de obras debe tenerse en cuenta lo establecido en las 
cláusulas 43 y 44 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de 
Obras, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, ya que si las obras 
defectuosas o mal ejecutadas son consecuencia directa e inmediata de una orden de la 
Administración y así figura en el libro de órdenes o de vicios del proyecto, el contratista está 
exento de responsabilidad, y lo mismo ocurriría si a pesar de no responder a una orden 
inmediata o directa de la Administración ésta las acepta a un precio rebajado y consta 
debidamente dicha circunstancia.

En el acta se reflejará de forma expresa que la opinión es «desfavorable», y se hará 
constar, en la propia acta o en un informe ampliatorio, anexo a la misma, las deficiencias 
apreciadas, las medidas a adoptar y el plazo concedido por la Administración para 
subsanarlas, así como los hechos y circunstancias relevantes del acto de recepción.

Una vez expirado el plazo concedido en aquellos supuestos en que resulte procedente 
se efectuará un nuevo acto de recepción para comprobar si se han subsanado las 
deficiencias.

Son supuestos que conllevan una opinión desfavorable del representante designado:

2.3.1 Elementos o aspectos no ejecutados o ejecutados incorrectamente, susceptibles 
de subsanación en el plazo que a tales efectos se conceda al contratista o encomendado.

2.3.2 Modificaciones del contrato o encargo que han sido ejecutadas sin estar aprobadas 
de acuerdo con la normativa aplicable. A efectos de entender la procedencia de estar ante 
una modificación, se tendrá en cuenta:

a) Regla general: La modificación de un contrato o encargo, al suponer la alteración de 
las condiciones en que se producirá la prestación del contratista o encomendado, supone 
igualmente la alteración de los actos administrativos de contenido económico que hubieron 
de ser fiscalizados en su día con motivo de la aprobación y compromiso del gasto; por tanto, 
aunque la modificación no implique aumento del gasto, o incluso suponga una disminución 
del mismo, deberá ser igualmente objeto de fiscalización previa a su aprobación.

b) Supuesto del artículo 234.3, último párrafo, del texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
relativo a la modificación del contrato de obras: Como excepción a la regla general anterior, 
podrán introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobación de un expediente de 
modificación cuando éstas consistan en la alteración en el número de unidades realmente 
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen 
un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio primitivo del contrato.

En este supuesto no resulta exigible tramitar una modificación, por lo que se estará, en 
su caso, a lo indicado en el epígrafe 2.2.2 de este apartado Decimoséptimo.

En este mismo sentido, en las encomiendas de gestión que tengan por objeto la 
realización de una obra, habrá de aplicarse esta misma excepción si la normativa del 
correspondiente medio propio contiene una regulación específica de la disciplina de los 
«excesos de medición», o bien, si en el propio encargo o encomienda se prevé la posibilidad 
de aplicar la figura de los citados «excesos de medición».

c) Reglas especiales para contratos de suministros y servicios en función de 
necesidades: Se aplica en aquellos casos en los que el empresario esté obligado a entregar 
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una pluralidad de bienes o a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario, sin 
que el número total de entregas o prestaciones incluidas en el objeto del contrato se defina 
con exactitud al tiempo de celebrar éste, por estar subordinadas las mismas a las 
necesidades de la Administración, la cual deberá aprobar un presupuesto máximo.

En estos casos, hay que distinguir según se trate de un «incremento» o de un 
«decremento» de la prestación:

c.1) Incremento de la prestación: En el caso de que, dentro de la vigencia del contrato, 
las necesidades reales fuesen superiores a las estimadas inicialmente, deberá tramitarse la 
correspondiente modificación. A tales efectos, habrá de preverse en la documentación que 
rija la licitación la posibilidad de que pueda modificarse el contrato como consecuencia de tal 
circunstancia, en los términos previstos en la normativa de contratación. La citada 
modificación deberá tramitarse antes de que se agote el presupuesto máximo inicialmente 
aprobado, reservándose a tal fin el crédito necesario para cubrir el importe máximo de las 
nuevas necesidades.

c.2) Ante un decremento de la prestación: En este supuesto, como quiera que el 
contratista se obliga a la entrega o a prestar servicios de forma sucesiva y por precios 
unitarios, sin que esté determinada la cuantía total de las prestaciones, al no haberse 
comprometido las partes a la realización de un número total de entregas o de servicios, ni al 
abono del precio total del contrato, un posible decremento en la prestación como 
consecuencia de las menores necesidades de la Administración, da lugar simplemente a una 
modificación en el expediente de gasto, no considerándose una modificación del contrato.

En el supuesto de este epígrafe c.2), a efectos de la opinión a reflejar en el acta, al no 
resultar exigible la modificación del contrato se estará, en su caso, a lo indicado en los 
epígrafes 2.1 y 2.2 de este apartado Decimoséptimo.

2.3.3 Trabajos o prestaciones total o parcialmente recibidos y distribuidos en el momento 
de efectuar la comprobación material de la inversión.

2.3.4 Ocupación efectiva de obras o su puesta en servicio para uso público sin la 
presencia del representante de la Intervención designado.

2.3.5 Elementos o aspectos no ejecutados o ejecutados incorrectamente, no 
susceptibles de subsanación por su propia naturaleza, o no subsanados en el plazo que a 
tales efectos se conceda al contratista.

3. En los casos descritos en el apartado 2.3 anterior, epígrafes 2.3.1 a 2.3.5, se 
procederá de la siguiente forma:

3.1 Elementos o aspectos no ejecutados o ejecutados incorrectamente, susceptibles de 
subsanación en el plazo que a tales efectos se conceda al contratista: En el acta se reflejará 
de forma expresa que la opinión es «desfavorable», y se hará constar, en el propio acta o en 
un informe ampliatorio, anexo a la misma, las deficiencias apreciadas, las medidas a adoptar 
y el plazo concedido por la Administración para subsanarlas, así como los hechos y 
circunstancias relevantes del acto de recepción.

Expirado el plazo concedido se procederá a efectuar un nuevo acto de recepción para 
comprobar si se han subsanado las deficiencias.

3.2 Modificaciones no tramitadas: En el acta se dejará constancia de esta circunstancia, 
poniendo de manifiesto la necesidad de posponer la recepción formal en tanto no se adopten 
las medidas correctoras correspondientes, previo cumplimiento de los trámites que exija la 
normativa aplicable en cada caso.

Asimismo, en el supuesto de estar incurso el expediente en un supuesto de omisión de 
la función interventora, se tendrá en cuenta el procedimiento previsto en el artículo 156 de la 
Ley General Presupuestaria y en el artículo 32 del Real Decreto 2188/1995.

Una vez adoptadas las medidas correspondientes, el centro gestor procederá a convocar 
a la mayor brevedad el acto formal de recepción, incorporando entre las actuaciones el 
acuerdo de Consejo de Ministros por el que se convalida la omisión de la fiscalización previa 
del expediente de modificación.

3.3 Trabajos o prestaciones total o parcialmente recibidos y distribuidos en el momento 
de efectuar la comprobación material de la inversión: A tales efectos se tendrá en cuenta que 
el certificado emitido por el centro gestor haciendo constar la recepción de conformidad y el 
destino de los trabajos distribuidos, no suple la ausencia material de los mismos.
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En estos casos, el representante de la Intervención designado reflejará en el acta esta 
circunstancia, para seguidamente indicar en la misma la necesidad de seguir el 
procedimiento previsto en el artículo 156 de la Ley General Presupuestaria y 32 del Real 
Decreto 2188/1995, al haberse producido la recepción de los trabajos sin la presencia del 
representante de la Intervención designado.

En este supuesto, una vez se haya producido la convalidación por el Consejo de 
Ministros, no procederá efectuar un nuevo acto de recepción, habida cuenta que la propia 
naturaleza de la deficiencia lo imposibilita.

El órgano de control a quien corresponda intervenir el reconocimiento de la obligación 
derivado de la certificación final o de la liquidación de la inversión, verificará, a efectos de la 
formulación o no de reparo suspensivo, que el expediente incorpora el acuerdo de Consejo 
de Ministros por el que se convalida la omisión de la intervención de la comprobación 
material de la inversión.

3.4 Ocupación efectiva de obras o su puesta en servicio para uso público sin la 
presencia del interventor: Se procederá de forma análoga a lo indicado en el epígrafe 3.3 
anterior.

3.5 Elementos o aspectos no ejecutados o ejecutados incorrectamente, no susceptibles 
de subsanación por su propia naturaleza o no subsanados en el plazo que a tales efectos se 
conceda al contratista: En el acta se reflejará de forma expresa que la opinión es 
«desfavorable» tanto en el caso de estar ante una ejecución incorrecta como ante una 
inejecución, siempre que no sean susceptibles de subsanación o no se hayan subsanado en 
el plazo concedido para ello.

No obstante lo anterior, en el supuesto de no ejecución, con carácter previo al reflejo en 
el acta de una opinión desfavorable, se tendrá en cuenta la posibilidad, si procede, de 
reconducir aquél al supuesto previsto en el epígrafe 2.2.2 de este apartado Decimoséptimo 
en relación con el apartado Vigésimo de esta Resolución.

Cuando la opinión a reflejar en el acta deba ser desfavorable, ya sea por una ejecución 
incorrecta y/o por una no ejecución no subsanables o no subsanadas, en el propio acta o en 
un informe ampliatorio, anexo a la misma, se indicarán las deficiencias apreciadas así como 
la procedencia de que por la Administración se adopten las medidas oportunas que se 
contemplan para los casos de ejecución defectuosa en la normativa de contratación o, en su 
caso, en la normativa o documentación del correspondiente encargo o encomienda.

Decimoctavo.  Actas de comprobaciones materiales durante la inversión.

1. En los supuestos en los que de acuerdo con el apartado Octavo de esta Resolución se 
hubiera acordado la realización de comprobaciones materiales de la inversión durante la 
ejecución de las obras, suministros o servicios, el resultado de estas actuaciones se 
recogerá en un acta, en la que se harán constar, en su caso, las deficiencias observadas, las 
medidas a adoptar para subsanarlas y los hechos y circunstancias relevantes de dicho acto.

2. Este acto se considera como una actuación de control independiente y distinto de la 
recepción prevista en la legislación de contratos, a la que en ningún caso sustituirá.

Decimoctavo bis.  Actas de comprobaciones materiales de la inversión derivadas de la 
modificación de un contrato de obras que contemple unidades que hayan de quedar ocultas.

1. En los supuestos en los que de acuerdo con el artículo 242.3 de la Ley de Contratos 
del Sector Público, se hubiera acordado la realización de comprobaciones materiales de la 
inversión derivadas de la modificación de un contrato de obras que contemple unidades que 
hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el resultado de estas actuaciones se 
recogerá en un acta, en la que se harán constar, en su caso, las deficiencias observadas, las 
medidas a adoptar para subsanarlas y los hechos y circunstancias relevantes de dicho acto.

2. Este acto se considera como una actuación de control independiente y distinta de la 
recepción prevista en el artículo 243.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, a la que en 
ningún caso sustituirá.
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Decimonoveno.  Tramitación de las actas de recepción y del resultado de la intervención de 
la comprobación material de inversión.

1. Una vez efectuada la comprobación material de una inversión, el representante de la 
Intervención designado incorporará en la aplicación COREnet, por el procedimiento 
establecido a tales efectos, un ejemplar del acta de recepción levantada y, en su caso, del 
informe ampliatorio emitido como resultado de aquélla.

2. El resultado de la comprobación material de la inversión que refleje en el acta el 
representante de la Intervención, se ajustará a las indicaciones incluidas en el apartado 
Decimoséptimo de esta Resolución.

Vigésimo.  Intervención previa del reconocimiento de la obligación.

El Interventor delegado en el órgano gestor, en el momento de efectuar la intervención 
del reconocimiento de la obligación deberá comprobar si los defectos señalados en el acta 
de recepción han sido subsanados, si por no ser susceptibles de subsanación se han tenido 
en cuenta al efectuar la valoración final de la inversión ejecutada o si dada su 
transcendencia son causa de reparo suspensivo, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 154.2 letra d) de la Ley General Presupuestaria, y en el apartado Primero punto 1 
letra d), párrafo segundo, del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 30 de mayo de 2008, por 
el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General 
Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos 
básicos.

Sección sexta: Seguimiento de las designaciones efectuadas

Vigésimo primero.  Seguimiento de las designaciones efectuadas.

1. Las Intervenciones delegadas, regionales y territoriales llevarán a cabo el seguimiento 
de las designaciones efectuadas y de las medidas correctoras decididas como consecuencia 
de las deficiencias detectadas.

A tales efectos se tendrá en cuenta que en el caso de entregas parciales, el seguimiento 
no se entiende completado hasta la incorporación en la aplicación COREnet de las actas 
favorables, favorables con observaciones o, en su caso, de aquellas otras actuaciones que 
procedan, por la totalidad de la inversión.

2. Con objeto de evitar que transcurra un tiempo excesivo entre la designación de 
representante de este Centro para que asista a un acto de recepción y la ejecución del 
mismo, las Intervenciones designadas como representantes de la Intervención General para 
realizar la intervención de la comprobación material deberán mantener actualizada en todo 
momento la situación de las designaciones que se les haya efectuado con objeto de poder 
realizar el seguimiento del estado de las mismas. Igualmente prestarán especial atención a 
incorporar adecuadamente a la aplicación informática COREnet, de acuerdo con el apartado 
Vigésimo segundo de esta Resolución, todos los datos e información requerida en relación al 
estado de situación de la designación y, en su caso, resultados de la comprobación material, 
con objeto de que pueda ser utilizada tanto para el seguimiento de sus designaciones a que 
están obligados como para la debida información a los órganos de control a los que 
corresponda la fiscalización e intervención previa de los correspondientes expedientes 
cuando los mismos no coincidan con el ámbito del representante de la Intervención General 
designado, a fin de que unos y otros puedan realizar las actuaciones de seguimiento que se 
indican a continuación.

3. A tales efectos, los representantes designados, se correspondan o no con el órgano 
fiscalizador del expediente, en relación con las actas que se incorporen a la aplicación 
COREnet cuidarán especialmente de ajustarse a las indicaciones que se recogen en el 
apartado Decimoséptimo y en el Anexo I de esta Resolución sobre el carácter favorable, 
favorable con observaciones, o desfavorable de su opinión en las mismas.

Asimismo, transcurrido un período prudencial desde la fecha de comunicación de la 
designación (se estima suficiente el plazo de 30 días) sin que se hubiese producido la 
convocatoria y la fijación de fecha para efectuar la recepción, el representante designado 
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solicitará del centro gestor correspondiente la justificación de los motivos del retraso en la 
convocatoria y la fecha prevista para la recepción.

A la vista de la citada justificación, el representante designado cuando no se 
corresponda con el interventor fiscalizador del expediente, pondrá a disposición de este 
último, mediante la incorporación a la aplicación informática, los datos, información y los 
motivos del retraso, pronunciándose sobre si la demora puede entenderse justificada y, en 
caso afirmativo, la fecha prevista para la recepción.

En caso de no estar justificada la demora o de no producirse la convocatoria de 
recepción, el representante designado cuando no se corresponda con el órgano fiscalizador 
del expediente, lo pondrá igualmente en conocimiento de este último a través del sistema 
informático, a fin de que pueda valorar si, ante el retraso, han de adoptarse alguna de las 
medidas recogidas en este apartado, previo examen del expediente en los términos 
indicados a continuación.

4. El Interventor delegado competente para la fiscalización del expediente (en su caso, 
de acuerdo con la información incorporada al sistema), procederá al examen del citado 
expediente con el fin de efectuar las comprobaciones necesarias que permitan conocer el 
estado de ejecución de la inversión. A tales efectos:

1.º Comprobará en el expediente el número de certificaciones pagadas y el estado actual 
de la inversión no recibida.

2.º Solicitará del órgano de contratación u órgano encomendante la comunicación del 
acuerdo de suspensión de la ejecución, si la hubiere, o de cualquier otra circunstancia que 
haya motivado la paralización de la inversión.

Una vez examinado el expediente y demás documentación que haya podido obtener, 
analizará las causas que han motivado el retraso y si el expediente incurre en alguno de los 
supuestos que se describen a continuación, procediendo, en tal caso, de la forma que se 
expone seguidamente:

4.1 Demora no justificada en la convocatoria de la recepción: Se procederá, de acuerdo 
con lo anteriormente expuesto, al examen del expediente con el fin de efectuar las 
comprobaciones necesarias que permitan conocer el estado de ejecución del contrato o 
encomienda.

Si se detectase que las causas del retraso derivan de una ejecución defectuosa o 
demora imputable al contratista o medio propio, se deben analizar las actuaciones realizadas 
por el órgano gestor en orden a adoptar las medidas previstas para tales supuestos, tanto en 
la normativa aplicable al contrato o encargo como en los pliegos particulares que rijan su 
ejecución. Si, en tales supuestos, se detectase una inactividad del órgano de contratación u 
órgano encomendante o del responsable del contrato, el órgano de control deberá proponer 
al órgano competente el inicio del expediente administrativo que proceda en orden a dar 
solución a la situación detectada así como proponer la adopción de las distintas medidas que 
la normativa prevé para estos supuestos, tales como, la imposición de posibles penalidades 
al contratista, la obligación de indemnizar a la Administración los daños y perjuicios 
derivados de la ejecución defectuosa o demora, la deducción de cantidades que en concepto 
de pago total o parcial deban abonarse o la incautación de la correspondiente garantía.

Por el contrario, si las causas del retraso fueran imputables a la Administración deben 
analizarse las posibles consecuencias que de la inactividad de los órganos responsables en 
la gestión del expediente, se puedan derivar para la Hacienda Pública en función de las 
causas del retraso. Así, si como consecuencia de la actuación administrativa el contratista o 
medio propio pudiera interponer recursos, administrativos o judiciales, que pudieran implicar 
un incremento del gasto público como consecuencia de posibles reclamaciones de intereses 
por demora en el pago de obligaciones derivadas del contrato, de indemnizaciones por 
resarcimiento de perjuicios ocasionados por órdenes directas del órgano administrativo o 
costas a las que pueda resultar condenada la Administración en sentencia judicial, se 
propondrá al órgano de contratación competente la adopción de las medidas que la 
normativa contractual prevé para estos supuestos. Asimismo, si el origen del retraso en el 
acto de recepción derivase de modificaciones en el objeto del contrato o encargo que no 
hubieran sido precedidas de la tramitación del correspondiente expediente así como en los 
casos en que se detectase que el saldo del compromiso de crédito es insuficiente para 
atender las obligaciones pendientes de abono, deberá proponerse la adopción de las 
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medidas correctoras para habilitar los créditos necesarios para hacer frente al cumplimiento 
de las obligaciones pendientes con el fin de evitar que un retraso mayor pueda incrementar 
el gasto derivado del contrato o encomienda. Todo ello, previo cumplimiento de los trámites 
que exija el correspondiente procedimiento.

En relación con las indicaciones anteriores, deberá tenerse en cuenta que en caso de 
estar incurso el expediente en causa de resolución y el órgano de contratación competente 
incoase el expediente administrativo de resolución, ésta dará lugar a la comprobación, 
medición y liquidación de las obras realizadas conforme al proyecto o de los suministros 
entregados o servicios recibidos por la Administración, fijando los saldos pertinentes a favor 
o en contra del contratista, de acuerdo con las normas aplicables al contrato.

4.2 Recepción efectuada sin la presencia del representante de la Intervención 
designado, estando pendiente la liquidación del expediente: En estos supuestos, en que la 
recepción se ha efectuado sin la asistencia del representante de la Intervención designado, y 
la liquidación o certificación final está pendiente del trámite de preceptiva fiscalización, habrá 
que entender que se está ante un supuesto de omisión de la función interventora, por la 
recepción sin la asistencia del interventor designado. En consecuencia, y con independencia 
del adicional de gasto que pueda suponer la certificación final o liquidación –positivo, 
negativo, o nulo–, no podrá reconocerse la obligación ni tramitar, en su caso, el pago 
derivado de la liquidación en tanto no se resuelva dicha omisión, para lo cual el 
procedimiento a seguir será el previsto en el artículo 156 de la Ley General Presupuestaria y 
en el artículo 32 del Real Decreto 2188/1995.

Conforme a dicho procedimiento, en el informe a emitir se hará mención, entre otros 
aspectos, a la «constatación de que las prestaciones se han llevado a cabo efectivamente», 
lo que exige, con carácter previo al pronunciamiento sobre la procedencia o no de la 
convalidación, la comprobación por el órgano de control de la realidad material de la 
inversión con el fin de determinar en qué medida la prestación realizada resulta conforme al 
objeto del contrato o encargo según los pliegos de cláusulas y las prescripciones técnicas 
así como, en su caso, el proyecto, que han regido la ejecución del mismo.

Sin perjuicio de lo anterior, en aquellos casos en que, por una parte, el tiempo 
transcurrido haga inviable efectuar la recepción a la fecha actual, sin que exista, a su vez, 
mecanismo alternativo alguno para poder constatar la realidad material de la inversión, y, por 
otra, quede acreditada la existencia de abonos a cuenta, en relación a las posibles medidas 
a adoptar se debe tener en cuenta que en tanto no quede acreditada la liquidación no hay 
prescripción de aspectos singulares, por ejemplo, de las certificaciones o abonos parciales, 
al ser el contrato un todo único.

En consecuencia, de acreditarse la existencia de abonos a cuenta, y ante la 
imposibilidad de constatar la realidad material de la inversión, se podría estar ante un 
supuesto constitutivo de infracción administrativa o de responsabilidades contables o 
penales, por lo que deberá ponerse en conocimiento del órgano competente para iniciar las 
actuaciones que procedan:

1.º) Con carácter previo, se pedirá información al órgano gestor sobre las actuaciones 
que haya podido realizar en relación con dichos pagos a cuenta, esto es, las posibles 
reclamaciones al contratista o medio propio, situación de los reintegros solicitados, en su 
caso, posibles incautaciones de garantías, etc.

2.º) Transcurrido un periodo prudencial (se entiende suficiente tres meses, salvo riesgo 
de prescripción), el órgano de control actuante valorará, a la vista de la información 
disponible y de las posibles actuaciones desarrolladas por el órgano gestor, la procedencia 
de emitir un informe especial o remitir documentación justificativa de la situación del 
expediente al órgano competente para la incoación del correspondiente procedimiento.

3.º) En estos casos, cuando el órgano de control aprecie, que los hechos acreditados o 
comprobados pudieran ser susceptibles de constituir una infracción administrativa, o dar 
lugar a la exigencia de responsabilidades contables o penales, actuará de acuerdo con las 
reglas establecidas en el apartado 2 del artículo 4 del Real Decreto 2188/1995, según 
redacción dada por Real Decreto 109/2015, ajustando su actuación a la normativa específica 
aplicable así como a las resoluciones, circulares e instrucciones aprobadas a tales efectos.

4.3 Recepción efectuada sin la presencia del representante de la Intervención 
designado, y la liquidación ya se encuentra realizada sin haberse sometido a la preceptiva 
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fiscalización: En estos casos, cuando el saldo de la liquidación es favorable a la 
Administración, se deberían analizar las actuaciones desarrolladas por los órganos 
responsables en orden al cobro de las cantidades liquidadas y proponer, en su caso, el 
impulso de las actuaciones que procedan para la reclamación de dichos saldos, en los 
términos indicados en el punto 4.2 anterior.

Asimismo, cuando el saldo de la liquidación –ya realizada– sea nulo o favorable al 
contratista o medio propio, se tendrá en cuenta que para aquellos casos en que, por 
advertirse errores y/o irregularidades en la misma, se pueda concluir que el saldo resultante, 
de haberse efectuado correctamente el cálculo de la misma, sería a favor de la 
Administración, se ha de proceder según lo indicado en el párrafo anterior. Por el contrario, 
si el saldo a favor del contratista o medio propio resultase correcto, en estos supuestos, en 
que la recepción y la certificación final o liquidación se ha efectuado sin la preceptiva 
fiscalización, habrá que entender que se está ante un supuesto de omisión de la función 
interventora. En consecuencia, no podrá tramitarse, en su caso, el pago derivado de la 
certificación final o liquidación en tanto no se resuelva dicha omisión, para lo cual el 
procedimiento a seguir será el previsto en la normativa citada anteriormente en el punto 4.2. 
Asimismo, la documentación justificativa de las actuaciones realizadas se incorporará a la 
aplicación COREnet, de acuerdo con lo señalado en el apartado Vigésimo segundo de la 
presente Resolución.

4.4 La concurrencia de otras circunstancias o de algún supuesto que no pueda 
reconducirse a las situaciones anteriores, se valorará por el interventor actuante y se 
incorporarán en la aplicación COREnet los resultados de las actuaciones realizadas y 
conclusiones derivadas de las mismas.

Asimismo, si del examen de la documentación, el interventor actuante entendiese que la 
conclusión de un determinado expediente se encuentra justificada, o que no proceden 
actuaciones de comprobación material de la inversión, deberá incorporar a la aplicación 
COREnet la documentación justificativa.

Vigésimo segundo.  Resultados de las designaciones y seguimientos efectuados.

1. En cumplimiento de lo indicado en el apartado Vigésimo primero de esta Resolución, 
los representantes designados se asegurarán de incorporar y mantener actualizada la 
información sobre el estado de situación de las designaciones cuya situación sea:

a) Pendiente de convocatoria, indicando si la demora está o no justificada y, en caso de 
estarlo, fecha prevista para la recepción.

b) Acta desfavorable que implique una nueva convocatoria de recepción, indicando la 
fecha prevista para la misma.

Asimismo se deberá indicar, en su caso, si las medidas a adoptar para subsanar las 
deficiencias apreciadas han sido atendidas en el siguiente acto de comprobación material de 
la inversión.

c) Otros supuestos no comprendidos en las letras anteriores para los que haya 
propuesto alguna medida adicional y/o correctora.

La información se incorporará a la aplicación COREnet, de acuerdo con los 
requerimientos e instrucciones especificados en el Anexo I de la presente Resolución.

2. Asimismo, los interventores competentes para la intervención previa del 
reconocimiento de la obligación se asegurarán de incorporar a la aplicación COREnet, 
además de los resultados de las actuaciones de seguimiento respecto de aquellas 
inversiones en las que hubieran resultado designados, los resultados de las actuaciones de 
seguimiento que, de acuerdo con lo señalado en la presente Resolución, les corresponda 
realizar en relación con las inversiones en las que el representante de la Intervención 
designado no pertenezca a la Intervención competente para la intervención previa del 
expediente.

A efectos del seguimiento se tendrá en cuenta que en el caso de designaciones 
multilocalización (varias provincias y/o países) el seguimiento no se entiende completado 
hasta la incorporación en la aplicación COREnet de las actas favorables, favorables con 
observaciones o, en su caso, de aquellas otras actuaciones que procedan, por la totalidad de 
la inversión.
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La información sobre los extremos que se indican a continuación se incorporará a la 
aplicación COREnet, de acuerdo con los requerimientos e instrucciones especificados en el 
Anexo II de la presente Resolución:

a) Incidencia de las observaciones reflejadas en las actas de recepción sobre el 
resultado de la intervención del reconocimiento de la obligación; en particular, las derivadas 
de lo dispuesto en los epígrafes 2.2.2 y 2.2.4 del apartado Decimoséptimo de esta 
Resolución.

b) Medidas adicionales y/o correctoras que han sido propuestas a los órganos 
competentes en cada caso, incluyendo una mención a los informes de convalidación y, en su 
caso, a los informes especiales o actuaciones equivalentes, como consecuencia de:

b.1) Deficiencias detectadas por los representantes designados cuya acta refleje una 
opinión «desfavorable».

b.2) Demora no justificada en la convocatoria de la recepción.
b.3) Recepción efectuada sin la presencia del representante designado, estando 

pendiente la liquidación del expediente.
b.4) Recepción efectuada sin la presencia del representante designado, y la liquidación 

ya se ha realizado sin haberse sometido a preceptiva fiscalización.
b.5) Otros supuestos no comprendidos en las letras anteriores.

Dicha información se deberá incorporar teniendo en cuenta, en su caso la información 
incorporada por los representantes designados.

Vigésimo tercero.  Tramitación de los resultados de las designaciones y actuaciones de 
seguimiento.

1. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado Decimonoveno de esta Resolución, la 
información relativa a las actuaciones y resultados de seguimiento se deberá ir incorporando 
al sistema a medida que se vayan produciendo las distintas actuaciones.

2. En todo caso, las Intervenciones designadas se asegurarán de tener actualizado el 
estado de situación de las designaciones pendientes de acta favorable en el plazo máximo 
de quince días siguientes a aquel en que se hubiera producido el hecho o circunstancia que 
diera lugar a la necesidad de actualización, a excepción de las actuaciones correspondientes 
al último mes de cada año respecto de las cuales el plazo máximo de actualización se 
ampliará hasta el 30 de enero del año siguiente.

3. Asimismo, los órganos de control competentes para la intervención previa de la 
liquidación o reconocimiento de la obligación, deberán asegurarse de haber incluido antes de 
31 de marzo de cada año, toda la información relativa a las actuaciones de seguimiento que 
les correspondan de acuerdo con lo señalado en la presente Resolución y que hayan 
realizado en el ejercicio inmediatamente anterior.

4. Las Intervenciones delegadas, en base a la información previamente incorporada a la 
aplicación COREnet según los apartados previos, incluirán en los correspondientes informes 
anuales de control financiero permanente previstos en el artículo 159 de la Ley General 
Presupuestaria, los resultados más significativos derivados de las actuaciones de análisis y 
seguimiento de las designaciones efectuadas en cada ejercicio correspondientes a su 
ámbito, así como de las medidas correctoras propuestas en su caso, con el objeto de 
proporcionar a los órganos gestores destinatarios de los mismos una valoración de su 
adecuación, detectando posibles deficiencias y proponiendo las recomendaciones en orden 
a la corrección de aquellas.

5. Asimismo, la Intervención General de la Administración del Estado podrá incluir en el 
informe general a presentar anualmente al Consejo de Ministros a través del Ministro de 
Hacienda y Administraciones Públicas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 de 
la Ley General Presupuestaria, información sobre los principales resultados obtenidos en las 
actuaciones de comprobación material de las inversiones, según la información que se 
derive del sistema de seguimiento de las designaciones efectuadas y de las medidas 
correctoras propuestas.
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Disposición adicional única.  
En el caso de las comprobaciones materiales de inversiones en el Ministerio de Defensa, 

la remisión de las actas se efectuará al órgano de la Intervención General de Defensa que 
haya efectuado la correspondiente designación, de acuerdo con la delegación de 
competencias efectuada por la Resolución de 10 de abril de 1996 de este Centro.

Disposición transitoria única.  
En tanto no estén disponibles los desarrollos funcionales previstos en la aplicación 

COREnet para efectuar la remisión e incorporación de las actas, y las actuaciones de 
seguimiento, por parte de las Intervenciones delegadas, regionales y territoriales se seguirá 
actuando a través de los medios utilizados con anterioridad a la entrada en vigor de la 
presente Resolución.

En todo caso, la fecha en que estén disponibles los nuevos procedimientos informáticos 
para la remisión e incorporación de las actas, así como para las actuaciones de seguimiento, 
se publicará en la Intranet corporativa y en el portal Internet de la IGAE 
(www.pap.minhap.gob.es).

Disposición derogatoria.  
Queda derogada la Instrucción 4.ª, sobre comprobación material de la inversión, de la 

Circular 3/1996, de 30 de abril, por la que se dictan instrucciones sobre función interventora.

Disposición final.  Entrada en vigor.

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 14 de julio de 2015.–El Interventor General de la Administración del Estado, José 
Carlos Alcalde Hernández.

ANEXO I

Información sobre resultados de seguimiento de designaciones

Instrucciones para su cumplimentación

(La información se aportará al sistema de acuerdo con los cauces que proporciona la 
aplicación informática COREnet en cada momento y para cada supuesto, siendo el formato 
que se presenta a continuación una mera orientación.)

A) DATOS QUE UNA VEZ INCORPORADA LA IDENTIFICACIÓN DE LA 
DESIGNACIÓN, HAN DE CORRESPONDERSE CON LOS DATOS DE LOS QUE YA 
DISPONE LA APLICACIÓN PARA IDENTIFICAR LA INVERSIÓN A LA QUE VA REFERIDA:

(1) Referencia: Número que, con esa denominación, figure en la designación de la IGAE.
(2) Órgano financiador: Aplicación presupuestaria (orgánica, por programas y 

económica). De ser varios los órganos financiadores (más de una sección y/o servicio 
presupuestario), se consignará como órgano financiador el que actúe como órgano de 
contratación.

(3) Descripción de la inversión: La que figure bajo la rúbrica de descripción en la 
designación de la IGAE.

B) INFORMACIÓN A INCORPORAR SOBRE EL SEGUIMIENTO:

(4) Situación: indicar la que corresponde de entre las que se describen a continuación:

a) Acta favorable.
b) Acta favorable con observaciones, cuando éstas vayan referidas a:
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i) Incidencias surgidas en la solicitud de la documentación y/o en el estudio de la misma 
que hayan dificultado, limitado o retrasado la comprobación material de la inversión en 
tiempo y forma; y/o

ii) Diferencias entre lo realmente ejecutado y lo aprobado en el expediente objeto de 
recepción, que por ser de escasa importancia cuantitativa hagan innecesario proceder a la 
correspondiente modificación del contrato o encargo; y/o

iii) Deficiencias, incorrecciones o aspectos a mejorar en la documentación que integra el 
expediente, que se juzgue oportuno comunicar al centro gestor del expediente para su 
consideración en lo sucesivo; y/o

iv) Aquellos otros aspectos detectados en la comprobación material de la inversión que 
no supongan estar ante una ejecución defectuosa de la prestación.

c) Pendiente de convocatoria con demora justificada.
d) Pendiente de convocatoria con demora no justificada.
e) Acta desfavorable habiéndose concedido plazo para subsanar las deficiencias.
f) Acta desfavorable por modificaciones no tramitadas.
g) Acta desfavorable por trabajos o prestaciones total o parcialmente recibidos y 

distribuidos en el momento de efectuar la comprobación material de la inversión, o por la 
ocupación efectiva de obras o su puesta en servicio para uso público sin la presencia del 
representante de la Intervención designado.

h) Elementos o aspectos no ejecutados o ejecutados incorrectamente, no susceptibles 
de subsanación o no subsanados en el plazo concedido a tales efectos.

i) Otros supuestos no comprendidos en las letras anteriores.

(5) Observaciones: Atendiendo a la situación (4), se reflejará de forma clara, concisa y 
ponderada:

a) Acta favorable con observaciones: incidencias surgidas en la solicitud de la 
documentación y/o en el estudio de la misma que hayan dificultado, limitado o retrasado la 
comprobación material de la inversión en tiempo y forma; y/o deficiencias, incorrecciones o 
aspectos a mejorar en la documentación que integra el expediente, que se juzgue oportuno 
comunicar al centro gestor del expediente para su consideración en lo sucesivo.

b) Pendiente de convocatoria con demora justificada: motivos del retraso en la 
convocatoria y de la fecha prevista para la recepción.

c) Pendiente de convocatoria con demora no justificada: motivos que llevan a entender 
no justificada la demora.

d) Acta desfavorable habiéndose concedido plazo para subsanar las deficiencias: indicar 
si las deficiencias han quedado subsanadas tras la celebración del nuevo acto de recepción. 
De no haberse producido una nueva convocatoria para la recepción, motivo/causa del 
retraso y fecha prevista para la misma.

e) Acta desfavorable por modificaciones no tramitadas: indicar si se ha emitido el informe 
previsto en el artículo 156 de la Ley General Presupuestaria y, en caso afirmativo, adjuntar 
copia del mismo. En caso de no haberse emitido el citado informe, el motivo de su no 
emisión. En ambos casos se informará de la fecha prevista para el nuevo acto de recepción.

f) Acta desfavorable por trabajos o prestaciones total o parcialmente recibidos y 
distribuidos en el momento de efectuar la comprobación material de la inversión, o por la 
ocupación efectiva de obras o su puesta en servicio para uso público sin la presencia del 
representante de la Intervención designado: se informará positiva/negativamente sobre la 
emisión del informe previsto en el artículo 156 de la Ley General Presupuestaria y, en caso 
afirmativo, se adjuntará copia del mismo. De no haberse emitido el citado informe, se 
informará de la causa/motivo que impide su emisión.

g) Acta desfavorable por elementos o aspectos no ejecutados o ejecutados 
incorrectamente, no susceptibles de subsanación o no subsanados en el plazo que a tales 
efectos se conceda al contratista: se informará positiva/negativamente sobre si los órganos 
competentes han adoptado las medidas que se prevén para los casos de ejecución 
defectuosa en la normativa de contratación o, en su caso, en la normativa o documentación 
del correspondiente encargo o encomienda.

h) Otros supuestos no comprendidos en las letras anteriores: descripción de la situación 
en la que se encuentra y actuaciones realizadas por el órgano de control.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

Página 19



Adicionalmente, cualquiera que sea la situación, de haberse propuesto algún tipo medida 
adicional o correctora o realizado algún tipo de actuación, se dejará constancia de las 
medidas propuestas, indicando si las mismas han sido atendidas a la fecha de emisión de 
este informe.

(6) Documentos adjuntos: Sí/No. En caso afirmativo, adjuntar documento. De haberse 
emitido informe de omisión de fiscalización (artículo 156 Ley General Presupuestaria) o 
realizado cualquier otro informe o actuación remitida a otros órganos, se adjuntará copia del 
mismo.

ANEXO II

Información sobre resultados de seguimiento de designaciones a incorporar 
por la Intervención competente para la intervención previa

Instrucciones para su cumplimentación

(La información se aportará al sistema de acuerdo con los cauces que proporciona la 
aplicación informática COREnet en cada momento y para cada supuesto, siendo el formato 
que se presenta a continuación una mera orientación.)

A) DATOS QUE UNA VEZ INCORPORADA LA IDENTIFICACIÓN DE LA 
DESIGNACIÓN, HAN DE CORRESPONDERSE CON LOS DATOS DE LOS QUE YA 
DISPONE LA APLICACIÓN PARA IDENTIFICAR LA INVERSIÓN A LA QUE VA REFERIDA:

(1) Referencia: Número que, con esa denominación, figure en la designación de la IGAE.
(2) Órgano financiador: Aplicación presupuestaria (orgánica, por programas y 

económica). De ser varios los órganos financiadores (más de una sección y/o servicio 
presupuestario), se consignará como órgano financiador el que actúe como órgano de 
contratación.

(3) Descripción de la inversión: La que figure bajo la rúbrica de descripción en la 
designación de la IGAE.

B) INFORMACIÓN A INCORPORAR SOBRE EL SEGUIMIENTO:

(4) Importe abonos a cuenta: importe en euros de las certificaciones o abonos a cuenta 
efectuados hasta la fecha.

(5) Importe del ajuste efectuado: se cuantificará el importe en euros del ajuste efectuado, 
con signo negativo si ha supuesto un decremento, y positivo en caso de incremento, que 
deriva de las observaciones reflejadas en el acta con incidencia sobre el resultado de la 
intervención del reconocimiento de la obligación.

(6) Situación: indicar la que corresponda de entre las que se describen a continuación:

a) Acta desfavorable.
b) Demora no justificada en la convocatoria de la recepción.
c) Recepción efectuada sin la presencia del representante de la Intervención designado, 

estando pendiente la liquidación del expediente.
d) Recepción efectuada sin la presencia del representante de la Intervención designado, 

y la liquidación ya se ha realizado sin haberse sometido a preceptiva fiscalización.
e) Otros supuestos no comprendidos en las letras anteriores.

(7) Observaciones: Se reflejará de forma clara, concisa y ponderada:

i) Las medidas correctoras propuestas a los órganos competentes en cada caso y en qué 
medida han sido atendidas a la fecha de emisión de este informe, indicando las actuaciones 
adoptadas por el centro gestor correspondiente.

ii) En su caso, mención expresa a los informes de convalidación y a los informes 
especiales emitidos o actuaciones realizadas. Cuando resulte procedente la emisión de 
alguno de estos informes y no se haya podido emitir, se informará de la causa/motivo que 
impide su emisión.
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(8) Limitación al alcance del informe: se dejará constancia, en su caso, de los 
representantes de la Intervención designados y/o fiscalizadores que no han incorporado a 
COREnet, en tiempo y forma, la información a que se refiere el apartado Vigésimo segundo 
de esta Resolución.

(9) Documentos adjuntos: Si/No. De haberse emitido informe de omisión de fiscalización 
(artículo 156 Ley General Presupuestaria); informe especial o alguna otra actuación remitida 
a los órganos competentes para la incoación del correspondiente procedimiento (artículo 4.2 
del Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre); o propuesta de actuación a incluir en los 
Planes de Control Financiero Permanente, se adjuntará copia de los mismos.

Este texto consolidado no tiene valor jurídico.
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