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CONSEJO DE MINISTROS ACP-CEE

DECISION N° 3/90 DEL CONSEJO DE MINISTROS ACP-CEE

de 29 de marzo de 1990

por la que se aprueban las disposiciones generales, las condiciones generales y las normas de

procedimiento para la conciliacién y el arbitraje, relativos a los contratos de obras, de

suministros y de servicios financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo (FED), y sobre su
aplicacion

EL CONSEJO DE MINISTROS ACP-CEE,

Visto el tercer Convenio ACP-CEE, firmado en Lomé el 8 de
diciembre de 1984 y, en particular, sus articulos 212, 237 y
238,

Visto el cuarto Convenio ACP-CEE, firmado en Lomé el 15
de diciembre de 1989 y, en particular, sus articulos 305, 306
y 307,

Vista la Resolucién conjunta sobre el Informe «Diez afios de
Lomé», que establece que se debe proporcionar a los
licitadores el maximo de informacién posible,

Visto el dictamen del Comité ACP-CEE a que se refiere el
articulo 193 del tercer Convenio ACP-CEE,

Considerando que procede adoptar las disposiciones genera-
les y las condiciones generales para los contratos de obras,
suministros y servicios financiados con cargo a los recursos
del séptimo Fondo Europeo de Desarrollo, administrados
por la Comisién, en lo sucesivo denominados «recursos del
Fondo»;

Considerando que parece conveniente establecer que dichas
disposiciones y condiciones generales se apliquen, en la
medida de lo posible, a los contratos financiados con cargo a
los recursos de Fondos anteriores y a los que se financien con
cargo a los recursos de cualquier Fondo futuro;

Considerando que es preciso establecer normas de procedi-
miento para la conciliacidn y el arbitraje para los casos en que
se establezca una de dichas modalidades para resolver las
controversias sobre los contratos en cuestion;

Considerando que conviene poner en practica diferentes
medidas de seguimiento en forma de seminarios y elaborar
una guia del usuario que permita a los interesados familia-
rizarse con dichas disposiciones generales y con las condicio-
nes generales mencionadas,

DECIDE:

Articulo 1

La preparacién y adjudicacién de contratos financiados con
cargo a los recursos del Fondo se regiran por las disposiciones
generales relativas a los contratos de suministros, servicios y
obras financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo (FED)
que figuran en el Anexo I.

Salvo lo dispuesto en la letra b) del articulo 306 del cuarto
Convenio ACP-CEE la ejecucién de los contratos financia-
dos con cargo a los recursos del Fondo se regird por:

a) las condiciones generales para los contratos de obras
financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo (FED),
que figura en el Anexo I

b) las condiciones generales para los contratos de suminis-
tros financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo
(FED), que figura en el Anexo I

c) las condiciones generales para los contratos de servicios
financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo (FED),
que figura en el Anexo III.

Las controversias relativas a los contratos financiados por el
Fondo que, con arreglo a las condiciones generales y las
condiciones especiales que regulen dicho contrato, deban ser
resueltas por conciliacién o arbitraje, se resolveran de
conformidad con las normas de procedimiento de concilia-
cidn y arbitraje para los contratos financiados por el Fondo
Europeo de Desarrollo (FED), que figuran en el Anexo V.

Articulo 2

Las disposiciones generales y las condiciones generales
mencionadas en el articulo 1 se aplicardn igualmente a los
contratos financiados con cargo a los recursos de los quinto y
sexto Fondos administrados por la Comisién, respetando
debidamente las disposiciones del Convenio aplicable.
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Articulo 3

Las disposiciones generales y las condiciones generales
contempladas en el articulo 1 podran hacerse aplicables a los

contratos financiados con cargo a los recursos de cualquier .

Fondo posterior, mediante decisién del Consejo de ministros
ACP-CEE adoptada sobre la base del Convenio aplicable.

Articulo 4

Los Estados ACP y la Comisi6n adoptardn las disposiciones
necesarias relativas a cualquier medida de seguimiento que
pueda mejorar la puesta en practica de las disposiciones
generales y de las condiciones generales a que se refiere el
articulo 1.

Articulo §

El Consejo de ministros ACP-CEE examinar4 las disposicio-

- nes generales y las condiciones generales a que se refiere el
articulo 1, a tenor de la experiencia adquirida a partir de su
aplicacion antes de que expire el cuarto Convenio
ACP-CEE.

Articulo 6

La presente Decision surtira efectos a partir de una fecha que
serd fijada por el Comité contemplado en el articulo 193 del

* tercer Convenio ACP-CEE o por el Comité contemplado en

el articulo 325 del cuarto Convenio ACP-CEE (*).

Articulo 7

No obstante la fecha en que surtir4 efecto, contemplada en el
articulo 6, en lo que respecta a las disposiciones generales
contempladas en el apartado 2 del articulo 16 de la misma
relativa a una «Nota de informacion general»> que debera
incluirse en el expediente de licitacidn, surtird efecto en una
fecha ulterior, que ser4 fijada por el Comité contemplado en
el articulo 193 del tercer Convenio ACP-CEE o por el

Comité contemplado en el articulo 325 del cuarta Convenio
ACP-CEE.

Articulo 8

Los Estados ACP, los Estados miembros de la Comunidad y
la Comunidad, deber4n adoptar las medidas necesarias para
la aplicacién de la presente Decision.

Hecho en Fiji, el 29 de marzo de 1990

Por el Consejo de Ministros ACP-CEE
El Presidente
G. COLLINS

(*) El Comité contemplado en el articulo 193 del tercer Convenio
ACP-CEE ha decidido, en su reunién del 9 de noviembre de
1990, que los nuevos instrumentos entrardn en vigor el 1 de
junio de 1991.
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ANEXO I

DISPOSICIONES GENERALES
PARA LOS CONTRATOS DE OBRAS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
FINANCIADOS POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO (FED)
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INTRODUCCION Articulo 2
Derecho nacional
Articulo 1 En todas las cuestiones no contempladas en las presentes
Disposiciones Generales, se aplicar4 el Derecho nacional del
Condiciones Estado de la autoridad contratante.
1.1. La adjudicacién de los contratos de obras, suminis-

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

tros y servicios financiados con cargo a los recursos
del séptimo (7°) Fondo Europeo de Desarrollo (FED)
se regiran por las presentes Disposiciones Genera-
les.

La ejecucién de los contratos de obras, suministros y
servicios financiados con cargo a los recursos del
séptimo (7°) Fondo Europeo de Desarrollo (FED) se
regiran por:

a) las condiciones generales aplicables a cada cate-
goria de contratos financiados por el FED, o
bien

b) en el caso de proyectos y programas cofinancia-
dos o cuando se hayan concedido excepciones a
terceros o cuando se recurra al procedimiento
acelerado o en otros casos adecuados, los otros
pliegos de condiciones generales acordados por
los Estados de Africa, el Caribe o el Pacifico
(ACP) de que se trate y la Comunidad Econdémica
Europea (CEE), a saber:

i) las condiciones generales establecidas en la
legislacién nacional del Estado ACP de que
se trate o sus practicas establecidas en mate-
ria de contratos internacionales, o

ii) cualesquiera otras condiciones generales
internacionales para contratos, y

¢) las condiciones particulares.

Las presentes Disposiciones Generales incluyen los
principios y condiciones de participacién en los
contratos, instrucciones a los licitadores y los prin-
cipios y condiciones para la adjudicacién de contra-
tos. ‘

Las condiciones generales que rijan una categoria
determinada de contratos constardn de cldusulas
contractuales de caracter administrativo, financiero,
legal y técnico relativas a la ejecucién de los contra-
tos.

Las condiciones particulares aplicables a cada con-
trato incluiran:

a) las modificaciones de las condiciones genera-
les;

b) las cldusulas contractuales especiales;
c) las prescripciones técnicas; y

d) cualquier otro aspecto relacionado con el con-
trato.

3.1.

DEFINICIONES Y PRINCIPIOS

Articulo 3
Definiciones

Las definiciones aplicables a las presentes Disposicio-
nes Generales seran las siguientes:

CEE: la Comunidad Econémica Europea.

FED: el Fondo Europeo de Desarrollo.

-Estados ACP: los Estados de Africa, del Caribe y del

Pacifico signatarios del convenio.

Comisién: la Comisidn de las Comunidades Euro-
peas.

Delegado: el respresentante de la Comisién en los
Estados ACP.

Estados miembros: los Estados miembros de la
Comunidad Econémica Europea.

Convenio: el Convenio entre la CEE y los Estados
ACP.

Autoridad contratante: el Estado o la persona
juridica de derecho publico o privado que celebra el
contrato o en cuyo nombre se celebra el contrato.

ElEstado de la autoridad contratante: el Estado ACP
en cuyo territorio deba ejecutarse el contrato de
obras, suministros o servicios.

Licitador: toda persona fisica o juridica o grupo de
tales personas que presente una oferta con vistas a
celebrar un contrato.

Adjudicatario: el licitador seleccionado después de
un procedimiento de convocatoria de licitacién o, en
el caso de contratos de adjudicacién directa, el
licitador que firme el contrato.

Supervisor: el drgano gubernamental, la persona
juridica de derecho publico o la persona fisica o
jurfdica designada por la autoridad contratante de
conformidad con la legislacién del Estado de la
autoridad contratante responsables de dirigir y/o

- controlar la ejecucién del contrato, en los cuales la

autoridad contratante puede delegar derechos y/o
atribuciones con arreglo al contrato.

Representante del supervisor: la persona fisica o
juridica designada por el supervisor como tal con
arreglo al contrato, autorizada para representar al
supervisor en el ejercicio de sus funciones y en el
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ejercicio de los derechos y las competencias que se le
hubieren delegado. De conformidad con lo anterior,
cuando se deleguen funciones, derechos y competen-
cias del supervisor en el representante del supervisor,
las referencias al supervisor se entenderdn hechas
también a su representante.

Obras: las obras temporales o permanentes que se
han de realizar con arreglo al contrato.

Suministros: todos los elementos que el proveedor
deba suministrar a la autoridad contratante, inclui-
dos, en caso necesario, servicios tales como instala-
cién, prueba, encargo, suministro de conocimientos
técnicos, supervision, mantenimiento, reparacion,
adiestramiento y otras obligaciones semejantes rela-
cionadas con los suministros exigidos por el con-
trato.

Servicios: las prestaciones a ejecutar por el consultor
bajo un contrato de servicios tales como estudios,
proyectos, asistencia técnica y adiestramiento.

Instalacién: la maquinaria, aparatos, componentes y
todos los elementos que se han de suministrar o
incorporar con arreglo al contrato.

Equipo: los aparatos y otra maquinaria y, cuando sea
aplicable con arreglo alaley y/ o0 alos usos del Estado
de la autoridad contratante, las estructuras tempora-
les en el sitio de la obra que sean necesarios para
ejecutar el contrato, con exclusién de la instalacién y
de otros elementos que deban formar parte de las
obras permanentes.

Presupuesto detallado: el documento que contiene un
desglose detallado para la realizacién de las obras
que deben efectuarse en un contrato de precio
unitario, con indicacién de la cantidad de cada
partida y el precio unitario que le corresponde.

Lista de precios: 1a lista.completa de precios, incluido
el desglose del precio global, presentada por el
licitador junto con su oferta modificada en caso
necesario, e integrada en el contrato por precio
unitario.

Desglose del precio global: 1a lista promenorizada de
las tarifas y precios, que indica la formacién del
precio en un contrato a tanto alzado, pero que no
forma parte del contrato.

Precio de la oferta: el importe que el licitador hace
constar en oferta para la realizacion del contrato.

Precio del contrato: el importe que consta en el
contrato y que representa la estimacion inicial a
pagar por la realizacién de las obras, suministros o
servicios o bien cualquier otra suma que se determine
al final del contrato en tanto que debida con arreglo a
los términos del mismo.

3.2.

3.3.

3.4.

Planos: los planos proporcionados por la autoridad
contratante y por el licitador en relacién con la
oferta.

Dia: el dia civil.

Plazos: los periodos del contrato que empezaran a
contarse a partir del dia siguiente al de la fecha del
acto, hecho o acontecimiento que sirva de punto de
partida para dichos periodos. Si el tltimo ‘dia del
periodo fuere un dia no laborable, dicho periodo
vencer4 al final del primer dia laborable posterior al
ultimo dia del periodo.

Escrito: toda comunicacién manuscrita, mecanogra-
fiada o impresa, incluida cualquier transmisién por
télex, telegrama o telefax.

Comunicaciones: los certificados, notificaciones, 6r-
denes e instrucciones emitidos con arreglo a lo
dispuesto en el contrato.

Moneda nacional: la moneda del Estado de la
autoridad contratante.

Ecu: la unidad de cuenta europea.

Moneda extranjera: toda moneda utilizable con
arreglo a las presentes disposiciones que no sea la
nacional y que se haya indicado en la oferta.

Condiciones de ejecucién: la comunicacién emitida
por la autoridad contratante que recoge la definicién
de las necesidades y/o los objetivos de los servicios,
incluidos, en su caso, los métodos y medios que
deben utilizarse y/o los resultados que deben obte-
nerse.

Sociedades o empresas: las sociedades o empresas
constituidas con arreglo a la legislacion civil o
mercantil, incluidas las corporaciones, ptiblicas o no,
las sociedades cooperativas y las demds personas
juridicas o asociaciones de derecho publico o pri-
vado, a excepcion de las que no tengan fin lucrativo
constituidas con arreglo a la legislacién de un Estado
miembro o de un Estado ACP y cuya sede estatutaria,
administracién central o principal centro de activi-
dades se encuentre en un Estado miembro o en un
Estado ACP; en cualquier caso, una sociedad o
empresa que sblo tenga su sede estatutaria en un
Estado miembro o en un Estado ACP debera de-
sarrollar una actividad que guarde una relacién
verdadera, real y continua con la economia de dicho
Estado miembro o Estado ACP.

Los encabezamientos y titulos de las presentes Dis-
posiciones Generales no se considerardn como parte
de las mismas, ni se tendrdn en cuenta en la
interpretacién de dichas Disposiciones.

Cuando el contexto lo permita, se considerara que las
palabras que estén en singular incluyen también el
plural y viceversa, y que las palabras que estén en
masculino incluyen también el femenino y vice-
versa. ‘

Las palabras que se refieran a personas o partes
incluiran empresas y sociedades y cualquier organi-
zacién que tenga capacidad juridica.

N
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4.1.

4.2.

4.3.

Articulo 4
Admisibilidad

Salvo excepcién concedida con arreglo al Convenio
y/o al articulo 6:

a) la participacién en convocatorias de licitacién y
enla adjudicacién de contratos financiados por el
FED deber4 estar abierta en pie de igualdad a:

i) las personas fisicas, sociedades o empresas u
organismos publicos o semipublicos de los
Estados ACP y de la CEE;

ii) las sociedades cooperativasy otras personas
juridicas de derecho publico o privado,
salvo aquellas que no tengan fin lucrativo,
de los Estados ACP y/o de la CEE;

iii) “las empresas conjuntas o agrupaciones de
sociedades o empresas de los Estados ACP
y/o de la CEE;

b) los suministros ofrecidos deberan ser originarios
dela CEE y/o de los Estados ACP. A efectos de
la aplicacion del presente articulo, el concepto de
origen se determinard mediante referencia a los
acuerdos internacionales pertinentes.

No podran ser admitidas para la adjudicaciéon de
contratos las personas fisicas, sociedades o empresas
que:

a) hayan quebrado;

b) se encuentren en situacién de suspension de
pagos con arreglo a una decision judicial distinta
de una declaracién de quiebra y que tenga como
resultado, de conformidad con su legislacion
nacional, la pérdida total o parcial del derecho a
administrar y disponer de sus bienes;

¢) hayan sido objeto de un procedimiento judicial
instruido contra ellas que implique una orden de
suspension de pagos y que pueda tener como
resultado, de conformidad con su legislacién
nacional, una declaracién de quiebra o cualquier

otra situacién que suponga la pérdida total o.

parcial del derecho a administrar y disponer de
sus bienes;

d) hayan sido consideradas en sentencia firme cul-
pables de cualquier delito o infraccidn relaciona-
dos con su conducta profesional;

e) sean culpables de falsedad grave con respecto ala
informacién requerida para participar en una
convocatoria de licitacidn;

f) hayanincumplido otro contrato con la autoridad
contratante.

Para poder participar en una convocatoria de licita-
cién y optar a la adjudicacién de contratos, los

licitadores deberdn probar suficientemente ante la
autoridad contratante que cumplen los requisitos de
admisién de conformidad con el apartado 1 del
articulo 4, asi como aportar pruebas de que cumplen
los requisitos necesarios de caracter juridico, técnico
y financiero, y de que tienen capacidad y recursos
suficientes para la ejecucidn efectiva del contrato. A
tal efecto, las ofertas que se presenten deberan incluir
la informacién siguiente:

a) undocumento expedido menos de 90 dias antes,
establecido de conformidad con la legislacién o la
practica nacionales del licitador, que certifique
que:

— éste reune las condiciones establecidas en el
apartado 1 del articulo 4;

— no se encuentra en ninguna de las situaciones
a las que se refiere el apartado2 del
articulo 4; )

b) copias de documentos originales que definan la
constitucién y/o el estatuto juridico y establez-
can el lugar de registro'y/o la sede estatutaria y, si
es diferente, el lugar de la administracién central
de la sociedad, empresa o asociacidn o, en el caso
de las empresas conjuntas, de cada una de las
empresas asociadas que se constituyen en licita-
dor;

c) precisiones sobre la experiencia y las realizacio-
nes anteriores del licitador (o de cada una de las
sociedades constitutivas de una empresa con-
junta) en contratos de naturaleza similar en los
cinco afios anteriores, asi como detalles sobre
otros contratos que tenga actualmente en curso,
incluyendo precisiones sobre su participacién
real y verdadera en cada uno de tales contra-
tos;

d) en su caso, los elementos principales del equipo
que se pretende utilizar para la ejecucidn del
contrato;

e) la cualificacién y la experiencia del personal
principal que se propone para la administracién y
la ejecucién del contrato, tanto en el lugar de
ejecucion del contrato como en cualquier otro;

f) propuestas relativas a la naturaleza, condiciones
y modalidades de subcontratacién, siempre que
se proyecte la subcontratacion de elementos del
contrato por un importe superior al 10% del
precio de la oferta;

g) informes sobre la situacion contable y financiera
del licitador (o de cada una de las sociedades
constitutivas de una empresa conjunta), tales
como declaraciones de pérdidas y beneficios,
balances e informes de censores de cuentas
relativos a los cinco ultimos afios, una proyec-
cién financiera estimada para los dos afios
siguientes y una autorizacién del licitador (o del
representante autorizado de una empresa con-
junta) para solicitar referencias a los banqueros
del licitador; e
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Los

h) informacidn relativa a cualquier procedimiento

legal o arbitral o cualquier litigio en curso en el
que se halle involucrado el licitador. La informa-
cidon mencionada debera limitarse al objeto de
intéres directo para la adjudicacion o la ejecucién
del contrato.

Articulo §
Igualdad de oportunidades

Estados ACP y la Comisién tomaran todas las medidas

necesarias para garantizar, en igualdad de condiciones, una
participacién lo mdas amplia posible en las licitaciones de
contratos de obras, suministros y servicios incluidas, en su
caso, medidas destinadas a:

a)

6.1.

6.2.

garantizar la publicacién, en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeasy en los diarios oficiales de todos
los Estados ACP, as{ como en cualquier otro medio
informativo adecuado, de los anuncios de licitaciones;

eliminar las practicas discriminatorias o las prescripcio-
nes técnicas que pudieran obstaculizar una amplia’

participacion en igualdad de condiciones;

estimular la cooperacion entre sociedades y empresas de
los Estados miembros y de los Estados ACP, por
ejemplo, mediante la preseleccion de empresas conjuntas
y consorcios entre sociedades y empresas de los Estados
miembros y de los Estados ACP;

garantizar que todos los criterios de seleccidn se especi-
fiquen en el expediente de contratacién; y

garantizar que la oferta seleccionada se ajuste a los
requisitos del expediente de contratacion y satisfaga los
criterios establecidos en el mismo.

Articulo 6
Excepciones

A fin de garantizar la 6ptima relacion coste-eficacia
del sistema, se podra autorizar a personas fisicas o
juridicas de paises en desarrollo no ACP a que
participen en contratos financiados por la CEE, a
solicitud de los Estados ACP interesados.

Los Estados ACP interesados facilitardn al delegado
en cada ocasién la informacién necesaria para que la
CEE decida sobre dichas excepciones, prestandose
especial atencidn a:

a) la localizacién geografica del pais ACP intere-
sado;

6.3.

6.4.

7.1.

7.2.

7.3.

b) la competitividad de los contratistas, los provee-
dores y las empresas consultoras de la CEE y de
los Estados ACP;

¢) la necesidad de evitar un excesivo aumento del
coste de la ejecucién de los contratos;

d) las dificultades de transporte o los retrasos
debidos a los plazos de entrega o a otros
problemas similares;

e) latecnologia mas apropiada y mejor adaptada a
las condiciones locales. :

Se podra autorizar también la participacién de paises
terceros que no sean parte en el convenio en contratos
financiados por la CEE:

a) cuando la CEE participe en la financiacién de
programas regionales o interregionales que afec-
ten a dichos pafses;

b) en caso de cofinanciacién de proyectos y progra-
mas;

c) en casos de ayuda de emergencia.

En casos excepcionales y de acuerdo con la Comi-
sién, podrén participar en los contratos de servicios
empresas consultoras o expertos que sean nacionales
de los terceros paises contemplados en el apartado 3

-del articulo 6.

Articulo 7
Licitacion

Salvo disposicién en contrario del articulo 7, los
contratos de obras y suministros financiados por el
FED se celebrardn previa convocatoria publica de
licitacién y los contratos de servicios se celebraran
previa convocatoria restringida de licitacién.

De conformidad con lo dispuesto en los apartados 3,
4y 7 del articulo 7 y de acuerdo con la Comisién, los
Estados ACP podrin:

a) adjudicar contratos tras convocatorias restringi-
das de licitacién, una vez efectuada convocatoria
de admisién previa, cuando ésta sea aplicable;

b) celebrar contratos por adjudicacién directa;

c) ejecutar contratos a través de organismos publi-
cos o semipublicos de los Estados ACP.

Se podran utilizar convocatorias restringidas de
licitacion:

a) cuando se haya determinado la urgencia de la
situacién o cuando lo exijan asi la naturaleza o
determinadas caracteristicas especiales de los
contratos;

b) para proyectos o programas de una naturaleza
altamente especializada;

c) para contratos de gran escala tras admisidn
previa.
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7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Se podran acordar contrataciones directas en los
siguientes casos:

a) para las operaciones de pequefla escala o en
situaciones de emergencia o en los programas de
cooperacién técnica a corto plazo;

b) para ayuda de emergencia;

¢) para operaciones encargadas a personas exper-
tas;

d) paralas operaciones que sean complementarias o
necesarias para la conclusién de otras en
curso;

e) cuando la ejecucién del contrato esté exclusiva-
mente reservada a los titulares de patentes o
licencias para utilizar, transformar o importar
los articulos de que se trate;

f) tras una convocatoria de licitacién sin resulta-
dos.

Para las convocatorias restringidas de licitacién y las
contrataciones directas se utilizara el siguiente pro-
cedimiento:

a) enelcaso delos contratos de obras y suministros,
los Estados ACP interesados elaboraran una lista
restringida de los posibles licitadores de acuerdo
con el delegado y una vez efectuada, en su caso,
una convocatoria de preseleccién de ofertas;

b) en el caso de los contratos de servicios, los
Estados ACP elaborardn una lista restringida de
los posibles licitadores, de acuerdo con la Comi-
sién, sobre la base de las propuestas de los
Estados ACP interesados y de las propuestas que
presente la Comision;

¢) en las contrataciones directas, el Estado ACP
podra entablar libremente las discusiones que
considere adecuadas con los posibles licitadores a
los que haya incluido en la lista restringida de
conformidad con lo dispuesto en las letras a) y b)
del apartado 5 del articulo 7 y adjudicar el
contrato al licitador que haya selecionado.

Para los contratos de servicios se deberd tener
debidamente en cuenta la disponibilidad de candida-
tos adecuados que residan en el Estado ACP o en la
regién

Gestion directa

Los contratos se ejecutardn por gestion directa a
través de organismos o departamentos publicos o
semipublicos del Estado ACP cuando el Estado
disponga del personal de gestién cualificado en sus
organismos nacionales, en caso de ayuda de emer-
gencia, en los contratos de servicios y en todas las
demads operaciones cuyo costo estimado sea inferior a
5 millones de ecus.

La Comunidad contribuird a los costos del orga-
nismo de que se trate mediante el suministro de
equipo y/ o los materiales de los que ésta carezca y/o

7.9.

7.11.

7.12.

mediante recursos que la permitan contratar al
personal adicional necesario constituido por exper-
tos de los Estados ACP interesados u otros Estados
ACP. La participacién de la Comunidad tan sélo
cubrird los costos ocasionados por las medidas
adicionales y el gasto temporal relacionado con la
ejecucién y se limitard estrictamente a los requisitos
del proyecto de que se trate.

Contratos de ayuda de emergencia

Los contratos de ayuda de emergencia se celebrardn
de forma que reflejen la urgencia de la situacién. Con
este fin, para todas las operaciones relativas a la
ayuda de emergencia, el Estado ACP podra autori-
zar, de acuerdo con el delegado:

a) la celebracién de contrataciones directas;

b) la ejecucién de contratos mediante gestién
directa;

¢) la ejecucién a través de organismos especializa-
dos;

d) la ejecucién directa por parte de la Comision.

Procedimiento acelerado

Con el fin de garantizar la ejecucién répida y efectiva
de los proyectos y de los programas se utilizara un
procedimiento acelerado de licitacién, salvo indica-
¢ién en contrario por parte del Estado ACP intere-
sado o de la Comisién mediante la presentacién de
una propuesta para su aprobacién por parte del
Estado ACP interesado. El procedimiento acelerado
para la publicacién de convocatorias de licitacién
debera estipular plazos més breves y la convocatoria-
de licitacién se limitar4 al Estado ACP interesadoy a
los Estados ACP colindantes, de conformidad con las
disposiciones en vigor en el Estado ACP interesado.
El procedimiento acelerado se aplicara en los siguien-
tes casos:

a) contratos de obras cuyo costo estimado sea
inferior a 5 millones de ecus;

b) ayuda de emergencia, sea cual fuere el valor del
contrato. :

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el
ordenador de pagos nacional, de acuerdo con el
delegado, podra procurarse en cantidad limitada los
suministros y/o servicio cuando éstos se encuentren
disponibles en los Estados ACP interesados o en los
Estados ACP colindantes.

A fin de acelerar el procedimiento, los Estados ACP
podran solicitar a la Comisidn que negocie, elabore y
celebre en su nombre contratos de servicios, tanto
directamente como a través de su organismo corres-
pondiente.
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.1,

Articulo 8
Concursos de proyectos

Cuando por razones técnicas, estéticas o financieras
la autoridad contratante lo considere necesario, se
podra invitar a los licitadores a participar en un
concurso de proyectos. Dicho concurso de proyectos
se celebrard de acuerdo con un programa y unos
criterios establecidos por la autoridad contratante.
Ademds, serd de aplicacién lo siguiente:

.a) dicho programa podra establecer premios para

las mejores propuestas. Dichos premios se espe-
cificardn en el programa y se concederan a los
autores de las propuestas mencionadas segiin el
orden establecido por la autoridad contratante,
la cual podra declararlos desiertos si las propues-
tas no se consideran satisfactorias;

b) salvo indicacién contraria en la convocatoria de
licitacién, los derechos de autor correspondien-
tes a las propuestas presentadas perteneceran a
los concursantes. No obstante, la autoridad
contratante podr4, con el acuerdo de los concur-
santes, hacer uso de las propuestas para su
posterior desarrollo.

La autoridad contratante podra convocar licitacio-
nes para la realizacién de las investigaciones, estu-
dios o proyectos adicionales que pudieran ser nece-
sarios para el desarrollo ulterior del proyecto.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la letrab) del
apartado 1 del articulo 8 asi como en el apartado 2
del mismo articulo, la autoridad contratante podra
convocar una licitacién para desarrollar en detalle el
proyecto de un concursante y preparar los documen-
tos correspondientes para llegar a una fase en que se
pueda convocar una licitacién de suministros o de
obras.

La autoridad contratante podra convocar licitacio-
nes en relacién con propuestas de proyectos u obras
llaves en mano. Las ofertas se haran a tanto alzado.
Las ofertas se valorarin en base a sus méritos
estéticos, practicos, técnicos y econdémicos. No se
concederan premios.

Articulo 9
Preferencia

Se adoptaran medidas para promover la mayor
participacién posible de las personas fisicas y juridi-
cas de los Estados ACP.en la ejecucién de los
contratos financiados por el FED a fin de permitir la
optimizacién de los recuros fisicos y humanos de
dichos Estados. Con este fin: -

a) para los contratos de obras de un valor inferior a
5 millones de ecus, los licitadores de los Estados
ACP se beneficiaran de una preferencia en precio

9.2.

10.1.

de 10 %, en la comparacién de ofertas de calidad
econdmica, técnica y administrativa equivalen-
tes, siempre que al menos un 25 % del capital
social y del personal de gestién sean originarios
de uno o mas Estados ACP; '

b) paralos contratos de suministros e independien-
temente de su valor, los licitadores de los Estados
ACP que ofrezcan suministros que sean de origen
de los Estados ACP en al menos un 50 % de su
valor de contrato se beneficiardn de una prefe-
rencia en precio de un 15 % en la comparacién de
ofertas de calidad econémica, técnica y adminis-
trativa equivalentes;

c) por lo que se refiere a los contratos de servicios,
satisfecho el requisito de competencia, se dara
preferencia a los expertos, instituciones, o
empresas y sociedades consultoras de los Estados
ACP, en la comparacion de ofertas de calidad
econdmica y técnica equivalentes;

d) cuando se contemple la subcontratacién, el adju-
dicatario dara preferencia a las personas fisicas,
sociedades y empresas de los Estados ACP que
sean capaces de ejecutar el contrato de que se
trate en condiciones similares.

El umbral y los porcentajes a los que se refieren el
apartado 1 del articulo 9 podran modificarse con
arreglo al convenio correspondiente.

Articulo 10
Tipos de contrato

Los contratos podran ser de los siguientes tipos:

a) «a tanto alzado», cuando una suma a tanto
alzado cubra todas las obras, suministros y
servicios objeto del contrato;

b) «de precio unitario», en los que las obras,
suministros y servicios se desglosen de acuerdo
con la estimacién cuantitativa, indicandose el
Pprecio unitario propuesto;

¢) «de margen fijo», en los cuales se determine el
precio de las obras, suministros y servicios en los
costes reales, afiadiéndose los gastos generales y
un beneficio;

d) «mixtos», en los cuales los precios se fijen
basandose en al menos dos de los métodos
contemplados en el apartado 1 del articulo 10;

e) «de precios provisionales», cuando, en los casos
excepcionales que establece el apartado 2 del
articulo 10, los contratos se adjudiquen sin
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10.2.

10.3.

10.4.

11.1.

haberse determinado los precios de antemano,
tras haberse celebrado consultas y haberse lle-
gado a un acuerdo entre la autoridad contratante
y el licitador, efectuandose la liquidacién de la
manera acordada.

La adjudicacién de un contrato de precios provisio-
nales sélo podr4 llevarse a cabo:

a) cuando la naturaleza del contrato sea compleja o,

éste implique la utilizacién de nuevas técnicas
que supongan riesgos técnicos considerables que
hagan necesario comenzar su ejecucion antes de
que se hayan podido determinar todas las condi-
ciones de ésta;

b) cuando se den circunstancias excepcionales e
imprevisibles, esto es, cuando el contrato se haya
de celebrar con urgencia o sean dificiles de
determinar las modalidades y los instrumentos de
su ejecucion.

Salvo en los contratos de precios provisionales, los
contratos se adjudicardn basdndose en precios prees-
tablecidos. Dichos precios podran ser a tanto alzado
0 unitarios.

Las instrucciones a los licitadores:
a) indicarén el tipo de contrato;

b) para los contratos de margen fijo, indicardn las
normas para el cilculo de los costes, los gastos
generales y los beneficios;

¢) paralos contratos mixtos, indicaran los métodos
que se deberdn usar para calcular los importes
que hayan de pagarse con arreglo al contrato.

Articulo 11
Prescripciones y normas técnicas

Las prescripciones técnicas y los métodos de prueba,
de control, de recepcién y de cdlculo de cada contrato
se podran determinar por orden de prioridad, remi-
tiendo a las normas comunes aceptadas por la CEE y
el Estado ACP, a las normas nacionales de los
Estados ACP o de un Estado miembro, o a cualquier
otra norma, incluidas las normas internacionales.

Salvo si el objeto del contrato lo pudiere justificar, se
prohibir4n las prescripciones técnicas que mencionen
productos de una fabricacién u origen determinados
o procedimientos particulares, de manera que deter-
minados productos resulten favorecidos o elemina-
dos. Esa prohibicién incluird marcas, patentes o
tipos, o un origen o produccién especificos. No
obstante, cuando los productos o procedimientos no
se puedan especificar en términos lo bastante precisos
e inteligibles, se podra indicar su nombre, a condi-
cién de que éste vaya seguido de las palabras «o
equivalente».

12.1.

12.2.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Articulo 12
Notificaciones y comunicaciones escritas

A nor ser que los pliegos de condiciones especiales
dispongan otra cosa, las comunicaciones entre la
autoridad contratante y/o el supervisor, por una
parte, y los licitadores o el adjudicatario por otra, se
hardn por correo, telegrama, télex, telefax o entrega
en persona en la direccién adecuada designada por
las partes a tal efecto.

Si el remitente deseare un acuse de recibo, hard
constar dicha solicitud en la comunicacién, y pedira
dicho acuse de recibo siempre que haya un plazo para
recibir la comunicacién. En cualquier caso, el remi-
tente adoptard todas las medidas necesarias para
garantizar que se reciba su comunicacion.

CONVOCATORIAS DE LICITACION

Articulo 13
Anuncio de convocatoria de licitaciéon

La autoridad contratante que desee adjudicar un
contrato mediante licitacién abierta o mediante
licitacién restringida con preseleccién dar4 a conocer
su propésito mediante un anuncio publicado por la
Comisién en el Digrio Ofical de las Comunidades
Europeas y en todos los diarios oficiales de los
Estados ACP, asi como en cualesquiera otros medios
de informacién.

La autoridad contratante sometera el expediente de
licitacién, antes de abrir la convocatoria de licita-
cién, al delegado.

El delegado debera:

a) en el caso de los procedimientos acelerados, las
contrataciones directas y los contratos de ayuda
de emergencia, aprobar, antes de que la autori-
dad contratante los publique, el expediente de la
convocatoria de licitacién dentro de un plazo de
30 dfas a partir de su presentacién por parte de la
autoridad contrante;

b) en los demas casos no mencionados en la letra a)
del apartado 3 del articulo 13, transmitir a la
Comisién el expediente de la convocatoria de
licitacién para su aprobacién en un plazo de 30
dias a partir de su presentacion al delegado por
parte de la autoridad contratante.

Enlos procedimientos de licitacion abierta el anuncio
de convocatoria de licitacion indicara:

a) el objeto, propdsito y magnitud del contrato; si
éste estuviese subdividido en varias partes, el
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orden de magnitud de las distintas partes y la
posibilidad de presentar ofertas para una, varias
o la totalidad de las partes; la posibilidad de

presentar soluciones alternativas si asf se auto-

riza; si el anuncio se refiere a una licitacion para
un concurso de proyecto y construccion, los
criterios de disefio y otros requisitos que necesi-
ten conocer los licitadores para comprender el
ambito del contrato y presentar ofertas de con-
formidad con éste;

b) criterios de admisién y cualquier criterio de
evaluacion de la oferta que destaque por su
importancia o excepcionalidad (por ejemplo:
margen de preferencia);

¢) la localizacién del proyecto, la fuente de finan-
ciacién, el plazo de ejecucién y, en el caso de
contratos de suministros, el punto de entregay/o
de instalacion;

d) la autoridad contratante y el nombre y direccién
del organismo que adjudique el contrato;

e) el método de licitacion, el lugar donde puede
consultarse el expediente de licitacién y las
condiciones de adquisicién del mismo;

f) el periodo, contado a partir de la dltima fecha
fijada para la recepcién de ofertas, durante el
cual los licitadores permaneceran vinculados por
sus ofertas;

g) fecha y hora limite fijadas para la recepcién de
ofertas, la direccidn a la que se deben remitir, el
numero de copias exigido y la lengua en la que
deberan estar redactadas;

h) en su caso, el lugar, la fecha y la hora de la
apertura publica de las ofertas;

i) las distintas garantias que la autoridad contra-
tante exija, el importe de cada garantia, expre-
sado en su caso, como porcentaje de la oferta, y el
plazo en que deberdn presentarse dichas
garantias;

i) la direccién de los organismos en los que los
licitadores podran recabar cualquier informa-
cién complementaria.

En los procedimientos de licitacién restringida con
preseleccion, el anuncio indicard, en particular:

a) el método de licitacién, asi como la informacién
a la que se refieren las letras a), b), ¢), d) y g) del
apartado 4 del articulo 13;

b) las condiciones de adquisicidn del expediente de
licitacion;

c) en su caso, la fecha limite de publicacién de las
convocatorias de licitacién por parte de la auto-
ridad contratante;

d) la informacién que se habri de facilitar en la
solicitud de participacion, en forma de declara-

14.1.

14.2.

14.3.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

ciones y de documentos relativos a la situacién y
a la capacidad del candidato exigidos de confor-
midad con lo dispuesto en el articulo 4 por la
autoridad contratante, asi como las condiciones.
econdmicas y técnicas que ha de reunir cada
candidato para entrar en la seleccién.

Articulo 14
Preseleccion de licitadores

En las convocatorias restringidas con preseleccién se
establecerd una lista restringida de posibles licitado-
res de conformidad con el apartado 2 del articulo 14,
que serd resultado, en su caso, de una convocatoria
para admisidn previa tras la publicacién del anuncio
a que se hace referencia en el apartado1 del
articulo 13.

La lista restringida se elaborara de conformidad con
lo dispuesto en el apartado 5 del articulo 7 y asf como
las condiciones necesarias para la ejecucién del
proyecto de que se trate, y en particular lo dispuesto
en el articulo 4.,

La autoridad contratante seleccionara a los posibles
licitadores basandose en la informacién facilitada
por ellos en la solicitud realizada en cumplimiento de
la letra d) del apartado 5 del articulo 13. Los posi-
bles licitadores seleccionados recibirdn una convoca-
toria de licitacién en la que se indicar4 en particular
lo siguiente:

a) lainformacién prevista en las letras e), f), g), h),
i), y j) del apartado 4 del articulo 13;

b) una referencia al anuncio al que se refiere el
apartado 5 del articulo 13;

¢) cualquier modificacién de las mencionadas en el
articulo 18.

Articulo 15
Contratacion directa

En los contratos de adjudicacién directa, las obras,
suministros o servicios que hayan de ser objeto del
contrato se definirdn después de la negociacién entre
la autoridad contratante y el licitador.

Cuando se aplique el procedimiento de contratacién
directa, el Estado ACP debera elegir al candidato
sobre la base de una lista breve elaborada de
conformidad con el articulo 4 y el apartado 5 del
articulo 7.

Al término de las negociaciones, la autoridad contra-
tante redactard y notificara el texto del contrato de
conformidad con el articulo 38.

La autoridad contratante y el licitador convendran en
una fecha que se considerara la fecha de formaliza-
ci6én del contrato. Dicha fecha debera figurar en el
texto del contrato.
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16.1.

16.2.

EXPEDIENTE DE LICITACION

Articulo 16
Contenido del expediente de licitacion

El expediente de licitacion contendra detalles sobre 1a
manera en que han de presentarse las ofertas y sobre
los criterios de seleccién del adjudicatario. Ademas
de la convocatoria de licitacién, el expediente de
licitacién podrad contener todos los documentos
siguientes o cualesquiera de ellos:

a) las instrucciones a los licitadores;

b) el pliego de condiciones generales aplicable a la
categoria particular de contrato;

c) el pliego de condiciones particulares del contrato
especifico;

d) las prescripciones técnicas y/ o las condiciones de
ejecucion;

e) el modelo del desglose del precio global en el caso
de contratos a tanto alzado, o el modelo de las
listas de precios unitarios y/o la estimacién
cuantitativa en el caso de contratos de precio
unitario;

f) la lista de requisitos o informaciones adiciona-
les;

g) los planos;

h) el modelo de oferta;

i) el modelo de garantia de la oferta;

j) el modelo de contrato;

k) el modelo de garantia de ejecucion; y

1) una descripcién del sistema de evaluacién de las
ofertas en el que se recojan los criterios para la
evaluacién y la ponderacién otorgados a cada
uno de los criterios.

Ademds y segtin la naturaleza del contrato, se
adjuntara al expediente de licitacién una «Nota de
Informacién General». Dicha nota sera elaborada
por el delegado en consulta con el Estado ACP y
estard sujeta a la aprobacién de la misma. Tendrad
una funcién exclusivamente informativa y no for-
mar4 parte del contrato. Deberéd incluir todos o
alguno de los siguientes puntos:

a) notas geograficas acerca de la regiéon donde se
encuentre el lugar de ejecucién del contrato,
incluidas notas sobre el clima;

b) situacién del lugar de ejecucién del contrato, vias
de acceso y demds infraestructuras que puedan
utilizarse para la ejecucion del contrato;

¢) informacion relativa a las disposiciones legales y
reglamentarias en materia de aduanas, impuestos
y precios;

d) escalas salariales y cargas contractuales o legales
a cargo de los empresarios, incluyendo una
indicacién del salario minimo o normal legal-
mente establecido en el pafs de la autoridad
contratante o del salario habitual en el lugar
donde haya de ejecutarse el contrato para las
principales categorias locales necesarias para la
ejecucion del contrato;

e) informacidn sobre las disposiciones legales y
reglamentarias en materia de control de cambios
y los sistemas monetario y bancario del Estado de
la autoridad contratante;

f) cualquier otra informacion relativa a las disposi-
ciones legales y reglamentarias del Estado de la
autoridad contratante que rijan la ejecucion de
contratos, incluyendo los detalles relativos a los
organismos de los que habria que recabar copias
de dichas disposiciones.

16.3. Las condiciones de ejecucién para los contratos de
servicios contendrén en particular:

a) una descripcién lo mds detallada posible del
objeto del contrato;

b) detalles practicos, tales como datos que posea la
autoridad contrante, restricciones que sean vin-
culantes para la autoridad contratante en cum-
plimiento de determinadas normas técnicas o de
otras normas, y obligaciones establecidas por la
autoridad contratante; )

¢) segun la naturaleza del contrato, proyectos de
estudios preliminares o programas de ejecucion,
y un proyecto del contrato de obras, si se dispone
de éste; )

d) documentacion general que incluya, en particu-
lar, las disposiciones legales y reglamentarias
relativas al sector técnico al que pertenece el
contrato, o cualquier otra referencia que permita
acceder a dichas disposiciones.

16.4. El licitador examinar4 cuidadosamente cuantas ins-
trucciones, condiciones, modelos, plazos, prescrip-
ciones y planos contenga el expediente de licitacién.
Ellicitador ser4 el inico responsable de las respuestas
que dé a los requisitos del expediente de licitacién y
de cualquier omisién o error en sus respuestas. Elno
suministro de toda la informacién solicitada en el
expediente de licitacién o la presentacién de una
oferta que no responda, en todos sus aspectos, al
expediente de licitacién serd por cuenta y riesgo del
licitador y podra suponer el rechazo de la oferta.

Articulo 17
Aclaraciones sobre la informacién relativa a la licitacion

Cuando, en respuesta a la solicitud de un licitador o de
cualquier otra manera, se facilite a un licitador informacién
sobre el contrato que haya de ejecutarse o cualquier otra
informacion que pueda afectar a la determinaci6n del precio
de la oferta, la autoridad contratante facilitard dicha infor-



N° L 382/14

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

31.12.90

macién por escrito a los demads licitadores en la medida en
que éstos sean conocidos, a condicién de que no se comuni-
que a los dem4s licitadores informacion de naturaleza
comercial sobre la aceptabilidad de soluciones alternativas.
‘La autoridad contratante tan sélo respondera a las solicitu-
des o peticiones de explicacién que reciba al menos 30 dias
antes de que termine €l plazo de presentacién de ofertas.

Articulo 18
Modificaciones del expediente de licitacion

Cualquier modificacién del expediente de licitacién durante
el periodo de licitacién que realice la autoridad contratante se
deberd comunicar inmediatamente por escrito a todos los
posibles licitadores que hayan recibido los documentos de
licitacidn, junto con la notificacién de cualquier ampliacién
del plazo de licitacién que la autoridad contratante estime
necesaria para que los licitadores puedan tener en cuenta
dicha modificacién.

INSTRUCCIONES A LOS LICITADORES

Articulo 19
Lengua

Los documentos relativos a la oferta y al contrato asi como
toda la correspondencia y todos los documentos relaciona-
dos con éstos estaran redactados en la lengua indicada en las
instrucciones a los licitadores.

Articulo 20
Contenido de la oferta

20.1. La oferta que ha de elaborar y presentar el licitador
comprenderd, de acuerdo con los requisitos indica-
dos en el expediente de licitacion:

a) el modelo de oferta rellenado, asi como el
apéndice al mismo;

b) la garantia de la oferta;

c) el desglose del precio global en el caso de
contratos a tanto alzado, o la lista de precios
unitarios y/o la estimacién cuantitativa en el
caso de contratos de precio unitario;

d) hojas de informacién complementaria;

e) los documentos que demuestren la situacién

profesional y la capacidad del licitador a los que

se refiere el articulo 4, salvo cuando se trate de
una licitacién restringida con preseleccion;

f) las soluciones alternativas autorizadas y cuales-
quiera otros elementos requeridos que se deban
presentar de acuerdo con las instrucciones a los
licitadores incluidas en el expediente de licita-
cion;

20.2.

21.2.

g} toda la informacién que sea precisa para evaluar
las ofertas;

h) si las instrucciones a los licitadores especifican
que se requiere un servicio postventa, una nota en
la que se indiquen los medios mediante los cuales
el licitador cumplird con las obligaciones que
dicho servicio entrafia;

1) en su caso, garantias adicionales propuestas por
el licitador en relacién, entre otras cosas, con el
periodo de ejecucidn y el objetivo de la obra;

j) toda la informacién sobre cualquier subcontra-
tacién contemplada;

k) el precio de la oferta y el método y monedas de
pago.

El servicio postventa se exigira para los contratos de
suministro a no ser que la naturaleza de dichos
suministros no justifiquen tal servicio. Cuando la
autoridad contratante exija dicho servicio post-
venta:

a) los pliegos de condiciones particulares deberan
especificar las condiciones y modalidades de este
servicio, asi como su duracién;

b) el adjudicatario deberd establecer dentro del
Estado de la autoridad contratante el servicio
postventa exigido, a menos que la naturaleza de
los suministros o las condiciones pertinentes no
lo justifiquen.

Articulo 21
Partes

Las prescripciones técnicas y los métodos de prueba,
de control, de recepciéony de calculo de cada contrato
se podran determinar por orden de prioridad, remi-
tiendo a las normas comunes acetadas porla CEE y el
Estado ACP, a las normas nacionales de los Estados
ACP o de un Estado miembro, o a cualquier otra
norma, incluidas las normas internacionales.

Cuando un proyecto se haya dividido en partes, en
las instrucciones a los licitadores se indicara:

a) el namero de partes;

b) lanaturaleza, localizacién y tamafio de cada una
de ellas; y

c) en su caso, el nimero minimo y maximo de
partes para los que podra presentar ofertas cada
licitador.

El procedimiento para la presentacién de las ofertas
sera el siguiente:

a) unlicitador podra presentar una oferta para cada
parte;

b) salvo que las instrucciones a los licitadores
dispongan lo contrario, un licitador podra incluir
en su oferta la rebaja global que concederia en el
caso de que se unieran algunas o todas las partes
para las cuales hubiera hecho ofertas separa-
das;
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22.1.

22.2.

22.3.

¢) salvo que las instrucciones a los licitadores
estipulen que las partes atribuidas a un mismo
adjudicatario vayan a ser objeto de un tnico
contrato, cada parte serd objeto de un contrato
distinto;

d) cuando se atribuyan partes a distintos licitado-
res, el expediente de licitacién o las instrucciones
alos licitadores podrén establecer que el licitador
de una parte concreta deba garantizar la coordi-
nacién de la ejecucidn de todas las partes.

Articulo 22
Cooperacidén con terceros

A fin de incrementar la capacidad de los Estados ACP
para desarrollar sus posibilidades técnicas y mejorar
los conocimientos précticos de sus consultores, se
estimular4 la celebracion de acuerdos de cooperacién
y asociacién entre empresas consultoras, ingenieros
consultores, expertos e instituciones de la CEE y de
los Estados ACP. A tal fin, la Comision y los Estados
ACP har4n todo lo que esté a su alcance para:

a) promover, por medio de asociaciones tempora-
les, la subcontratacidn o la utilizacién de exper-
tos que sean nacionales de los Estados ACP en
equipos empleados por empresas consultoras,
ingenieros consultores o instituciones de la

CEE; .

b) informar a los licitadores en el expediente de
licitacién sobre los criterios y preferencias de
seleccién establecidos en las presentes Disposi-
ciones Generales, y en particular sobre los rela-
cionados con la promocion de la utilizacién de
los recursos humanos de los Estados ACP.

En la convocatoria de licitacién o durante la nego-
ciacién de un contrato, la autoridad contratante
podrd proponer a los posibles licitadores la asistencia
de otras empresas o de expertos o asesores nacionales
seleccionados de mutuo acuerdo. Esa cooperacién
podra revestir la forma de una empresa conjunta o de
una subcontratacién o de formacidn en practicas en
la empresa. '

Cuando la cooperacién adopte la forma de:

a) una empresa conjunta se aplicaré la letra b) del
apartado 3 del articulo 4;

b) una subcontratacién se aplicard la letra f) del
apartado 3 del articulo 4;

¢) unaformacién en practicas dentro de la empresa,
los participantes propuestos por.la autoridad
contratante deberdn tener una cualificacién de
base que permita una participacién eficaz en las
tareas de la formacién en practicas en la empresa
comprendidas en la ejecucién del contrato. El
ndmero maximo de estos participantes se fijard
en el pliego de condiciones particulares. En el

22.4,

23.1.

23.2.

24.1.

24.2.

calculo de la remuneracién o en el precio de la
oferta se tendran en cuenta todos los costes que
deba soportar el adjudicatario como resultado de
dicha formacién en practicas. La formacién en
practicas en la empresa no limitard en ningun
caso las obligaciones del adjudicatario con el que
se celebre el contrato, ni impondrd ninguna-
obligacién a la autoridad contratante o el super-
visor.

Las partes interesadas se comprometerdn a cooperar
mutuamente y acordaran el procedimiento que
deberd seguir dicha cooperacién y, en particular, las
responsabilidades que de ella se deriven.

Articulo 23
Independencia de los licitadores

Cuando se trate de contratos de servicios, si un
licitador hubiere mantenido una relacion juridica con
personas fisicas o juridicas que pudieren participar en
la ejecucion de las obras o en la aportacion de los
suministros que los servicios deban definir o prepa-
rar, o si mantuviere con dichas personas relaciones
particulares que pudieren comprometer su indepen-
dencia, informar4 de ello a la autoridad contratante
en su oferta o durante la negociacién del contrato, o
en cualquier momento en que surjan tales circuns-
tancias, antes de la adjudicacién del contrato.

Si, a pesar de dicha informacién, se celebrare un
contrato con dicho licitador, la autoridad contra-
tante se reservard el derecho de excluir a las personas
fisicas o juridicas implicadas de la participacion en la
realizacién de dichas obras o en la aportacién de
dichos suministros.

Articulo 24
Determinacion del precio de las ofertas

El licitador facilitard la informacién exigida en el
expediente de licitacién para la fijacién de los
precios, harad los calculos aritméticos que fueren
precisos, firmar4 el modelo de oferta y lo adjuntara a
su oferta.

El importe total de la oferta figurara por escrito en
ndmeros y en letras. En todos los casos en que exista
una diferencia entre las expresiones de un precio en
cifras y en letras prevalecera el precio expresado en
letras. Si las instrucciones a los licitadores asi lo
exigieren, también se consignaran en nimeros y en
letras:

a) el desglose del precio global en el caso de los
contratos a tanto alzado;

b) los precios unitarios correspondientes a cada
elemento de la estimacion cuantitativa y/o la
lista de precios unitarios para la parte a tanto
alzado y para la parte de precio unitario respec-
tivamente;
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24.3.

24.4,

24.5.

24.6.

25.1.

25.2.

25.3.

c) enelcaso de contratos compuestos, el desglose de
la parte del precio total asi como la estimacién
cuantitativa y/o la lista de precios para la parte
de precios unitarios.

Los precios deberdn corresponder al valor relativo de
cada elemento en relacién con el importe total de la
oferta. Los precios no deberan ser tales que puedan
falsear la comparacién de las ofertas u ocasionar
pagos a cuenta que no guarden proporcidén con el
valor del trabajo realizado.

Las ofertas se expresardn en la moneda nacional del
Estado de la autoridad contratante. El licitador
podré expresar el valor equivalente de su oferta en
ecus o en la moneda del pafs en el que tenga la sede
social. El tipo de cambio serd el que esté en vigor en la
fecha que preceda en 30 dias a la dltima fecha
establecida para la presentacién de las ofertas.

El licitador podra pedir en su oferta que una parte
jusitificada, expresada como porcentaje del precio de
la oferta, le sea pagada directamente en moneda
extranjera. La justificacién exigida se valorara a la
luz de los hechos comprobables relativos al verda-
dero origen de las obras, suministros o servicios que
se hayan de ejecutar, y de los gastos que éstos
ocasionen.

El precio ofrecido por el licitador tendr4 en cuenta las
disposiciones fiscales aplicables establecidas en el
convenio.

Articulo 25
Periodo de validez

Los licitadores seguiran vinculados por sus ofertas
durante el periodo establecido por la autoridad
contratante, con arreglo al articulo 13. Toda oferta
con un plazo més corto de validez podra ser recha-
zada por la autoridad contratante. El plazo fijado
por la autoridad contratante habra de ser suficiente
para permitir la evaluacion y la comparacién de las
ofertas, para la obtencién de todas las autorizaciones
y aprobaciones necesarias y para la notificacién de la
adjudicacién del contrato. El plazo de validez no
deberia, en principio, exceder de 120 dias, a partir de
la fecha limite para la presentacién de ofertas,
aunque podr4 variar en funcién de la naturaleza y la
complejidad del contrato.

En circunstancias excepcionales, antes de que expire
el periodo inicial de validez de la oferta, la autoridad
contratante podr4 solicitar del licitador una amplia-
cién de dicho plazo de validez. No se permitira ni se
exigird a los licitadores que se plieguen a esta
solicitud que modifiquen sus ofertas, aunque se les
exigird que amplien en consecuencia sus garantias de
oferta. Las disposiciones del articulo 26 en materia
de liberacién y pérdida de la garantia de la oferta
seguirdn siendo aplicables durante el periodo de
ampliacién de la validez de la oferta.

El adjudicatario seguird vinculado por su oferta
durante un periodo adicional de 60 dfas a partir de la

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

26.5..

26.6.

recepcion de la comunicacidn por la que se le notifica
que ha sido seleccionado.

Articulo 26
Garantia de la oferta

Salvo disposicion en sentido contrario en las instruc-
ciones a los licitadores, los licitadores para contratos
de obras y suministros deber4n prestar una garantia,
para afianzar sus ofertas. El expediente de licitacién
determinari el importe de dicha garantia, que no ser4
inferior al 1% del importe de la oferta, pero no
superara en ningun caso el 2% de dicho importe.

La garantia de la oferta se prestard en forma de aval
bancario, cheque bancario, cheque conformado,
fianza prestada por una compaiiia de seguros o de
fianzas, carta de crédito irrevocable o depdsito en
efectivo en poder de la autoridad contratante. Si la
garantia de la oferta revistiere la forma de aval
bancario, cheque bancario, cheque conformado o
fianza, deber4 haber sido emitida por un banco o
compaiiia de seguros o de fianzas aprobados por la
autoridad contratante establecidos en un Estado
ACP o un Estado miembro. La garantia bancaria o
fianza se ajustard estrictamente al modelo de garantia
de la oferta incluido en el expediente de licitacién o,
en el caso de los contratos directos, en el pliego de
condiciones particulares. Sea cual sea la forma que
adopte, la garantia deber4 ser independiente y paga-
dera al primer requerimiento y tener una validez que
exceda al menos en 60 dias el periodo de validez de la
oferta.

Toda oferta que no esté acompafiada de una garantia
de oferta aceptable podrd ser rechazada por la
autoridad contratante.

Las garantias de las ofertas de los licitadores no
seleccionados se liberaran a mas tardar a los 60 dias
de la expiracion del periodo de validez, ampliado, en
su caso, de conformidad con lo dispuesto en el
apartado 2 del articulo 25, o en el mismo momento
de la adjudicacién del contrato, si ésta tuviera lugar
antes. :

La garantia de la oferta del adjudicatario se liberara
cuando éste haya firmado el contrato y aportado la
garantia de ejecucion exigida, a satisfaccion de la
autoridad contratante.

La garantia de la oferta podra realizarse sin previo

aviso: ’

a) siun licitador retira su oferta durante el periodo
de validez de la misma;

b) siel adjudicatario no firma el contrato dentro del
plazo especificado para hacerlo, o no aporta la
garantia de ejecucién exigida.
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Articulo 27 Los costes de la visita al lugar donde haya de
Soluci alternativas ejecutarse el contrato correran a cargo del licita-
oluciones dor.
27.1. Salvo disposicién en sentido contrario de las instruc-

27.2.

27.3.

27.4.

28.1.

ciones a los licitadores, los licitadores podran pre-
sentar ofertas referidas a soluciones alternativas. Las
instrucciones a los licitadores deberan especificar
cuantas limitaciones, criterios de disefio y demas
exigencias sean aplicables a las soluciones alternati-
vas. Salvo que las instrucciones a los licitadores
dispongan lo contrario, la presentacion de una oferta
basada en una solucién alternativa estara supeditada
ala presentacién de una oferta basada enla solucién
prevista.

Las soluciones alternativas no podran suponer
excepcion respecto a las exigencias de las presentes
Disposiciones Generales. Las ofertas que se basen en
el expediente de licitacién y las que presenten
soluciones alternativas se evaluardn simultinea-
mente.

Las instrucciones a los licitadores deberan indicar si
el licitador que presenta una solucién alternativa
debera ser responsable del disefio de la solucién
alternativa y, en caso de que lo fuese, deberan
especificar los procedimientos, en particular de com-
probacion, revisién y aprobacion.

La presentacién de qualquier solucién alternativa
debera constar de:

a) una oferta por separado para la solucién alter-
nativa;

b) una demostracién de las ventajas de la solucién
alternativa respecto de la solucién prevista,
incluyendo una justificacion cuantificada de sus
ventajas;

¢) un borrador de las modificaciones de las dispo-
siciones técnicas del pliego de condiciones parti-
culares que la solucién alternativa requiera;

d) los planos y prescripciones estipulados por la
solucién prevista que no se vean afectados por la
solucién alternativa;

e) los planos y prescripciones que se vean afectados
por la solucién alternativa;

f) una nota de carécter técnico relativa a la concep-
cion de la solucién alternativa y, en su caso, los
planos y los cdlculos correspondientes;

g) paraloscontratos atanto alzado, un desglose por
partidas del precio global tal como quede modi-
ficado por la solucién alternativa;

h) para los contratos de precio unitario, una esti-
‘macién cuantitativa y/o una lista de precios
unitarios tal como queden modificados por la
solucién alternativa.

Articulo 28
Visita previa a la formalizacién de la oferta

Se recomienda al licitador que visite e inspeccione el
lugar donde haya de ejecutarse el contrato asi como
sus alrededores, y recoja para su propio uso y por
cuenta propia cuanta informacién pueda serle pre-
cisa para preparar su oferta y celebrar un contrato.

28.2.

28.3.

29.1.

29.2.

29.3.

El licitador, asf como su personal o sus representan-
tes, serdn autorizados, en la medida de lo posible, por
la autoridad contratante a entrar en el lugar donde
haya de ejecutarse el contrato para efectuar dicha
inspeccién, siempre que el licitador, su personal o sus
representantes eximan y liberen a la autoridad
contratante, su personal y sus representantes de
cualquier responsabilidad relacionada con la men-
cionada inspeccién. El licitador serd, de conformi-
dad con lo anterior, responsable de todo dafio
personal de consecuencias mortales o de cualquier
otro tipo, pérdida o dafio que no se hubieren
producido de no haber actuado con la autorizacién
mencionada.

Sin perjuicio de las disposiciones legales y reglamen-
tarias en materia de inmigracién del Estado de la
autoridad contratante, el Estado interesado conce-
dera un permiso de entrada a toda persona que dé
pruebas de su posibilidad de participar en una
convocatoria de licitacién con arreglo al articulo 4, 0
a cualquier representante de dicha persona, con el fin
de que realice la inspeccién que le permita preparar
su oferta. Dicho permiso expirar4 al dia siguiente de
la expiracién del periodo de validez de la oferta.

Articulo 29
Firma de las ofertas

El licitador o su representante debidamente autori-
zado, segln se requiera en las instrucciones a los
licitadores, firmaran la oferta. La oferta estara
redactada en un tinico original en el que constar4 la
indicacién «original». El nimero de copias que habra
de facilitar el licitador se establecerd en las instruc-
ciones a los licitadores. Las copias estaran firmadas
de la misma manera que el original y constara en ellas
la indicacién «copia». '

Las ofertas presentadas por un representante deberan
indicar el nombre del representado en cuya represen-
tacion actiia aquél. Ningin representante podra
representar a mas de un licitador. Los representantes
deber4n adjuntar a la oferta el contrato privado o el
acta o documento notarial por el que se les autoriza a
actuar en representacién de los licitadores. Las
firmas del documento deberdn estar certificadas con
arreglo a la legislacién nacional del Estado del
representado.

Si el licitador fuere una empresa conjunta o un
consorcio de dos 0 mas personas, el licitador debera
ser unico con el objeto de originar un tnico contrato,
todas las personas deberan firmar la oferta y todas
ellas quedarin obligadas de manera solidaria e
individual con la oferta y cualquier contrato resul-
tante de la misma de conformidad con el derecho del
Estado de la autoridad contratatante; todas las
mencionadas personas designardn a una de ellas para
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29.4.

29.5.

29.6.

30.1.

30.2.

que actiie como persona facultada para comprometer
a la empresa conjunta o al consorcio. No se modifi-
card la composicién o constitucién de la empresa
conjunta o del consorcio sin la previa autorizacién
por escrito de la autoridad contratante.

La oferta podra ser firmada por el representante de la
empresa conjunta o consorcio s6lo cuando los miem-
bros de la empresa conjunta o del consorcio le hayan
dado una autorizacién expresa y por escrito para
ello, adjuntandose en tal caso a la oferta el contrato
de autorizacién o el acta o documento notarial.
Todas las firmas de cualquier documento de autori-
zacién deberan estar certificadas de conformidad con
las disposiciones legales y reglamentarias de cada una
de las partes que componen la empresa conjunta o el
consorcio, al igual que los poderes de representacion
que establezcan por escrito que los firmantes de la
oferta estan facultados para contraer obligaciones en
nombre de los miembros de la empresa conjunta o
consorcio. Cada miembro de la empresa conjunta o
consorcio debera facilitar la prueba que se exige en el
articulo 4 como si él mismo fuera el licitador.

La oferta no presentar4 en ningtin lugar modificacio-
nes, afiadidos ni tachaduras distintos de los que sean
precisos para conformarse a las instrucciones de la
auroridad contratante, o necesarios para corregir
errores cometidos por el licitador, en cuyo caso
dichas modificaciones y correcciones irin acompafia-
das del visto bueno de la persona o personas
firmantes de la oferta.

Cada licitador sélo podra hacer una oferta, salvo en
los casos de fraccionamiento a que se refiere el
articulo 21y de solucién alternativa a que se refiere el
articulo 27. Ningun licitador podra participar en
forma alguna en la oferta hecha por otro para el
mismo contrato.

PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Articulo 30
Plazos

La autoridad contratante deber4 recibir las ofertas en
la direccién y dentro del plazo especificados con
arreglo al articulo 13. Al determinar dicha fecha, la
autoridad contratante deber4 asegurarse de que el
tiempo concedido sea el apropiado, teniendo en
cuenta la naturaleza, el tamafio, la complejidad y la
ubicacién del proyecto contemplado, asi como cua-
lesquiera otros factores pertinentes. No obstante,
para las convocatorias publicas de licitacién dicho
plazo no podra ser inferior a 90 dias.

La autoridad contratante podr4, a discreccién suya,
prorrogar el plazo de presentacién de ofertas con-
templado en el apartado 1 del articulo 30 modifi-

30.3.

31.1.

31.2.

32.1.

cando el expediente de licitacién con arreglo al
articulo 18, en cuyo caso todos los anteriores dere-
chos y obligaciones de la autoridad contratante y de
los licitadores, sujetos al plazo anterior, se verdn
sujetos al plazo ampliado. Si un licitador ejerciere su
derecho de retirada una vez informado de la prérroga
se le devolverd su oferta y su garantia de oferta
quedari liberada después de la sesién de apertura de
ofertas.

Todas las ofertas recibidas por la autoridad contra-
tante una vez transcurrido el plazo de recepcién de
ofertas establecido por la autoridad contratante con
arreglo alaletra g) del apartado 4 del articulo 13 y al
articulo 18 serdn rechazadas y devueltas al licitador
tras la sesién de apertura de ofertas.

Articulo 31
Sellado y marcado de las plicas

La oferta y sus anexos prescritos en las instrucciones
a los licitadores, asf como la documentacién a la que
se refiere el articulo 4, se introduciran en una plica
sellada no identificable en la que figuraran Gnica-
mente:

a) la direccién designada para la presentacién de
ofertas en el anuncio de convocatoria de licita-
cién o en la convocatoria de licitacién;

b) la referencia del anuncio de convocatoria de
licitacién al que responde la oferta que se pre-
senta;

c) en su caso, los nimeros de las partes por las que
se licita; y

d) las palabras «no abrir antes de la sesién de
apertura de las ofertas» en la lengua en que esté
redactado el expediente de licitacién.

Las instrucciones a los licitadores especificaran en
cada caso si los documentos relativos a la propuesta
de precios deben introducirse junto con la propuesta
técnica en una plica o en plicas distintas. En este
ultimo caso, la propuesta de precios deber4 introdu-
cirse en una plica distinta identificable, en la que
deberéan figurar las palabras «precio de la oferta» y
que debera sellarse e introducirse en la plica de la
propuesta técnica a la que se refiere el apartado 1 del
presente articulo 31.

Articulo 32
Retiradas y modificaciones

Cualquier licitador podrd modificar o retirar su
oferta antes de que concluya el plazo contemplado en
el apartado 3 del articulo 30 siempre que la autori-
dad contratante haya recibido notificacién por
escrito de dicha modificacién o retirada antes del
final de dicho plazo.
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32.2. La notificacién de modificacién o de retirada por 33.5. Sélo se consideraran para la valoracion las ofertas
parte del licitador se preparara, sellard, marcard y contenidas en las plicas que se hayan recibido dentro
cursara de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 31. del plazo contemplado en el apartado 3 del
La notificacién de retirada se podra enviar mediante articulo 30.
entrega a mano o por télex, telegrama o telefax
seguidos de copia firmada de confirmacion, sellada 33.6. La autoridad contratante preparar4, para su propia
en correos en una fecha no posterior a la del final del constancia, un acta de la sesién de apertura de las
plazo de presentacion de ofertas. Las retiradas se ofertas, en la que constar4 la informacién comuni-
haran sin condiciones y pondran fin a la participa- cada a los presentes de conformidad con el apar-
cién en el procedimiento de licitacion. tado 2 del articulo 33.

32.3. No se podra modificar ninguna oferta una vez 33.7." Traslaapertura ptblica delas ofertas, no se facilitara
finalizado el plazo contemplado en el apartado 3 del a los licitadores ni a persona alguna que no tuviere
articulo 30, excepto de conformidad con el apar- responsabilidad oficial en el procedimiento ninguna
tado 1 del articulo 34. informacién relativa al examen, aclaracién, evalua-

cién y comparacién de ofertas ni recomendacién

32.4. No podri retirarse ninguna oferta dentro del periodo alguna relativa a la adjudicacién del contrato.
que medie entre el final del plazo de presentacién de ]
ofertas y la expiracion del plazo de validez de las 33.8. Cualquier intento por parte de un licitador de influir
ofertas. La retirada de una oferta durante este en la autoridad contratante en su examen, aclara-
periodo podré tener como resultado la incautacién cién, evaluacién y comparacioén de las ofertas asi
de la garantia de oferta. como en decisiones _relativas a la adjudicacién del

contrato, tendrd como consecuencia el rechazo de su
oferta.
33.9. FEl delegado estara presente en la apertura de las
EXAMEN DE LAS OFERTAS ofertas y recibird una copia de cada una de ellas.
Articulo 33 Articulo 34
Apertura de las ofertas Evaluacién de las ofertas

33.1. Al recibirse las ofertas, las plicas se inscribirdn en un 34.1. A efectos de colaboracién en el examen, la evalua-
registro especial por orden de llegada. Se indicaran en cién y la comparacién de las ofertas, la autoridad
la plica el niimero de registro asi como el diay lahora contratante podra solicitar de cada licitador por
de llegada. Las plicas permaneceran selladas y en separado aclaraciones relativas a su oferta, inclu-
lugar seguro hasta su apertura, que se llevara a cabo yendo desgloses de los precios unitarios. La solicitud
en las condiciones descritas en los apartados 2y 3 del de aclaracién y la respuesta se formularan por escrito
articulo 33. y se comunicaran a través de cualquiera de los medios

a que hace referencia el articulo 12, pero no se podra

33.2. En una sesién de apertura publica de las ofertas pretender, ofrecer ni admitir cambio alguno en el
deberan anunciarse los nombres de los licitadores, precio o en el contenido de la oferta, salvo los que
los precios de las ofertas, las notificaciones escritas de sean necesarios para confirmar la correccion de
modificacién o de reitrada de ofertas, la presencia de errores aritméticos descubiertos por la autoridad
la garantia de oferta exigida asi como cuantos contratante durante la evaluacién de las ofertas en
pormenores pueda la autoridad contratante conside- aplicacién del apartado 7 del articulo 34.
rar conveniente comunicar. En el caso del sistema ‘

«dos plicas» mencionado en el apartado 2 del 34.2. Antes de proceder a la evaluacién pormenorizada de

articulo 31, se manifestard que no se ha abierto las ofertas, la autoridad contratante deberd determi-

ninguna plica de precios. nar si cada oferta responde en lo esencial a las
exigencias del expediente de licitacién.

33.3. La apertura y el examen de las ofertas se efectuaran
de acuerdo con las normas delos Estados ACP de que 34.3. A efectos de lo dispuesto en el apartado 2 del
se trate y con el convenio, y a fin de verificar si las articulo 34, se entender4 que una oferta es conforme
ofertas estan completas, si se ha facilitado la garantia alas exigencias del expediente de licitacidn si Cumple
de oferta exigida, si los documentos han sido firma- todos los requisitos, condiciones y prescripciones del
dos de manera adecuada y si las ofertas estan en regla expediente de licitacién sin desviaciones ni reservas
en términos generales. importantes. Se considerard desviacion: o reserva

importante aquella que afecte de manera esencial al

33.4. Las plicas con la indicacién «precio de la oferta» con objetivo, la calidad o la ejecucion del contrato, o que

arreglo al articulo 31 no se abrirdn hasta que haya
concluido la evaluacién de los aspectos de la oferta
distintos de su precio.

sea de manera sustancial incompatible con el expe-
diente de licitacién o limite el derecho de la autoridad
contratante o las obligaciones contractuales del
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34.4.

34.5.

34.6.

34.7.

34.8.

34.9.

licitador, pudiendo afectar de manera injusta a la
posicién de competencia de los demds licitadores
cuyas ofertas sean conformes.

Si una oferta no respondiere al expediente de licita-
cidn sera rechazada por la autoridad contratante, y
no podrd convertirse en conforme mediante la
correccion o supresion de la desviacién o reserva.

La ofertas que se reputen conformes a los requisitos
serdn evaluadas desde el punto de vista técnico
respecto a su conformidad con el expediente de
convocatoria de licitacién y las disposiciones del
articulo 36, y se clasificardn sobre la base de sus
cualidades técnicas. Los pliegos de condiciones par-
ticulares especificardn, en su caso, criterios detalla-
dos para la evaluacién técnica.

Una vez concluida la evaluacion técnica, las ofertas
que resulten conformes con arreglo al apartado 5 del
articulo 34 ser4n objeto de una evaluacién finan-
ciera. Las ofertas se comparardn en moneda nacio-
nal.

Las ofertas que se consideren conformes serdn com-
probadas por la autoridad contratante en lo que a
errores aritméticos en los cdlculos y en los totales se
refiere. La autoridad contratante corregird dichos
errores de la manera siguiente:

a) cuando exista una diferencia entre los importes
expresados en cifras y los expresados en letras, se
seguiran estos dltimos; y

b) excepto en contratos a tanto alzado, cuando
exista una diferencia entre el precio unitario y el
importe total derivado de la multiplicacién del
precio unitario por la cantidad, se considerara el
precio unitario mencionado, salvo que, a juicio
de la autoridad contratante, se haya producido
un error manifiesto en el precio unitario, en cuyo
caso se considerard el importe total reflejado y la
autoridad contratante corregird el precio unita-
rio.

El importe indicado en la oferta, corregido si fuere
necesario por la autoridad contratante con arreglo al
apartado 7 del articulo 34, se considerara vinculante
para el licitador. De no aceptar el licitador el importe
corregido de la oferta, dicha oferta serd recha-
zada.

Cuando todas las ofertas hayan sido evaluadas de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 34, se
agruparan las ofertas conformes en ofertas presenta-
das por licitadores que puedan optar a la preferencia
de acuerdo con el articulo 9, y las ofertas presentadas
por otros licitadores. A efectos de posteriores evalua-
ciones y comparaciones de ofertas exclusivamente, se
afiadird un importe igual al del margen porcentual de
preferencia al precio de la oferta corregida en su caso
por las ofertas no elegibles para la preferencia
licitadores. Los detalles complementarios de los
procedimientos que hayan de aplicarse para cumplir
las disposiciones relativas al margen de preferencia
del articulo 9 seran establecidos por la autoridad
contratante en el expediente de licitacién.

34.10. Los trabajos de evaluacién se registrardn en actas

35.1.

35.2.

35.3.

35.4.

debidamente firmadas que no se haran publicas ni se
comunicaran a ningun licitador. Se enviara al dele-
gado una copia de dichas actas.

Articulo 35
Anulacién del procedimiento de licitacién

Antes de la adjudicacién del contrato, la autoridad
contratante podrd, sin contraer por ello ninguna
obligacién ante los licitadores y aunque hubiera
concluido cualquier fase del procedimiento condu-
cente a la formalizacién del contrato:

a) decidir la anulacién del procedimiento de licita-
cién de conformidad con el apartado 2 del
articulo 35 u ordenar que vuelva a iniciarse el
procedimiento, utilizando otro método si fuere
necesario; o

b) cuando hubiere divisién del contrato en varias
partes, adjudicar sélo algunas de estas partes y
decidir, en su caso, que las demas sean objeto de
otra licitacién o licitaciones, utilizando, en caso
necesario, otro método.

La anulacién de un procedimiento de licitacién por
parte de la autoridad contratante podrd producirse
en los siguientes casos:

a) si ninguna oferta se ajusta al expediente de
licitacién;

b) sininguna oferta cumple los criterios de adjudi-
cacion del contrato enunciados en el
articulo 36;

c) si se hubieren alterado los datos econdémicos o
técnicos del proyecto;

d) si por circunstancias excepcionales resultare
imposible la normal ejecucion del contrato;

e) sitodas las ofertas recibidas superaren los recur-
sos financieros asignados para el contrato;

f) silas ofertas recibidas contuvieren importantes
irregularidades que interfirieren en el funciona-
miento normal del mercado; o

g) si no hubiere existido competencia.

En caso de que se anule un procedimiento de
licitacién, la autoridad contratante notificard dicha
anulacién a los licitadores que aun sigan vinculados
por sus ofertas. Dichos licitadores no tendrdn dere-
cho a compensacién, aunque si a la inmediata
liberacién de la garantia de oferta. '

Cuando la anulacién del procedimiento de licitacién
se deba a circunstancias que no hagan precisa la
apertura de las ofertas, los sobres cerrados y sellados
que contengan los precios de las propuestas, en su
caso v en cualquier caso los demds elementos de las
ofertas se devolveran a los licitadores a sus expen-
sas.
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ADJUDICACION DEL CONTRATO 36.4. El delegado debera:
a) aprobar en un plazo de 30 dias la propuesta de
adjudicacién de contrato de la autoridad contra-
Articulo 36 tante siempre que se trate de los casos siguien-
y tes:
Seleccion i) contrataciones directas;
36.1. La autoridad contratante adjudicar4 el contrato al ii) contratos de servicios;
licitador: iii) contratos relativos a la ayuda de emergen-
: . ciay y
a) cuya oferta se haya considerado conforme al . di dimi i
expediente de licitacién, y iv) contratos mediante procedimiento acele-
rado, para contratos de obras de un valor
b) cuando se trate de contratos de obras y suminis- inferior a S millones de ecus y contratos de
tros, al licitador que haya hecho la oferta mds servicios de un valor inferior a un millén de
ventajosa, habida cuenta, entre otros factores, ecus;
. de: , b) aprobar en un plazo de 30 dias la propuesta de
i) el precio y los costes de funcionamiento y adjudicacién del contrato de la autoridad contra-
mantenimiento; tante, cuando dicha propuesta no corresponde a
ii) las cualidades de los licitadores y las los,supuesto‘s de la letra a) del apartado 4 del
garantias por ellos ofrecidas, asi como las artlcglg 36 siempre que se cumplan las siguientes
cualidades técnicas de la oferta, incluida la condiciones: que la oferta seleccionada sealamas
oferta de servicio postventa en el Estado baja delas que sean c.onformes alos requisitos del
ACP; expediente de licitacién, que cumpla los criterios
.. que se mencionan en el mismo y que no sea
iii) la naturaleza, las condiciones y el plazo de superior al tipo de licitacidn del contrato;
ejecucién de los contratos y la adaptacién a
las condiciones locales; c) cuando no se cumplan las condiciones estableci-
das enla letra b) del presente apartado, remitir la
¢) cuando se trate de contratos de servicios, al propuesta de adjudicacién del contrato a la
licitador que ofrezca la oferta mas ventajosa Comisioén, la cual debera decidir en un plazo de
teniendo en cuenta, entre otros factores, el 60 dias a partir de la recepcion de la propuesta
precio, el valor técnico de la oferta, la organiza- por parte del delegado. Cuando el precio de la
cién y la metodologia propuestas para la presta- oferta seleccionada sea superior al tipo de licita-
cién de los servicios, asi como la competencia, cién del contrato, la Comisién debera adoptar el
independencia y disponibilidad del personal pro- compromiso financiero necesario al aprobar la
puesto. adjudicacion.
36.2. Cuando, en funcién de los criterios anteriormente
expuestos, se hubiere reconocido que dos ofertas son Articulo 37
equivalentes, se dara preferencia: » )
Notificacién de la adjudicacién
a) al licitador de un Estado ACP; o _
37.1. Antes de que expire el plazo de validez de 1a oferta, la
b) si no hubiere ninguna oferta de este tipo, al autoridad contratante notificara al adjudicatario por
licitador: escrito que su oferta ha sido aceptada.
D que permita el mejor uso posible de los 37.2. Salvo disposicién en contrario en el expediente de
recursos fisicos y humanos de los Estados A :
ACP: o 11c1ta.1c1.on, en el caso de los contratos de .obras y
’ suministros, una vez que el adjudicatario” haya
ii) que ofrezca las mayores posibilidades de facilitado una garantia de ejecucién de acuerdo con
subcontratacién a sociedades, empresas o lo dispuesto en el articulo 40, la autoridad contra-
personas fisicas de los Estados ACP; o tante notificard sin dilacién a los demas licitadores
iii) sea un consorcio de personas fisicas, socie- que sus ofertas no han sido seleccionadas, y les
dades y empresas de Estados ACP y de devolvera las garantias de sus ofertas.
Estados de la CEE. 37.3. Laautoridad contratante no estara obligada a indicar
36.3. La autoridad contratante deber: los motivos de. su eleccién ni a.d'ebatir o entablar
correspondencia alguna con los licitadores acerca de
a) completar la evaluacion de las ofertas dentro del los resultados de la convocatoria de licitacién.
plazo de validez de las mismas, tomando en . .
37.4. Los resultados de las convocatorias publicas de

consideracién el perfodo necesario para la apro-
bacién de los contratos;

b) transmitir los resultados del examen de las
ofertas y una propuesta de adjudicacién del
contrato al delegado.

licitacién se publicaran en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas y, segtin la practica seguida
en el Estado ACP de que se trate, en el diario oficial
de dicho Estado, y/ o en cualesquiera otros medios de
informacién apropiados.
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38.1.

38.2.

39.1.

39.2.

39.3.

39.4.

Articulo 38
Preparacién del documento contractual

Previa comunicaciéon del resultado de la licitacién
con arreglo al articulo 37, la autoridad contratante
prepararé el contrato para su presentacién al adju-
dicatario para su firma. Dicho documento tendra
como minimo el siguiente contenido:

a) una lista de los documentos que constituyen el
" contrato, en la que se especifique el orden de
prelacién de los documentos;

b) todo afiadido o excepcién a dichos documentos
que se hubiere acordado;

¢) el precio del contrato;

d) toda decisién adoptada por la autoridad contra-
tante en aplicaciéon del apartado7 del
articulo 34;

e) elnombre del supervisor y de su representante en
caso de que éstos no estén incluidos en el pliego
de condiciones particulares.

El documento contractual se presentara al adjudica-
tario para su firma.

Articulo 39
Firma del contrato

Salvo disposicidn en contrario en el expediente de
licitacién, en un plazo de 30 dias a partir de la
recepcion del documento contractual, el adjudicata-
rio deber4 firmar el contrato. Una vez firmado por el
adjudicatario, el documento contractual sera
devuelto a la autoridad contratante, a su represen-
tante autorizado o a la autoridad competente del
Estado ACP, para su aprobacién, si ésta fuera
necesaria, y para su firma.

Salvo disposicidn en contrario en el expediente de
licitacién, la autoridad contratante no firmard el
contrato mientras no se haya constituido la garantia
de ejecucion con arreglo al articulo 40.

La firma de la autoridad contratante har4 el contrato
vinculante para ambas partes, lo cual debera notifi-
carse al adjudicatario.

Sin perjuicio de las disposiciones de los apartados 1 a
3 del articulo 39, la autoridad contratante, segiin
cual sea la naturaleza del contrato, podra decidir su
formalizacién mediante el procedimiento de carta
contrato, en cuyo caso la notificacién de adjudica-
ci6n del contrato constituird la formalizacién del
mismo. En ese caso se adjuntaran a la carta los
elementos previstos en . el apartado1l del
articulo 38.

39.5.

40.1.

40.2.

En caso de retirada del adjudicatario, la autoridad
contratante podré recabar la garantia de su oferta.
Ademas, podra ponerse en contacto con los otros
licitadores, siguiendo el orden de clasificacién de sus
ofertas, o iniciar un nuevo procedimiento de licita-
cién. Si fuere necesario, podrad negociarse un con-
trato de adjudicacién directa.

Articulo 40
Garantia de ejecucion

Salvo disposicién en contrario en el expediente de
licitacidn, el adjudicatario de todo contrato de obras
o servicios deberd proporcionar a la autoridad
contratante una garantia de ejecucién en la forma
que se establece en las Disposiciones Generales,
dentro de un plazo de 30 dias a partir de la recepcién
de la notificacién de adjudicacién de la autoridad
contratante.

El incumplimiento por parte del adjudicatario de las
exigencias del apartado 1 del presente articulo serd
motivo suficiente de anulacién de la adjudicacién y
de incautacién de la garantia de la oferta; en tal caso,
la autoridad contratante podra proceder con arreglo
a lo dispuesto en el apartado 5 del articulo 39.

NORMAS GENERALES Y DISPOSICIONES FINALES

41.3.

Articulo 41
Normas generales y disposiciones finales

Todos los documentos y propuestas presentados por
la autoridad contratante a la Comisién o al delegado
para su acuerdo o aprobacién de conformidad con
las presentes Disposiciones Generales se aprobaran o
se consideraran aprobados dentro de los plazos
establecidos en las presentes Disposiciones Generales
o en el plazo de 30 dias, cuando no se establezca
plazo alguno.

Salvo lo dispuesto en el convenio, las presentes
Disposiciones generales y las condiciones generales
contempladas en la letra a) del apartado2 del
articulo 1:

a) seaplicardn alos contratos financiados con cargo
al quinto y sexto Fondo Europeo de Desarrollo
administrado por la Comision;

b) podran igualmente ser aplicados mediante Deci-
sién del Consejo de Ministros ACP/CEE a los
contratos financiados con cargo a Fondos ulte-

riores al séptimo Fondo Europeo de Desarro-
llo.

Las reclamaciones por pagos atrasados correran por
cuenta del Estado o Estados ACP de que se trate y de
la Comision, cada cual con cargo a sus recursos
propios, por el correspondiente retraso de que cada
parte sea responsable.
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ANEXO II

CONDICIONES GENERALES
PARA LOS CONTRATOS DE OBRAS
FINANCIADOS POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO (FED)
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1.1.

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Articulo 1

Definiciones

En el marco de las presentes condiciones generales y
del contrato serdn de aplicacién las siguientes defini-
ciones

CEE: La Comunidad Econdémica Europea.

Estados ACP: los Estados de Africa, del Caribe y del
Pacifico firmantes del convenio.

Convenio: el correspondiente convenio entre los Esta-
dos ACP y la CEE.

Contrato: el acuerdo firmado celebrado entre las
partes, para la ejecucién de las obras, incluidos todos
los anexos del mismo, asi como todos los documentos
incorporados mediante referencia en los mismos.

Contratista: la parte con la que la autoridad contra-
tante celebre el contrato.

Autoridad contratante: el Estado o la persona
juridica, de derecho publico o privado, que celebre el
contrato o en cuyo nombre se celebre el contrato con el
contratista.

El Estado de la autoridad contratante: el Estado ACP
en cuyo territorio se haya de ejecutar el contrato de
obras.

Supervisor: el departamento administrativo, persona
juridica de Derecho publico, o la persona fisica o
juridica designada por la autoridad contratante de
conformidad con la ley del Estado de la autoridad
contratante, responsable de dirigir o supervisar la
ejecucion del contrato de obras, y en quien la autori-
dad contratante puede delegar derechos y/o poderes
con arreglo al contrato.

Representante del supervisor: cualquier persona fisica
o juridica designada como tal con arreglo al contrato
por el supervisor, y con poderes para representar al
supervisor en el cumplimiento de las funciones que le
son propias y en el ejercicio de las facultades o
derechos que le hayan sido atribuidos. En consecuen-
cia, cuando las funciones y facultades del supervisor se
hayan delegado en su representante, toda referencia
que se haga al primero se entenderd hecha al
segundo.

Obras: las obras que deban realizarse, con caricter
temporal o permanente, con arreglo al contrato.

Instalacién: la maquinaria, aparatos, componentes y
toda clase de objetos que con arreglo al contrato
deban aportarse para su incorporacién a la obra.

Equipo: los aparatos y otro material y, cuando haya
lugar con arreglo a la ley y/o los usos del Estado de
una autoridad contratante, las estructuras temporales

en el emplazamiento necesarios para la ejecucién de
las obras, pero excluyendo la instalacién y demds
objetos que deban formar parte de las obras definiti-
vas.

Presupuesto detallado: el documento que contenga un
desglose detallado de las obras que deban efectuarse
en un contrato de precio unitario, especificando una
cantidad para cada partida y el precio unitario
correspondiente.

Lista de precios: la lista completa de precios, incluido
el desglose del precio global, que el contratista
presenta con su oferta, modificada en caso necesario,
y que forma parte del contrato de precio unitario.

Desglose del precio global: 1a lista detallada de tarifas
y precios que muestren la composicién del precio en
un contrato a tanto alzado pero que no forma parte del
contrato. ‘

Precio del contrato: el importe sefialado en el con-
trato, que representa la estimacién inicial pagadera
para la ejecucién de las obras, y cualquier otra
cantidad que se compruebe, en la liquidacién de
cuentas final cuando concluyan las obras, que se debe
al contratista en virtud del contrato.

Importe a cuenta: el importe incluido en el contrato,
con esta denominacién, para la ejecucion de la obra o
para el suministro de bienes, materiales, instalacién o
servicios, o para imprevistos, que puede utilizarse
total o parcialmente, o no utilizarse en absoluto, de
acuerdo con las indicaciones del supervisor.

Planos detallados: los planos entregados por la auto-
ridad contratante y/o por el supervisor, y/o los
planos proporcionados por el contratista y aprobados
por el supervisor para la ejecucién de las obras.

Emplazamiento: los terrenos proporcionados por la
autoridad contratante en que deben ejecutarse las
obras, y otros lugares que, citados en el contrato,
formen parte del emplazamiento.

Periodo de garantia: el periodo estipulado en el
contrato inmediatamente posterior a la fecha de
aprobacién provisional, durante el cual el contratista
se obliga a cumplir el contrato y a subsanar defectos o
averifas de acuerdo con las indicaciones del supervi-
sor.

Certificado de-recepcién definitiva: el o los certifica-
dos expedidos por el supervisor al contratista al final
del o de los periodos de garantia, en el que se declare
que el contratista ha cumplido sus obligaciones de
construir, terminar y mantener las obras de que se
trate.

Dia: dia civil.

Plazos: los plazos del contrato que empezard a contar
a partir del dia siguiente a la fecha del acto, hecho o
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1.2.

1.3,

1.4.

acontecimiento que sirva de punto de inicio de dichos
plazos. Si el ultimo dia del plazo coincidiere con un dia
festivo, el plazo expirara al final del dia laborable
siguiente al tltimo dia de plazo.

Escrito: cualquier comunicaciéon manuscrita, meca-
nografiada o impresa, incluida cualquier transmisién
por télex, telegrama o telefax.

Comunicaciones: los certificados, notificaciones, 6r-
denes e instrucciones cursados en virtud del con-
trato.

Orden administrativa: toda instruccién u orden por
escrito dirigida al contratista y emitida por el super-
visor, en relacién con la ejecucién de las obras.

Moneda nacional: la moneda del Estado de la auto-
ridad contratante. N

Moneda extranjera: cualquier moneda autorizada que
no sea la nacional y que se indique en el contrato.

Indemnizaciones por dafios y perjuicios: el importe,
no sefialado previamente en el contrato, que deter-
mine un tribunal de justicia o un tribunal de arbitraje,
o que se acuerde entre las partes, como compensacion
pagadera a la parte afectada por un incumplimiento
del contrato por parte del otro contratante.

Indemnizaciones estipuladas: el importe fijado en el
contrato que el contratista debera abonar a la autori-
dad contratante cuando no haya finalizado las obras o
una parte de las mismas en los plazos sefialados con
arreglo al contrato, o que una de las partes deberd
abonar a la otra por cualquier incumplimiento
especifico sefialado en el contrato.

Condiciones especiales: las condiciones especiales
estipuladas por la autoridad contratante como parte
de la convocatoria de licitacién, modificadas en caso
necesario, o incluidas en el contrato, consistentes
en:

a) modificaciones de las presentes condiciones gene-
rales;

b) cldusulas contractuales especiales;
¢) prescripciones técnicas; y

d) cualquier otro aspecto relacionado con el con-
trato.

Los encabezamientos o titulos de dichas condiciones
no se consideraran como parte de las mismas ni se
tendrdn en cuenta para la interpretacién del con-
trato.

Cuando el contexto lo permita, las palabras que estén
en singular se considerard que incluyen el plural y
viceversa; y las palabras que estén en masculino se
considerara que incluyen el femenino y viceversa.

Las palabras que se refieran a personas o a partes
intervenientes incluirdn empresas y sociedades asi
como cualquier organizacién que tenga capacidad
legal.

2.1.

2.2.

2.3.

Articulo 2

Legislacién aplicable al contrato y lengua utilizada

La legislacién aplicable al contrato seré la del Estado
de la autoridad contratante, salvo disposicién en
contrario en las condiciones especiales.

En todas las cuestiones no cubiertas por las presentes
condiciones generales serd de aplicacidn la legislacién
del contrato.

La lengua del contrato y de todas las comunicaciones
entre el contratista, la autoridad contratante y el
supervisor o sus representantes serd la establecida en
las condiciones especiales.

Articulo 3

Orden de prelacién de los documentos contractuales

Salvo cuando el contrato estipule otra cosa, el orden de
prioridad de los documentos contractuales sera el que se
indique en las condiciones especiales.

4.1.

4.2.

4.3.

5.1,

Articulo 4
Notificaciones y comunicaciones por escrito

Salvo disposicidn en contra en las condiciones espe-
ciales, las comunicaciones entre la autoridad contra-
tante y/o el supervisor por una parte, y el contratista
por otra, se cursardn por correo, telegrama, télex,
telefax o entrega personal a las direcciones indicadas a
tal efecto por las partes.

Si el remitente deseare un acuse de recibo, lo indicara
asi en su comunicacién y solicitara dicho acuse de
recibo siempre que exista un plazo limite de recepcién
de la comunicacién. En cualquier caso, el remitente
adoptar4 todas las medidas necesarias para garantizar
la recepcién de su comunicacién.

Cuando el contrato prevea una notificacién, un
acuerdo, una aprobacién, una certificacién o una
decisidn, salvo disposicion en contra, dichas notifica-
ciones, acuerdos, aprobaciones, certificados o deci-
siones se efectuardn por escrito, y los términos
«natificar», «certificar», «aprobar» y «decidir» se
interpretardn en este sentido. No se denegarin o
aplazaran de manera abusiva dichos acuerdos, apro-
baciones, certificados o decisiones.

7

Articulo §
Supervisor y representante del supervisor

El supervisor realizard las tareas estipuladas en el
contrato. Salvo indicacién expresa en el contrato, el
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5.2.

5.3.

5.4.

6.1.

6.2.

6.3.

supervisor no estard facultado para liberar al contra-
tista de sus obligaciones contractuales.

Ocasionalmente, el supervisor, aunque sigue conser-
vando la responsabilidad final, podra delegar en su
representante la ejecucién de cualquiera de los deberes
o facultades que tenga atribuidos asi como revocar
dicha delegacién en cualquier momento. Tanto la
delegacién como la revocacion o la sustitucién se
efectuardn por escrito y sélo surtiran efecto cuando se
haya entregado copia de las mismas al contratista.

Cualquier comunicacién que el representante del
supervisor haga al contratista, de acuerdo con las
condiciones de dicha delegacién, surtird el mismo
efecto que si la hubiese hecho el supervisor; no
obstante: '

a) el hecho de que el representante del supervisor no
haya desaprobado una obra, material o instala-
cién, no condicionara la autoridad del supervisor
para desaprobar dicha obra, material o instala-
cidn e impartir las instrucciones necesarias para su
rectificacion;

b) el supervisor tendrad la facultad de invalidar o
modificar el contenido de la comunicaciéon.

Las instrucciones y/o 6rdenes procedentes del super-
visor se efectuardn mediante 6rdenes administrativas.
Dichas 6rdenes llevardn fecha y numero, y el supervi-
sor las consignard en un registro. En su caso, se
entregaran en mano copias de dichas ordenes al
representante del contratista.

Articulo 6
Cesion

La cesién sélo serd valida cuando revista la forma de
un acuerdo por escrito por el que el contratista
transfiera- su contrato o una parte del mismo a
terceros.

El contratista no podra ceder el contrato en todo o en
parte, ni cualquier beneficio o interés que se derive del
mismo, sin acuerdo previo por escrito de la autoridad
contratante, excepto en los casos siguientes:

a) que se constituya, en favor de los banqueros del
contratista, una reserva correspondiente a cual-
quier importe pagadero en virtud del contrato;
)

b) que se ceda a los aseguradores del contratista, en
los casos en que los aseguradores hayan liberado
al contratista de pérdidas o de responsabilidad, el
derecho del mismo a obtener compensacion con
respecto a cualquier persona responsable.

A los efectos del apartado 2 del articulo 6, la aproba-
cién de una cesidn por parte de la autoridad contra-

6.4.

6.5.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

tante no liberard al contratista de sus obligaciones
tespecto a la parte ya ejecutada del contrato, ni
respecto a la parte no cedida.

Si el contratista hubiere cedido su contrato sin auto-
rizacién, la autoridad contratante podra, de pleno
derecho y sin notificacién formal previa, aplicar las
sanciones previstas en los articulos 63 y 64 en caso de
incumplimiento de contrato.

Los beneficiarios de una cesién deberdn satisfacer los
criterios aplicables para la adjudicacién del con-
trato.

Articulo 7

Subcontrataciéon

La subcontratacién serd vélida sélo cuando tenga
forma de contrato escrito por el que el contratista
confia a terceros la ejecucién de parte de su con-
trato.

El contratista no procederd a la subcontratacién sin
previa autorizacion por escrito de la autoridad con-
tratante. La obra que se deba subcontratar asf como la
identidad de los subcontratistas se notificaran a la
autoridad contratante. Esta titima, en el debido
respeto de las disposiciones del apartado 3 del
articulo 4 y en un plazo de 30 dias a partir del recibo
dela notificacidn, notificar4 al contratista su decisién,
y en caso de negar su autorizacién, indicard los
motivos.

Al seleccionar a los subcontratistas, €l contratista daré
preferencia a las personas fisicas, sociedades o empre-
sas del Estado de la autoridad contratante, que estén
capacitadas para la ejecucion de la obra en cuestidn,
en condiciones similares.

Los subcontratistas deberan satisfacer los criterios de
aptitud aplicables para la adjudicacién del con-
trato.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 52, la
autoridad contratante no tendra ningun vinculo con-
tractual con los subcontratistas.

El contratista serd responsable de los actos, incumpli-
mientos y negligencias de sus subcontratistas y de los
agentes y empleados de éstos como si fueran obra del
contratista o de sus agentes o empleados. La aproba-
cién de la subcontratacién de cualquier parte del
contrato o la aprobacién de la ejecucion de cualquier
parte de las obras por el subcontratista no eximira al
contratista de ninguna de sus obligaciones contractua-
les.

En caso de que el subcontratista hubiera contraido
obligaciones con el contratista cuya duracién superela
del periodo de garantia establecido en el contrato,
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respecto de la obra o de los objetos, materiales,
instalacién o servicios suministrados por el subcontra-
tista, el contratista, a peticién de la autoridad contra-
tante y por cuenta de ella, cedera inmediatamente en
cualquier momento a esta ultima, trasla expiracion de
dicho perfodo, el beneficio de tales obligaciones por el
periodo que no haya expirado todavia.

7.8. Si el contratista celebrare un subcontrato sin autori-
zacién, la autoridad contratante podra sin dar aviso
formal de ello, aplicar de pleno derecho las sanciones
que en concepto de ruptura de contrato se establecen
en los articulos 63 y 64.

OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CONTRATANTE

Articulo 8
Documentos que deben aportarse

8.1. En un plazo de 30 dias después de constituirse la
garantia de ejecucion que dispone el articulo 15, el
supervisor suministrara al contratista, con cardcter
gratuito, un ejemplar de los planos elaborados para la
ejecucién del contrato asi como dos copias de las
caracteristicas técnicas definitivas y otros documentos
del contrato. El contratista podra adquirir ejemplares
adicionales de los planos, especificaciones técnicas y
otros documentos en la medida en que se disponga de
ellos. En el momento de expedirse el certificado de
garantia, o en el momento de la recepcion definitiva, el
contratista devolvers al supervisor todos los planos,
especificaciones técnicas y otros documentos del con-
trato.

8.2. A menos que seaimprescindible a efectos del contrato,
los planos, especificaciones técnicas y demds docu-
mentos suministrados por la autoridad contratante no
podran ser utilizados o comunicados a terceros por el
contratista sin permiso previo del supervisor.

8.3. Elsupervisor tendrd la facultad de entregar al contra-
tista 6rdenes administrativas que recojan los docu-
mentos e instrucciones complementarios que se
requieran para la debida y conveniente ejecucién de
las obras y para subsanar cualquier deficiencia de
éstas.

Articulo 9
Acceso al emplazamiento

9.1. A su debido tiempo y con arreglo al avance de las
obras, la autoridad contratante pondré el emplaza-
miento y el acceso al mismo a disposicién del contra-
tista, de acuerdo con el programa de ejecucién
mencionado en las presentes condiciones generales. El
contratista permitir4 a otras personas interesadas, en
condiciones razonables, que ejecuten su obra, de

acuerdo con lo que se establezca en las condiciones
especiales o se exija mediante érdenes administrati-
vas. ‘

9.2. Los terrenos que la autoridad contratante propor-
cione al contratista no podran ser utilizados por éste
con otros fines que la ejecucion del contrato.

9.3. El contratista mantendra en buen estado, mientras él
los ocupe, los locales que se pongan a disposicién, y, si
asi se le solicita la autoridad contratante o el supervi-
sor, los restituira a su estado primitivo, teniendo en
cuenta el desgaste natural, al finalizar el contrato.

9.4. El contratista no podra reclamar pago alguno en
concepto de mejoras que resulten de obras emprendi-
das por propia iniciativa.

Arttculo 10
Asistencia relativa a la normativa local

10.1. El contratista podr4 recabar la asistencia de la auto-
ridad contratante para la obtencion de copias de la
legislacién, regulacién e informacién sobre usos loca-
les, 6rdenes u ordenanzas del pais en que se situen las
obras y que puedan afectar al contratista en la
ejecucién de sus obligaciones contractuales. La auto-
ridad contratante podra suministrar al contratista la
asistencia solicitada a expensas de éste.

10.2. Sin perjuicio de las disposiciones de la legislacién y la
normativa vigentes en materia de mano de obra
extranjera en el Estado en que deban realizarse las
obras, la autoridad contratante llevara a cabo cuantos
esfuerzos requiera la obtencién por parte del contra-
tista de todos los visados y permisos exigidos, inclui-
dos los de trabajo y residencia, para el personal cuyos
servicios consideren necesarios el contratista y la
autoridad contratante, asi como los permisos de
residencia para sus familias.

Articulo 11
Retraso en los pagos al personal del contratista

Cuando se produzcan retrasos en el pago de salarios,
devengos, asignaciones y cotizaciones de los empleados del
contratista establecidos por la legislacién del Estado en que
se sittien las obras, la autoridad contratante podra poner en
conocimiento del contratista su propdsito de proceder
directamente, en un plazo de 15 dias, al pago de dichos
salarios, devengos, asignaciones y cotizaciones. Si el contra-
tista rebatiere el adeudo de dichos pagos, elevara ante la
autoridad contratante una protesta razonada dentro del
mismo plazo de 15 dias. Si, una vez estudiada la protesta, la
autoridad contratante considerare que procede abonar los
salarios y devengos de que se trate, podra abonarlos, junto
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“con las asignaciones y cotizaciones, por los importes adeu-
dados al contratista. A falta de estos tiltimos, podra obtener
una contribucion con arreglo a cualquiera de las garantias
establecidas en las presentes condiciones generales. Ninguna
medida adoptada por la autoridad contratante con arreglo al
presente articulo liberara al contratista de sus obligaciones
con respecto a sus empleados, salvo en la medida en que
dichas obligaciones se cumplan mediante la medida mencio-
nada. La autoridad contratante no asumir4 ninguna respon-
sabilidad respecto a los empleados del contratista debido a
dicha medida.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Articulo 12
Obligaciones generales

El contratista proyectard las obras hasta el nivel
indicado en el contrato, ejecutara y concluir4 las obras
y subsanard cualquier deficiencia delas mismas con el
cuidado y la diligencia debidos y en riguroso cumpli-
miento de las disposiciones del contrato. Suministrara
en plena medida la direccién personal, materiales,
instalacién, equipo y demds elementos, de caracter
temporal o permanente, que requiera el proyecto, la
ejecucién y la conclusién de las obras, asi como la
subsanacién de eventuales deficiencias, en la medida
en que se especifique en el contrato o pueda deducirse
I6gicamente del mismo. :

El contratista asumira plena responsabilidad respecto
a la compatibilidad, estabilidad y seguridad de todas
las operaciones y métodos de construccién con arreglo
al contrato.

El contratista se atendr4 a las érdenes administrativas
impartidas por el supervisor. Cuando el contratista
considere que las exigencias de una orden administra-
tiva sobrepasan la autoridad del contratista o el
alcance del contrato, deber4, so pena de caducidad,
notificarlo, indicando los motivos, al supervisor en un
plazo de 30 dias a partir del recibo de la orden
administrativa. La ejecucién de la orden administra-
tiva no se suspenderd como consecuencia de dicha
notificacién.

El contratista respetara y cumplird toda la legislacién
y normativa vigente en el Estado de la autoridad
contratante y cuidard de que su personal, los que
dependan de éste y sus empleados locales también
respeten y cumplan dicha legislacién y normativa. El
contratista respondera ante la autoridad contratante
de toda reclamacién o pleito derivado de cualquier
incumplimiento de dicha legislacién y normativa por
parte del contratista, sus empleados y los dependientes
de éstos.

Si el contratista o cualquiera de sus subcontratistas,
agentes o empleados propusiere dar o consintiere en

12.6.

12.7.

13.1

13.2.

ofrecer o diese a cualquier persona un soborno,
regalo, gratificacién o comisién a modo de estimulo o
recompensa por actos u omisiones en relacién con el
contrato o cualquier otro contrato celebrado con la
autoridad contratante, 0 como reconocimiento por
haber mostrado un trato de favor o de discriminacién
respecto de cualquier persona en el marco del contrato
o de cualquier otro contrato celebrado con la autori-
dad contratante, esta ultima podra, sin perjuicio de los
derechos concedidos por el contrato al contratista,
rescindir el contrato aplicindose las disposiciones del
apartado 2 del articulo 63 y del articulo 64.

El contratista considerara toda la documentacién e
informacién recibida en relacién con el contrato como
privada y confidencial y se abstendra, salvo en lo
necesario para los fines de ejecucién del mismo, de
publicar o divulgar cualquier aspecto del contrato sin
previo consentimiento por escrito de la autoridad
contratante o del supervisor después de consultar a la
autoridad contratante. De surgir alguna discrepancia
en cuanto a la necesidad de una publicacién o
divulgacién relacionada con los fines del contrato, la
autoridad contratante decidird en tdltima instancia.

Si el contratista fuere una empresa mixta o un
consorcio de dos o mas personas, dichas personas
responderan conjunta y solidariamente del cumpli-
miento de las condiciones del contrato, de conformi-
dad con la legislacién del Estado de la autoridad
contratante, y designaran, a peticién de la autoridad
contratante, a una de ellas para actuar en calidad de
dirigente facultado para obligar a la empresa mixta o
al consorcio. La composicién o constitucién de la
empresa mixta o del consorcio no podrd alterarse sin
consentimiento previo de la autoridad contratante.

Articulo 13
Direccién de las obras

El contratista dirigird personalmente las obras o
nombrara a un representante suyo para que lo haga.
Dicho nombramiento ser4d sometido a la aprobacién
del supervisor. Tal aprobacién podr4 ser suspendida .
en cualquier momento. Si el supervisor se negare a
aprobar el nombramiento o retirare su aprobacién del
mismo, indicard los motivos de su decisién, y el
contratista presentard un nombramiento alternativo
sin demora.

Si el supervisor retirare su aprobacién respecto del
representante del contratista, el contratista, al notifi-
carsele tal decisién, retirara de las obras al represen-
tante lo antes posible y lo sustituird por otro repre-
sentante aprobado por el supervisor.
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13.3.

14.1.

14.2.

15.1.

15.2.

15.3.

El representante del contratista tendré plena autori-
dad para adoptar cualquier decisién que sea necesaria
apara la ejecucion de las obras, para recibir y llevar a
cabo érdenes administrativas y para refrendar el
registro de obra mencionado en el articulo 39, o
anexo en su caso. En cualquier caso, serd responsabi-
lidad del contratista cuidar de que las obras se realicen
de forma satisfactoria, incluido el garantizar que sus
propios empleados y los subcontratistas y sus em-
pleados observen las ‘especificaciones técnicas y las
6rdenes administrativas.

Articulo 14
Personal

El contratista deberd emplear personal en ndmero
suficiente y de forma que permita aprovechar al
méaximo los recursos humanos del Estado en que se
sitden las obras. Dicho personal habr4 de reunir la
capacidad y experiencia necesarias para garantizar el
debido avance y la ejecucion satisfactoria de las obras.
El contratista sustituird a todos aquellos empleados
que, segun indicacién del supervisor, puedan compro-
meter la ejecucién satisfactoria de las obras.

Para el personal que trabaje en el emplazamiento serdn
de aplicacién como minimo los baremos salariales y
las condiciones generales de trabajo establecidas por
la legislacién del Estado de la autoridad contra-
tante.

Articulo 15
Garantia de ejecuciéon

Fl contratista facilitar4 a la autoridad contratante, 30
dias después de recibida la notificacién de la concesion
del contrato, una garantia para la plena y cabal
ejecucion del mismo. El importe de la garantfa sera el
indicado en las condiciones especiales y no sera
superior al 10% del importe del contrato, incluida
cualquier cuantia que se estipule en las cldusulas
adicionales de este ultimo, salvo que las condiciones
especiales dispongan otra cosa. En cualquier caso, no
podra rebasar el 20 % del importe del contrato.

La garantia de ejecucion respondera ante la autoridad
contratante de cualquier pérdida ocasionada por no
haber cumplido el contratista plena y cabalmente sus
obligaciones contractuales.

La garantia de ejecucién adoptara el formato especi-
ficado en las condiciones especiales y se podra prestar
en forma de garantia bancaria, letra bancaria, cheque
conformado, fianza efectuada por una compafiia de
seguros y/o fianzas, carta de crédito irrevocable o

15.4.

15.5

15.6.

15.7

15.8.

16.1.

depésito en efectivo a la autoridad contratante. Si la
garantia de ejecucién se prestare en forma de aval
bancario, cheque bancario, cheque conformado o
fianza, serd emitida por un banco o compaiifa de
seguros o fianzas aprobados por la autoridad contra-
tante de conformidad con los criterios de elegibilidad
aplicables a la adjudicaci6n del contrato.

Salvo que las condiciones especiales dispongan otra
cosa, la garantia de ejecucion se expresard en el tipo y
proporcién de moneda en que sea pagadero en el
contrato matriz.

No se efectuara pago alguno a favor del contratista
antes del depésito de la garantia, Esta tltima seguird
vigente hasta la plena y cabal ejecucion del con-
trato.

La autoridad contratante considerard rescindida la
garantia si durante la ejecucion del contrato la persona
fisica o juridica que preste la garantia se mostrare
incapaz de cumplir con sus compromisos. La autori-
dad contratante instard al contratista a prestar una
nueva garantia en iguales condiciones que la anterior.
De no prestar el contratista dicha nueva garantia, la
autoridad contratante podra dar por terminado el
contrato.

La autoridad contratante exigir4 el pago, mediante la
garantia, de todas las sumas de las que el garante sea
responsable con arreglo a la garantia por incumpli-
miento de las obligaciones contractuales del contra-
tista, de acuerdo con las condiciones de la garantia y
hastala cuantia de ésta. La parte que preste la garantia
abonaré dichas sumas sin demora, a peticién de la
autoridad contratante y no podra oponer objecién por
motivo alguno. Antes de proceder a una reclamacién
en virtud de la garantia de ejecucién, la autoridad
contratante notificard al contratista el caracter del
incumplimiento por el que se procede a la reclama-
cién.

La garantia de ejecucion serd liberada en el plazo de 30
dias después de la expedicion de la liquidacién final
firmada a que se hace referencia en el articulo 51, a
menos que se disponga otra cosa en el contrato.

Articulo 16
Seguro

El contratista concertard un seguro conjunto a su
propio nombre y al de la autoridad contratante contra
las pérdidas o dafios que sean de su responsabilidad
con arreglo al contrato. Dicho seguro, salvo que las
condiciones especiales sefialen otra cosa, abarcara:

a) las obras, junto con los materiales e instalacién
que deban incorporarse a las mismas, en todo su
valor de reposicién y contra cualquier pérdida o
dafio ocasionados por cualquier causa, salvo el
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16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

riesgo de fuerza mayor o los imputables, con
arreglo al contrato, a la autoridad contratante;

b) una suma complementaria del 15% del citado
valor de reposicién, o, segun se especifique en las
condiciones especiales, a fin de cubrir cuales-
quiera otros gastos relacionados con la subsana-
cién de la pérdida o el dafo, incluidos los
honorarios y los gastos de derribo y supresién de
cualquiera parte de las obras y los correspondien-
tes a la evacuacion de cualquier tipo de escom-
bros;

c) el equipo y demds objetos propiedad del contra-
tista que éste introduzca en las obras, en una
cuantia suficiente para atender a su reposicién en
el solar.

El contratista podra sustituir el seguro dispuesto en
virtud del apartado 1 del articulo 16 por una poéliza
global de seguros que cubra, entre otras cosas, los
elementos de las letras a), b) y ¢) del apartado 1 del
articulo 16. En tal caso, el contratista notificara al
asegurador el interés de la autoridad contratante.

El contratista suscribird seguros que cubran su res-
ponsabilidad respecto a accidentes industriales y su
responsabilidad civil respecto de sus empleados en las
obras, de la autoridad contratante y de cualquier
empleado de dicha autoridad, que se produzcan en la
ejecucién de las obras. Tal responsabilidad serd
ilimitada en lo referente a lesiones fisicas.

El contratista suscribird seguros que cubran la respon-

_sabilidad relacionada con riesgos y la responsabilidad

civil resultantes de actos u omisiones que le incumban
a él, a sus causahabientes o a sus agentes. El importe
de dichos seguros se elevarda como minimo a la
cantidad declarada en las condiciones especiales.
Cuidar4 asimismo de que todos sus subcontratistas
suscriban seguros de igual naturaleza.

Todos los seguros mencionados en el presente articulo
se suscribirdn dentro de los 30 dias siguientes a la
notificacién de la adjudicacién del contrato, y estaran
sujetos a la aprobacién de la autoridad contratante.
Dichos seguros surtirdn efecto a partir del inicio de las
obras y permaneceran en vigor hasta la recepcién
definitiva de las mismas. El contratista presentara
ante la autoridad contratante la péliza de seguro y
facilitard, sin demora, la prueba del pago regular de
las primas cuando la autoridad contratante o el
supervisor lo soliciten.

No obstante la obligacidn del contratista de concertar
seguros, de conformidad con el articulo 16, el contra-
tista serd el unico responsable e indemnizari a la
autoridad contratante y al supervisor ante toda recla-
macién de terceros por dafios a la propiedad o a las
personas que se deriven de la ejecucién de las obras
por el contratista, sus subcontratistas y los empleados
en relacién con las obras.

17.1.

17.2.

17.3.

18.1.

18.2.

19.1.

Articulo 17
Programa de ejecucion

El contratista elaborard y presentard al supervisor,
para su aprobacién, un programa de ejecucién del
contrato, de conformidad con las normas y plazos
establecidos en las condiciones especiales. Dicho
programa incluir4 por lo menos:

a) el orden en que el contratista se proponga realizar
las obras;

b) los plazos en que deban presentarse y aprobarse
los planos;

c) una descripcién general de los métodos que se
proponga emplear el contratista para la realiza-
cién de las obras, y

d) los detalles e informacién complementarios que
pueda solicitar prudencialmente el supervisor.

La aprobacién del programa por el supervisor no
exonerard al contratista de ninguna de las obligacio-
nes que le corresponden de acuerdo con el con-
trato.

El programa no podri ser modificado en ningtn
sentido sin la aprobacién del supervisor. No obstante,
sila marcha de las obras no se ajustara al programa, el
supervisor podra pedir al contratista que revise este
ultimo y que le presente el programa revisada para su
aprobacidn.

Articulo 18
Desglose detallado de precios

Cuando asi proceda, y en un plazo no superior a los 20
dias siguientes a la peticién razonada del supervisor, el
contratista proporcionard un desglose detallado de las
tarifas y precios por él aplicados, en caso de que tal
desglose resulte necesario a efectos del contrato.

Dentro del plazo estipulado en las condiciones espe-
ciales, el contratista, una vez notificada la concesién,
proporcionara al supervisor, para su informacidn,
una prevision de cash flow, pormenorizada y trimes-
tral, de los pagos de que vaya a ser acreedor en virtud
del contrato, y posteriormente presentard, si asi lo
solicitare el supervisor, previsiones revisadas de cash
flow a intervalos trimestrales. La comunicacién no
supondra ninguna responsabilidad para la autoridad
contratante o para el supervisor.

Articulo 19
Planos detallados del contratista

El contratista presentar4 al supervisor, para su apro-
bacién:

a) los planos detallados, documentos, muestras y/o
modelos que se especifiquen en el contrato en los
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plazos estipulados en este dltimo o en el programa
de ejecucion;

b) los planos que el supervisor pueda pedir razona-
blemente para la ejecucion del contrato.

19.2. Siel supervisor no notificare su aprobacion prevista en
el apartado 1 del articulo 19 dentro de los plazos
estipulados en el contrato o en el programa aprobado
de ejecucién, dichos planos, documentos, muestras o
modelos se consideraran aprobados al final de los
plazos estipulados. S5i no se estipularen plazos, se
consideraran aprobados al cabo de 30 dfas de su
recepcion.

19.3. Los planos detallados, documentos, muestras y mode-
los seran firmados o identificados por el supervisor y,
a menos que éste disponga lo contrario, el contratista
se atendra en todo a ellos. Todo plano, documento,
muestra o modelo del contratista que no merezca la
aprobacién del supervisor serd modificado sin tar-
danza conforme a los deseos de éste y presentado
nuevamente por el contratista para 'su aprobacion.

19.4. El contratista proporcionaré nuevos ejemplares de los
planos detallados en la forma y cantidad que se
especifique en el contrato o en posteriores 6rdenes
administrativas.

19.5. La aprobacién de los planos, documentos, muestras 'y
modelos por el supervisor no liberar al contratante de
ninguna de sus obligaciones con arreglo al con-
trato.

19.6. El supervisor tendra el derecho de examinar en
cualquier momento prudencial todos los planos del
contrato, documentos, muestras o modelos en los
locales del contratista.

19.7. Con anterioridad a la recepcién provisional de las
obras, el contratista proporcionard, junto con los
planos detallados, manuales de funcionamiento y
mantenimiento lo bastante pormenorizados para que
la autoridad contratante pueda poner en funciona-
miento, mantener, ajustar y reparar todos los compo-
nentes de las obras. A menos que las condiciones
especiales estipulen otra cosa, los manuales y planos
estar4n redactados en la lengua del contrato y corres-
ponderan en forma y cantidad a lo indicado en el
mismo. En tanto dichos manuales y planos no hayan
sido suministrados a la autoridad contratante, las
obras no se considerardn ultimadas a efectos de la
aceptacién provisional.

Articulo 20
Suficiencia de los precios de licitaciéon

'20.1. Se entendera que, antes de presentar su oferta, el
contratista ha inspeccionado y examinado personal-

20.2.

20.3.

21.1.

21.2.

mente el solar y su entorno y ha considerado satisfac-
toria, en la medida de lo posible, la naturaleza del
terreno y el subsuelo, habiendo asimismo tenido en
cuenta la forma y naturaleza del solar, el alcance y
caricter de la obra, los materiales necesarios para su
ejecucion, los medios de comunicacion con el solar y el
acceso al mismo, ademids de los alojamientos que
pueda necesitar y, en general, toda la informacién
necesaria en lo referente a riesgos, contingencias y
demads circunstancias que afecten o condicionen su
oferta.

Se entenderd que, antes de presentar su oferta, el
contratista se ha cerciorado de la correccién y sufi-
ciencia de la oferta y de las tarifas y precios indicados
en el presupuesto detallado o en la lista de precios que,
salvo si el contrato dispusiere de otra cosa, abarcard
todas sus obligaciones contractuales.

Puesto que se entiende que el contratista ha determi-
nado sus precios a partir de sus propios calculos,
operaciones y estimaciones, llevar4 a cabo sin recargo
todo trabajo que, objeto de cualquier partida de su
oferta, no se haya mencionado en ésta con un precio
unitario o con una suma fija.

Articulo 21
Riesgos excepcionales

Si durante la ejecucion de las obras el contratista se
encontrare con obstaculos artificiales o condiciones
fisicas imprevisibles para un contratista experimen-
tado, y si estimare que a causa de ello se producirdn
costos complementarios, y/o un alargamiento del
periodo de ejecucion, el contratista lo indicard asi al
supervisor de conformidad con los articulos 35 y 55.
En su notificacion, el contratista especificara dichos
obstdculos artificiales y/o condiciones fisicas deta-
llando los efectos previsibles de los mismos, las
medidas que haya adoptado o se proponga adoptar y
la magnitud de la demora u obstaculizacién previsi-
bles respecto a la ejecucién de las obras.

Tras recibir la notificacién, el supervisor podrd
proceder a alguna de las siguientes acciones:

a) pedir al contratista un presupuesto del coste de las
medidas que haya adoptado o se proponga adop-
tar;

b) aprobar, con modificacién o sin ella, medidas
mencionadas en la anterior letra a) del apartado 2
del articulo 21;

¢) impartir instrucciones por escrito en cuanto a la
forma de afrontar las condiciones fisicas o los
obst4culos artificiales sefialados;
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21.3.

21.4.

21.5.

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

d) ordenar una alteracién, una suspensién o una
rescisién del contrato.

En la medida en que el supervisor estime que las
mencionadas condiciones fisicas u obstaculos artifi-
ciales no eran razonablemente previsibles, en todo o
en parte, para un contratista experimentado, el
supervisor:

a) tendra en cuenta cualquier demora que sufra el
contratista a causa de tales condiciones u obstacu-
los al establecer eventuales prérrogas del plazo de
ejecuciéon a que el contratista tenga derecho en
virtud del articulo 35; y/o

b) fijarad los pagos adicionales devengados por el
contratista, de conformidad con el articulo 55, en
caso de condiciones fisicas u obsticulos artificia-
les, distintos de las condiciones meteorolégicas.

Las condiciones meteoroldgicas no daran derecho al
contratista a reclamaciones en virtud del
articulo 55.

Si el supervisor estimare que dichas condiciones fisicas
u obstéaculos artificiales eran previsibles, en todo o en
parte, para un contratista experimentado, lo comuni-
cara asf al contratista tan pronto como sea posible.

Articulo 22
Seguridad de los solares

El contratista tendra derecho a prohibir el acceso al
solar a toda persona ajena a la ejecucién del contrato,
con excepcion de las que hayan sido autorizadas por el
Supervisor. ‘

El contratista garantizara la seguridad de los solares
durante todo el periodo de ejecucién y tendrs la
responsabilidad de tomar, en interés de sus emplea-
dos, agentes de la autoridad contratante y terceros, las
medidas necesarias a fin de evitar cualquier pérdida o
accidente que pueda resultar de la realizacién de las
obras.

El contratista tomard, a sus expensas y bajo su
responsabilidad, las medidas indispensables a fin de
garantizar la proteccién, conservacién y manteni-
miento de los edificios e instalaciones ya existentes en
el solar. Serd responsabilidad suya asimismo, el
aportar y mantener a sus expensas todas las instala-
ciones de alumbrado, proteccién y vallado y todo el
equipo de seguridad que resulten necesarios para la
adecuada realizacién de las obras o que pueda solicitar
prudencialmente el supervisor.

Si durante la ejecucién del contrato resultaren necesa-
rias medidas urgentes a fin de evitar riesgos de
accidentes o dafios o de garantizar la seguridad a
consecuencia de un accidente o dafio, el supervisor
encomendard al contratista, mediante notificacién

23.1.

23.2.

24.1.

24.2.

25.1.

formal, que haga lo necesario. Si el contratista no
quisiere o no pudiere adoptar las medidas necesarias,
el supervisor podr4 llevar a cabo la tarea a expensas
del contratista en la medida en que el contratista sea
responsable.

Articulo 23
Proteccion de propiedades adyacentes

El contratista tomard, a sus expensas y bajo su
responsabilidad, cuantas precauciones exijan los
canones del oficio, teniendo en consideracién las
circunstancias normales, a fin de proteger las propie-
dades adyacentes y de no causar trastornos indebidos
en las mismas.

El contratista indemnizar4 a la autoridad contratante
por las consecuencias econémicas de cualquier recla-
macién formulada por los propietarios o inquilinos
vecinos en la medida en que el contratista sea respon-
sable y siempre que los dafios a las propiedades
adyacentes no sean resultado de un riesgo creado en el
plan o en el método de construccién del proyecto
impuesto por la autoridad contratante o el supervi-
sor.

Articulo 24
Obstruccién del trafico

El contratista velara por que las obras e instalaciones
no ocasionen dafios ni obstaculicen el transito por vias
de comunicacién tales como carreteras, vias férreas y
maritimas, aeropuertos, etcétera, sin otras excepcio-
nes que las autorizadas en las condiciones especiales.
Tendra en cuenta, en particular, las limitaciones en
materia de peso al elegir itinerarios y material
movil.

Toda medida especial que el contratista considere
necesaria o que se especifique en las condiciones
especiales o que sea exigida por la autoridad contra-
tante a fin de proteger o consolidar tramos de
carreteras, pistas o puentes se efectuar4 a expensas del
contratista, tanto si la lleva a cabo él mismo como si
no. Antes de llevar a cabo cualquier medida especial,
el contratista pondrd en conocimiento del supervisor
las medidas que se proponga adoptar. La reparacién
de todo dafio producido en las carreteras, pistas y
puentes por el transporte de materiales, instalaciones
y equipos se llevard a cabo a expensas del contra-
tista.

Articulo 25
Cables y canalizaciones

Cuando el contratista, en la realizacién de las obras,
encuentre cotas de referencia indicadoras del paso de
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25.2

25.3

25.4.

25.5.

26.1.

26.2.

cables, canalizaciones e instalaciones subterraneos,
respetaré dichas cotas o, en caso de que la ejecucién de
las obras exigiera su supresién temporal, las volvera a
colocar. Las operaciones de esta naturaleza exigirdn la
autorizacién del supervisor.

Ser4 responsabilidad del contratista la conservacion,
supresion o sustitucion, segiin el caso, de los cables,
conducciones e instalaciones indicadas por la autori-
dad contratante en el contrato. El costo de estas
operaciones correréa a cargo del contratista.

Cuando cotas indicadoras y otras referencias indiquen
la presencia de cables, conducciones e instalaciones
que, sin embargo, no se sefialaban en el contrato, el
contratista quedard sujeto, en general, a las mismas
obligaciones que se citan mds arriba respecto a
conservacién, supresion o sustitucién. En este caso, la
autoridad contratante le indemnizar por los gastos de
dicho trabajo en la medida en que éste sea necesario
para la realizacién del contrato. ‘

No obstante, 1a obligacién de retirar o reponer cables,
conducciones e instalaciones, y los gastos resultantes
de ello, no seran responsabilidad del contratista
cuando la autoridad contratante resuelva asumirla
por su cuenta. Tal serd el caso asimismo cuando dicha
obligacion y los gastos resultantes de ella incumban a
otra administraciéon especializada o a un agente.

Cuando alguno de los trabajos que se desarrollen en el
emplazamiento puedan ocasionar tastornos o dafios a
un servicio publico, el contratista informaré de ello al
supervisor inmediatamente y por escrito, concediendo
un plazo prudencial a fin de que se puedan tomar las
medidas apropiadas con la debida antelacién para
permitir la normal prosecucion del trabajo.

Articulo 26
Trazado de las obras

El contratista serd responsable de:

a) el exacto trazado de las obras de acuerdo con las
marcas, lineas y cotas originales proporcionadas
por el supervisor;

b) la exactitud de la ubicacién, niveles, dimensiones
y alineaciones de todas las partes de las obras;

c) aportar todos los instrumentos, aparatos y mano
de obra necesarios, en relacién con las obligacio-
nes arriba citadas.

Si en cualquier momento de la ejecucién de las obras
apareciere algtin error en la ubicacién, los niveles, las
dimensiones o la alineacién de cualquier parte de las
mismas, el contratista, de asi solicitarlo el supervisor,
subsanara a sus expensas tal error a satisfaccion del

26.3.

27.1.

27.2.

27.3.

27.4.

28.1.

28.2.

supervisor, a menos que el error proceda de datos
incorrectos aportados por el supervisor, en cuyo caso
la autoridad contratante sera responsable del coste
que suponga subsanarlo.

La comprobacién por el supervisor de cualquier
trazado, linea o nivel no exonerar4 en modo alguno al
contratista de su responsabilidad en cuanto a tal
exactitud, debiendo el contratista proteger y conser-
var cuidadosamente todas las cotas de referencia,
estacas, jalones y demds objetos empleados en el
trazado de las obras.

Articulo 27
Material de derribo

Cuando el contrato incluya trabajo de derribo, el
material y los objetos obtenidos del mismo serdn, a
menos que las condiciones especiales y/ o la legislacién
del Estado de 1a autoridad contratante dispongan otra
cosa y sin perjuicio de las disposiciones del
articulo 28, propiedad del contratista.

Si las condiciones especiales destinaren a la autoridad
contratante el derecho de propiedad de los materiales
o de la totalidad o de parte de los objetos procedentes
del derribo, el contratista tomara cuantas precaucio-
nes requiera la conservacidn de dichos materiales y
serd responsable de la destruccién o de cualquier dafio
ocasionado por él o por sus agentes a tales materiales u
objetos.

Con independencia del destino que la autoridad
contratante se proponga dar a los materiales u objetos
sobre los que ostenta derecho de propiedad, todos los
gastos ocasionados por el transporte y almacena-
miento de dichos materiales, asi como los de almacén
en el lugar sefialado por el supervisor correran a cargo
del contratista en todo transporte inferior a 100
metros.

Salvo si las condiciones especiales dispusieran otra
cosa, el contratista retirar4 paulatinamente del solar a
su cargo los escombros y otros materiales de derribo,
desechos y cascotes.

Articulo 28
Hallazgos

Cualquier tipo de hallazgo de interés que se realice
durante los trabajos de excavacién o de demolicién se
pondr4 inmediatamente en conocimiento del supervi-
sor. El supervisor decidira el tratamiento que debe
darse a dichos hallazgos, teniendo debidamente en
cuenta la legislacién del Estado de la autoridad
contratante.

La autoridad contratante se reserva el derecho de
propiedad de los materiales que se encuentren durante
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los trabajos de excavacién o de demolicion realizados
en terrenos de su propiedad, sin perjuicio de que el
contratista reciba compensacién en concepto de tareas
extraordinarias.

28.3. Las piezas de valor arqueoldgico, las antigiiedades, los
objetos naturales y de interés numismitico y demds
objetos de interés cientifico, as{ como los objetos raros
o los fabricados con materiales preciosos, que se
encuentren durante los trabajos de excavacién o de
derribo serdn propiedad de la autoridad contra-
tante.

28.4. En caso de desacuerdo, solo la autoridad contratante
estara facultada para dirimir en cuanto a los extremos
expuestos en los apartados 2 y 3 del articulo 28.

Articulo 29
Obras provisionales

29.1. El contratista llevari a cabo a sus expensas cuantas
obras provisionales exija la realizacién del trabajo.
Presentard al supervisor los planos de las obras
provisionales que se proponga emplear, como muros
de contencién, andamiaje, cimbras, encofrados, etcé-
tera. Tendr4 en cuenta las indicaciones que le haga el
supervisor, al tiempo que asumir4 la responsabilidad
de los citados planos.

29.2. Cuando las condiciones especiales mencionen que la
autoridad contratante es responsable del proyecto de
determinadas obras provisionales, el supervisor pro-
porcionara al contratista todos los planos necesarios
en un plazo razonable para que este ultimo pueda
emprender las obras provisionales de acuerdo con su
programa. En tales casos s6lo la autoridad contra-
tante serd responsable de la seguridad e idoneidad de
su proyecto. El contratista, no obstante, sera respon-
sable de que la construccién sea la adecuada.

Articulo 30
Estudios de suelo

Sin perjuicio de lo dispuesto en las condiciones especiales y en
las especificaciones técnicas, el contratista pondr4 a disposi-
cion del supervisor el personal y el equipo necesarios para
efectuar cualquier estudio de suelo que el supervisor consi-
dere razonablemente necesario. A menos que exista ya
alguna disposicién al respecto en el contrato, se abonaran al
contratista los costes reales correspondientes a mano de obra
y equipo empleados o puestos a disposicién para dicho
trabajo.

Articulo 31

Contratos coincidentes

31.1. Con arreglo a las necesidades del supervisor, el
contratista facilitara en todo lo posible, dentro de lo

prudencial, la labor de cualesquiera otros contratistas
empleados por la autoridad contratante, asi como de
los operarios de éstos, de los operarios de 1a autoridad
contratante o de cualesquiera otras autoridades publi-
cas, que trabajen en el solar o en sus proximidades en
la ejecucién de cualquier clase de trabajo no incluido
en el contrato o en la de cualquier contrato que la
autoridad contratante pueda celebrar en relacién con
las obras o como complemento de ellas.

31.2. No obstante, si a peticién escrita del supervisor, el
contratista pusiere a disposicién de cualquier otro
contratista o autoridad publica, o a la de la autoridad
contratante, carreteras o caminos cuyo manteni-
miento sea responsabilidad del contratista, o si auto-'
rizare el uso por alguna de dichas personas de las obras
provisionales, andamiaje o instalaciones del solar que
le pertenezcan, o si prestare cualquier otro servicio de
cualquier naturaleza, que no estuviese estipulado en el
contrato, la autoridad contratante le abonari por
dicha utilizacién o servicio las sumas, y/o conceders
la ampliacién del plazo, que el supervisor estime
prudenciales.

31.3. No se exonerara al contratista de ninguna de sus
obligaciones contractuales en base al articulo 31.
Tampoco tendrd derecho a ninguna reclamacién,
salvo las previstas en el apartado 2 del articulo 31.

Articulo 32
Patentes y licencias

Excepto cuando las condiciones especiales dispongan otra
cosa, el contratista indemnizar4 a la autoridad contratante y

.al supervisor por cualquier reclamacién que resulte del uso,

previsto en el contrato, de patentes, licencias, planos,
modelos 0 marcas de fabrica o patentes, salvo cuando tal
infraccidn sea consecuencia del cumplimiento del proyecto o
de las especificaciones técnicas proporcionados por la auto-
ridad contratante y/o el supervisor.

INICIO Y RETRASOS

Articulo 33
Ordenes de inicio

33.1. La autoridad contratante fijara la fecha en que debe
iniciarse la realizacidn del contrato e informara de ello
al contratista bien en la notificacién de la concesién
del contrato, bien en la orden administrativa del
supervisor.

33.2. La fecha de inicio de la realizacién no serd posterior,
por més de 180 dias, a la notificacidon de la concesién
del contrato, salvo que las partes acuerden otra
cosa.
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Articulo 34

Periodo de ejecucion

El periodo de ejecucion se iniciara el dia que se haya fijado de
conformidad con el apartado 1 del articulo 33 y serd el que se
determine en el contrato, sin perjuicio de las prérrogas de

dicho

plazo que puedan concederse con arreglo al

articulo 335.

35.1.

35.2.

35.3.

36.1.

Articulo 35
Prérroga del plazo de ejecucion

El contratista podra solicitar una prorroga del plazo
de ejecucién si se retrasara en la terminaciéon del
contrato por alguna de las siguientes causas:

a) condiciones meteorolégicas excepcionales en el
Estado de la autoridad contratante;

b) obstaculos artificiales o condiciones fisicas razo-
nablemente imprevisibles para un contratista
experimentado;

¢) érdenes administrativas que afecten a la fecha de
conclusién distintas de las derivadas del incumpli-
miento del contratista;

d) incumplimiento por parte de la autoridad contra-
tante de sus obligaciones estipuladas en el con-
trato;

¢) cualquier suspensiéon de las obras que no
debida a un incumplimiento del contratista;

sea

f) fuerza mayor;

g) cualquier otra causa que se¢ mencione en las

presentes Condiciones Generales y que no se deba -

a incumplimiento por parte del contratista.

En el plazo de 30 dias después de que haya tenido
conocimiento de que podria producirse un retraso, el
contratista notificard al supervisor su intencién de
solicitar una prérroga del periodo de ejecucion a la
que crea que tiene derecho y, tan pronto como sea
razonable en dichas circunstancias, facilitara al super-
visor informacién amplia y detallada sobre la peti-
cién, de manera que pueda investigarse sobre dicha
peticion.

El supervisor deber4 conceder, mediante comunica-
cién escrita al contratista y previa consulta con la
autoridad contratante y en su caso con el contratista,
cualquier prérroga de esa indole del periodo de
ejecucion que esté justificada, con caracter futuro o
retroactivo, o bien, informar al contratista de que no
tiene derecho a una prorroga semejante.

Articulo 36

Retrasos en la ejecucion

En caso de que el contratista no completara las obras
en los plazos fijados en el contrato, la autoridad

36.2.

37.1.

37.2.

contratante podra, sin necesidad de notificacién for-
mal y sin perjuicio de los demas recursos estipulados
en el contrato, exigir indemnizaciones estipuladas por
cada dia o parte del mismo que hubiera transcurrido
entre el final del perfodo especificado para la ejecucion
o del periodo de ejecucién ampliado de conformidad
con el articulo 35 y la fecha real de conclusion de las
obras, de acuerdo con la tarifa y hasta el maximo
importe especificado en las condiciones especiales. Si
las obras hubieren sido objeto de una recepcién
parcial de conformidad con el articulo 59, las indem-
nizaciones estipuladas que se especifican en las condi-
ciones especiales podran reducirse en proporci6n al
valor de la parte recibida con respecto al valor del total
de las obras. :

En caso de que la autoridad contratante tuviera
derecho a reclamar la cantidad maxima en virtud del
apartado 1 del articulo 36, ésta podré, previa notifi-
cacion al contratista:

a) hacer efectiva la garantia de ejecucién; y/o
b) rescindir el contrato; y

c) celebrar un contrato con un tercero, a cargo del
contratante, para la realizacion del resto de las
obras.

Articulo 37
Variaciones

El supervisor podra ordenar cualquier variacién en
cualquier parte de las obras necesaria para la correcta
terminacién y funcionamiento de las obras. Dichas
variaciones pueden ser adiciones, omiisiones, sustitu-
ciones, cambios de la calidad, cantidad, forma, tipo,
especie, posicién, dimension, nivel o linea y modifi-
caciones en la secuencia, método o plazos de ejecucién
especificados en las obras. Ninguna orden de varia-
cién tendra por efecto anular o invalidar el contrato,
pero los efectos financieros de dichas variaciones, si
hubiere lugar, se valorardn con arreglo a los aparta-
dos 5 y 7 del articulo 37.

No se haran modificaciones sino mediante 6rdenes
administrativas, y siempre y cuando:

a) por alguna razén, el supervisor considerare nece-
sario dar una orden verbalmente, confirmara
dicha orden lo antes posible mediante orden
administrativa;

b) el contratista confirme por escrito una orden
verbal dada con arreglo alaletra a) del apartado 2
del articulo 37 y el supervisor no contradiga dicha
confirmacién por escrito, se considerara que se ha
dado una orden administrativa para dicha varia-
cién, salvo que las condiciones especiales dispon-
gan otra cosa;
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37.3.

37.4.

37.5.

¢) no se requerird orden administrativa de variacién
para aumentar o disminuir la cantidad de obras
cuando dicho aumento o disminucién sea resul-
tado de una cantidad que sobrepase o sea inferior
a las indicadas en el presupuesto detallado o en la
lista de precios.

Salvo lo dispuesto en el apartado 2 del articulo 37,
con anterioridad a cualquier orden administrativa de
efectuar cambios, el supervisor deberd notificar al
contratista la naturaleza y la forma de tal cambio. En
el plazo mds breve posible tras recibir dicha notifica-
cién, el contratista debera presentar al supervisor una
propuesta que contenga:

a) unadescripcién del trabajo que se ha de realizar, si
procede, o las medidas a tomar y un programa
para su ejecucidn; y -

b) todas las modificaciones necesarias al programa
de realizacién o de cualquiera de las obligaciones
estipuladas en el contrato para el contratista; y

c) cualquier ajuste. del precio del contrato, con
arreglo a lo dispuesto en el articulo 37.

Una vez recibida la propuesta del contratista contem-
plada en el apartado 3 del articulo 37, el supervisor
debera, previa consulta con la autoridad contratante y
en su caso con el contratista, decidir lo antes posible si
se ha de llevar a cabo o no el cambio. En caso de que
decidiera que se efecttie, el supervisor emitird una
orden administrativa que indique que se lleve a cabo la
variacidn en los precios y con las condiciones sefiala-
das en los documentos presentados por el contratista o
modificados por el supervisor con arreglo al apar-
tado 5 del articulo 37.

Los precios de todas las variaciones ordenadas por el
supervisor con arreglo a lo dispuesto en los aparta-
dos 2 y 4 del articulo 37, seran determinados por el
supervisor con arreglo a los principios siguientes:

a) sila obra es de un caricter similar y se ejecuta en
condiciones de trabajo similares a las indicadas en
el presupuesto detallado o en la lista de precios, se
evaluardn con las tarifas y precios indicados;

b) si la obra no tiene un caracter similar o no se
realiza en condiciones similares, las tarifas y
precios del contrato se utilizardn como base de
evaluacién en una medida prudencial o, en su
ausencia, el supervisor hard una evaluacién equi-
tativa;

¢) silanaturaleza o importe de una variacidn relativa
a la naturaleza o importe de todo el contrato o de
cualquier parte del mismo fueren tales que, en
opinién del supervisor, dejaran de ser razonables
alguna tarifa o precio incluidos en el contrato para

37.6.

37.7.

38.1.

38.2.

cualquier concepto u obra a causa de dicha
variacién, entonces el supervisor fijar4 las tarifas o
precios que considere prudenciales y apropiados
en dichas circunstancias;

d) si resultara necesaria una variacién debido a un
incumplimiento o ruptura del contrato por parte
del contratista, cualquier gasto suplementario
imputable a tal variacién correrd a cargo del
contratista.

Tras recibir la orden administrativa por la que se
solicita la variacion, el contratista procedera a realizar
la variacién, y estard obligado por las presentes
condiciones generales a hacerlo como si dicha varia-
cién estuviera estipulada en el contrato. No se demo-
rara la realizacién de la obra a la espera de la
concesion de cualquier prérroga del plazo para com-
pletar la realizacién o para ajustar el precio del
contrato. Si las instrucciones de realizar la variacién
fueren anteriores al ajuste del precio del contrato, el
contratista guardard constancia de los gastos que
suponga la realizacién de la variacién y del tiempo que
se dedica a la misma. Dicha constancia deber4 estar
disponbile para que la inspeccione el supervisor en el
momento Oportuno.

Si en el momento de la recepcién provisional, un
aumento o disminucién del valor total de las obras,
resultante de una orden administrativa, o de cualquier
otra causa que no se deba a una falta del contratista,
sobrepasa el precio del contrato en un 15%, el
supervisor previa consulta con la autoridad contra-
tantey con el contratista, determinara todo aumento o
disminucién del precio del contrato como consecuen-
cia de la aplicacién del apartado 5 del articulo 37. La
suma asi determinada se basar4 en la cantidad en que
el aumento o la reduccién del valor de las obras
sobrepase €l 15 %. El supervisor comunicar4 la suma
a la autoridad contratante y al contratista y el precio
del contrato se ajustard en consonancia.

Articulo 38

Suspensién
En caso de recibir orden del supervisor, el contratista
suspenderd la realizacion de las obras o de cualquier
parte de ellas durante el plazo o plazos y en la forma

que el supervisor considere necesarios.

Durante el periodo de suspensién, el contratista

tomara todas las medidas necesarias para proteger la

obra, la instalacidn, el equipo y el solar de cualquier
deterioro, pérdida o dafio. Los gastos suplementarios
que lleven consigo tales medidas protectoras se afia-
dirdn al precio del contrato, a menos que dicha
suspension:

a) esté contemplada de otra forma en el contrato; o
bien

b} resulte necesaria debido a cualquier incumpli-
miento del contratista; o bien
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38.3.

38.4.

38.5.

39.1.

39.2.

c) seanecesaria a causa de las condiciones climaticas
normales del emplazamiento; o bien

d) sea necesaria por razones de seguridad o para la
correcta ejecucién de las obras o de alguna parte
de ellas en la medida en que dicha necesidad no sea
consecuencia de ningdn acto o incumplimiento
por parte del supervisor o de la autoridad contra-
tante o de ninguno de los riesgos excepcionales
mencionados en el articulo 21.

El contratista no tendrd derecho a afiadir tales
partidas al precio del contrato a menos que, enel plazo
de 30 dias después de recibir la orden de suspension de
las obras, notifique al supervisor su intencién de
presentar una reclamacién por dichas partidas.

El supervisor, previa consulta con la autoridad con-
tratante y con el contratista, establecer4 y determinara
dicho pago extraordinario y/o la prérroga del plazo
de ejecucion que se haya de otorgar al contratista en
relacién con cualquier reclamacién que, en opinién
del supervisor, sea justa y razonable.

Si el periodo de suspension superare los 180 dias y la
suspensién no fuere debida a incumplimiento del
contratista, éste podra, mediante notificacién al
supervisor, solicitar permiso para continuar las obras
en un plazo de 30 dias o rescindir el contrato.

MATERIALES Y MANO DE OBRA

Articulo 39
Registro de obra

El supervisor mantendrd un registro de obra en el
emplazamiento, salvo que las condiciones especiales
prevean lo contrario, € inscribird en €l al menos la
informacion siguiente:

a) condiciones climiticas, interrupciones de la obra
debidas a inclemencias del tiempo, horas de
trabajo, niimero y cualificacién de los operarios
empleados en el solar, materiales suministrados,
equipo que se utiliza, equipo que no estd en
condiciones de funcionamiento, pruebas efectua-
das in situ, muestras expedidas, circunstancias
imprevistas, asi como 6rdenes cursadas al contra-
tista;

b) declaraciones detalladas de todos los elementos
cuantitativos y cualitativos de la obra realizada y
los suministros recibidos y utilizados que puedan
ser comprobados en el emplazamiento y resulten
pertinentes para calcular los pagos que se han de
hacer al contratista.

Dichas declaraciones deberan ser parte integrante del
registro de obra, pero podran, siempre que proceda,
quedar registradas en documentos por separado. Las
normas técnicas para redactar tales declaraciones
seran las que figuren en las condiciones especiales.

39.3. Elcontratista velara por que se redacten declaraciones

39.4.

39.5.

40.1

40.2.

40.3.

a su debido tiempo y de conformidad con las condi-
ciones especiales, con respecto a la obra, los servicios y
los suministros que no puedan ser objeto de medicién
o verificacién posteriores; en caso contrario, aceptard
las decisiones del supervisor a menos que propor-
cione, a sus expensas, pruebas en contrario.

Las anotaciones hechas en el registro de obra a medida
que la obra progrese irdn firmadas por el supervisor y
refrendadas por el contratista o su representante. En
caso de objeciéon por parte del contratista, éste
comunicard sus observaciones al supervisor en el
plazo de los 15 dias siguientes a la fecha del registro de
la anotacién o de las declaraciones a las que se hace
objecién. En caso de que no refrendara la anotacién o
no presentara sus observaciones dentro del plazo
estipulado, se considerara que el contratista estd de
acuerdo con las anotaciones que figuran en el registro.
El contratista podra examinar el registro de obra en
cualquier momento y podra, sin llevarse el docu-
mento, realizar o recibir una copia de las anotaciones
que considere necesarias para su propia informa-
cién.

F! contratista debera facilitar al supervisor, a instan-
cias de éste, la informacién necesaria para mantener el
registro de obra en buen orden.

Articulo 40
Calidad de las obras y los materiales

Las obras, componentes y materiales se ajustardn a las
condiciones especiales, planos, informes, modelos,
muestras, plantillas y otros requisitos indicados en el
contrato, que estaran a disposicién de la autoridad
contratante o del supervisor, a efectos de su identifi-
cacién, durante todo el periodo de ejecucién de las
obras.

Toda aprobacién preliminar de tipo técnico dispuesta
en las condiciones especiales debera ser objeto de una
solicitud previa del contratista al supervisor. Dicha
solicitud indicara la referencia al contrato, el nimero
del lote y el lugar donde se efectuara la aprobacion,
como mas convenga. El supervisor deberd certificar
que los componentes y materiales especificados en la
solicitud cumplen los requisitos de la aceptacion
técnica antes de que los mismos sean aceptados para
su incorporacién a la obra.

Aun cuando los materiales o articulos que vayan a
incorporarse a la obra o a la fabricacién de los
componentes hubieren recibido la aprobacién técnica
mediante el método descrito anteriormente, podran
ser rechazados y habradn de ser inmediatamente susti-
tuidos por el contratista cuando una inspeccién
posterior revele la existencia de defectos o fallos en los
mismos. El contratista tendr4 la posibilidad de repa-
rar y poner en condiciones los materiales y articulos
rechazados, pero dichos materiales y articulos sélo
podrén incorporarse nuevamente a la obra si han sido
reparados y puestos en condiciones a satisfaccién del
supervisor.
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41.1.

41.2.

41.3.

41.4.

41.5.

41.6.

Articulo 41
Inspeccién y pruebas

El contratista garantizar4 la entrega de los componen-
tes y materiales al solar con tiempo suficiente para que
el supervisor pueda proceder a la aprobacién de
dichos componentes y materiales. Se considerard que
el contratista estd plenamente informado de las difi-
cultades que asume al respecto y no se le permitira
presentar ningun tipo de excusa por demoras en el
cumplimiento de sus obligaciones.

El supervisor estara facultado para directamente 0 a .

través de su representante inspeccionar, examinar,
medir y someter a prueba los componentes, los
materiales y la mano de obra, y para verificar el estado
de la preparacién, fabricacién o confeccién de todos
aquellos materiales que, en virtud del contrato sus-
crito, hayan de ser preparados, fabricados o confec-
cionados para su entrega, con el fin de establecer si
dichos componentés, materiales y mano de obra
cumplen los requisitos de calidad y cantidad. La
mencionada comprobacion se efectuari en el lugar de
la elaboracidn, fabricacién o preparacién, en el solar,
o en aquellos lugares que se especifiquen en el
contrato.

Con vistas a dichas pruebas e inspecciones, el contra-
tista debera:

a) facilitar al supervisor temporalmente y de forma
gratuita la asistencia, muestras o partes para las
pruebas, méquinas, equipo, herramientas o mate-
riales y mano de obra normalmente requeridos en
las inspecciones y pruebas;

b) ponerse de acuerdo con el supervisor sobre el lugar
y momento para la realizacién de dichas prue-
‘bas;

c) facilitar el acceso del supervisor, en horas pruden-
ciales, al lugar en que vayan a efectuarse las
pruebas.

En caso de que el supervisor no estuviera presente en la
fecha acordada para realizar las pruebas, el contra-
tista podrd, siempre que no haya indicacién en
contrario por parte del supervisor, proceder a la
realizacién de las mismas, que se consideraran efec-
tuadas en presencia del supervisor. El contratista
habré de enviar en el acto copias debidamente certifi-
cadas de los resultdos de las pruebas al supervisor,
quien en caso de no haber asistido a dichas pruebas,
aceptara los resultados.

Cuando los materiales hubieren superado las pruebas
referidas en el articulo 41, el supervisor proporcio-
nara al contratista un certificado o avalari el certifi-
cado del contratista a tal efecto.

Si el supervisor y el contratista no estuvieren de
acuerdo en los resultados de las pruebas, cada uno
enviara al otro una declaracién incluyendo su parecer
dentro de los 15 dias siguientes al planteamiento de
dicho desacuerdo. El supervisor o el contratista
podrén solicitar que dichas pruebas se repitan en los
mismos términos y condiciones, o si cualquiera de las

41.7.

42.1.

42.2.

42.3.

42.4.

partes asi lo desean, recurrir para ello a un experto
elegido de comiin acuerdo. Todos los informes sobre
las pruebas se presentardn al supervisor, quien comu-
nicara sin mayor tardanza los resultados de dichas
pruebas al contratista. Los resultados de la repeticién
de las pruebas serdn concluyentes. El coste de la
repeticion de las pruebas correrd por cuenta de la parte
que mantenia la opinion equivocada, de conformidad
con dichas pruebas definitivas.

En el ejercicio de sus funciones, el supervisor y todas
las personas por él autorizadas revelaran, unicamente
a las autoridades que tengan derecho a ello, la
informacién obtenida con motivo de la inspeccién y
comprobacién relativa a los métodos de fabricacién y
funcionamiento de la empresa.

Articulo 42
Rechazo

Aquellos componentes y materiales que no sean de la
calidad especificada serdn rechazados. Se podra poner
una marca distintiva en dichos componentes o mate-
riales rechazados, si bien la misma no deber4 alterar-
los o afectar a su valor comercial. El contratista
debera retirar los componentes y materiales rechaza-
dos del solar en el plazo de tiempo fijado por el
supervisor, transgurrido el cual seran retirados por el
supervisor de forma ejecutoria a expensas y riesgo del
contratista. Toda obra en la que se utilicen compo-
nentes o materiales rechazados ser4 rechazada.

El supervisor tendra la facultad, en el curso de las
obras y antes de la entrega de las mismas, de ordenar o
decidir:

a) laretirada del solar, en los plazos dispuestos en la
orden, de aquellos componentes o materiales que,
en su opinion, no se ajusten a lo estipulado en el
contrato;

b) su sustitucién por componentes o materiales ade-
cuados; o

c) la demolicién y correcta nueva ejecucién, o la
reparacidn satisfactoria, no obstante cualquier
prueba previa efectuada o cualquier pago provi-
sional por la misma, de toda obra que, en cuanto a
los componentes, materiales, mano de obra o
disefio del contratista de los que dicho supervisor
sea responsable, no se ajustare, en opinidn de éste,
a lo acordado en el contrato;

El supervisor notificard su decisién por escrito al
contratista, tan pronto como sea posible, especifi-
cando los defectos alegados.

El contratista subsanar4 sin demora y a sus expensas
los defectos alegados. Si el contratista no cumpliere
dicha orden, la autoridad contratante podr4 contratar
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43.1.

43.2.

43.3.

43.4.

a otras personas para que realicen la misma operacién
y todos los gastos directos o indirectos originados en
dicha operacién podran ser deducidos por la autori-
dad contratante de aquellas cantidades devengadas o
que fueran a devengarse a favor del contratista.

Las disposiciones del articulo 42 no afectaran el
derecho de la autoridad contratante a acogerse a lo
dispuesto en los articulos 36 y 63.

Articulo 43
Propiedad de las instalaciones y materiales

Todos los bienes de equipo, obras temporales, insta-
laciones y materiales facilitados por el contratista se
considerarén, una vez en el solar, exclusivamente
destinados a la ejecucion de las obras, y el contratista
1o retirar4 los mismos o una parte de los mismos sin el
consentimiento del supervisor, excepto para despla-
zarlos de una parte del solar a otra. Dicho consenti-
miento, no obstante, no s necesitara para los vehicu-
los que transporten empleados, operarios, bienes de
equipo, obras temporales, componentes 0 materiales
hacia o desde el solar.

Las condiciones especiales podran-estipular que todos
los bienes de equipo, obras temporales, instalaciones y
materiales que se encontraren en el solar y que sean
propiedad del contratista 0 de cualquier sociedad en la
que el contratista tenga una relacién de control, y
durante el periodo de ejecucion de las obras:

a) seran cedidos a la autoridad contratante; o

b) quedaran sujetos a un derecho dé retencién en
favor de la autoridad contratante; 0

¢) quedardn sujetos a cualquier otro acuerdo sobre
interés preferencial o garantia.

En caso de rescision del contrato, de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 63, por incumplimiento del
mismo por parte del contratista, la autoridad contra-
cante tendré derecho a utilizar los equipos, las obras
temporales, las instalaciones y los materiales que se
encontraren en el solar a fin de concluir las obras.

Todo acuerdo para el alquiler por el contratista de
equipos , obras temporales, instalaciones o materiales
trasladados al solar incluird una disposicién estipu-
lando que a peticién por escrito formulada por la
autoridad contratante en el plazo de 7 dias a partir de
la fecha en la que se haya hecho efectiva larescision del
contrato prevista en el articulo 64, y con el compro-
miso de la autoridad contratante de pagar todas las
cargas de alquiler a partir de dicha fecha, el propieta-
rio de los mismos alquilara dichos equipos, obras
temporales o instalaciones a la autoridad contratante
en los mismos términos en que fueron alquilados por
el contratista, salvo que la autoridad contratante

43.5.

44.1.

44.2.

45.1.

45.2.

tendra derecho a permitir que cualquier otro contra-
tista empleado por ella utilice aquéllos para realizar
las obras con arreglo a las disposiciones del apar-
tado 3 del articulo 64.

En caso de rescision del contrato antes de la conclu-
sion de las obras, el contratista entregard a la autori-
dad contratante toda instalacién, obra temporal,
equipo o material cuya propiedad se haya cedido a la
autoridad contratante o haya quedado sujeta a un
derecho de retencién del apartado 2 del presente
articulo. En caso de incumplimiento, la autoridad
contratante podra tomar las medidas pertinentes con
objeto de obtener la posesion de dicha instalacion,
obra temporal, equipo, componente y material, y
percibir del contratista el coste de tales gestiones.

PAGOS

Articulo 44
Disposiciones generales

Los pagos se efectuaran en la moneda nacional, salvo
disposicién en contrario en el contrato.

Las condiciones administrativas o técnicas con arreglo
a las cualés se efectuaran el pago de anticipos y los
pagos provisionales y/o finales de conformidad con
los articulos 45 y 56 seran las establecidas en las
condiciones especiales.

Articulo 45
Contratos con precios provisionales

En casos excepcionales, en los que se haya otorgado
un contrato con precios provisionales, las cantidades
pagaderas de conformidad con el contrato se calcula-
ran de la siguiente manera:

a) como en los contratos de margen fijo de la letra c)
del apartado 1 del articulo 49; y/o

b) inicialmente sobre la base de los precios provisio-
nales, y, una vez que se conozcan las condiciones
de ejecucién del contrato, como en los contratos
de precio global o como en los contratos en base a
precios unitarios de las letras a) y b), respectiva-
mente, del apartado 1 del articulo 49, o como en
los contratos compuestos.

El contratista facilitara la informacién que pueda
requerir razonablemente la autoridad contratante o el
supervisor con respecto a cualquier asunto relacio-
nado con el contrato a efectos de calculos. Cuando no
se pueda alcanzar un acuerdo sobre la valoracién de
las obras, el supervisor determinari las cantidades que
deberan pagarse.
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Articulo 46

Anticipos

46.1. Si las condiciones especiales asf lo dispusieren, se

46.2.

46.3.

46.4

46.5.

46.6.

conceder4n anticipos al contratista, a peticién de éste,
para operaciones relacionadas con la ejecucién de la
obra que sea objeto del contrato, en los casos que a
continuacioén se enumeran:

a) como un anticipo global que le permita hacer
frente a los gastos resultantes de la puesta en
marcha del contrato;

b) si aporta pruebas de la conclusién de un contrato
para la adquisicién o el pedido de materiales,
instalacién, equipo, maquinaria y herramientas
necesarios para la ejecucién del contrato, y cua-
lesquiera otros gastos previos de caracter impor-
tante, como la adquisicién de patentes o costes de
estudio.

Las condiciones especiales fijardn la cuantia de los
anticipos, que no rebasaré el 10 % del precio original
del contrato en relacién con el anticipo global con-
templado en la letra a) del apartado 1 del articulo 46 ,
y el 20% de dicho precio para todos los demas
anticipos contemplados en la letra b) del apartado 1
del articulo 46.

No se conceder4 anticipo alguno hasta que:

a) se firme el contrato;

b) el contratista preste la garantia de ejecucién en

favor de la autoridad contratante con arreglo al
articulo 15; y

c) el contratista preste una garantia en favor de la
autoridad contratante por separado, de responsa-
bilidad directa, que cubra el importe total del
anticipo por las entidades contempladas en el
‘articulo 15, que seguird vigente hasta que el
contratista haya reembolsado plenamente el anti-
cipo mediante los pagos provisionales con arreglo
al contrato. '

El contratista utilizar el anticipo tnicamente para
operaciones relacionadas con la ejecucién de la obra.
En caso de que el contratista desvie de su finalidad
cualquier parte del anticipo, dicha parte se conside-
raré vencida y pagadera de inmediato, y no se hardn
nuevos pagos anticipados.

Sila garantia sobre el anticipo dejare de ser valida y el
contratista no la subsanase, la autoridad contratante
podra efectuar una deduccién igual a la cuantia del
anticipo sobre los futuros pagos debidos al contratista
con arreglo al contrato, o bien podri aplicar las
disposiciones del apartado 6 del articulo 15.

Si el contrato se rescindiere por algiin motivo, las
fianzas que garantizan los anticipos podrn exigirse
sin demora a fin de reembolsar el saldo de los anticipos

46.7.

46.8

47.1

47.2.

47.3.

48.1

48.2.

48.3.

que aun deba el contratista, y la parte que aporte
dichas garantias no retrasar4 el pago ni formular4
objeciones por motivo alguno.

La garantia sobre el anticipo estipulada en el
articulo 46 se liberars cuando y en la medida en que se
reembolsen los anticipos.

Otras condiciones y procedimientos para la concesién
y el reembolso de ‘anticipos serén las estipuladas en las
condiciones especiales.

Articulo 47
Retenciones

Las condiciones especiales estipularan la suma que
debera retenerse de los pagos provisionales en con-
cepto de garantia con objeto de cumplir las obligacio-
nes del contratista durante el periodo de manteni-
miento, asi como las normas de desarrollo que rijan
dicha garantia, siempre que no supere, en ningtin
caso, el 10% del precio del contrato.

Si astlo deseare, y condicionado a la aprobacién de la
autoridad contratante, el contratista podr4, hasta la
fecha fijada para el comienzo de la obra, sustituir
dichas retenciones por una garantia de retencion,
establecida de conformidad con el apartado 3 del
articulo 15.

Las cantidades retenidas o la garantfa de retencién
quedarin liberadas en el plazo de 90 dias a partir de la
fecha de recepcién definitiva de la obra.

Articulo 48
Revision de los precios

Salvo disposicién en contrario de las condiciones
especiales, y con la excepcién de lo establecido en el
apartado 4 del articulo 48, el contrato ser4 de precios
fijos que no se revisaran. -

Si el contrato permitiere la revisién de precios, dicha
revision deberd tener en cuenta la variacién en los
precios de los elementos significativos de la oferta,
tanto locales como externos que hayan servido de base
para calcular el precio de la oferta, como mano de
obra, servicios, materiales y suministros, asi como los
gravamenes legales o reglamentarios. Las normas
detalladas para dicha revisién se estipularén en las
condiciones especiales.

Los precios incluidos en la oferta del contratista se
consideraran:

a) fijadossobrela base de las condiciones vigentes 30
dias antes de la fecha limite establecida para la
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48.4.

48.5.

49.1.

presentacién de ofertas; o, en caso de contratos
por adjudicacién directa, en la fecha del con-
trato;

b) enmarcados enla legislaciony en las disposiciones
fiscales pertinentes que sean de aplicacion en la
fecha fijada en la letraa) del apartado 3 del
articulo 48.

En caso de que, después de la fecha fijada en el
apartado 3 del articulo 48, se produzcan cambios en
cualquier regulacion nacional o local, ordenanza,
decreto u otra ley, o en cualquier normativa o
reglamento interno de cualquier autoridad local o
publica, después de la fecha establecida en el apar-
tado 3 del articulo 48, que origine una alteracion en
las relaciones contractuales entre las partes con res-
pecto al contrato, la autoridad contratante y el
proveedor deberén consultar sobre la mejor forma de
proseguir con arreglo al contrato y, como resultado de
dicha consulta, podran decidir:

a) modificar el contrato;

b) que una parte pague a la otra una compensacion
por el desequilibrio resultante; o

c) rescindir el contrato por mutuo acuerdo.

En caso de retraso en la ejecucién de la obra que sea
responsabilidad del contratista, o al termino del
perfodo contractual de ejecucién revisado segun las
necesidades y de acuerdo con el contrato, no habra
nueva revision de precios dentro de los 30 dias
anteriores a la recepcién provisional, salvo en lo
relativo a la aplicacién de la nueva indizacién de
precios, si tales precios redundaren en favor de la
autoridad contratante.

Articulo 49
Medicion

Se aplicarén los siguientes métodos para la valoracién
de los contratos de obras:

a) para los contratos de precio global, la cantidad
devengada de conformidad con el contrato se
determinara sobre la base del desglose del precio
total del contrato, o sobre la base de un desglose
expresado como un porcentaje del precio del
contrato que corresponde a las fases terminadas
de la obra. Cuando los articulos vayan acompa-
fiados de cantidades, éstas serdn cantidades firmes
para las que el contratista ha presentado sus
precios, todo incluido, y se liquidaran indepen-
dientemente de las cantidades de la obra realmente
ejecutadas;

b) para contratos con precios unitarios:

i) la cantidad devengada, de conformidad con
¢l contrato, se calculara aplicando las tarifas
unitarias a las cantides efectivamente ejecuta-
das de los articulos respectivos, con arreglo al
contrato;

ii) las cantidades que figuran en el presupuesto
detallado ser4n las cantidades estimadas de la
obra, que no se considerardn como las canti-
dades reales y exactas de la obra que el
contratista debera ejecutar en cumplimiento
de sus obligaciones contractuales;

iii) el supervisor determinar4 mediante medicién
las cantidades reales de las obras ejecutadas
por el contratista, y dichas cantidades se
pagarén con arreglo al articulo 50. A menos
que las condiciones especiales dispongan otra
cosa, s6lo se efectuard alguna adicion a las
partidas del presupuesto detallado en el caso
de que se produzca una variacién de confor-
midad con el articulo 37 o se incluya en el
contrato una nueva disposicién que faculte al
contratista para efectuar pagos adicionales;

iv) cuando el supervisor tenga necesidad de
disponer de la medicién de cualquier parte de
la obra, avisard con tiempo suficiente al
contratista para que acuda, o para que envie
un agente cualificado para representarle. El
contratista o su agente asistira al supervisor
en dichas mediciones y aportard todos los
detalles requeridos por el supervisor. En caso
de incomparecencia del contratista, o si éste
no enviare un agente, la medicioén efectuada o
aprobada por el supervisor sera vinculante
para el contratista;

v) lamedicién de la obra serd neta, no obstante
cualquier costumbre general o local, excepto
cuando el contrato estipule otra cosa;

¢) para contratos de margen fijo, la cantiad deven-
gada de conformidad con el contrato se determi-
nar4 sobre la base de los costes reales con la
adicién acordada de gastos generales y beneficio.
Las condiciones especiales estableceran la infor-
macién que el contratista deba presentar al super-
visor a efectos de la letrae) del apartado 1 del
articulo 49, asi como la forma en que deba
presentarse.

49.2. Enel caso de que un articulo recogido en el contrato se

50.1.

indique que es «provisional», el importe provisional
correspondiente que se haya reservado no se tendra en
cuenta para el cdlculo de los porcentajes a que se
refiere el articulo 37.

Articulo 50
Pagos provisionales

Salvo que se especifique otra cosa en las condiciones
especiales, el contratista presentard al supervisor, al
final de cada periodo contemplado en el apartado 7
del articulo 50, una solicitud de pago provisional en
un formulario aprobado por el supervisor. La solici-
tud incluird los siguientes aspectos, segin con-
venga:
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a) el valor contractual estimado de las obras perma-
-nentes ejecutadas hasta el final del periodo de que
se trate;

b) una cantidad que refleje cualquier revisién de
precios con arreglo al articulo 48;

¢) una cantidad que deber4 retenerse como garantia
con arreglo al articulo 47,

d) todo crédito y/o adeudo correspondiente al
periodo de que se trate en relacién con la instala-
cién y los materiales que se encuentren en el solar,
pero que aun no se hayan incorporado a las obras
permanentes, por la cantidad y en las condiciones
establecidas en el apartado 2 del articulo 50;

e) una cantidad que deberd deducirse a cuenta del
reembolso anticipado, con arreglo a las disposi-
ciones del apartado 46; y

f) cualquier otra cantidad a que el contratista pueda
tener derecho con arreglo al contrato.

El contratista tendra derecho a las cantidades que el
supervisor considere adecuadas con respecto a la
instalacién y los materiales destinados, pero atn no
incorporados, a la obra permanente, siempre que:

a) la instalacién y los materiales se ajusten a la
especificacién de la obra permanente y estén
dispuestos en grupos de forma que el supervisor
pueda reconocerlos;

b) dicha instalacién y dichos materiales se hayan
entregado en el solar y se encuentren adecuada-
mente almacenados y protegidos contra pérdida,
dafio o deterioro, a satisfaccién del supervisor;

c) el registro del contratista de las necesidades,
pedidos, recibos y utilizacién de instalacién y
materiales con arreglo al contrato se lleve en una
forma aprobada por el supervisor, y dichos regis-
tros estén a disposicién del supervisor para su
inspeccidn;

d) el contratista presente, con su declaracién, el valor
estimado de la instalaci6n y los materiales que se
encuentren en el solar, junto con los documentos
que el supervisor pueda requerirle, a efectos de
valorar la instalaci6n y los materiales y aportar las
pruebas de propiedad y pago de los mismos; y

€) cuando asi lo establezcan las condiciones especia-
les se considerara que la propiedad de la instala-
cién y los materiales a que se refiere el articulo 43
corresponde a la autoridad contratante.

La aprobacién por parte del supervisor de todo pago
provisional que él mismo certifique en lo relativo a la
instalaci6n o los materiales, con arreglo al articulo 50,
se realizar4 sin perjuicio del ejercicio de toda facultad
del supervisor con arreglo al contrato para rechazar la
instalacién o los materiales que no se ajusten a los
términos del contrato.

50.4.

50.5.

50.6.

50.7.

51.1.

51.2.

El contratista serd responsable de toda pérdida o
deterioro y delos costes de almacén y manipulacién de
dicha instalacién y dichos materiales en el emplaza-
miento de la obra, y concertaré los seguros comple-
mentarios que resulten necesarios para cubrir el riesgo
de tal pérdida o deterioro originados por cualquier
causa.

Enun plazo de 30 dias a partir de la recepcién de dicha
solicitud de pago provisional, ésta ser4 aprobada o
modificada de tal forma que, en opinién del supervi-
sor, la solicitud refleje la cantidad devengada por el
contratista con arreglo al contrato. En los casos en que
exista una divergencia de puntos de vista sobre el valor
de una partida, prevalecer4 la opinién del supervisor.
Al determinar la cantidad devengada por el contra-
tista, el supervisor extendera a la autoridad contra-
tante y al contratista un certificado de pago provisio-
nal por la cantidad adeudada al contratista, e infor-
mar4 al contratista de las obras por las que se efectiia
el pago.

Mediante un certificado de pago provisional, el
supervisor podrad efectuar cualquier correccién o
modificacién en todo certificado previo que él haya
extendido, y estard facultado a modificar la valora-
cién o retener la emisién de cualquier certificado de
pago provisional si las obras o parte de las mismas no
se llevaren a cabo a su satisfaccién.

Salvo disposicién en contrario de las condiciones
especiales, la frecuencia de los pagos provisionales
sera de uno por mes.

Articulo 51
Liquidacién final

Como maximo 90 dias después de la expedicién del
certificado de recepcién a que se hace mencién en el
articulo 62, el contratista presentara al supervisor un
proyecto de liquidacién final con documentos justifi-
cativos que demuestren detalladamente el valor de la
obra realizada con arreglo al contrato, junto con todas
las otras cantidades que el contratista considere que se
le adeudan con arreglo al contrato, para que el
supervisor pueda preparar la liquidacién final. No
obstante, de conformidad con lo dispuesto en el
apartado 6 del articulo 51, las condiciones especiales
podrén especificar que el proyecto de liquidacién final
y demds procedimientos relativos al mismo se trate
antes de la expedicién del certificado de aceptacién
provisional.

En un plazo de 90 dias a partir de la recepcién del
proyecto de liquidacién final y de toda la informacién
razonablemente necesaria para su comprobacién, el
supervisor preparar4 la liquidacidn final, que deter-
minara:

a) la cantidad que, en su opinién, se adeuda defini-
tivamente con arreglo al contrato; y
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b) tras establecer las cantidades previamente paga-
das por ésta y todas las cantidades a las que dicha
autoridad tenga derecho con arreglo al contrato,
el saldo, si lo hubiere, que la autoridad contra-
tante adeude al contratista o, en su caso, que el
contratista adeude a la autoridad contratante.

El supervisor expedir4 a la autoridad contratante, o a
su representante debidamente autorizado, y al contra-
tista la liquidacion final, que reflejara la cantidad final
a que el contratista tiene derecho con arreglo al
contrato. La autoridad contratante, o su represen-
tante debidamente autorizado, y el contratista firma-
ran la liquidacién final como reconocimiento del valor
total y definitivo de la obra realizada con arreglo al
contrato y presentaran sin demora al supervisor una
copia firmada del mismo. Sin embargo, la liquidacién
final no incluird cantidades en litigio que se encuen-
tren sujetas a negociaciones, proceso de conciliacién,
arbitraje o pleito.

La liquidacién final firmada por el contratista consti-
tuird para la autoridad contratante una aprobacién
por escrito por la que se reconoce que el total de la
liquidacién final representa la liquidacién total y
definitiva de todas las cantidades adeudadas al con-
tratista con arreglo al contrato, distintas de las
cantidades que estén sujetas a un arreglo amistoso,
arbitraje o pleito, con la condicién de que dicha
aprobacién se har4 efectiva inicamente después de
que se haya efectuado todo pago de las cantidades
adeudadas con arreglo a la liquidacién final y la
garantia de ejecucién a que se hace mencién en el
articulo 15 se haya devuelto al contratista.

La autoridad contratante no sera responsable ante el
contratista por motivo alguno ni por nada que pudiere
derivarse o relacionarse con el contrato o la ejecucion
de las obras, a menos que el contratista haya incluido
una reclamacién al respecto en su proyecto de liqui-
dacién final.

Las disposiciones del articulo 51 podrén ser modifica-
das por las condiciones especiales, teniendo en cuenta
las practicas existentes en el Estado de la autoridad
contratante.

Articulo 52
Pagos directos a subcontratistas

Cuando el supervisor reciba una reclamacién de un
subcontratista debidamente autorizado de conformi-
dad con el articulo 7 en el sentido de que el contratista
no hubiere satisfecho sus obligaciones financieras por
lo que respecta a dicho subcontratista, el supervisor
requerird al contratista o bien para que pague al
subcontratista, o bien para que el informe de los
motivos por los cuales no se efectiia el pago. Si dicho
pago no se efectuare, o si los motivos no se expusieren
en el plazo del requerimiento, el supervisor, previa
comprobacién de que la obra se ha llevado a cabo,
podra certificarlo y la autoridad contratante hara
frente a la deuda reclamada por el subcontratista con

52.2.

52.3.

52.4.

52.5.

52.6.

53.1.

las cantidades que el contratista tenga pendientes de
cobro. El contratista ser4 enteramente responsable de
la obra con respecto a la cual se haya efectuado un
pago directo.

Si el contratista alega motivos adecuados para negarse
a satisfacer la totalidad o parte de la deuda reclamada
por el subcontratista, la autoridad contratante Gnica-
mente pagard al subcontratista las cantidades que no
sean objeto de discusion. Las cantidades reclamadas
por el subcontratista y a cuyo pago se haya negado el
contratista por razones adecuadas serdn pagadas por
la autoridad contratante tinicamente después de que
las partes hayan llegado a un arreglo amistoso, o de
que una autoridad de arbitraje haya dictado un laudo
o de que los tribunales hayan dictado una sentencia
que se haya notificado debidamente al supervisor.

Los pagos directos a subcontratistas no rebasaran el
valor de los precios contractuales de los servicios
prestados por los subcontratistas por los cuales se
reclama el pago; el valor de los precios de contrato se
calculara o evaluaré con arreglo al presupuesto deta-
llado, a la lista de precios o al desglose del precio
global. '

Los pagos directos a subcontratistas se efectuaran en
la moneda nacional del pais en que se ejecute el
contrato, o parte en dicha moneda nacional y parte en
moneda extranjera, de conformidad con el con-
trato.

Cuando se efecttien pagos directos a subcontratistas
en moneda extranjera, dichos pagos se calcularan con
arreglo al articulo 56. No implicardn incremento
alguno en la cantidad total pagadera en moneda
extranjera, tal como se estipulard en el contrato.

Las disposiciones del presente articulo 52 se aplicardn
sin perjuicio de los requisitos legales aplicables en
virtud del articulo 54 relativos al derecho de pago de
los acreedores que se benefician de la cesidén de un
crédito o de una garantia prendaria.

Articulo 53
Pagos atrasados

La autoridad contratante deberd pagar al contratista
las cantidades adeudadas con arreglo a cada uno de los
certificados de pagos provisionales y a la liquidacién
final expedidos por el supervisor, en un plazo de 90
dias a partir de la fecha de entrega de dichos certifi-
cados o de dicha liquidacién a la autoridad contra-
tante. Si se rebasare el periodo establecido para el
pago, el contratista tendrd derecho a intereses calcu-
lados a prorrata, con arreglo al nimero de dias de
retraso, al tipo fijado en las condiciones especiales,
hasta un periodo miximo que también quedard
definido en las mismas. El contratista tendrd derecho
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a dicho pago sin perjuicio de cualquier otro derecho o
recurso con arreglo al contrato. Cuando se trate de la
liquidacién final, los intereses por el pago aplazado se
calcularan sobre la base de periodos de un dia al tipo
fijado en las condiciones especiales.

Todo incumplimiento de pago que rebase los 120 dias
a partir de la expiracién del plazo establecido en el
apartado 1 del articulo 53 dar4 derecho al contratista
o bien a no ejecutar el contrato, o bien a obtener la
rescision del mismo.

Articulo 54
Pagos a terceros

Toda orden de pago a terceros podri efectuarse
unicamente previa cesidon hecha con arreglo al
articulo 6. La cesién serd notificada a la autoridad
contratante.

La notificacién a los beneficiarios de 1a cesiéon sera
responsabilidad exclusiva del contratista.

En caso de que se produzca un embargo sobre los
bienes del contratista por deudas pendientes relativas
al contrato y sin perjuicio del plazo establecido en el
articulo 53, la autoridad contratante tendr4 30 dias, a
partir de la fecha en que reciba la notificacién de la
definitiva eliminacién del obstdculo para el pago, para
reanudar los pagos al contratista.

Articulo 55

Reclamaciones de pagos adicionales

Si con arreglo al contrato existieren circunstancias

que, en opinién del contratista, le dieren derecho a
reclamar pagos adicionales, dicho contratista de-
bera:

a) situviere intencién de efectuar una reclamacion de
pago adicional, notificar al supervisor su inten-
cion o efectuar dicha reclamacién en un plazo de
15 dias a partir de la fecha en que dichas
circunstancias hayan llegado al conocimiento del
contratista, expresando el motivo de dicha recla-
macidn; y

b) tan pronto como sea razonablemente factible a
partir de la fecha de dicha notificacién, pero no
después de los 60 dias siguientes a la misma, salvo
acuerdo en contrario por parte del supervisor,
presentar a éste todos y cada uno de los detalles de
su reclamacién. En todo caso, dichos detalles no
se presentardn después de la fecha de presentacién
del proyecto de liquidacién final. Seguidamente,
el contratista deberd aportar tantos detalles com-
plementarios como el supervisor puede razonable-
mente requerir con objeto de considerar la validez
de la reclamacién.

55.2. Cuando el supervisor haya recibido todos y cada uno
de los detalles de la reclamacién del contratista que
hubiere requerido a éste, determinar4 sin perjuicio de
lo dispuesto en el apartado 4 del articulo 21, después
de consultar debidamente con la autoridad contra-
tante y en su caso con el contratista, si el contratista
tiene derecho a un pago adicional y lo notificara a las
partes en la debida forma.

§5.3. El supervisor podréd desestimar toda reclamacién de

pago adicional que no se ajuste a las disposiciones del

articulo 55.

Articulo 56
Pagos en moneda extranjera

Cuando el contratista tenga derecho con arreglo al contrato a
pagos en moneda extranjera, los tipos de cambio para
calcular dichos pagos serdn los establecidos por el Banco
Central del Estado de la autoridad contratante 30 dias antes
de la fecha limite para la presentacién de las ofertas. Dichos
tipos de cambio no sufrirdin modificaciones.

RECEPCION Y PERIODO DE GARANTIA

i

Articulo 57
Clausulas generales

57.1. Lacomprobacién de las obras por parte del supervisor
con vistas a la recepcién provisional o definitiva
tendrd lugar en presencia del contratista. La ausencia
del contratista no constituird un impedimento para
dicha comprobacién, siempre que se haya citado en la
debida forma al contratista al menos 30 dias antes de
la fecha de la comprobacién.

57.2. Sicircunstancias excepcionales impidieren comprobar
el estado de las obras o efectuar su recepcién durante
el periodo fijado para la recepcién provisional o
definitiva, el supervisor, tras consultar, si es posible,
al contratista, elaborara un informe. Se realizara la
comprobacién y el supervisor redactar el informe de
recepcién o rechazo en un plazo de 30 dias a partir de
la fecha en que dicha imposibilidad deje de existir. El
contratista no alegara dichas circunstancias al objeto
de eludir Ia obligacién de presentar las obras en un
estado adecuado para su recepcidn.

Articulo 58
Pruebas de terminacién

58.1. Las obras no se recibirdn hasta que las comprobacio-
nes y pruebas prescritas se hayan llevado a cabo a

expensas del contratista. El contratista notificara al
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supervisor la fecha en que pueden comenzar dichas
comprobaciones y pruebas.

Las obras que no se ajusten a los términos y. condicio-
nes del contrato o, en ausencia de dichos términos y
condiciones, que no se hayan llevado a cabo de
conformidad con las practicas comerciales del pais
donde las obras estén situadas serdn, si fuere menes-
ter, demolidas y reconstruidas por el contratista, o
reparadas a satisfaccién del supervisor; de lo contra-
rio, ello se ejecutard de oficio por orden del supervisor
previa debida notificacién, a expensas del contratista.
El supervisor también podra exigir del contratista,
con arreglo a las mismas condiciones, la demolicién y
reconstruccién o reparacion a su entera satisfaccién de
obras en las que se hubieren utilizado materiales
inaceptables, o de aquellas que se hubieren realizado
en los periodos de suspensién dispuestos en el
articulo 38.

Articulo 59
Recepcitn parcial

La autoridad contratante podra utilizar las diversas
estructuras, partes de estructuras o secciones de las
obras que se incluyan en el contrato a medida que se
terminen. Toda toma de posesién de las estructuras,
partes de estructuras o secciones de las obras por parte
de la autoridad contratante ird precedida de su
recepcién provisional parcial. No obstante, en casos
de urgencia, las obras podran ocuparse antes de la
recepcidn estipulada siempre que el supervisor elabore
un inventario de la obra no realizada aprobado de
antemano por el contratista y el supervisor. Una vez
que la autoridad contratante haya tomado posesién de
una estructura, una parte de estructura o una seccién
de las obras, no se exigiré al contratista que subsane
ningin dafio originado por causas distintas de una
construccién o ejecucion defectuosa.

A peticidn del contratista y si las caracteristicas de la
obra asi lo permitieren, el supervisor podr4 efectuar la
recepcion provisional parcial siempre que las estruc-
turas, partes de estructuras o secciones de las obras
estén terminadas y sean aptas para la utilizacién
descrita en el contrato.

En los casos de recepcién provisional parcial a que se
hace mencidn en los apartados 1y 2 del articulo 59, el
periodo de garantia estipulado en el articulo 62
entrar4 en vigor a partir de la fecha de dicha recepcién
provisional parcial, salvo disposicién en contrario de
las condiciones especiales.

Articulo 60

Recepcion provisional

La autoridad contratante tomara posesion de las
obras cuando éstas hayan superado las pruebas de

60.2.

60.3.

60.4.

60.5.

determinacién y se haya expedido o se considere
expedido un certificado de recepcién provisional.

Mediante notificacién al supervisor, el contratista
podra solicitar un certificado de recepcioén provisional
no antes de los 15 dias anteriores a que las obras, en
opinion del contratista, se hayan terminado y estén
dispuestas para la recepcién provisional. En un plazo
de 30 dias a partir de la recepcion de la solicitud del
contratista, el supervisor podra:

a) extender al contratista el certificado de recepcién
provisional, y enviar copia del mismo a la autori-
dad contratante, en que se sefiale cuando proceda,
sus reservas y entre otras cosas, la fecha que, en su
opinidn, las obras se hayan terminado con arreglo
al contrato y estén dispuestas para la recepcién
provisional; o bien '

b) rechazar la solicitud, expresando sus motivos y
especificando la accién que, en su opinion, deba
realizar el contratista para que se le expida el
certificado.

Siel supervisor no expidiere el certificado de recepcién
provisional o si no rechazare la solicitud del contra-
tista en un plazo de 30 dias, se considerara que ha
expedido dicho certificado en el ultimo dia del plazo.
El certificado de recepcidn provisional no se conside-
rara como un reconocimiento de que las obras se han
terminado en todos sus aspectos. Si el contrato
dividiere las obras por secciones, el contratista tendra
derecho a solicitar certificados separados para cada
una de dichas secciones.

Tras la recepcion provisional de las obras, el contra-
tista desmantelard y retirar4 las estructuras provisio-
nales asi como los materiales que ya no se utilicen para
la ejecucién del contrato. Asimismo, retirard todos los
desechos u obstaculos, y restablecerd toda modifica-
cién en el estado del emplazamiento en la forma
exigida por el contrato.

Inmediatamente después de la recepcidn provisional,
la autoridad contratante podr4 utilizar todas las obras
terminadas.

Articulo 61

Obligaciones de la garantia

. El contratista serd responsable de subsanar todo

defecto o deterioro de cualquier parte de las obras que
pueda presentarse o producirse durante el periodo de
garantia o dentro de los 30 dias posteriores a su
expiracién y que resulten de:

a) la utilizacién de una instalacién o materiales
defectuosos o la ejecucion o concepcidén imperfec-
tas del contratista; o bien de
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b) toda accién u omisidn del contratista durante el
periodo de garantia;

El contratista deberd subsanar a su costa el defecto o el
deterioro lo antes posible. El periodo de garantia
comenzara a correr de nuevo respecto de las piezas
sustituidas o renovadas a partir del dia en que la
situacién o la renovacion se hayan realizado a satis-
faccién del supervisor. Si el contrato estableciere la
recepcidn parcial, el periodo de garantia se ampliaria
unicamente para la parte de la obra afectada por la
sustitucién o la renovacién.

Si se presentaren tales defectos o se produjeren dichos
deterioros durante el periodo mencionado en el
apartado 1 del articulo 61, la autoridad contratante o
el supervisor deberan notificarlo al contratista. Si el
contratista no reparare un defecto o deterioro en el
periodo indicado en la notificacién, la autoridad
contratante podra:

a) ejecutar la obra por si misma, o emplear a un
tercero para que la lleve a cabo con riesgo y cargo
al contratista, en cuyo caso los costes en que
incurra la autoridad contratante se deduciran de
las cantidades adeudadas al contratista o de las
garantias disponibles contra el mismo, o de
ambas; o bien

b) rescindir el contrato.

Siel defecto o deterioro fuere de tal envergadura que la
autoridad contratante se viere desprovista de la
totalidad o de una parte del beneficio de las obras,
dicha autoridad tendri derecho, sin perjuicio de
cualesquiera otras posibilidades de recurso, a recobrar
todas las cantidades desembolsadas en relacién con las
partes de las obras afectadas, asi como el coste de
desmantelar tales partes y despejar el emplazamiento
de las obras.

En caso de emergencia, cuando no se haya podido
comunicar con el contratista o, cuando habiéndose
comunicado con él, éste no pueda adoptar las medidas
necesarias, la autoridad contratante o el supervisor
podran realizar la obra a cargo del contratista. La
autoridad contratante o el supervisor informaran tan
pronto como sea posible al contratista de la accién
emprendida..

i

Cuando las condiciones especiales estipulen que el
contratista deba llevar a cabo la obra de manteni-
miento necesaria por el desgaste natural, dicha obra se
pagara mediante una suma provisional. El deterioro
ocasionado por las circunstancias expuestas en el
articulo 21 o por utilizaciéon anormal, quedarin
excluidas de dicha obligacién salvo que revele un fallo
o defecto que justifique la peticién de reparacién o
repuesto prevista en el articulo 61.

La obligacién de mantenimiento estard regulada en las
condiciones especiales y en la especificacidn técnica. Si

62.1.

62.2.

62.3.

no se especificare, la duracién del periodo de garantia
sera de 365 dias. El periodo de garantia comenzara en
la fecha de la recepcién provisional.

. Tras la recepcién provisional y sin perjuicio de las

obligaciones de garantia contempladas en el
articulo 61, el contratista ya no sera responsable de
los riesgos que puedan afectar a las obras y que se
deriven de causas que no le sean imputables. No
obstante, a partir de la fecha de la recepcién provisio-.
nal el contratista serd responsable de la solidez de la
construccién, de conformidad con lo dispuesto en las
condiciones especiales o en la legislacién del pais de la
autoridad contratante.

Articulo 62
Recepcion definitiva

Al expirar el periodo de garantia, o, en el caso de que
haya varios de dichos periodos, al expirar el tltimo, y
cuando todos los defectos o deterioros hayan sido
subsanados, el supervisor extenders al contratista un
certificado de recepcion definitiva y remitird una copia
del mismo a la autoridad contratante con indicacién
de la fecha en que el contratista haya cumplido sus
obligaciones contractuales a satisfaccién del supervi-
sor. El supervisor entregara el certificado de recepcién
definitiva a mas tardas 30 dias después de que expire el
periodo arriba mencionado, o, después de dicho
periodo, tan pronto como se haya terminado a
satisfaccién del supervisor toda obra ordenada de
conformidad con el articulo 61.

La obras no se consideraran concluidas hasta que un
certificado de recepcién definitiva haya sido firmado
por el supervisor y enviado a la autoridad contratante,
con una copia para el contratista.

A pesar de la expedicién del certificado de recepcién
definitiva, el contratista y la autoridad contratante
seguiran siendo responsables del cumplimiento de
toda obligacién anterior a la expedicién del certifi-
cado de recepcion definitiva que hubieren contraido
con arreglo al contrato y que continte pendiente en el
momento de la expedicién de dicho certificado de
recepcion definitiva. La naturaleza y el alcance de tal
obligacion se derterminard por referencia a lo dis-
puesto en el contrato.

INCUMPLIMIENTO Y RESCISION DEL CONTRATO

63.1.

Articulo 63
Incuplimiento del contrato
Cualquiera de las partes incurrird en incuplimiento del

contrato si no cumpliere cualquiera de sus obligacio-
nes contractuales.
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Cuando se produzca un incumplimiento de contrato,
1a parte perjudicada por el mismo tendrd derecho alos
siguientes recursos:

a) indemnizaciones; y/o

b) rescisién del contrato.

Las indemnizaciones podran ser:
a) indemnizaciones por dafios y perjuicios; o bien

b) indemnizaciones estipuladas.

En todo caso, cuando la autoridad contratante tenga
derecho a indemnizaciones, podrd deducir dichas
indemnizaciones de toda cantidad adeudada al con-
tratista o de la garantia pertinente.

Articulo 64
Rescisién por parte de la autoridad contratante

La autoridad contratante podra rescindir el contrato
en cualquier momento y con efecto inmediato, salvo
en los casos previstos en el apartado2 del
articulo 64. '

Excepto si las presentes condiciones generales dispu-
sieren otra cosa, la autoridad contratante, tras notifi-
car al contratista con 7 dias de antelacién, podri
rescindir el contrato y expulsar al contratista del
emplazamiento de las obras en cualquiera de los
siguientes €asos:

a) cuando el contratista no ejecute las obras, de
manera sustancial, con arreglo a los términos del
contrato;

b) cuando el contratista no cumpla en un plazo
razonable una notificacién comunicada por el
supervisor en la cual exigiere subsanar todo
descuido u omisién en el ejercicio de sus obliga-
ciones contractuales que afecte seriamente a la
adecuada y puntual realizacién de las obras;

¢) cuando el contratista rechace o descuide la ejecu-
cién de las érdenes administrativas dadas por el
supervisor;

d) cuando el contratista traspase el contrato o los
subcontratos sin autorizacién de la autoridad
contratante;

e) cuando el contratista quiebre o se declare insol-
vente, o haya recibido un auto de intervencién de
sus bienes, o tramite un acuerdo con sus acreedo-
res, o:tanga tratos comerciales con un desposita-
rio, un fideicomisario o un administrador en
beneficio de sus acreedores, o entre en liquida-
cién;

f) cuando se dicte sentencia desfavorable firme con
respecto a una infraccion relativa a la conducta
profesional del contratista;

g) cuando se produzca cualquier otro impedimento
legal que obstaculice la ejecucién del contrato;

64.3.

64.4.

64.5.

64.6.

h) cuando tenga lugar cualquier modificacién de
organizacién que implique un cambio de la per-
sonalidad juridica, naturaleza o control del con-
tratista, a menos que dicha modificacién se haya
incluido en una clausula adicional del contrato;

i) cuando el contratista no ofrezca la garantia o el
seguro requeridos, o si la persona que deposit6 la
garantia o el seguro anteriores no pudiere cumplir
sus compromisos.

La rescisién tendra lugar sin perjuicio de cualesquiera
otros derechos o poderes contractuales de la autoridad
contratante y del contratista. Posteriormente, la auto-
ridad contratante podrd terminar las obras por su
cuenta o celebrar cualquier otro contrato con un
tercero por cuenta del contratista. La responsabilidad
del contratista por retraso en la terminacién cesard
inmediatamente después de que la autoridad contra-
tante le expulse del emplazamiento de la obra, sin
perjuicio de cualquier otra responsabilidad en que
pueda haber incurrido con anterioridad.

Tras la notificacién de rescisiéon del contrato, el
supervisor dara instrucciones al contratista para que
éste adopte inmediatamente las medidas conducentes
al cierre de la obra de manera rapida y ordenaday para
que reduzca los gastos al minimo.

Tras la rescisién, el supervisor certificara lo antes
posible el valor de las obras y todas las cantidades
devengadas por el contratista en la fecha de dicha
rescision.

En caso de rescisién:

a) el supervisor elaborara lo antes posible, previa
inspeccién de la obra; un informe de la obra
realizada, y efectuard un inventario de las estruc-
turas temporales, materiales, instalacién y
equipo. Deber4 convocarse al contratista para que
esté presente durante la inspeccién y la realizacion
del inventario. El supervisor elaborard también
una relacién de los salarios pendientes de pago por
el contratista a los operarios empleados por él en
relacién con el contrato y de las cantidades que
debe el contratista a la autoridad contratante;

b) la autoridad contratante tendra la opcién de
adquirir, en su totalidad o en parte, las estructuras
temporales que hayan sido aprobadas por el
supervisor, la instalacién y los materiales especifi-
camente suministrados o fabricados en relacién
con la ejecucién de la obra con arreglo al con-
trato;

c) el precio de compra de las estructuras temporales
sin excluir los equipos, instalacién y materiales
antes ‘mencionados no podrd ser superior a la
parte pendiente de pago de los gastos efectuados
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64.8.

64.9.

65.1

65.2.

por el contratista, limitdndose dichos gastos a los
necesarios para la ejecucién normal del contrato
en condiciones normales;

d) - la autoridad contratante podr4 adquirir, a precios
de mercado, los materiales y articulos suministra-
dos o pedidos por el contratista y no pagados
todavia por la autoridad contratante en las condi-
ciones que el supervisor considere adecuadas.

La autoridad contratante no estard obligada a efectuar
nuevos pagos al contratista hasta que las obras estén
terminadas, después de lo cual dicha autoridad tendr4
derecho a que el contratista le reintegre los costes
adicionales relativos a la terminacidn de las obras, si
los hubiere, o pagard todo saldo devengado por el
contratista antes de la rescisién del contrato.

En el caso de que rescindiera el contrato, la autoridad
contratante tendra derecho a recuperar del contratista
cualquier pérdida que hubiera sufrido hasta la canti-
dad maxima estipulada en el contrato. De no estar
estipulada ninguna cantidad maxima, la autoridad
contratante no tendra derecho a recuperar més que la
parte del precio del contrato que corresponda al valor
de aquella parte de las obras que no pudiera, debido al
incumplimiento del contratista, dedicarse a la utiliza-
cién a que estaba destinada.

Cuando la rescisién no se deba a un acto u omisién del
contratista, éste tendra derecho a reclamar, ademas de
las cantidades que se le deban por la obra ya realizada,
una indemnizacién por pérdidas.

Articulo 65
Rescision por parte del contratista

Tras notificarlo a la autoridad contratante con 14 dias
de antelacidn, el contratista podra rescindir el con-
trato siempre que la autoridad contratante:

a) no pague al contratista las cantidades adeudadas
con arreglo a cualquier certificado emitido por el
supervisor a partir de la expiracién del periodo
que se especifica en el apartado 2 del articulo 53;
o

b) no cumpla de manera sistematica con sus obliga-
ciones después de avisos repetidos; o

¢) suspenda el avance de las obras o de cualquier
parte de las mismas durante mas de 180 dias por
motivos no especificados en el contrato o no
atribuibles a incumplimiento del contratista.

Dicha rescision tendrd lugar sin perjuicio de cuales-
quiera otros derechos contractuales de la autoridad
contratante o del contratista que se hayan adquirido.
A raiz de dicha rescisidn, el contratista tendr4 derecho
a retirar inmediatamente su equipo del emplaza-
miento de la obra, con sujecién a la legislacién del
Estado de la autoridad contratante.

65.3.

66.1.

66.2.

66.3.

66.4.

En caso de que se produzca dicha rescisidén, la
autoridad contratante resarcira al contratista de toda
pérdida o dafio que éste hubiere sufrido. Dicho pago
adicional no rebasar4 un limite que deber4 definirse en
el contrato.

Articulo 66
Fuerza mayor

No se considerard que ninguna de las partes incurre en
incumplimiento o violacién de sus obligaciones con-
tractuales siempre que la ejecucién de dichas obliga-
ciones se vea impedida por toda circunstancia de
fuerza mayor que se produzca después de la fecha de
notificacién de la adjudicacién o de la fecha en que el
contrato entra en vigor, segin cuél sea la primera.

Alos efectos del presente articulo, por «fuerza mayor»
se entender4n las catastrofes naturales, las huelgas, los
cierres patronales o cualesquiera otros conflictos
laborales, los actos de elementos delictivos, las gue-
rras declaradas o no, los bloqueos, las insurrecciones,
las revueltas, las epidemias, los corrimientos de
tierras, los sefsmos, las tormentas, los rayos, las
inundaciones, los derrumbamientos, las agitaciones
sociales, las explosiones y demds circunstancias
imprevisibles similares que escapen al control de
ambas partes y que ninguna de ellas pueda vencer
mediante la aplicacién de la diligencia debida.

No obstante lo dispuesto en los articulos 36 y 64, el
contratista no estard sujeto a la incautacién de su
garantia de ejecucién, indemnizaciones estipuladas o
rescisiéon por incumplimiento, siempre y cuando la
demora en la ejecucién o cualquier otra omisién en el
gjercicio de sus obligaciones contractuales se deriven
de un caso de fuerza mayor. Asimismo, no obstante lo
dispuesto en los articulos 53 y 65, la autoridad
contratante no estard obligada al pago de intereses en
relacién con pagos atrasados, no ejecucion ni rescision
por parte del contratista por causa de incumplimiento,
siempre y en la medida en que la demora u otro
incuplimiento de la autoridad contratante en el cum-
plimiento de sus obligaciones se derive de una circuns-
tancia de fuerza mayor.

Si cualquiera de las partes considerare que se ha
producido cualquier circunstancia de fuerza mayor
que pudiere afectar al cumplimiento de sus obligacio-
nes, lo notificard sin demora a la otra parte y al
supervisor, especificando el caracter, la duracién
probable y las consecuencias previsibles de dicha
circunstancia. Salvo disposicién en contra por escrito
del supervisor, el contratista seguird cumpliendo sus
obligaciones contractuales en la medida en que ello sea
razonablemente viable, y buscard todos los medios
alternativos posibles para la ejecucién de sus obliga-
ciones que no se encuentren impedidas por la circuns-
tancia de fuerza mayor. El contratista no har4 uso de
tales medios alternativos salvo cuando lo requiera el
supervisor. '
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Si el contratista hubiere de sufragar gastos adicionales
para cumplir las instrucciones del supervisor o por el
uso de medios alternativos con arreglo al apartado 4
del articulo 66, el supervisor certificar4 la cuantia de
los mismos.

Si se produjeren circunstancias de fuerza mayor y éstas
se prolongaren durante un periodo de 180 dias, sin
perjuicio de toda prérroga para la terminacion de las
obras que pudiera haberse concedido al contratista a
causa de las mismas, cada una de las partes tendra
derecho a notificar a la otra parte la rescision del
contrato en un plazo de 30 dias. Si a la expiracién de
dicho plazo de 30 dias persistieren las circunstancias
de fuerza mayor, el contrato quedara rescindido y, por
lo tanto, con arreglo a la legislacién que regule el
contrato, las partes quedardn liberadas del futuro
cumplimiento del contrato.

Articulo 67
Fallecimiento

Si el contratista fuere una persona fisica, el contrato
quedara automdticamente rescindido en caso de falle-
cimiento de dicha persona. No obstante, la autoridad
contratante examinar4 toda propuesta formulada por
los herederos o beneficiarios siempre que éstos mani-
fiesten el deseo de proseguir el contrato. La autoridad
contratante notificard su decisién a los interesados
dentro de un plazo de 30 dias a partir de la recepcién
de dicha propuesta.

Si el contratista se compusiere de varias personas
fisicas y una de éstas falleciere, las partes elaboraran
de comun acuerdo un informe sobre el estado de las
obras y la autoridad contratante decidir4 si el contrato
se rescinde o se prosigue de conformidad con las
garantias ofrecidas por los supervivientes y por los
herederos o beneficiarios, segin corresponda.

En los casos definidos en los apartados 1 y 2 del
articulo 67, las personas interesadas en proseguir la
ejecicién del contrato deberdn notificar su oferta a la
autoridad contratante en un plazo de 15 dias a partir
de la fecha del fallecimiento.

Dichas personas seran responsables conjunta y solida-
riamente, o de otra forma si asi se dispusiere en las

" condiciones especiales, de la adecuada ejecucion del

contrato en la misma medida que el contratista
fallecido. La prosecucién del contrato estara sujeta a
las normas relativas al depésito de la garantia definida
en el articulo 15.

68.1.

68.2.

68.3.

68.4.

68.5.

RESOLUCION DE LITIGIOS

Articulo 68
Resolucién de litigios

La autoridad contratante y el contratista procuraran
en todo lo posible resolver amistosamente cualquier
litigio relacionado con el contrato que pudiere surgir
entre ellos o entre el supervisor y el contratista.

Las condiciones especiales estipularan:

a) el procedimiento de arreglo amistoso de los
litigios;

b) los plazos dentro de los que podra recurrirse al
procedimiento de arreglo amistoso una vez que se
haya notificado el litigio a la otra parte y el plazo
limite para llegar a dicho arreglo, siempre que el
plazo limite estipulado para llegar a dicho arreglo
no exceda de 120 dias a partir del inicio del
procedimiento adoptado;

c) los plazos para responder por escrito a una
solicitud de arreglo amistoso o a otras solicitudes
autorizadas, en el curso de este procedimiento, asi
como las consecuencias del incumplimiento de
dichos plazos.

Las partes podrdn acordar la resolucién del litigio
recurriendo a una conciliacién por mediacién de un
tercero dentro de un plazo establecido, en caso de que
fracasare el procedimiento de arreglo amistoso.

El procedimiento de arreglo amistoso o de concilia-
cién que se adopte incluird en cualquier caso un
procedimiento de notificacién a la otra parte de las
reclamaciones y las respuestas.

Si no se llegare a un arreglo amistoso ni a una
conciliacién en los plazos estipulados, el litigio
debera:

a) en el caso de un contrato nacional, resolverse con
arreglo a la legislacién nacional del Estado de la
autoridad contratante de que se trate; y

b) en el caso de un contrato transnacional, se
resolvera:

i) silas partes en el contrato asi lo acuerdan, de
conformidad con lo dispuesto en la legislacién
nacional del Estado .de la autoridad contra-
tante de que se trate o con arreglo a sus
précticas internacionales; o bien

ii) mediante arbitraje, con arreglo a las normas
de procedimiento adoptadas con arreglo a lo
dispuesto en el convenio.
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DISPOSICIONES PRELIMINARES
Articulo 1
Definiciones
1.1. Enel marco delas presentes condiciones generales y en

el del contrato seran de aplicacién las siguientes
definiciones:

CEE: la Comunidad Econémica Europea.

Estados ACP: los Estados de Africa, del Caribe y del
Pacifico signatarios del convenio.

Convenio: El convenio correspondiente entre la CEE
y los Estados ACP.

Contrato: el acuerdo firmado y celebrado entre las
partes relativo a suministros, incluidos todos sus
anexos y apéndices, asi como todos los documentos
incorporados a los mismos.

Proveedor: la parte con la cual la autoridad contra-
tante celebre el contrato.

Autoridad contratante: el Estado o la person a juridica
de Derecho publico o privado que celebre el contrato
con el proveedor, o en cuyo nombre se celebre el
contrato.

Estado de la autoridad contratante: el Estado ACP en
cuyo territorio deba ejecutarse el contrato de suminis-
tros.

Supervisor: el departamento administrativo, la per-
sona juridica de Derecho publico, o la persona fisica o
juridica, designada por la autoridad contratante de
acuerdo con la legislacion del Estado de la autoridad
contratante, responsable de la direccién y/o control
de la ejecuci6n del contrato de suministros, o en quien
la autoridad contratante pueda delegar derechos y/o
facultades, con arreglo al contrato.

Representante del supervisor: toda persona fisica o
juridica, designada como tal con arreglo al contrato
por el supervisor y facultada para representar al
supervisor en la ejecucién de sus funciones y en el
ejercicio de las facultades y derechos que se le hayan
atribuido. Por consiguiente, cuando las funciones y
facultades del supervisor se hayan delegado a su
representante, toda referencia que se haga al primero
se entender4 hecha al segundo.

Suministros: todos los objetos que el proveedor deba
suministrar a la autoridad contratante, incluidos en
caso necesario, servicios tales como instalaci6n,
prueba, puesta en marcha, asistencia técnica, super-
visién, mantenimiento, reparacioén, formacién y cua-
lesquiera otras obligaciones relacionadas con los
objetos que deban suministrarse con arreglo al con-
trato.

Presupuesto detallado: el documento que contenga
una relacién detallada de los suministros que deban

¢

entregarse con arreglo a un contrato de precio unitario
y que indique una cantidad por partida y su corres-
pondiente precio por unidad.

Lista de precios: la relacién completa de todos los
precios, incluido el desglose del precio global presen-
tado por el proveedor junto a su licitacién, modificada
en los términos en que sea necesario, y que forme parte
del contrato de precio unitario.

Desglose del precio global: la relacion detallada de
tarifas y precios que refleje el escalonamiento del
precio en un contrato a tanto alzado, pero que no
forme parte del contrato.

Precio del contrato: la cantidad mencionada en el
contrato, que representa la estimacién inicial a pagar
por la entrega de los suministros o cualquier otra
cantidad que aparezca en la liquidacién final como
cantidad debida al proveedor de acuerdo con el
contrato.

Planos detallados: los planos aportados por la auto-
ridad contratante y el supervisor, asf como los planos
aportados por el proveedor y aprobados por el
supervisor para la entrega de suministros.

Comunicaciones: los certificados, notificaciones, 6r-
denes e instrucciones cursados en virtud del con-
trato.

Escrito: cualquier comunicacion por escrito, mecano-
grafiada o impresa, incluida cualquier transmisién
por télex, telegrama o telefax.

Periodo de garantia: el periodo estipulado en el
contrato inmediatamente posterior a la aprobacién
provisional, durante el cual el proveedor se obliga a
cumplir el contrato y a subsanar defectos o averias de
acuerdo con las instrucciones del supervisor.

Certificado de recepcién definitiva: el (los) certifica-
do(s) que el supervisor expedir4 al proveedor al final
del periodo de garantia y donde se declare que el
proveedor ha cuncluido sus obligaciones con arreglo
al contrato.

Dfa: dia civil.

Plazos: los plazos del contrato que empezardn a contar
a partir del dia siguiente al acto o hecho que sirva de
punto de partida para tales plazos. Cuando el dltimo
dia del plazo coincida con un dia festivo, el plazo
expirar4 el dia laborable siguiente al dltimo dfa del
plazo.

Orden administrativa: toda instruccién u orden que el
supervisor remita por escrito al proveedor en relacién
con la entrega de suministros.

Moneda nacional: la moneda del pafs de la autoridad
contratante.

Moneda extranjera: cualquier moneda que no sea la
nacional autorizada en el contrato.
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1.2.

1.3.

1.4,

2.1.

2.2.

Cantidad provisional: la cantidad que conste en el
contrato a efectos del suministro de bienes, materia-
les, instalaciones o servicios, o para contingencias, y
que podra utilizarse, total o parcialmente, o bien no
utilizarse, segtn indique el supervisor.

Indemnizaciones estipuladas en el contrato: el importe
fijado en el contrato que el contratista debera pagar a
la autoridad contratante cuando no haya concluido el
contrato o parte del mismo dentro de los plazos con
arreglo al contrato o que una de las partes debers
abonar a la otra por cualquier incumplimiento
especifico indicado en el contrato.

Indemnizaciones generales: el importe, no fijado de
antemano en el contrato, que conceda un tribunal
arbitral o que acuerden ambas partes, a modo de
compensacién que una parte habra de pagar a la otra
cuando ésta resulte perjudicada por un incumpli-
miento del contrato. '

Condiciones especiales: las condiciones especiales
estipuladas por la autoridad contratante como parte
de la convocatoria de licitacién, modificadas cuando
fuere necesario, e incluidas en el contrato, consistentes
en:

a) las modificaciones de las presentes condiciones
generales;

b) las cldusulas contractuales especiales;
¢} las prescripciones técnicas; y

d) cualquier otro aspecto relacionado con el con-
trato.

Los encabezamientos y titulos de las presentes condi-
ciones generales no seran considerados como parte de
las mismas o tenidos en cuenta al interpretar el
contrato.

Cuando el contexto lo permita, se considerara que los
términos en plural incluyen singular y viceversa y que
los términos en masculino incluyen femenino y vice-
versa.

Los términos que hagan referencia a personas o partes
incluyen a empresas o compafifas o a cualquier
organizacién con capacidad juridica.

Articulo 2

Legislacion aplicable al contrato y lengua utilizada

La legislacion aplicable al contrato ser4 la del Estado
de la autoridad contratante, salvo disposicién en
contrario en las condiciones especiales.

En todas las cuestiones no cubiertas por las presentes
condiciones generales sera de aplicacién la legislacién
aplicable al contrato.

2.3.

La lengua del contrato y de todas las comunicaciones
entre el proveedor, la autoridad contratante y el
Supervisor o sus representantes sera la que se estipule
en las condiciones especiales.

Articulo 3

Orden de prelacién de los documentos contractuales

Salvo cuando el contrato estipule otra cosa, el orden de
prelacién de los documentos contractuales serd el que se
indique en las condiciones especiales.

4.1.

4.2.

4.3.

5.1,

5.2

Articulo 4
Notificaciones y comunicaciones por escrito

Salvo cuando las condiciones especiales estipulen otra
cosa, las comunicaciones por escrito entre la autori-
dad contratante y/ o el supervisor, por una parte, y el
proveedor, por otra, se enviardn por correo, tele-
grama, télex o telefax, o en propia mano, a la
direccién designada a tal efecto por las partes.

Si el remitente deseare un acuse de recibo, lo indicara

asi en la comunicacién y reclamari dicho acuse
siempre que haya un plazo para la recepcién de la
comunicacién. En cualquier caso, el remitente tomara
todas las medidas necesarias para garantizar el recibo
de la comunicacién.

Cuando el contrato prevea una notificacién, un
acuerdo, una aprobacidn, un certificado o una deci-
sién, salvo disposicién en contra, dichas notificacio-
nes, certificados o decisiones se efectuaran por escrito
y las palabras «notificar», «certificar», «aprobar» o
«decidir», se interpretardn en dicho sentido. Dicho
acuerdo, aprobacién, certificado o decisién no se
suspenderdn ni retrasardn mds alld de lo razonable.

Articulo §
El supervisor y el representante del supervisor

El supervisor ejecutard las tareas estipuladas en el
contrato. Salvo si el contrato lo establece, el supervi-
sor no tendra la autoridad de liberar al proveedor de
sus responsabilidades contractuales.

El supervisor podra de vez en cuando, aun conser-
vando la responsabilidad final, delegar en su represen-
tante la ejecucién de cualquiera de los deberes o
facultades que habitualmente desempeiie él mismo;
podra revocar dicha delegacién o sustituir al represen-
tante en cualquier momento. Dicha delegacién, revo-
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6.3.

6.4..

cacién, sustitucién o renovacién se efectuard por
escrito y surtira efecto s6lo cuando se haya entregado
copia de la misma al proveedor.

Cualquier comunicacién del representante del super-
visor al proveedor conforme a la delegacién de
poderes surtira los mismos efectos que si la hubiera
hecho el propio supervisor; no obstante:

a) el hecho de que el representante del supervisor no
haya desaprobado cualquier suministro.no afec-
tard a la autoridad del supervisor para desaprobar
dichos suministros e impartir las instrucciones
necesarias para rectificarlos;

b) el supervisor tendrd la facultad de invalidar o
modificar el contenido de la comunicacién.

Las instrucciones y/u 6rdenes procedentes del super-
visor se har4n por medio de 6rdenes administrativas.
Cuando asi se requiera, dichas érdenes llevaran fecha
y nimero y se hardn constar en un registro y si es
preciso, se entregaran en mano las copias de las
mismas al representante del proveedor.

Articulo 6
Cesion

La cesién solo sera valida cuando revista la forma de
un acuerdo escrito por el que el proveedor transfiera
su contrato o su parte correspondiente a un ter-
cero.

El proveedor no podré ceder el contrato en todo o en
parte ni cualquier beneficio o interés que se derive del
mismo, sin acuerdo previo por escrito por parte de la
autoridad contratante, excepto en los casos siguien-
tes:

a) que se constituya un privilegio en favor de las
entidades bancarias del proveedor respecto de
cualquier importe adeudado o que deba pagarse
ulteriormente un virtud del contrato; o

b) que se ceda a los aseguradores del proveedor, en
los casos en que los aseguradores hayan liberado
al proveedor de pérdidas o de responsabilidad, €l
derecho del mismo a obtener compensacion de
cualquier tercero responsable.

A efectos del apartado 2 del articulo 6, el que la
autoridad contratante apruebe una césion no signifi-
car4 que el proveedor queda exento de sus obligacio-
nes por lo que se refiere a la parte del contrato que ya
se ha cumplido o por lo que se refiere a la parte que no
se ha cedido.

Si el proveedor hubiere cedido su contrato sin autori-
zacioén, la autoridad contratante podrd, sin dar aviso
formal, aplicar por derecho las sanciones previstas en
los articulos 43 y 44 en concepto de infraccién de
contrato.

6.5.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Los beneficiarios de la cesién deberdn cumplir los
criterios aplicables para la adjudicacién del con-
trato.

Articulo 7
Subcontrataciéon

La subcontratacién unicamente serd valida cuando
revista la forma de un acuerdo escrito por el que el
consultor confie a un tercero la ejecucién de parte de
su contrato.

El proveedor no recurrira a la subcontratacién para
prestar parte de los servicios sin acuerdo previo por
escrito por parte de la autoridad contratante. Los
elementos del contrato que se deseen subcontratar asi
como la identidad del subcontratista se notificaran a la
autoridad contratante. Esta ultima podrd, atenién-
dose a las disposiciones del apartado 3 del articulo 4y
en un plazo de 30 dias a partir del recibo de la
notificacién, informar al proveedor de su decisién, y
en caso de denegar su autorizaci6n, indicard los
motivos.

Al seleccionarse los subcontratistas el proveedor dara
preferencia a las personas fisicas, compafifas o empre-
sas del Estado de la autoridad contratante que puedan

"proveer de una forma equivalente los suministros

requeridos.

Los subcontratistas deberdn cumplir los criterios de
admisibilidad aplicables para la adjudicacién del
contrato.

La autoridad contratante no tendrd ningun vinculo
contractual con los subcontratistas.

El proveedor serd responsable de todo acto, omisién y
negligencia de sus subcontratistas y agentes o em-
pleados, como si hubiesen sido actos omisiones o
negligencias del proveedor, sus agentes o empleados.
El que la autoridad contratante apruebe la subcontra-
tacién de una parte cualquiera del contrato no
significard que el proveedor queda exento de cual-
quiera de sus obligaciones con arreglo al contrato.

Si un subcontratista contrajese con el proveedor, con
respecto a los suministros aportados por él mismo,
cualquier obligacién duradera que abarque un
periodo superior al del periodo de garantia con arreglo
al contrato, el proveedor en cualquier momento a
partir de la expiracion de dicho periodo, transferird
inmediatamente a la autoridad contratante, a peticién
y expensas de ésta, el beneficio de dicha obligacién
durante el plazo en que la misma esté en vigor.

Si el proveedor celebra un subcontrato sin acuerdo
previo, la autoridad contratante podrd, sin aviso
formal, aplicar de oficio las sanciones por incumpli-
miento de contrato establecidas en los articulos 43
y 44.
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OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD
CONTRATANTE

Articulo 8
Documentos que deben aportarse

Dentro de los 30 dias a partir del depésito de la
garantia de ejecucidn establecida en el articulo 11, el
supervisor proporcionard al proveedor, sin cargo
alguno, una copia de los planos detallados para la
ejecucién del contrato, asi como dos copias de las
especificaciones y otros documentos del contrato. El
proveedor podrd adquirir otras copias de dichos
planos, especificaciones y otros documentos siempre
que estén disponibles. Al otorgarse el certificado de
garantia o en el momento de la aceptacién final, el
proveedor devolvera al supervisor todos los planos,
especificaciones y otros documentos del contrato.

A menos que sea necesario a los fines del contrato, el
proveedor no utilizar4 ni comunicar4 a un tercero, sin
el consentimiento del supervisor, los planos, especifi-
caciones y otros documentos aportados por la autori-
dad contratante.

El supervisor estard facultado para enviar al provee-
dor érdenes administrativas que incluyan tales cosas,
asi como planos e instrucciones complementarios que
sean precisos para la cabal y adecuada ejecucién del
contrato y reparacién de todo defecto de la misma.

Articulo 9
Asistencia relativa a las normativas nacionales

El proveedor podra requerir la asistencia de la auto-
ridad contratante para obtener copias de leyes, nor-
mativas, e informacién sobre las practicas locales,
érdenes o circulares de la autoridad a que deban
entregarse los suministros, que puedan afectar al
proveedor en la ejecucién de sus obligaciones con
arreglo al contrato. La autoridad contratante podra
aportar la necesaria informacién a expensas del
proveedor.

El proveedor presentar4 a la autoridad contratante,
con la suficiente antelacién, los detalles de los sumi-
nistros que permitan a dicha autoridad la obtencién de
todos los permisos o licencias necesarios para la
importacién.

La autoridad contratante obtendr4 todos los permisos
olicencias de importacién que sean necesarios para los
suministros o cualquier parte de los mismos con la
suficiente antelacién, habida cuenta del plazo de
entrega de los suministros y del cumplimiento del
contrato.

Sin perjuicio de lo dispuesto en las legislaciones y
normativas sobre mano de obra extranjera del Estado

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

€n que vayan en entregarse los suministros, la autori-
dad contratante hara todo lo posible por facilitar al
proveedor todos los permisos y visados necesarios,
incluidos los permisos de trabajo y residencia, parael
personal cuyos servicios sean considerados necesarios
por el proveedor y la autoridad contratante, asi como
los permisos de residencia para sus familias.

OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

Articulo 10
Obligaciones generales

De acuerdo con los términos del contrato y con la
debida diligencia y cuidado, el proveedor disefiar4,
fabricara, entregard en el emplazamiento, instalar3,
probard, pondra en servicio los suministros y efec-
tuard todo trabajo destinado a subsanar cualquier
defecto de los suministros dentro del periodo de
ejecucién. Asimismo, el proveedor proporcionari
todo el equipo, supervisién, mano de obra y todas las
instalaciones necesarias exigidos para la ejecucién del
contrato.

El proveedor se atendra a las 6rdenes administrativas
impartidas por el supervisor. Cuando el proveedor
considere que las exigencias de alguna orden adminis-
trativa excede la autoridad del supervisor o el 4mbito
del contrato, debera, so pena de caducidad, notifi-
carlo al supervisor en un plazo de 30 dias a partir de la
recepcién de dicha orden administrativa, indicando
los motivos. La ejecucién de la orden administrativa
no se suspenderd a consecuencia de esta notifica-
cion,

El proveedor observara las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes en el Estado de la autoridad
contratante y garantizard que su personal, los subor-
dinados de éste y sus empleados locales también
observen dicha legislacién y normativa. El proveedor
indemnizard a la autoridad contratante por toda
reclamacién o demanda que resulte de cualquier
infraccién de dicha legislacién o de dicha normativa
por parte del proveedor, sus empleados y subordi-
nados.

Si el proveedor o cualquiera de sus subcontratistas,
agentes o empleados propusiera o consintiera en
ofrecer o dar o diese a cualquier persona un soborno,
regalo, gratificacién o comisién a modo de estimulo o
recompensa por actos u omisiones en relacién con el
contrato o cualquier otro contrato celebrado con la
autoridad contratante, o como reconocimiento por
haber mostrado o tolerado un trato de favor o de
discriminacién respecto de cualquier persona en el
marco del contrato o de cualquier otro contrato
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celebrado con la autoridad contratante, esta tltima
podré, sin perjuicio de los derechos concedidos por
el contrato al proveedor, rescindir el contrato en
plena aplicacién de los disposiciones de las articu-
los 43 y 44.

El proveedor considerard privados y confidenciales
toda Ia informacién y todos los documentos recibidos
que guarden relacién con el contrato, y salvo en la
medida en que puedan ser necesarios a efectos de la
ejecucion del mismo, no publicaré ni revelara ningiin
detalle del mismo sin previo consentimiento por
escrito de la autoridad contratante o del supervisor
después de consultar con la autoridad contratante. Si
se produjera alguna divergencia con respecto a toda
publicacién o divulgacién en lo relativo al contrato,
dicha divergencia se remitiré a la autoridad contra-
tante, cuya decisién serd definitiva.

Si el proveedor fuere una empresa conjunta o un
consorcio de dos o mds personas fisicas, dichas
personas serdn conjunta y solidariamente responsa-
bles del cumplimiento de los términos del contrato de
conformidad con la legislacién del Estado de la
autoridad contratante y nombrar4, por peticién de la
autoridad contratante a una de tales personas como
director con facultad para vincular a la empresa
conjunte o consorcio. La composicién de dicha
empresa conjunta o consorcio no podra modificarse
sin el consentimiento de la autoridad contratante.

Articulo 11
Garantia de ejecucion

El proveedor deberd, en un plazo de 30 dias a partir de
la notificacién de la adjudicacién del contrato, otor-
gar a la autoridad contratante una garantia para la
plena y cabal ejecucién del contrato. El importe de
dicha garantia no rebasard el 10% del precio del
contrato, incluidos cualesquiera importes adicionales
estipulados en las cldusulas adicionales del contrato,
salvo disposicién contraria de las disposiciones espe-
ciales; no obstante, dicha garantia no- rebasard en
ningtin caso el 20 % del precio del contrato.

La garantia de ejecucién respondera del pago a la
autoridad contratante de cualquier pérdida derivada
de negligencia del proveedor en el pleno y cabal
cumplimiento de sus obligaciones con arreglo al
contrato.

La garantia de ejecucién adoptara el formato especi-
ficado en las condiciones especiales y se podra efectuar
en forma de aval bancario, cheque bancario, cheque
conformado, fianza efectuada por una compaiiia de
seguros y/ o fianzas, una carta de crédiro irrevocable o
un depésito en efectivo en poder “de la autoridad
contratante. Si la garantia de ejecucion se depositare

11.4
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11.7
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12.2.

en forma de aval bancario, cheque bancario, cheque
conformado o fianza, serd emitida por un banco o
compaiifa de seguros o fianzas aprobados por la
autoridad contratante.

Salvo especificacién en contrario en las condiciones
especiales, la garantia de ejecucion estard denominada
en los tipos y proporciones de las monedas en que
deber4 pagarse el contrato.

No se efectuaran pagos a favor del proveedor antes de
que se haya provisto la garantia. La garantia seguira
siendo valida hasta que el contrato se haya ejecutado
plena y cabalmente. :

Si durante la ejecucién del contrato la persona fisica o
juridica que aporta la garantia no pudiese hacer frente
a sus compromisos, la garantia perderd su validez.
Dar4 aviso formal al proveedor para que deposite una
nueva garantia en las mismas condiciones que la
anterior. Si el proveedor no depositare una nueva
garantia, la autoridad contratante podra rescindir el
contrato. i

La autoridad contratante exigird el pago, reteniéndolo
de todas las cantidades de que sea responsable el
garante de acuerdo con la garantia y que se deban a
incuplimiento del proveedor con arreglo al contrato,
de conformidad con los términos de 1a garantia y hasta
el importe total de la misma. La parte que haya
aportado la garantia deber4 pagar sin demora dichas
cantidades previa peticién de la autoridad contratante
y no podrid formular objecién alguna por ningin
motivo. Antes de efectuar reclamacién alguna con
respecto a la garantia de ejecucién, la autoridad
contratante enviaré al proveedor, en todos los casos,
una notificacidn en que se especifiquen las caracteristi-
cas del incumplimiento con respecto al cual se basara
la reclamacidn.

Salvo para aquella parte que pueda disponerse en las
condiciones especiales para el servicio posventa, la
garantia de ejecucion se liberara antes de que trans-
curran 30 dias a partir del momento en que se haya
emitido la liquidacién final firmada a que hace
referencia el articulo 33.

Articulo 12
Seguros

Sin perjuicio del articulo 37, las condiciones especia-
les podran exigir que el transporte de los suministros
esté cubierto por una péliza de seguros cuyos términos
podran establecerse en la misma. Las condiciones
especiales también podran disponer que el proveedor
contrate otros tipos de seguro.

No obstante la obligacién del proveedor de concertar
seguros, de conformidad con el apartado1 del
articulo 12, el proveedor serd el tnico responsable e
indemnizar4 a la autoridad contratante y al supervisor
ante toda reclamacién de terceros por dafios a la
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propiedad o a las personas que se deriven de la
ejecucion del contrato por el proveedor, sus subcon-
tratistas y los empleados en relacién con el con-
trato.

Articulo 13
Programa de ejecucion

Si las condiciones especiales asi lo dispusieran, el
proveedor debera presentar a la aprobacién del
supervisor un programa de ejecucién del contrato. El
programa incluye como minimo lo siguiente:

a) elorden en que el proveedor se propone ejecutar el
contrato, incluido el disefio, la fabricacién,
entrega al lugar de aceptacidn, instalacién, prueba
y puesta en servicio;

b) el plazo limite exigido para la presentacién y
aprobacion de los planos detallados;

c) una descripcién general de los métodos que el
proveedor tiene intencién de adoptar para la
ejecucion del contrato; y

d) otros detalles ¢ informacién que el supervisor
pueda pedir dentro de lo razonable.

La aprobacién de dicho programa por parte del
supervisor no liberar4 al proveedor de ninguna de las
obligaciones de éste con respecto al contrato.

No deber4 efectuarse modificacion alguna a dicho
programa sin la aprobacién del supervisor. No obs-
tante, sila marcha de la prestacién de los servicios no
se ajusta al programa, el supervisor podr4 dar instruc-
ciones al proveedor para la revisién del programa y
presentarle el programa revisado para su aproba-
cién.

Articulo 14
Desglose detallado de precios

En su caso, y en un plazo no superior a los 20 dias
siguientes de la peticion motivada del supervisor, el
proveedor deber4 aportar un desglose detallado de sus
tarifas y precios siempre que dicho desglose se exija a
cualquier efecto del contrato.

Tras la notificacién de la adjudicacién del contrato, el
proveedor deberd aportar Gnicamente para la infor-
macién del supervisor, en su caso y dentro del plazo
fijado en las condiciones especiales, una estimacién
detallada del flujo de caja por periodes trimestrales de
todos los pagos a los cuales el proveedor pueda tener
derecho con arreglo al contrato. Posteriomente, el
proveedor presentard cada trimestre una estimacién
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revisada del flujo de caja, si asi lo pidiere el supervisor.
Dicha comunicacién no impondr4 obligacién alguna a
la autoridad contratante ni al supervisor.

Articulo 15
Planos detallados del proveedor

Si las condiciones especiales asi lo dispusieren, el
proveedor presentard a la aprobacién del supervi-
sor:

a) los planos detallados, documentos, muestras y/o
modelos que se especifiquen en el contrato, dentro
de los plazos fijados en el mismo o en el programa
de ejecucién;

b) los planos detallados que el supervisor pueda’
solicitar razonablemente para la ejecucién del
contrato.

Siel supervisor no enviare su aprobacién contemplada
en el apartado 1 del articulo 15 dentro de los plazos
fijados en el contrato o en el programa de ejecucién
que se haya aprobado, dichos planos, documentos,
muestras o modelos se considerardn aprobados una
vez expire el plazo especificado. Si no se especifica
plazo alguno, dichos planos detallados se considera-
rdn aprobados a los 30 dias de su recepcién.

Los planos detallados, documentos, muestras y mode-
los aprobados deber4n firmarse o identificarse de otro
modo por parte del supervisor, y no podran abando-
narse salvo instrucciones en contrario del supervisor.
Todo plano, documento, muestra o modelo del
proveedor que no sea aprobado por el supervisor se
modificard de inmediato para ajustarse a las exigen-
cias del supervisor y el proveedor volver4 a presentarlo
para su aprobacién.

El proveedor aportard copias complementarias de los
planos detallados aprobados en la forma y cantidad
especificadas en el contrato o en posteriores érdenes
administrativas.

La aprobacién de los planos detallados, documentos,
muestras o modelos no liberard al proveedor de
ninguna de sus obligaciones contractuales.

El supervisor tendrd derecho en todo momento,
dentro de lo razonable, a inspeccionar todos los
planos detallados, documentos, muestras o modelos
del contrato en los locales del proveedor.

Antes de la recepcién provisional de los suministros, el
proveedor aportard manuales de funcionamiento y
mantenimiento junto con planos detallados, que
incluirdn los pormenores necesarios que permitan a la
autoridad contratante el manejo, mantenimiento,
ajuste y reparacion de todas las partes de los suminis-
tros. Salvo disposicién en contrario de las condiciones
especiales, los manuales y planos detallados estardn en
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la lengua principal y en la formay cantidad definidas
en el contrato. Los suministros no se consideraran
completos a efectos de la recepcién provisional hasta
que dichos manuales y planos detallados se hayan
presentado a la autoridad contratante.

Articulo 16
Suficiencia de los precios de licitacion

Sin perjuicio de toda disposicién adicional que pueda
estipularse en las condiciones especiales, se conside-
rar4 que el proveedor, antes de presentar su licitacién,
ha considerado satisfactoria la correccién y suficiencia
de la licitacién y ha tenido en cuenta todo lo necesario
para la plena y cabal ejecucion del contrato y que ha
incluido en sus indices y precios todos los costes
relativos a los suministros y, en particular:

a) los costes de transporte y s€gurc;

b) los costes de manipulacion, embalaje, carga,
descarga, transito, desembalaje y entrega, desem-
balaje y control, seguros y otros costes adminis-
trativos relacionados con los suministros. Los
materiales. de embalaje seran propiedad de la
autoridad contratante salvo disposicién en con-
trario de las condiciones especiales;

¢) el coste de los documentos relativos a los suminis-
tros siempre que la autoridad contratante exija
dichos documentos; .

d) realizacién y supervision del montaje i situ y/o
puesta en servicio de los suministros entrega-
dos;

e) suministro de las herramientas necesarias para el
montaje y/o mantenimiento de los suministros
entregados;

f) suministro de un manual de manejo y manteni-
miento detallados para cada parte correspon-
diente de los suministros entregados con arreglo al
contrato;

g) supervisién o mantenimiento y/o reparacién de
los suministros, durante un periodo de tiempo
determinado en el contrato, siempre que dicho
servicio no libre al proveedor de cualquier obliga-
cién de garantia con arreglo al contrato; y

h) formacién del personal de la autoridad contra-
tante en la fabrica del proveedor y/o en cualquier
otro lugar que especifique el contrato.

Como se considerard que el proveedor ha determi-
nado sus precios basandose en sus propios calculos,
operaciones y estimaciones, dicho proveedor llevard a

cabo sin cargo adicional todo trabajo relacionado con
cualquier partida de su oferta de la que no haya
indicado ni un precio por unidad ni un importe
fijo.

Articulo 17

Patentes y licencias

Salvo disposicién en contrario de las condiciones especiales,
el proveedor indemnizar4 a la autoridad contratante y al
supervisor por cualquier reclamacién derivada de la utiliza-
cién, con arreglo a las especificaciones del contrato, de
patentes, licencias, planos, disefios, modelos o fabrica o
marcas registradas, salvo cuando dicha violacion resulte de
ajustarse al disefio o especificacion dispuesta por la autoridad
contratante y el supervisor.

18.2.

19.1

19.2.

20.1.

COMIENZO Y RETRASOS

Articulo 18
Ordenes de comienzo

La autroridad contratante fijara la fecha en la que
deber4d comenzarse la ejecucion del contrato y se la
comunicar al proveedor o bien en la notificacion de
adjudicacién, o bien en una orden administrativa del
supervisor.

La fecha de comienzo de la ejecucién no rebasara los
180 dias siguientes a la notificacién de la adjudicacién
del contrato, a menos que las partes acuerden lo
contrario.

Articulo 19
Plazo de ejecucion

El plazo contractual de ejecucién empezaré enla fecha
que se fije con arreglo al apartado 1 del articulo 18 y
quedar4 consignado en el contrato, sin perjuicio delas
prorrogas de dicho plazo que puedan concederse con
arreglo a lo dispuesto en el articulo 20.

Si se dispusiere un plazo especifico de ejecucion para
cada partida, por separado, dichos periodos no se

acumularan en los casos en que a un proveedor se le
hubiese asignado mas de una partida.

Articulo 20
Prérroga del plazo de ejecucion

El proveedor podré pedir una prérroga del plazo de
ejecucion si lleva o cree que mas adelante Ilevara

retraso para la terminacién del contrato por una delas

siguientes causas:
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20.2.

20.3.

21.1.

a) la autoridad contratante pide suministros adicio-
nales 0 complementarios;

b) condiciones climatolégicas excepcionales en el
Estado de la autoridad contratante que puedan
afectar a la instalacién o montaje de los suminis-
tros;

¢) impedimentos fisicos o condiciones que puedan
afectar a la entrega de los suministros, que un
supervisor competente no pueda haber previsto
dentro de lo razonable;

d) ordenes administrativas que afecten la fecha de
cumplimiento distintas de las derivadas de incum-
plimiento por parte del proveedor;

e} incumplimiento por parte de la autoridad contra-
tante de sus obligaciones con arreglo al con-
trato;

f) toda suspensién de la entrega y/o instalacién de
los suministros que no se derive de incumpli-
miento por parte del proveedor;

g) fuerza mayor;

h) cualesquiera otras causas de retraso a que se haga

mencion en las presentes condiciones generales y
que no se deban a incumplimiento por parte del
proveedor. :

En un plazo de 15 dias a partir del momento en que le
consta que se puede producir retraso, el proveedor
comunicard al supervisor su intencién de presentar
una peticion y facilitard a éste, en un plazo de 60 dias
salvo cuando el proveedor y el supervisor acuerden
otra cosa, los pormenores completos y detallados de
toda peticién de prérroga del plazo de ejecucién a que
pueda considerarse con derecho, a fin de que pueda
estudiarse dicha peticién en dicho plazo.

El supervisor, mediante notificacién por escrito al
proveedor y previa debida consulta a la autoridad
contratante y en su caso al proveedor, conceder la

prérroga del plazo de ejecucién que pueda estar

justificada de manera prospectiva o retrospectiva, o
bien, informar4 al proveedor de que no tiene derecho a
dicha prérroga. ’

Articulo 21
Retrasos en la ejecucion

Si el proveedor no entregare todos o cualquiera de los
suministros o no prestare los servicios dentro del (de
los) plazo(s) fijado(s) en el contrato, la autoridad
contratante, sin notificacién formal y sin perjuicio de
sus otros recursos con arreglo al contrato tendri
derecho a indemnizaciones por retraso por cada dia o
parte del mismo que haya entre el final del periodo
previsto para la ejecucién, o la ejecucién ampliada con
arreglo al articulo 20, y la fecha real de conclusién,
con el indice y hasta el maximo determinado en las
condiciones especiales.

21.2. En caso de que la autoridad contratante tuviera

221

22.2.

derecho a reclamar la cantidad maxima en virtud del
articulo 21, ésta podr4, previa notificacién al contra-
tista:

a) hacer efectiva la garantia de ejecucién y/o
b) rescindir el contrato; y

¢) celebrar un contrato con un tercero, con cargo al
proveedor, para la provisién del resto de los
suministros.

Articulo 22
Variaciones

El supervisor podra ordenar cualquier variacién en
cualquier parte de los suministros necesaria para el
buen fin y funcionamiento de los suministros. Dichas
variaciones podran consistir en adiciones, omisiones,
sustituciones, alteraciones, cambios de la calidad,
cantidad, forma, tipo, especie, asi como planos
detallados, disefio o especificaciones cuando los sumi-
nistros vayan a ser especificamente manufacturados
para la autoridad contratante, método de embarque o
embalaje, lugar de entrega v, en la secuencia especifi-
cada, método o plazo de ejecucién de los suministros.
Ninguna variacién anulara o invalidar4 el contrato,
pero las consecuencias financieras de dichas variacio-
nes si hubiere lugar, se valoraran con arreglo a los
apartados 5 y 7 del articulo 22. ‘

No se harin modificaciones que no estén hechas
mediante  6rdenes administrativas, siempre y
cuando:

a) si por alguna razém, el supervisor considerare
necesario dar una orden verbalmente, confirmara
dicha orden lo antes posible mediante una orden
administrativa;

b) si el proveedor confirma por escrito una orden
verbal dada con arreglo a laletra a) del apartado 2
del articulo 22 y el supervisor no contradice dicha
confirmacién por escrito, se considerar4 que se ha
dado una orden administrativa para dicha varia-
cidn;

¢) no se requerird una orden administrativa de
variacién para aumentar o diminuir la cantidad de
cualquier trabajo si dicho aumento o disminucién
sea resultado de una cantidad que sobrepase o sea
inferior a las indicadas en el presupuesto detallado
o en la lista de.precios.

22.3. Salvolo dispuesto en el apartado 2 del articulo 22 con

anterioridad a cualquier orden administrativa de
efectuar cambios, el supervisor debera notificar al
proveedor la naturaleza y la forma dé tal cambio. En el
plazo més breve posible tras recibir dicha notificacién,
el contratista deberad presentar al supervisor una
propuesta que contenga:
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22.4.

22.5.

22.6.

a) una descripcion de las tareas a realizar, si procede,
o de las medidas que deban tomarse y un pro-
grama de ejecucion; y

b) todas las modificaciones necesarias del programa
de realizacion o de cualquiera de las obligaciones
estipuladas en el contrato para el proveedor; y

¢) cualquier ajuste del precio del contrato, con
arreglo a lo dispuesto en el articulo 22.

Una vez recibida del proveedor la propuesta contem-
plada en el apartado 3 del articulo 22, el supervisor
debera, previa consulta con la autoridad contratante y
en su caso con el proveedor, decidir lo antes posible si
se ha de llevar a cabo o no el cambio. En caso de que
decidiera que se efectiie éste, el supervisor emitird una
orden administrativa que indique que se lleve acabola
variacion a los precios y con las condiciones sefialadas
en los documentos presentados por el proveedor, a los
que se hace menci6n en el apartado 3 del articulo 22,
o modificados por el supervisor con arreglo al apar-
tado § del articulo 22.

Los precios de todas las variaciones ordenadas por el
supervisor con arreglo a lo dispuesto en los aparta-
dos 2 y 4 del articulo 22, serd determinado por el
supervisor con arreglo a los principios siguientes:

a) sieltrabajo es deuncardcter similar y se ejecuta en
condiciones de trabajo similares a otro incluido en
el presupuesto detallado o en la lista de precios, se
evaluaran con las tarifas y precios indicados;

b) si el trabajo no tiene un carcter similar o no se
realiza en condiciones similares, las tarifas y
precios del contrato se utilizaran como base de
evaluacién en una medida prudencial o, en su
ausencia, el supervisor hara una evaluacién equi-
tativa;

c) silanaturaleza o importe de una variacién relativa
a la naturaleza o importe de todo el contrato o de
cualquier parte del mismo fueren tales que, en
opini6n del supervisor, dejaran de ser razonables
alguna tarifa o precio incluidos en el contrato para
cualquier trabajo a causa de dicha variacion,
entonces el supervisor fijara las tarifas o precios
que considere prudenciales y apropiados en dichas
circunstancias;

d) si resultara necesaria una variacion debido a un
incumplimiento o ruptura del contrato por parte
del proveedor, cualquier gasto suplementario
imputable a tal variacién correrd a cargo del
proveedor.

Tras recibir la orden administrativa por la que se
solicita la variacién, el proveedor procederd a realizar
la variacién, y estard obligado por las presentes
condiciones generales a hacerlo como si dicha varia-

22.7.

23.1.

23.2.

23.3.

ci6n estuviera estipulada en el contrato. No se demo-
raran los suministros a la espera de la concesion de
cualquier prérroga del plazo para completar la reali-
zacién o para ajustar el precio del contrato. Sila orden
de proceder a realizar la variacion es anterior al ajuste
del precio del contrato, el proveedor guardard cons-
tancia de los gastos que suponga la realizacién de la
variacién y del tiempo que se dedica a la misma. Dicha
constancia deber4 estar disponible para que la inspec-
cione el supervisor en el momento oportuno.

Si en el momento de la aceptacién provisional, un
aumento o disminicién del valor total del trabajo
requerido con arreglo al contrato, resultante de una
orden administrativa, o de cualquier otra causa que no
se deba a una falta del proveedor, sobrepasa el precio
del contrato en un 15 %, el supervisor, previa consulta
con la autoridad contratante y con el proveedor,
determinar4 todo aumento o disminucién del precio
del contrato como consecuencia de la aplicacién del
apartado 5 del articulo 22. La suma asi determinada
se basard en la cantidad en que el aumento o la
reduccién del valor de las obras sobrepase el 15 %. El
supervisor comunicaré la suma a la autoridad contra-
tante y al proveedor y el precio del contrato se ajustara
en consonancia.

Articulo 23
Suspension

El supervisor podra, en cualquier momento y por
medio de una orden administrativa, dar instrucciones
al proveedor de que suspenda:

a) la fabricacién de los suministros;

b) la entrega de los suministros que estén listos para
la entrega en el lugar de aceptacion en la fecha
indicada para ello en el programa de ejecucién o,
si no se hubiese especificado la fecha, en el
momento Oportuno para su entrega; o

¢) la instalacién de los suministros que se hayan
entregado en el lugar de aceptacién.

Durante la suspensién, el proveedor protegerd y
resguardara los suministros depositados en su alma-
cén o en cualquier otra parte, contra todo deterioro,
pérdida o dafio, en la medida posible y siguiendo las
instrucciones del supervisor, ain cuando los suminis-
tros se hayan entregado en el lugar de aceptacién con
arreglo al contrato pero cuya instalacién haya suspen-
dido el supervisor.

Los gastos adicionales que el proveedor efectie en
relacién con dichas medidas de proteccién, se afiadi-
ran al precio del contrato. El proveedor no tendra
derecho al reembolso de gasto adicional alguno
cuando dicha suspensién:

a) esté contemplada de otra forma en el contrato;
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23.4

23.5.

23.6.

241

24.2

24.3.

b) resulte necesaria debido a las condiciones clima-
tolégicas normales del lugar de aceptacién;

¢) sea necesaria a consecuencia de algtin incumpli-
miento por parte del proveedor; o

d) resulte necesaria por motivos de seguridad o para
la correcta ejecucién del contrato o de cualquier
parte del mismo, en la medida en que dicha
necesidad no se derive de ningiin acto o incumpli-
miento por parte del supervisor o de la autoridad
contratante.

El proveedor no tendré derecho a tales adiciones al
precio del contrato a menos que notifique al supervi-
sor su intencién de efectuar dicha reclamacién en un
plazo de 30 dias a partir de la recepcién de la orden de
suspender la marcha o la comunicacién de su inten-
cién de efectuar una reclamacién con respecto a los
mismos.

Previa consulta con la autoridad contratante y el
proveedor, el supervisor determinarid dicho pago
extraordinario y/o la prérroga del plazo de ejecucién
que se haya de conceder al proveedor en relacién con
cualquier reclamacién que, en opinién del supervisor,
sea justa y razonable.

Siel periodo de suspension rebasa los 180 dias y dicha
suspension no se deriva de incumplimiento por parte
del proveedor, éste, mediante notificacién al supervi-
sor, podra solicitar permiso para proseguir con los
suministros en un plazo de 30 dias o rescindir el
contrato.

MATERIALES Y MANO DE OBRA

Articulo 24
Calidad de los suministros

Los suministros deber4n cumplir en todos los aspectos
las especificaciones técnicas establecidas en las condi-
ciones especiales y ajustarse en todos los aspectos a los
planos, informes, modelos, muestras, plantillas, y
otros requisitos del contrato, los cuales estaran a
disposicién de la autoridad contratante o del supervi-
sor, a efectos de identificacién, durante todo el
periodo de ejecucion.

Toda aceptacion preliminar de tipo técnico estipulada
en las condiciones especiales estard sujeta a una
solicitud previa del proveedor al supervisor. Dicha
solicitud indicar4 la especificacién de los materiales,
partidas y muestras presentados para su aceptacién
con arreglo al contrato, el nimero del lote y el lugar
para el que se conceda dicha aceptacién, como mds
convenga. El supervisor debera certificar que los
materiales, partidas y muestras especificados en la
solicitud cumplen dichos requisitos para la recepcion
técnica antes de que éstos se incorporen a los sumi-
nistros.

Aun cuando los materiales o partidas que vayan a
incorporarse a los suministros que deba ejecutarse o a

25.1.

25.2.

25.3.

25.4.

la fabricacién de los componentes que hayan de
suministrarse hubieran recibido la aprobacién técnica
de ese modo, podrin rechazarse y habran de ser
inmediatamente sustituidos por el proveedor cuando
una inspeccion posterior revele defectos o fallos. El
proveedor tendré la posibilidad de reparar y poner en
condiciones los materiales y partidas rechazados; no
obstante, dichos materiales y partidas sélo se acepta-
rdn para su incorporacién a los suministros en el caso
de que hayan sido preparados y puestos en condicio-
nes a satisfaccién del supervisor.

Articulo 25
Inspeccién y pruebas

El proveedor garantizard que los suministros se
entregan en el lugar de recepcién en los plazos
convenidos de forma que el supervisor disponga del
tiempo suficiente para proceder a la recepcién de
dichos materiales. Como se considerard que el pro-
veedor ha apreciado cabalmente las dificultades que
pudiera encontrar al respecto, no se le permitird
aducir ningtin motivo de retraso en el cumplimiento de
sus obligaciones.

El supervisor tendra periédicamente derecho a inspec-
cionar, examinar, medir y probar los materiales de los
componentes y la mano de obra, asi como a compro-
bar el estado de la elaboracidn, fabricacién o confec-
cién de todos aquellos materiales que, en virtud del
contrato, hayan de ser elaborados, fabricados o

‘confeccionados para su entrega, con el fin de estable-

cer si los materiales de los componentes y la mano de
obra cumplen los requisitos de calidad y cantidad.
Dicha comprobacién se efectuard en el lugar de la
confeccidn, fabricacién o elaboracién en el lugar en
que se proceda a la recepcién o en aquellos lugares que
se especifiquen en el contrato o en las condiciones
especiales.

A efectos de dichas pruebas e inspecciones, el pro-
veedor debera:

a) facilitar al supervisor, provisionalmente y sin
cargo alguno, la asistencia, anélisis de muestras o
componentes, maquinaria, mano de obra, mate-
riales, planos e indicaciones de produccién nor-
malmente requeridos en las inspecciones y prue-
bas;

b) ponerse de acuerdo con el supervisor sobre el lugar
y el momento para efectuar las pruebas;

c) facilitar el acceso al supervisor en todo momento
oportuno, al lugar en que deban efectuarse las
pruebas.

Si el supervisor no se presentara en la fecha acordada
para las pruebas, el proveedor podra, salvo instruc-
ciones en contrario del supervisor, proceder a la
realizacién de las mismas, las cuales se considerardn
efectuadas en presencia del supervisor. El proveedor
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25.5.

25.6.

25.7.

26.1.

26.2.

enviar4 sin demora copias debidamente certificadas de
los resultados de las pruebas al supervisor, quien, en
caso de no haber asistido a dichas pruebas, quedara
vinculado por los resultados de las pruebas.

Cuando los materiales hubieren superado las pruebas
a que se hace mencién en el presente .articulo, el
supervisor notificara al proveedor o le facilitard un
certificado o avalari el certificado del proveedor a tal
efecto.

Si el supervisor y el proveedor no estuvieren de
acuerdo sobre la interpretacion de los resultados de
tales pruebas, cada uno enviar4 al otro un informe con
sus puntos de vista en un plazo de 15 dias a partir del
inicio de tal desacuerdo. El supervisor o el proveedor
podrén solicitar que dichas pruebas se repitan en los
mismos términos o condiciones o, si cualquiera de las
partes asi lo solicita, recurriendo a un perito que se
elegira de comtin acuerdo. Todos los informes de las
pruebas se presentardn al supervisor, quien comuni-
cara sin demora al proveedor los resultados de tales
pruebas. Los resultados de dichas pruebas, incluidas
las de repeticién, serdn concluyentes. Los gastos que
deban efectuarse para repeticion de las pruebas corre-
ran a cargo de la parte cuyas interpretaciones se hayan
demostrado erréneas de resultas de la repeticién de
pruebas.

En el ejercicio de sus funciones, el supervisor y todas
las personas por él autorizadas revelardn, tnicamente
a las autoridades que tengan derecho a conocerla, la
informacién obtenida con motivo de la inspeccién y
comprobacidn, relativa a los métodos de fabricacién y
funcionamiento de los suministros.

Articulo 26
Propiedad de los suministros

Las condiciones especiales podrén establecer que, a fin
de garantizar el pago con arreglo al articulo 32 en lo
que respecta a cualquiera de las partes de los suminis-
tros, antes de que se haya entregado en el lugar de
aceptacion, el proveedor:

a) concederd a la autoridad contratante dicha parte
de los suministros; o

b) sometera dicha parte de los suministros a derecho
de retencién a favor de la autoridad contratante;
)

c) sometera dicha parte de los suministros a cual-
quier otro tipo de acuerdo que tenga por objeto el
interés de prioridad o la seguridad.

En caso de rescisién del contrato, antes de su conclu-
sién, el proveedor entregara a la autoridad contra-
tante cualquier parte de los suministros cuya propie-
dad hubiese revertido a la autoridad contratante o
hubiera sido sometida a derecho de retencién en virtud
del apartado 1 del articulo 26. En caso de incumpli-
miento, la autoridad contratante podra adoptar las
medidas pertinentes que considere adecuadas con
objeto de obtener la posesién de dichos suministros y
percibir del proveedor el coste de tales gestiones.

27.1.

27.2.

28.1.

28.2.

29.1.

29.2.

29.3.

PAGOS

Articulo 27
Disposiciones generales

Los pagos se efectuardn en moneda nacional salvo
disposicién en sentido contrario del contrato.

Las condiciones administrativas o técnicas con arreglo
a las cuales se efectuard el pago de anticipos y los
pagos provisionales y/o finales de conformidad con
los articulos 28 a 36, seran las establecidas en las
condiciones especiales.

Articulo 28
Contratos de precios provisionales

En casos excepcionales en que no se puedan fijar
ninguno de los precios de antemano, se podra conce-
der un contrato de precio provisional una vez el
proveedor y el supervisor se hayan consultado y hayan
llegado a un acuerdo. El importe del contrato se
determinard inicialmente sobre la base de precios
provisionales y, una vez se conozcan las condiciones
de ejecucion del contrato, mediante el procedimiento
que se especifique en las condiciones especiales.

El proveedor facilitard cualquier informacién que la
autoridad contratante o el supervisor puedan razona-
blemente requerir en relacion con cualquier cuestién
relativa al contrato a efectos de calculos. En caso de
no llegar a un acuerdo sobre la evaluacién de los
suministros, el supervisor fijard las cantidades paga-
deras.

- Articulo 29
Anticipos

Salvo disposicion contraria de las condiciones especia-
les, se concederan anticipos al proveedor, a peticién
de éste, para operaciones relacionadas con la entrega
de los suministros, en calidad de un anticipo de la
suma global que le permita hacer frente a los gastos
derivados el comienzo del contrato.

Sin perjuicio de lo dispuesto en las condiciones
generales, la cuantia de los anticipos no rebasara el
60 % del precio del contrato.

No se concederd anticipo alguno hasta que:
a) se firme el contrato;

b) el proveedor suministre a la autoridad contratante
la garantia de ejecucién, con arreglo al
articulo 11; y

c) el proveedor suministre a la autoridad contratante
una garantia bancaria independiente y de respon-
sabilidad directa que cubra la totalidad de la
cuantia del anticipo efectuado por las entidades
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29.4.

29.5.

29.6.

29.7.

29.8.

30.1.

30.2.

30.3.

contempladas en el apartado 3 del articulo 11, que
seguird vigente y efectiva hasta al menos 60 dias
después de la recepcién provisional de los sumi-
nistros.

El proveedor utilizara el anticipo exclusivamente para
las operaciones relacionadas con los suministros. Si el
proveedor empleara indebidamente cualquier parte
del anticipo, ésta resultard inmediatamente exigible y
reembolsable y no se le facilitard ningin nuevo

anticipo.

Sila garantia sobre el anticipo dejase de ser valida y el
proveedor no la subsanase, la autoridad contratante
podra efectuar bien una deduccién igual a la cuantia
del anticipo sobre los futuros pagos debidos al
proveedor con arreglo al contrato, o bien la autoridad
contratante podr4 aplicar las disposiciones del apar-
tado 6 del articulo 11.

Si el contrato se rescinde por cualquier motivo, las
fianzas que garantizan los anticipos podran exigirse
sin demora a fin de reembolsar el saldo de los anticipos
que aun deba el proveedor, y la parte que constituya
tales garantias no retrasard el pago ni formulara
objeciones por motivo alguno.

La garantia sobre el anticipo estipulada en el
articulo 29 no se liberard antes de la recepcién
provisional de los suministros y si dentro de un plazo
posterior de 60 dias. :

Otras condiciones y procedimientos para la concesion
y la reintegracién de los anticipos serdn las estipuladas
en las condiciones especiales.

Articulo 30
Retenciones

Las condiciones especiales estipularan la cuantia que
debera retenerse de los pagos provisionales, en con-
cepto de garantia, para atender a las obligaciones del
proveedor durante el periodo de garantia asi como las
normas de desarrollo que regulen dicha garantia,
siempre y cuando dicha garantia no exceda, en ningtin
caso, de un 10 % del precio del contrato.

Siempre y cuando lo apruebe la autoridad contra-
tante, el proveedor podra, si asi lo desea, sustituir,
antes de que se produzca la aceptacion provisional de
los suministros, dichas cuantias retenidas por una
garantia de retencién expedida con arreglo al apar-
tado 3 del articulo 11.

La cuantia retenida o la garantia de retencién se
liberard en un plazo de 90 dias a partir de la fecha de
aceptacién definitiva de los suministros.

31.1.

31.2.

31.3.

31.4.

31.5.

Articulo 31
Revision de los precios

Salvo disposicién en contrario de las condiciones

“especiales, y a excepcién de lo establecido en el

apartado 4 del articulo 31, los contratos serdn de
precios fijos que no podran revisarse.

Si el contrato permite la revisién de los precios, dicha
revision deberad tener en cuenta la variacién en los
precios de los elementos significativos que hayan
servido de base para calcular el precio de 1a licitacién,
tanto locales como externos, como mano de obra,
servicios, materiales y suministros, asi como los
gravamenes impuestos por la legislacién o la norma-
tiva. Las normas detalladas para dicha revisién se
estipulardn en las condiciones especiales.

Los precios incluidos en la oferta del proveedor se

" condideraran:

a) concertados sobre la base de las condiciones
vigentes 30 dias antes de la fecha limite para la
recepcidn de las ofertas o, en caso de contratos por
adjudicacién directa, el dia de la fecha del con-
trato;

b) enmarcados en la legislacidn y en las disposiciones
fiscales pertinentes que sean de aplicacién en la
fecha fijada en la letra a) del apartado 3 del
articulo 31.

En caso de que, después de la fecha fijada en el
apartado 3 del articulo 31, se produzcan cambios en
cualquier regulacién nacional o local, ordenanza,
decreto u otra ley, o en cualquier normativa o
reglamento interno de cualquier autoridad local o
publica, después de la fecha establecida en el apar-
tado 3 del articulo 31, que origine una alteracién en
las relaciones contractuales entre las partes con res-
pecto al contrato, la autoridad contratante y el
proveedor deberan consultarse sobre la mejor forma
de proseguir con arreglo al contrato y, como resultado
de dicha consulta podran decidir:

a) modificar el contrato;

b) que una parte pague a la otra una compensacién
por el desequilibrio resultante; o

¢) rescindir el contrato por mutuo acuerdo.

En caso de que se produzca un retraso en la ejecucion
del contrato cuya responsabilidad sea atribuible al
proveedor, o al término del periodo contractual de
ejecucion revisado en la medida de lo necesario con
arreglo al contrato, no se efectuardn nuevas revisiones
de precios en los 30 dias anteriores a la recepcién
provisional salvo para la aplicacién de la nueva
indexacion de los precios, en caso de que ello beneficie
a la autoridad contratante.
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Articulo 32
Pagos provisionales
32.1. Salvo declaracién en contrario en las condiciones

32.2.

especiales, el proveedor presentara al supervisor, al
final de cada periodo contemplado en el apartado 7
del articulo 32, una solicitud de pago provisional en
un formulario aprobado por el supervisor. La solici-
tud incluira los siguientes aspectos, en su caso:

a) el valor estimado en el contrato de los suministros
entregados hasta el final del periodo de que se
trate;

b) una cantidad que refleje cualquier revisién de los
precios resultantes del articulo 31;

¢} una cantidad que debera retenerse como garantia
con arreglo al articulo 30;

d) todo crédito y/o deuda contraida durante el
periodo de que se trate en relacién con los
suministros entregados con arreglo al contrato
pero que atin no se hayan instalado o encargado,
por la cantidad y con arreglo a las condiciones
establecidas en el apartado 2 del articulo 32;

e) cualquier otra cantidad a que el proveedor tenga
derecho con arreglo al contrato.

El proveedor tendra derecho a las cantidades que el
supervisor considere adecuadas con respecto a los
suministros, pero aun no intalados o encargados,
siempre que:

a) los suministros se ajusten a la especificacién del
contrato y estén definidos en grupos de forma que
el supervisor pueda reconocerlos;

b) dichos suministros se hayan entregado en el lugar
de aceptacién y se encuentren adecuadamente
almacenados y protegidos contra pérdida, daiio o
deterioro a satisfaccién del supervisor;

¢) el registro del proveedor de las necesidades,
pedidos, recibos y utilizacién de los bienes y
materiales se lleve en un formulario aprobado por
el supervisor, y dicho registro esté a disposicién
del supervisor para su inspeccidn;

d) el proveedor presente con su declaracién, el valor
estimado de los suministros que se encuentren en
el lugar de aceptacién, junto con los documentos
que ¢l supervisor pueda requerirle, a efectos de
valoracién de los suministros y aportando las
pruebas de propiedad y pago de los mismos; y

e) cuando las condiciones especiales asi lo establez-
can la propiedad de los suministros correpondera
a la autoridad contratante.

32.3.

32.4

32.5

32.6.

32.7.

32.8

33.1.

La aprobacién por parte del supervisor de cualquier
pago provisional que él mismo haya certificado con
respecto a los: bienes y materiales conformes al
articulo 32 se entender4 hecho sin perjuicio de que el
supervisor pueda ejercer la facultad que le otorga el
contrato de rechazar todos aquellos bienes y materia-
les que no respondan a las disposiciones del contrato.
Si las condiciones especiales asi lo establecen de
producirse tales rechazos, la propiedad de los bienes y
servicios serd nuevamente conferida al proveedor.

El proveedor sera responsable de toda pérdida o dafio
relacionado con el almacenamiento, manejo y trans-
porte de tales bienes y materiales y tomar4 el seguro
complementario que pudiere hacer falta para cubrir el
riesgo de tales péridas o dafios independientemente de
la causa.

En un plazo de 30 dias a partir de la recepcién de dicha
solicitud de pago provisional, ésta serd aprobada o
modificada de tal forma que, en opinién del supervi-
sor, refleje la cantidad debida al proveedor con arreglo
al contrato. En los casos en que se produzca una
divergencia de puntos de vista sobre el valor de una
partida, prevalecerd la opinién del supervisor. Al
determinar la cantidad debida al proveedor, el super-
visor extenderd a la autoridad contratante y al
proveedor un certificado de pago provisional que
acredite la cantidad debida al proveedor, e informara
al proveedor de los suministros para los cuales se
efectia el pago.

El supervisor podra corregir o modificar por medio de
un certificado de pago provisional, cualquier certifi-
cado anterior que él mismo hubiese expedido y tendra
la facultad de modificar la valoracién que contuviese
dicho certificado o de denegar la expedicién de todo
certificado parcial provisional si el contrato, o cual-
quier parte del mismo no hubieren sido ejecutados a
satisfacciéon suya.

La frecuencia de los pagos provisionales se establecera
en las condiciones especiales de acuerdo con las
caracteristicas de los suministros.

Las condiciones especiales podran exigir que determi-
nados pagos provisionales estén garantizados en su
totalidad mediante una fianza aprobada de conformi-
dad con las disposiciones del articulo 11.

Articulo 33
Liquidacién final

Como maximo 60 dias después de la expedicién del
certificado de aceptacion final a que se hace mencién
enel articulo 41, el proveedor presentdra al supervisor
un proyecto de liquidacién final con documentos
justificativos que reflejen detalladamente el valor de
los suministros entregados con arreglo al contrato,
junto con todas las nuevas sumas que el proveedor
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33.2.

33.3.

33.4.

33.5.

33.6.

considere que se le adeudan con arreglo al contrato, a
* fin de permitir que el supervisor elabore la liquidacién

final. No obstante de conformidad con lo dispuesto en
el apartado 6 del articulo 33, las condiciones especia-
les podran especificar que el proyecto de liquidacién
final y demds procedimientos relativos al mismo se
trate antes de la expedicion del certificado de acepta-
cién provisional.

En un plazo de 60 dias a partir de la recepcién de dicho
proyecto de liquidacién final y de toda la informacién
razonablemente necesaria para su comprobacién, el
supervisor elaborara la liquidacién final de cuenta, la
cual determinara:

a) la cantidad que, en su opinién se adeuda definiti-
vamente con arreglo al contrato;

b) tras establecer las cantidades previamente paga-
das por ésta y por todas las cantidades a las que
dicha autoridad tiene derecho con arreglo al
contrato, el saldo, si lo hubiere, que la autoridad
contratante deba al proveedor o, en su caso, que el
proveedor deba a la autoridad contratante.

Elsupervisor remitird a la autoridad contratante o a su
representante debidamente autorizado, asi como al
proveedor, la liquidacién final en que se consigne la
cuantia definitiva a que tiene derecho el proveedor con
arreglo al contrato. La autoridad contratante, o su
representante debidamente autorizado, y el proveedor
firmardn la liquidacién final a modo de reconoci-
miento de la plena y definitiva validez de los suminis-
tros entregados con arreglo al contrato y remitirdn
inmediatamente una copia firmada al supervisor. En
cualquier caso, la liquidacién final no incluird los
importes controvertidos que sean objeto de negocia-
cién, conciliacion, arbitrio o litigio.

La liquidacién final firmada por el proveedor equival-
dra a una declaracién escrita por parte de la autoridad
contratante en que se confirma que el total de la
liquidacién final representa {a liquidacién completa y
definitiva de todos los fondos debidos al proveedor
como consecuencia del contrato o en relacién a él,
distintos de aquellas cantidades sujetas a resolucién
amistosa, arbitraje o litigio. Todo ello siempre y
cuando dicha declaracidn se haga efectiva tnicamente
después de que haya sido efectuado cualquier pago de
las sumas debidas de acuerdo con la liquidacién final,
y haya sido devuelta al proveedor la garantia de
realizacion mencionada en el articulo 11, en los casos
en que proceda.

La autoridad contratante no tendr4 responsabilidad
ante el proveedor por ninguna cuestién o ninguna
circunstancia debida a, o relacionada con el contrato o
el suministro de existencias, a menos que el proveedor
hubiera incluido una cldusula al respecto en su
proyecto de liquidacién final.

Las disposiciones del articulo 33 podran variar por
medio de las condiciones especiales y en virtud de las
practicas del Estado de la autoridad contratante.

Articulo 34
Pagos a terceros

34.1. Todas las 6rdenes de pago a tercero podran ejecutarse
unicamente después de que se haya consignado un
crédito con arreglo al articulo 6. La atribucién deber4
ser notificada a la autoridad contratante.

34.2. La notificacién a los beneficiarios de la asignacién de
un crédito sera responsabilidad exclusiva del provee-
dor.

34.3. En caso de que se dictara una orden judicial de
embargo sobre la propiedad del proveedor por canti-
dades que se le deban en virtud del contrato, sin
perjuicio del plazo establecido en el articulo 35, la
autoridad contratante dispondra de 30 dias, a partir
del dia en que reciba la notificacién de que se ha
eliminado definitivamente el obstaculo al pago, para

" reanudar sus pagos al proveedor.

Articulo 35
Pagos atrasados

35.1. El pago al proveedor de las cantidades debidas en
relacidn con cada certificado de pago provisional y la
liquidacién final expedidos por el supervisor debera
ser satisfecho por la autoridad contratante en un plazo
de 90 dias a partir de la expedicién de dicho certifi-
cado o liquidacién a la autoridad contratante. Si se
hubiere sobrepasado el periodo estipulado para efec-
tuar el pago, el proveedor tendr4 derecho a recibir un
interés calculado a prorrateo sobre la base del niimero
de dias de demora y al indice especificado en las
condiciones especiales, dentro de un plazo mdximo
también estipulado en las mismas. El proveedor
tendra derecho a dicho pago sin perjuicio de cualquier
otro derecho o recurso con arreglo al contrato.
Cuando se trate de la liquidacién final, los intereses de
demora se calculardn sobre una base diaria al tipo
establecido en las condiciones especiales.

35.2. Cualquier incuplimiento en el pago de mas de 120 dias
a partir de la expiracién del periodo estipulado en el
apartado 1 del articulo 35 otorgar4 al proveedor la
facultad o bien de no realizar el contrato o bien de
rescindirlo.

Articulo 36
Pagos en moneda extranjera

En los casos en que, en virtud del contrato, el proveedor
pueda recibir los pagos en moneda extranjera, los tipos de
cambio para el cdlculo de dicho pago serdn los que declare
vigentes en el Banco Central del Estado de la autoridad
contratante 30 dias antes de la fecha final para la recepcién de
las ofertas. No se produciran variaciones en esos tipos de
cambio.
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RECEPCION Y MANTENIMIENTO
Articulo 37
Entrega
37.1. El proveedor efectuara la entrega de los suministros

con arreglo a las condiciones especificadas en el

" contrato y los riesgos a que estén expuestos los

37.2.

37.3

37.4.

37.5.

37.6.

37.7.

suministros correrdn por cuenta del proveedor hasta
la recepcién provisional.

El proveedor aportaré el embalaje de los suministros
que sea necesario para evitar los dafios que pudieren
sufrir en el transporte hasta su destino final, segin lo
indique el contrato. El embalaje debera ser adecuado
para soportar, sin limite alguno, un manejo descui-
dado, exposicion a temperaturas extremas, a lasaly
precipitaciones durante el transporte y almacena-
miento al aire libre. El peso y las dimensiones del
embalaje deberén ser las apropiadas segiin convenga,
segtin la distancia del destino final de los suministros y
1a posible inexistencia de instalaciones de manejo de
material pesado en todos los puntos de transito.

El embalaje, marcas y documentacién dentro y fuera
de los envases deberan cumplir estrictamente los
requisitos especiales dispuestos expresamente en el

_contrato, sin perjuicio de cualquier modificacion

ordenada por el supervisor.

No se expediran ni entregaran suministros al lugar de
aceptaci6n hasta que el proveedor haya obtenido del
supervisor una confirmacion escrita de que los sumi-
nistros pueden entregarse. El proveedor sera respon-
sable de la recepcién en el lugar de aceptacion de todos
los suministros y el equipo del proveedor entregado a
los fines del contrato.

Cada entrega ird acompafiada de una declaracién
redactada por el proveedor. Dicha declaracion, cuya
forma ser4 la prescrita en las condiciones especiales,
incluira, en particular:

— la fecha de entrega;
— el ntimero de referencia del contrato;
— la identificacién de proveedor;

— detalles de los articulos entregados y, en su caso,
detalles de su division para el embalaje.

Cada embalaje deberd llevar una marca visible con su
ntmero de orden, tal como se indica en la declaracién
contemplada en el apartado § del articulo 37; si no
hay indicaciones en contra, incluird una lista de su
contenido.

La entrega se considerara efectuada cuando exista
constancia escrita accesible a ambas partes de que los

37.8.

38.1.

38.2.

38.3.

suministros se han entregado con arreglo a los térmi-
nos del contrato y la(s) factura(s) y otros documentos
que se especifiquen en las condiciones especiales se
hayan presentado a la autoridad contratante. Si los
suministros se entregan en un establecimiento de la
autoridad contratante, éste asumira la responsabili-
dad de depositario, con arreglo a los requisitos de la
ley del contrato, durante el periodo que transcurra
entre la entrega para el almacenamiento y la acepta-
cidn.

Todos los materiales y articulos entregados con
arreglo al contrato estaran asegurados a todo riesgo, y
la autoridad contratante serd el beneficiario contra
pérdida o dafio accidental en la fabricacién o adqui-
sicién, transporte, almacenamiento y entrega, en la
forma que especifiquen las condiciones especiales.

Articulo 38
Operaciones de comprobacién

No se aceparan los suministros hasta que las compro-
baciones se hayan efectuado a cargo del proveedor.
Las inspecciones y pruebas podran efectuarse en el
lugar de entrega y/o en el destino final de los
suministros.

Durante la entrega de los suministros y antes de la
toma de posesién de los mismos, el supervisor estard
facultado para ordenar o decidir:

a) la retirada del lugar de aceptacién, en el plazo o
plazos que puedan especificarse en la orden, de
todo suministro que, en opini6n del supervisor, no
se ajuste al contrato;

b) su sustitucién por suministros adecuados y conve-
nientes;

¢) la retirada y nueva y correcta instalacién, no
obstante cualquier prueba previamente efectuada
o cualquier pago provisional por la misma, de
toda instalacién que, con respecto a los materia-
les, mano de obra o disefio del proveedor del cual
sea responsable, no se ajustare, en opinién del
supervisor, a lo acordado en el contrato;

d) que cualquier trabajo o articulos suministrados, o
materiales utilizados por el proveedor, no se
ajustan a lo dispuesto en el contrato, o que los
suministros o una parte de los mismos no cumplen
los requisitos del contrato.

El proveedor subsanaré sin demora y a sus expensas
los defectos alegados. Si el proveedor incumpliere
dicha orden, la autoridad contratante estar4 facultada
para contratar a otras personas que ejecuten la misma,
en cuyo caso el proveedor desembolsara a la autoridad
contratante todos los gastos consiguientes o concomi-
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38.4.

38.5.

39.1.

39.2.

39.3.

tantes, o ésta ultima podra deducirlos de aquellas
cantidades adeudadas o que fueren a adeudarse al
proveedor.

Se rechazaran los suministros que no sean de la calidad
requerida. Dichos suministros podrén sefialarse con
una marca distintiva, lo cual no debera alterarlos ni
afectar a su valor comercial. Si el supervisor asi lo
ordenase, el proveedor debera retirar los materiales
rechazados del lugar de aceptacidn en un plazo fijado
por el supervisor, transcurrido el cual serdn retirados
por via ejecutiva a riesgo y expensas del proveedor. Se
rechazara toda obra que incluya materiales rechaza-
dos.

Las disposiciones del articulo 38 no afectarin al
derecho de la autoridad contratante a acogerse a lo
dispuesto en ¢l articulo 21, ni liberaran al proveedor
de cualquier garantia u otras obligaciones con arreglo
al contrato. ‘

Articulo 39
Recepcidn provisional

La autoridad contratante tomar4 posesién de los
suministros cuando éstos se hayan entregado con
arreglo al contrato, hayan superado las pruebas de
determinacién que se requieren o hayan sido puestos
en servicio si el caso lo requiere y se haya expedido o se
considere expedido un certificado de aceptacién pro-
visional.

Mediante notificacién al supervisor, el proveedor
podra solicitar un certificado de recepcién provisional
no antes de los 15 dias de la fecha en que, en opinién
del proveedor, los suministros éstén completos y
dispuestos para la recepcién provisional. En un plazo
de 30 dias a partir de la recepcién de la solicitud del
proveedor, el supervisor debera o bien:

a) expedir al proveedor el certificado de recepcién
provisional, y enviar copia del mismo a la autori-
dad contratante, en el cual se indique en su caso
sus reservas, y entre otras cosas, la fecha en que,
en su opinién, los suministros se hayan terminado
con arreglo al contrato y estén dispuestos para la
recepcidn provisional; o bien

b) rechazar la solicitud, exponiendo sus motivos y
especificando la accién que, en su opinién, deba
realizar el proveedor para que se le expida el
certificado.

Si circunstancias excepcionales impidieren proceder a
la recepcion de los suministros durante el periodo
fijado para la recepcién provisional o definitiva, el
supervisor elaborard un informe que certifique dicha
imposibilidad previa consulta al proveedor. El certifi-
cado de recepcidn o rechazo se redactara en un plazo

39.4.

39.5.

40.1

40.2.

40.3.

de 30 dias a partir de la fecha en que dicha imposibi-
lidad deje de existir. El proveedor no alegars dichas
circunstancias al objeto de eludir la obligacién de
presentar los suministros en un estado adecuado para
su recepcion.

Si el supervisor no expide el certificado de recépcién
provisional o si no rechaza los suministros en un plazo
de 30 dias, se considerard que ha expedido dicho
certificado en el dltimo dia.de dicho plazo. El
certificado de recepcidn provisional no se considera
como un reconocimiento de que los suministros se
hayan entregado en sentido alguno. Si el contrato
divide los suministros por lotes, el proveedor tendra
derecho a solicitar certificados separados para cada
uno de los lotes.

Tras la recepcién provisional de los suministros, el
proveedor desmontar4 y pondra de lado las estructu-
ras provisionales, asi como los materiales que no sean
utilizables para la ejecucién del contrato. Asimismo
trasladaré todo desecho u obstruccién y restablecerd
toda modificacién que haya efectuado en el estado del
lugar de recepcién en la forma exigida por el con-
trato.

Articulo 40
Obligaciones de la garantia

El proveedor deber4 garantizar que los suministros
son nuevos, de primera mano, de los modelos mis
recientes o actuales y que incluyen los iltimos adelan-
tos con respecto a disefio y materiales, salvo disposi-
cién en contrario del contrato. Asimismo, el provee-
dor garantizari que todos los suministros carecen de
defectos derivados del disefio, materiales 0 mano de
obra, salvo en la medida en que el disefio o los
materiales sean requeridos por las especificaciones o
por cualquier acto u omisién por parte de la autoridad
contratante, que puedan producirse por la utilizacién
normal de los suministros en las condiciones que se
obtengan en el pais de la autoridad contratante.

Salvo disposicién en contrario de las condiciones
especiales, dicha garantia estar4 en vigor durante 360
dias a partir de la fecha en que los suministros o una
parte de los mismos, segtin el caso, se hayan entregado
y comisionado en el destino final que se indique en el
contrato, o durante 540 dias a partir de la fecha de
embarque en el puerto de carga del pais de origen, si
este plazo termina antes. La obligacién de manteni-
miento de los suministros estara sujeta a toda cldusula
de las condiciones especiales y a toda especificacién
técnica que determine el plazo y las condiciones del
mismo.

El proveedor serd responsable de reparar todo defecto
o derterioro de cualquier parte de los suministros que
pueda presentarse o producirse durante el periodo de
garantia, o bien en el plazo de los 30 dias posteriores a
su expiracién y que resulte o bien de:
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40.4.

40.5.

40.6.

a) la utilizacién de materiales defectuosos, ejecucion
o disefio imperfectos del proveedor;

b) toda accién u omisién del proveedor durante el
periodo de garantia; o bien de

¢) unainspeccién efectuada por la autoridad contra-
tante, o en su nombre.

El proveedor subsanard, a cargo suyo y con la mayor
brevedad posible, los defectos y los dafios. El periodo
de garantia para todas las partidas sustituidas o
reparadas comenzara a correr de nuevo a partir dela
fecha de la sustitucién o reparacién hecha a satisfac-
cién del supervisor. Si el contrato dispone la recepcion
parcial, el periodo de garantia se extenderd dnica-
mente para la parte del suministro afectada por la
sustitucién o reparacion.

Si, durante el periodo a que hace referencia el
apartado 3 del articulo 40, aparecieren tales defectos
o se produjesen dichos dafios, la autoridad contra-
tante o el supervisor lo notificaran al proveedor. Si el
proveedor no subsanare el defecto o el dafio dentro del
plazo que se indique en la notificacién, la autoridad
contratante podra:

a) subsanar por si misma el dafio o el defecto,
emplear a un tercero para que lleve a cabo el
trabajo a cuenta y riesgo del proveedor, en cuyo
caso los costes que contraiga la autoridad contra-
tante se deduciran de las cantidades que se deban
al proveedor o de las garantias de ejecucion que se
tengan frente al proveedor o bien de ambas partes;
o

b) rescindir el contrato.

En un caso de emergencia en que no se pudiere
contactar con el proveedor de forma inmediata o en
que, tras haber sido informado, éste no pudiere
adoptar las medidas necesarias, la autoridad contra-
tante o el supervisor podrdn ordenar que se efectie el
trabajo a cargo del proveedor. La autoridad contra-
tante o el supervisor informaran tan pronto como sea
posible al proveedor de la accién emprendida.

Articulo 41

Servicio posventa

Si se estipula en el contrato, se establecerd un servicio
posventa con arreglo a los detalles estipulados en las
condiciones especiales. El proveedor se comprometerd a
efectuar o haber efectuado el mantenimiento y reparacién de
los suministros y a aportar con rapidez piezas de repuesto.
Tal como se especifique en las condiciones especiales, podra
pedirse al proveedor que aporte, en su totalidad o en parte,
los siguientes materiales y notificaciones y documentos
referentes a piezas de repuesto fabricados o distribuidos por
el mismo: :

a) las piezas de repuesto que la autoridad contratante
decida adquirir al proveedor, siempre que dicha decisién
no libere al proveedor de cualesquiera obligaciones de
garantfa con arreglo al contrato; y

b) encaso de cese de la produccién de las piezas de repuesto,
notificacién previa a la autoridad contratante para hacer
frente a las necesidades; y a raiz de dicho cese, sin coste
para la autoridad contratante aportacién de proyectos,
planos y especificaciones de las piezas de repuesto,
siempre y cuando asi se lo soliciten.

42.1.

42.2.

42.3.

Articulo 42
Recepcion definitiva

A la expiracién del periodo de garantia o, cuando
exista mas de uno, a la expiracién del dltimo, y
cuando se hayan subsanado todos los defectos o
imperfecciones, el supervisor expedira al proveedor
un certificado de recepcién definitiva, enviando a la
autoridad contratante copia del mismo, que indicara
la fecha enla cual el proveedor deberd haber concluido
sus obligaciones, con arreglo al contrato, a satisfac-
cién del supervisor. El supervisor entregara el certifi-
cado de recepcion definitiva en un plazo de 30 dias a
partir de la expiracién del periodo de garantia, o lo
antes posible en cuanto se hayan terminado a satisfac-
cién del supervisor las rectificaciones ordenadas con
arreglo al articulo 40.

El contrato no se considerara plenamente ejecutado
hasta que el supervisor no haya firmado la liquidacién
final y no la haya remitido a la autoridad contratante
con una copia de la misma al proveedor.

Sin perjuicio de la expedicién del certificado de
recepcién definitiva, el proveedor y la autoridad
contratante continuaran siendo responsables del cum-
plimiento de toda obligacién anterior a la expedicién

- del certificado de aceptacién definitiva, que hubieren

contraido con arreglo a los términos del contrato y que
contintie pendiente en el momento de la expedicién de
dicho certificado de recepcidén definitiva. Las carac-
teristicas v el alcance de tal obligacidn, se dertermina-
ran por referencia a lo dispuesto en el contrato.

INCUMPLIMIENTO Y RESCISION DEL CONTRATO

43.1.

43.2.

Articulo 43
Incumplimiento del contrato

Cualquiera de las partes incurrird en incuplimiento del
contrato si no satisface cualquiera de sus obligaciones
con arreglo al contrato.

Cuando se produzca un incumplimiento del contrato,
la parte perjudicada por el mismo tendra derecho a los
siguientes recursos:

a) indemnizaciones; y/o

b) rescisién del contrato.
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43.3.

43.4.

44.1.

44.2,

Las indemnizaciones podréan ser:
a) indemnizaciones generales; o

b) indemnizaciones estipuladas en el contrato.

En todo caso, cuando la autoridad contratante tenga
derecho a indemnizaciones, podra deducirlas de cual-
quier cantidad adeudada al proveedor o de la garantia
pertinente.

Articulo 44
Rescision por parte de la autoridad contratante.

La autoridad contratante podra rescindir un contrato
en cualquier momento y con efecto inmediato salvo lo
dispuesto en el apartado 2 del articulo 44.

Salvo si las presentes condiciones generales estipula-
sen lo contrario, tras notificarlo al proveedor con 7
dias de antelacidn, la autoridad contratante podri
rescindir el contrato en los casos en que:

a) el proveedor no entregue los suministros estricta-
mente con arreglo a las disposiciones del con-
trato;

b) el proveedor no cumpla en un plazo razonable un
aviso comunicado por el supervisor en el cual le
exigiere subsanar todo descuido u omisién en el
cumplimiento de sus obligaciones con arreglo al
contrato, de forma que afecte seriamente a la
adecuada y puntual ejecucidén del contrato;

¢) el proveedor rechace o descuide la ejecucion de las
ordenes administrativas dadas por el supervisor;

d) el proveedor traspase el contrato o subcontratos
sin autorizacién de la autoridad contratante;

e) el proveedor quiebre o se declare insolvente, o
haya recibido un auto de depdsito de cosa liti-
giosa, 0 se componga con sus acreedores, o tenga
tratos comerciales con un depositario, un fideico-
misario 0 un administrador en beneficio de sus
acreedores, o entre en liquidacién;

f) se dicte sentencia firme desfavorable con respecto
a una infraccién que afecte a la conducta profe-
sional del proveedor;

g) seproduzca cualquier otro impedimento legal que
obstaculice la ejecucién del contrato;

h) tenga lugar cualquier modificacién de organiza-
cién que implique un cambio de la personalidad
juridica, la naturaleza o el control del proveedor, a
menos que dicha modificacién se haya incluido en
una cldusula adicional del contrato; o

44.3.

44 4.

44.5.

44.6.

44.7.

44.8.

i) siel proveedor no proporciona la garantia reque-
rida o un seguro, o si la persona fisica o legal
encargada de la anterior garantia o seguro no es
capaz de cumplir con sus compromisos.

Toda rescision tendrd lugar sin perjuicio de cuales-
quiera otros derechos o poderes con arreglo al con-
trato de la autoridad contratante y del proveedor.
Posteriormente, la autoridad contratante podri cele-
brar cualquier otro contrato con un tercero por cuenta
del proveedor. La responsabilidad del proveedor por
retraso en la ¢jecucion cesard inmediatamente después
de la rescision, sin perjuicio de cualquier otra respon-
sabilidad en que pueda haber incurrido con anteriori-
dad.

En la notificacién de rescisién de contrato, el super-
visor debera dar instrucciones al proveedor para que
haga lo necesario a fin de efectuar el suministro de
forma rdpida y metédica y reduzca los gastos al
minimo.

Tras la rescision, el supervisor certificard lo antes
posible el valor de los suministros y todas las cantida-
des adeudadas al proveedor en la fecha de dicha
rescision.

En caso de rescisién:

a) en presencia del proveedor o de sus representan-
tes, o tras ser éstos debidamente convocados, el
supervisor redactara lo antes posible un informe
sobre los suministros efectuados y el trabajo
realizado y hard un inventario de los materiales
suministrados y sin utilizar. También se elaborara
un estado de las cantidades adeudadas por el
proveedor a la autoridad contratante;

b) la autoridad contratante podrd adquirir, a precios
de mercado, los materiales y articulos suministra-
dos o pedidos por el proveedor y que atin no hayan
sido pagados por la autoridad contratante en las
condiciones que el supervisor considere adecua-

das. i

La autoridad contratante no estar4 obligada a efectuar
nuevos pagos al proveedor hasta que los suministros
se hayan entregado, después de lo cual dicha autori-
dad tendra derecho a que el proveedor le desembolse
los costes adicionales, si los hubiere, relativos a la
entrega de los suministros, o pagara todo saldo debido
al proveedor antes de la rescision del contrato.

Si la autoridad contratante rescindiere el contrato,
tendrd derecho a que el proveedor le reembolse
cualquier perjuicio que haya sufrido hasta una canti-
dad maxima estipulada en el contrato. En caso de que
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44.9.

45.1.

45.2.

45.3.

46.1.

46.2.

1o se hubiere establecido cantidad maxima alguna, la

autoridad contratante tnicamente tendrd derecho al:

reembolso de la parte del precio del contrato corres-
pondiente al valor de la parte de los suministros que,
debido a un incumplimiento del proveedor, no puedan
destinarse al uso previsto.

En caso de que la rescisioén no se debiere a una acciénu
omisién del proveedor, este ultimo tendrd derecho a
reclamar, ademés de las cantidades que se le deban por
el trabajo ya realizado, una indemnizacion por dafios
y perjuicios.

Articulo 45
‘Rescisién por parte del proveedor

Tras notificarlo a la autoridad contratante con 14 dias
de antelacién, el proveedor podra rescindir el contrato
si la autoridad contratante:

a) no paga al proveedor las cantidades debidas con
arreglo a cualquier certificado expedido por el
supervisor después de la expiracién del plazo que
se especifica en el apartado 2 del articulo 353

b) incumple de manera sistemética con sus obligacio-
nes contractuales tras varias advertencias; o

c¢) suspende la entrega de los suministros o de
cualquier parte de los mismos durante mas de 180
dias por motivos no especificados en el contrato,
ni imputables al proveedor.

Dicha rescisién tendra lugar sin perjuicio de cuales-
quiera otros derechos de la autoridad contratante o
del proveedor que se hayan adquirido con arreglo al
contrato.

En caso de que se produzca dicha rescisién, la
autoridad contratante resarcira al proveedor de todo
perjuicio o dafio que éste hubiere sufrido. Dicho pago
adicional no rebasard el limite que ha de haberse
definido en el contrato.

Articulo 46
Fuerza mayor

Se considerara que ninguna de las partes incurre en
omisién o incumplimiento de sus obligaciones con
arreglo al contrato cuando la ejecucién de dichas
obligaciones se vea impedida por cualquier circuns-
tancia de fuerza mayor que surja después de la fechade
la notificacion de adjudicacién o de la fecha de entrada
en vigor del contrato, cualquiera que sea la pri-
mera.

A los efectos del presente articulo, por «fuerza mayor»
se entendera catastrofes naturales, huelgas, cierres
patronales o cualesquiera otros conflictos laborales,
actos de elementos antisociales, guerras — que estén o
no estén declaradas —, bloqueos, insurrecién, revuel-
tas, epidemias, corrimientos de tierras, seismos, tor-
mentas, rayos, inundaciones, derrumbamientos, agi-
taciones sociales, explosiones y otras circunstancias

46.3.

46.4.

46.5.

46.6.

47.1.

similares imprevisibles que escapen al control de
cualquiera de las partes y que no puedan superarse
mediante la aplicacién de la debida diligencia de
ninguna de las partes.

No obstante lo dispuesto en los articulos 21 y 44, el
proveedor no estara sujeto al decomiso de su garantia
de ejecucién, indemnizacidn de dafios y perjuicios ni
rescisién por incumplimiento siempre y en la medida
en que su demora en la ejecucién u otro incumpli-
miento en el cumplimiento de sus obligaciones con
arreglo al contrato se derive de una circunstancia de
fuerza mayor. Asimismo, no obstante lo dispuesto en
los articulos 35 y 45, la autoridad contratante no
estar4 obligada al pago de intereses en relacion con
pagos atrasados, no ejecucion ni rescision por parte
del proveedor por causa de incumplimiento siempre y
en la medida en que la demora u otro incumplimiento
de la autoridad contratante en el cumplimiento de sus
obligaciones se derive de una circunstancia de fuerza
mayor.

Si cualquiera de las Partes considera que se ha
producido cualquier circunstancia de fuerza mayor
que pudiere afectar al cumplimiento de sus obligacio-
nes, lo comunicar4 sin demora a la otra Parte y al
supervisor aportando detalles sobre la naturaleza,
posible duracién y probables consecuencias de dicha
circunstancia. Salvo disposicién en contrario por
escrito del supervisor, el proveedor seguird cum-
pliendo sus obligaciones con arreglo al contrato en la
medida en que sea razonablemente viable y tratara por
todos los medios alternativos posibles de cumplir
aquellas de sus obligaciones que no se vean afectadas
por una circunstancia de fuerza mayor. El proveedor
no aplicara dichos medios alternativos salvo por
indicacién del supervisor.

Si el proveedor hubiere de sufragar gastos adicionales
para cumplir las instrucciones del supervisor o al
recurrir a medios alternativos con arreglo al apar-
tado 4 del articulo 46, el supervisor certificard la
cuantia de los mismos.

Si se producen circunstancias de fuerza mayor y éstas
se prolongan durante un periodo de 180 dias, sin
perjuicio de toda prérroga para completar el contrato
que pudiera haberse concedido al proveedor a causa
de las mismas, cada una de las partes tendra derecho a
notificar a la otra parte la rescisién del contrato en un
plazo de 30 dias. Si a la expiracion de dicho plazo de
30 dias persistieren las circunstancias de fuerza
mayor, el contrato quedara rescindido y, por lo tanto,
con arreglo a la legislacién que regule el contrato, las
partes quedaran liberadas de la ejecucién del con-
trato.

Articulo 47
Fallecimiento

Si el proveedor es una persona fisica, el contrato
quedar4 automaticamente rescindido en caso de falle-
cimiento de dicha persona. No obstante, la autoridad
contratante examinara toda propuesta formulada por
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47.3.

47.4.

48.1.

48.2.

los herederos o beneficiarios siempre que éstos mani-
fiesten el deseo de proseguir el contrato. La autoridad
contratante notificara su decisién a los interesados a
los 30 dfas de la recepcién de dicha propuesta.

Siel proveedor se compone de varias personas fisicas y
se produce el fallecimiento de una o varias de las
mismas, las partes elaboraridn de comun acuerdo un
informe sobre el estado del contrato, y la autoridad
contratante decidird si el contrato se rescinde o se
prosigue con la conformidad de los supervivientes y,
en su caso, de los herederos o beneficiarios.

En los casos definidos en los apartados 1 y 2 del
articulo 47, las personas interesadas en proseguir el
contrato notificaran su oferta a la autoridad contra-
tante en un plazo de 15 dias a partir de la fecha de
fallecimiento.

Dichas personas serdn responsables conjunta y solida-
riamente, o de otra forma si asi se dispusiere en las
condiciones especiales, de la adecuada ejecucién del
contrato en la misma medida que el proveedor ori-
ginal. La prosecucién del contrato estara sujeta a las
normas relativas al depdsito de la garantia definida en
el articulo 11.

RESOLUCION DE LITIGIOS

Articulo 48
Resolucion de litigios

La autoridad contratante y el consultor procuraran en
todo lo posible resolver amistosamente cualquier
litigio relacionado con el contrato que pudiere surgir
entre ellos o entre el supervisor y el proveedor.

Las condiciones especiales-estipularin:

48.3.

48.4.

48.5.

a) el procedimiento de resolucién amistosa de los
litigios;

b) los plazos dentro de los que podra recurrirse al
procedimiento de resolucién amistosa una vez que
se haya notificado el litigio a la otra parte y el
plazo limite para llegar a dicha resolucién, que no
podr4 ser superior a 120 dias a partir del inicio del
procedimiento adoptado;

c) los plazos para responder por escrito a una
solicitud de resolucién amistosa o a otras solicitu-
des autorizadas en el curso de este procedimiento
asi como las consecuencias del incumplimiento de
dichos plazos.

La partes podran acordar la resolucién del litigio
recurriendo a una conciliacién por mediacién de un
tercero dentro de un plazo establecido, en caso de que
fracasare el procedimiento de resolucién amistosa.

El procedimiento de resolucién amistosa o mediante
conciliacién que se adopte contemplar en cualquier
caso un procedimiento en el que se notifiquen a la otra
parte las reclamaciones y las respuestas.

Si no se llegare a una resolucién amistosa ni a una

conciliacién en los plazos estipulados, el litigio
debera:

a) en el caso de un contrato nacional, resolverse con
arreglo a la legislacion nacional del Estado de la
autoridad contratante; y

b) en el caso de un contrato transnacional, se
resolvera o bien:

i) silas partes en el contrato asi lo acuerdan, de
conformidad con lo dispuesto en la legislacién
nacional del Estado de la autoridad contra-
tante o con arreglo a sus pricticas internacio-
nales; o bien

ii) mediante arbitraje, con arreglo a las normas
de procedimiento adoptadas con arreglo a lo
dispuesto en el convenio.
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1DISPOSICIONES PRELIMINARES
Articulo 1
Definiciones
1.1. En el marco de las presentes condiciones generales y

en el del contrato seran de aplicacion las siguientes
definiciones:

CEE: la Comunidad Econémica Europea.

Estados ACP: los Estados de Africa, el Caribe y el
Pacifico signatarios del convenio.

Convenio: el convenio correspondiente entre los
Estados ACP y la CEE.

Contrato: los acuerdos firmados entre las partes,
para la prestacién de los servicios, incluidos todos los
documentos adjuntos a los mismos, asi como todos
los documentos incorporados en los mismos.

Consultor: la parte con la que la autoridad contra-
tante celebre el contrato.

Autoridad coniratante: el Estado o la persona
juridica regida por derecho publico o privado que
celebre el contrato o en cuyo nombre se celebre el
contrato con el consultor.

Estado de la autoridad contratante: el Estado ACP en
cuyo terrtorio se deberd ejecutar el contrato de
Servicios.

Supervisor: el departamento gubernamental, la per-
sona juridica de derecho puiblico o la persona fisica o
juridica designada por la autoridad contratante con
arreglo a la legislacién del Estado de la autoridad
contratante, responsable de la direccién y/o del
seguimiento del contrato de servicios, o en la que la
autoridad contratante puede delegar derechos o
poderes en cumplimiento del contrato. '

Representante del supervisor: cualquier persona
fisica o juridica designada como tal por el supervisor
con arreglo al contrato y facultada para representar
al supervisor en las funciones que le son propias y en
el ejercicio de las facultades o derechos que tenga
atribuidos aquél. En consecuencia, cuando las fun-
ciones y poderes del supervisor se hayan delegado en
su representante, toda referencia que se haga al
primero incluir4 al segundo.

Servicios: las actividades desarrolladas en virtud del
contrato tales como estudios, proyectos, prestacion
de asistencia técnica, formacidn.

Mandato: la manifestacién hecha por la autoridad
contratante para definir sus requisitos o los objetivos
de los servicios, incluidos, en su caso, los métodos y

medios que deber4 emplear el consultor o los resul-
tados que debera conseguir.

Dia: dia civil.

Plazos: los plazos indicados en el contrato, que se
contaran a partir del dia siguiente a la fecha del acto,
hecho o acontecimiento que .sirva de comienzo a
dichos plazos. Cuando el dltimo dia coincida con un
festivo, el plazo expirar4 el dia laborable siguiente al
ultimo dia del plazo.

Precio del contrato: el importe fijado en el contrato
por el valor del presupuesto inicial a pagar por la
prestacién de los servicios o bien otro importe que
figure al final del contrato como pagadero al consul-
tor con arreglo al contrato.

Proyecto: el proyecto en relacion al que se tienen que
prestar los servicios segun el contrato.

Lista de precios: la relacién completa y tasada de los
precios, con desglose del precio global, que el
consultor presenta con su oferta, modificada si es
necesario, y que forma parte del contrato por el
precio unitario.

Desglose del precio global: la relacién detallada de
tarifas y precios que refleje el escalonamiento del
precio en un contrato a tanto alzado, pero que no
forme parte del contrato.

Planos detallados: los planos entregados por la
autoridad contratante y por el supervisor, asi como
los planos proporcionados por el consultor y apro-
bados por el supervisor para la prestacion de los
servicios.

Escrito: cualquier comunicacién manuscrita, meca-
nografiada o impresa, incluida cualquier transmisién
por télex, telegrama o telefax.

Orden administrativa: toda instruccién u orden dada
por el supervisor al consultor por escrito en relacion
con la realizacién de los servicios.

Comunicaciones: los certificados, notificaciones, 6r-
denes e instrucciones expedidos en virtud del con-
trato.

Moneda nacional: la moneda del Estado de la
autoridad contratante.

Moneda extranjera: cualquier moneda autorizada
que no sea la nacional y que se indique en el
contrato.

Indemnizacion por dafios y perjuicios: 1a cuantia, no
fijada de antemano en el contrato, atribuida por un
tribunal de justicia o de arbitraje, o acordada entre
las partes, como compensacién a una parte perjudi-
cada por un incumplimiento del contrato de la otra
parte y que debera ser abonada por ésta ultima.
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1.2,

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

Indemnizacién estipulada en el contrato: la cuantia
fijada en el contrato como compensacién que el
consultor debera abonar a la autoridad contratante
por no cumplir el contrato o parte del mismo en los
plazos con arreglo al contrato, o en las prérrogas de
dichos plazos que se autoricen, o la que deber4 abonar
una parte a la otra por cualquier incumplimiento
especifico que figure en el contrato.

Condiciones especiales: las condiciones especiales
fijadas por la autoridad contratante como parte de la
convocatoria de licitacién, en su caso modificadas, e
integradas en el contrato consistentes en:

a) las modificaciones de las presentes condiciones
generales;

b) las cldusulas contractuales especiales;
¢) las especificaciones técnicas; y

d) cualquier otro aspecto, relacionado con el con-
trato.,

Los epigrafes y titulos de las presentes condiciones
generales no se tomardn como parte de ellas ni se
tendrédn en consideracién para la interpretacién del
contrato.

Cuando el contexto lo permita las palabras que estén
en singular se considerard que incluyen el plural y
viceversa; y las palabras que estén en masculino se
considerara que incluyen el femenino y vicevarsa.

Los términos que signifiquen personas o partes

incluirdn empresas y sociedades, asi como cualquier
organizacion con personalidad juridica.

Articulo 2

Legislacion aplicable al contrato y lengua utilizada

La legislacion aplicable al contrato ser4 la del Estado
de la autoridad contratante, salvo disposicién en
contrario en las condiciones especiales.

En todas las cuestiones no cubiertas por las presentes
condiciones generales, serd de aplicacién la legisla-
cién del contrato.

La lengua del contrato y de todas las comunicaciones
entre el consultor, la autoridad contratante y el
supervisor o sus representantes sera la que se estipule
en las condiciones especiales. Todos los informes,
recomendaciones y expedientes elaborados por el
consultor a efectos del contrato se redactaran en la
lengua estipulada en las condiciones especiales.

Articulo 3

Orden de prelacion de los documentos contractuales

Salvo cuando el contrato estipule otra cosa, el orden de
prelacion de los documentos contractuales sera el que se
indique en las condiciones especiales.

4.1.

4.2.

4.3.

5.1

5.2,

5.3.

Articulo 4
Comunicaciones por escrito

Salvo que se disponga otra cosa en las condiciones
especiales, las comunicaciones entre la autoridad
contratante y/o el supervisor por una parie, y el
consultor por la otra, se cursarian por correo,
telegrama o télex o telefax, o se entregaran personal-
mente, a las direcciones apropiadas designados a tal
efecto por las partes.

Si el remitente de cualquier comunicacién deseare un
acuse de recibo, lo indicar4 en su comunicacién y
solicitara dicho acuse de recibo siempre que exista un
limite de plazo para el recibo de 1a comunicacién. En
cualquier caso el remitente tomara todas las medidas
necesarias para garantizar el recibo de la comunica-
cidn.

Cuando el contrato estipule que una persona deba
efectuar cualquier notificacién, dar su acuerdo, su
aprobacion, elaborar certificados o comunicar deci-
siones, salvo disposicién en contra, dichas notifica-
ciones, acuerdos, aprobaciones, certificados o deci-
siones, se efectuardn por escrito, y las palabras
«notificar», «certificar» o «decidir» se interpretaran
en este sentido. No se denegaran ni aplazaran dichos
acuerdos, aprobaciones, certificados o decisiones de
manera abusiva.

Articulo §
El supervisor y el representante del supervisor

El supervisor realizar4 las tareas estipuladas en el
contrato. Salvo indicacién expresa en el contrato, el
supervisor no estar4 facultado para liberar al contra-
tista de sus obligaciones contractuales.

En algunas ocasiones, el supervisor, sin dejar de
ostentar la responsabilidad dltima, podr4 delegar en
el representante del supervisor cualquiera de los
deberes o facultades que tiene atribuidos, pudiendo
en todo momento revocar esa delegacién o sustituir
al representante. Estas delegaciones, revocaciones de
delegacion o sustituciones se haran por escrito y no
surtiran efecto mientras no se haya entregado copia
de la misma al consultor.

Cualquier comunicacién del representante del super-
visor al consultor conforme a los términos de dicha
delegacién de poderes surtird los mismos efectos que
si la hubiera hecho el propio supervisor, siempre
que:

a) elhecho de que el representante del supervisor no
haya desaprobado un informe o los servicios no
afectard a la autoridad del supervisor para
desaprobar dicho informe o dichos servicios e
impartir las instrucciones necesarias para rectifi-
carlos; ‘
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5.4.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

b) el supervisor tendra entera libertad para revocar
o modificar el contenido de la citada comunica-
cion.

Las instrucciones y/ o drdenes procedentes del super-
visor se daran mediante érdenes administrativas.
Cuando sea pertinente dichas érdenes y las copias de
la mismas llevaran fecha 'y numero, y se. harin
constar en un registro.

Articulo 6
Cesion

La cesién solo ser4 valida cuando revista la forma de
un -acuerdo por escrito por el que el consultor
transfiera su contrato en todo o en parte a terce-
ros.

Sin previo consentimiento escrito de la autoridad
contratante, el consultor no podra ceder el contrato,
ni parte del mismo, ni cualquier beneficio o interés

relacionado con el mismo, a no ser:

a) que se constituya en favor de los banqueros del
consultor una reserva correspondiente a cual-
quier importe adeudado o que pueda adeudarse
en virtud del contrato; o

b) que se ceda a los aseguradores del consultor el
derecho de este tltimo a obtener reparacién
frente a cualquier otra parte responsable cuando
los aseguradores hubieren liberado al consultor
de su responsabilidad por dafios.

A los fines del apartado 2 del articulo 6, la aproba-
cién de una cesién por la autoridad contratante no
liberar4 al consultor de sus obligaciones en cuanto a
Ja parte del contrato ya ejecutada o la parte no
cedida.

Si el consultor hubiera cedido su contrato sin auto-
rizacién, la autoridad contratante podré, de pleno
derecho y sin necesidad de aviso previo, aplicar las
sanciones previstas en los articulos 40 y 41 en caso de
incumplimiento de contrato.

Los beneficiarios de una cesién deberdn satisfacer los
criterios de elegibilidad aplicables para la adjudica-
cion del contrato.

Articulo 7
Subcontratacion

La subcontratacién sera valida sélo cuando tenga
forma de contrato escrito por el que el consultor
confia a terceros la ejecucién de parte de su con-
trato.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

El consultor no procederd a la subcontrataciéon ni
contratar4 a otro consultor independiente para pres-
tar una parte de los servicios sin previa autorizacion
escrita de la autoridad contratante. Los servicios que
se deban subcontratar, asi como la identidad del
consultor independiente se notificara a la autoridad
contratante. Esta ultima, en el debido respeto a las
disposiciones del apartado 3 del articulo 4, y en un
plazo de 30 dias a partir de la recepcién de la
notificacién, notificard al consultor su decisién, y en
caso de negar su autorizacién, indicara los moti-
vOs.

Al seleccionar a los subcontratistas y/o a otros
consultores independientes se dara preferencia a las
personas fisicas, empresas o sociedades del Estado de
la autoridad contratante capaces de prestar los
servicios requeridos de forma equivalente.

Los subcontratistas y/ o los consultores independien-
tes deberan satisfacer los criterios de elegibilidad
aplicables para la adjudicacién del contrato.

La autoridad contratante no reconocerd ningun
vinculo contractual con los subcontratistas ni con los
consultores independientes.

El consultor ser4 responsable de los actos, incumpli-
mientos y negligencias de sus subcontratistas y/o de
los otros consultores independientes y sus agentes o
empleados, como si fueran actos, incumplimientos o
negligencias del consultor, sus agentes o empleados.
La aprobacién, por parte de la autoridad contra-
tante, de la subcontratacién de cualquier parte del
contrato o de la contratacién por el consultor de
otros consultores independientes o subcontratistas
para prestar una parte de los servicios no liberard al
consultor de ninguna de sus obligaciones contractua-
les.

De considerar la autoridad contratante o el supervi-
sor que el consultor independiente o el subcontratista
no es competente para la ejecucion de las tareas que le
han sido encomendadas, la autoridad contratante o
el supervisor podra solicitar al consultor que provea
un consultor independiente o un subcontratista que
retna las cualificaciones y experiencia que la autori-
dad contratante considere aceptables para susti-
tuirle, o bien que prosiga él mismo la prestacién de
los servicios.

Si el consultor celebra un subcontrato o contrata o
otro consultor independiente sin aprobacién previa,
la autoridad contratante podra, sin previo aviso,
aplicar de oficio las sanciones por incumplimiento de
contrato establecidas en los articulos 40 y 41.
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OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CONTRATANTE

8.1.

8.2.

9.1.

9.2.

9.3.

10.1.

Articulo 8
Informaciéon que debera aportarse

La autoridad contratante proporcionar4 al consultor
tan pronto como sea posible cualquier informacién
y/ o documentacidn de que disponga y que pueda ser
significativa el cumplimiento del contrato. Dichos
documentos se devolveran a la autoridad contratante
una vez finalizados los servicios.

La autoridad contratante proporcionara al consul-
tor, en la medida de lo posible, toda la asistencia
orientada a obtener la informacién pertinente para el
contrato que aquél pueda recabar dentro de lo
razonable con el fin de cumplir con el contrato.

Articulo 9
Asistencia relativa a las normativas nacionales

El consultor podra recabar la asistencia de la auto-
ridad contratante para la obtencién de todo texto de
la legislacién, normativa e informacién sobre los
usos, 6rdenes u ordenanzas del pais donde vayan a
prestarse los servicios y que puedan afectar al
consultor en la ejecucién de sus obligaciones contrac-
tuales. La autoridad contratante podr4 suministrar al
consultor la asistencia solicitada a expensas de
éste.

Sin perjuicio de las disposiciones de la legislacién y
normativa vigente en materia ‘"de mano de obra
extranjera en el Estado en que deba prestarse el
servicio,. la autoridad contratante llevard a cabo
cuantos esfuerzos requiera la obtencién por parte del
consultor de todos los visados y permisos exigidos,
incluidos los de trabajo y residencia para el personal
cuyos servicios el contratista y la autoridad contra-
tante consideren necesarios, asi como los permisos de
residencia para sus respectivas familias.

La autoridad contratante dar4 a su personal, agentes
y representantes todas las instrucciones que sean

necesarias u oportunas para la pronta y efectiva
ejecucion de los servicios.

OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

Articulo 10
Obligaciones generales

El consultor cumplird y se atendra a la legislacién y
normativa en vigor en el Estado de la autoridad

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

contratante y garantizard que su persona, las perso-
nas a su cargo y los empleados locales también
cumplan dichas leyes y se atengan a las mismas. El
consultor garantizari el resarcimiento a la autoridad
contratante por cualesquiera reclamaciones o accio-
nes legales resultantes de una infraccién de dicha
legislacién y normativa por parte del consultor, sus
empleados o personas que de él dependan.

El consultor prestard los servicios con el debido
cuidado, eficiencia y diligencia, segiin las mejores
précticas de la profesién y con arreglo a las presentes
condiciones generales, los términos de referencia ‘y
las instrucciones del supervisor.

El consultor cumplird las érdenes administrativas
dadas por el supervisor. Cuando el consultor consi-
dere que las exigencias de una orden administrativa
sobrepasarn la autoridad del supervisor o el 4mbito
del contrato, lo notificara, so pena de caducidad, al
supervisor, indicando los motivos, en un plazo de 30
dias a partir de la recepcién de la orden administra-
tiva. La ejecucion de la orden administrativa no se
suspenderé a causa de dicha notificacién.

Si el consultor o cualquiera de sus subcontratistas,
consultores independientes, agentes o empleados
propusiera ofrecer o consintiera ofrecer o dar o diese
a cualquier persona un soborno, regalo, gratificacién
0 comision a modo de estimulo o recompensa por
actos u omisiones en relacién con el contrato o
cualquier otro contrato celebrado con la autoridad
contratante, 0 como reconocimiento por haber mos-
trado un trato de favor o de discriminacién respecto
de cualquier persona en relacién con el contrato o
con cualquier otro contrato con la autoridad contra-
tante, ésta tiltima podr4, sin perjuicio de los derechos
concedidos al consultor en virtud del contrato,
rescindir el contrato, en cuyo caso las disposiciones
de los articulos 40 y 41 seran de aplicacién.

El consultor considerara todos los documentos y la
informacion, recibidos al objeto de la celebracién del
contrato, privados y confidenciales y se abstendra,
salvo en lo necesario para los fines de su ejecucién, de
publicar o divulgar sin previo consentimiénto por
escrito de la autoridad contratante o del supervisor,
previa consulta con la autoridad contratante. De
surgir alguna discrepancia en cuanto a la necesidad
de publicar o divulgar relacionada con los fines del
contrato, la autoridad contratante decidira en tltima
instancia.

Si el contratista fuera una empresa mixta o un
consorcio de dos o m4s personas, dichas personas
responderan conjunta y solidariamente a la obliga-
cion de cumplir las condiciones del contrato de
conformidad con la legislacién del Estado de la
autoridad contratante y, a requerimiento de la
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11.3.

11.4.

11.5.

autoridad contratante, designardn a una de ellas para
actuar en calidad de dirigente facultado para obligar
ala empresa mixta o al consorcio. La composicién o
constitucién de estos tltimos no podra alterarse sin
previo consentimiento por escrito de la autoridad
contratante.

Articulo 11
Codigo deontolégico

En todo momento el consultor actuara de forma leal
e imparcial y como fiel asesor de la autoridad
contratante segiin las normas del cédigo deontolé-
gico de la profesion, asi como con la adecuada
discrecién. En particular, se abstendrd de hacer
declaraciones publicas sobre el proyecto o los servi-
cios sin previa aprobacién de la autoridad contra-
tante, asi como de comprometerse en cualquier
actividad que entre en conflicto con sus obligaciones
respecto de la autoridad contratante con arreglo al
contrato. No comprometera en modo alguno a la
autoridad contratante sin su previo consentimiento
por escrito y lo hard saber, cuando proceda de
manera clara a los terceros.

Mientras esté en vigor el contrato, el consultor y sus
empleados respetaran las précticas politicas, cultura-
les y religiosas imperantes en el Estado de la autori-
dad contratante.

La remuneracién del consultor, segun lo dispuesto en
¢l contrato, constituird su tnica remuneracién en
relacién con el contrato, y ni él ni su personal
aceptaran ninguna comision, descuento, asignacion,
pago indirecto ni ninguna otra retribucién en rela-
cién con el contrato ni con el cumplimiento de sus
obligaciones en virtud del mismo.

El consultor no gozara de ninguna ventaja directa o
indirecta, de ningin derecho ni de ninguna gratifica-
cién ni comisién con respecto a ningun articulo o
procedimiento patentado o protegido que se haya
utilizado en el marco del contrato o a efectos del
mismo o en el proyecto, a menos que esté autorizado
para hacerlo un virtud de un acuerdo mutuo por
escrito.

El consultor y su personal observarin el secreto
profesional mientras dure el contrato y una vez
finalizado el mismo. En este sentido, sin previa
autorizacién por escrito concedida por la autoridad
contratante, ni el consultor ni el personal empleado o
contratado por él podrdn en ninglin momento comu-
nicar a ninguna persona o entidad ninguna informa-
cién confidencial que se haya puesto en su conoci-
miento a efectos de la prestacion de los servicios, o
que ellos hayan descubierto, ni hacer publica nin-
guna informaci6n relativa a las recomendaciones
formuladas en el curso de los servicios o como

12.1.

12.2.

13.1.

13.2.

14.1.

consecuencia de ellos. Ademds, no utilizaran de
forma perjudicial para la autoridad contratante la
informacién que se les haya suministrado ni el
resultado de los estudios, pruebas e investigaciones
llevadas a cabo durante o a los fines de la ejecucion
del contrato.

Articulo 12
Independencia

El consultor se abstendra de cualquier relacién que
pusiere en entredicho su independencia o la de su
personal. Si el consultor no mantuviere dicha inde-
pendencia, la autoridad contratante, sin perjuicio de
la indemnizacién por cualquier perjuicio que hubiere
sufrido a causa de ello, podra rescindir el contrato sin
previo aviso.

Una vez celebrado el contrato y aun después de su
rescision o en relacién con el mismo, el consultor
limitar4 su funcién, con arreglo al proyecto, a la
prestacién de los servicios, y, en consecuencia, tanto
él como cualquier otro contratista, consultor o
preveedor con el que el consultor esté asociado o
relacionado, no podran participar en la ejecucion de
obras y suministros o la prestacion de servicios para
el proyecto cualquiera que fuere el concepto, incluido
el de licitar en cualquier parte del proyecto.

Articulo 13
Especificaciones técnicas y proyectos

El consultor elaborard todas las especificaciones
técnicas y proyectos utilizando sistemas general-
mente reconocidos y acreditados que la autoridad
contratante estime aceptables y tomando en conside-
racién los criterios m4s recientes en materia de
proyectos.

El consultor garantizara que las especificaciones
técnicas y proyectos, asi como toda la documenta-
cién en relacién con la adquisicién de bienes y
servicios para el proyecto se elaboren de forma
imparcial a fin de fomentar la competitividad en la
presentacién de ofertas.

Articulo 14
Indemnizacidén

El consultor indemnizara, protegera y defendera, a
sus expensas, a la autoridad contratante y a sus
agentes y empleados en caso de cualquier accién,
reclamacion, dafio o perjuicio resultante de cualquier
acto u omisién por parte del consultor en la realiza-
cién de los servicios, incluida cualquier violacién de
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14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

las disposiciones legales o de los derechos de terceros,
en relacién con patentes, marcas registradas y otras
formas de propiedad intelectual como derechos de
autor.

El consultor indemnizara, protegera y defendera, a
sus expensas, a la autoridad contratante y a sus
agentes y empleados, en caso de cualquier accién,
reclamacién, pérdida o perjuicio resultante del
incumplimiento por parte del consultor de sus obli-
gaciones con arreglo al articulo 10, siempre que:

a) se notifiquen al consultor dichas acciones, recla-
maciones, dafios o perjuicios en un plazo de 30
dias a partir de que la autoridad contratante
tenga conocimiento de ellos;

b) el limite médximo de la responsabilidad del con-
sultor con arreglo al articulo 14 sea el importe
fijado en las condiciones especiales, y que dicho
limite maximo no se aplique a acciones, reclama-
ciones y dafios o perjuicios causados por mala
gestion intencionada del consultor;

c) la responsabilidad del consultor segin el apar-
tado 2 del articulo 14 se limite a acciones, recla-
maciones, dafios 0 perjuicios que sean conse-
cuencia directa de dicho incumplimiento y que no
incluya la responsabilidad resultante de aconte-
cimientos fortuitos imprevisibles, o que sean
consecuencia indirecta de dicho incumpli-
miento.

El consultor remediard, a sus expensas y a peticién de
la autoridad contratante, cualquier fallo en la ejecu-
cién de los servicios en caso de que no hubiere
cumplido sus obligaciones contractuales.

No obstante las disposiciones en contrario del pre-
sente articulo, el consultor no sera responsable en
modo alguno de las acciones, reclamaciones, dafios o
perjuicios ocasionados por:

a) la falta de actuacién respecto a cualquier reco-
mendacién o la desestimacién, por parte de la
autoridad contratante, de cualquier acto, deci-
sién o recomendacién del consultor, o su exigen-
cia de que éste ejecute una decisién o recomen-
dacién sobre la que el mismo discrepare o sobre
la que manifieste una reserva grave; o

b) la ejecucién incorrecta de las instrucciones del
consultor por parte de los agentes, empleados o
consultores independientes de la autoridad con-
tratante.

El consultor seguir4 siendo responsable de cualquier
incumplimiento de sus obligaciones con arreglo al
contrato durante el periodo posterior a la termina-
cién del servicios tal como se determine en las
disposiciones del contrato.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

A rtz'culp 15

Reconocimiento médico y seguros

La contratacién del consultor por parte de la autori-
dad contratante estard supeditada a la presentacién
de pruebas de que el consultor y/o su personal goza
de buena“salud y no padece ningtn tipo de incapa-
cidad que pueda interferir en la prestacién de los
servicios. La autoridad contratante podra requerir
del consultor y/o de su personal que preste el servicio
que se someta a un reconocimiento médico efectuado
por un facultativo cualificado antes de dejar su lugar
de residencia habitual y suministre a la mayor
brevedad posible a la autoridad contratante el
informe médico del reconocimiento. -

El consultor suscribird sus propios seguros médicos y
los de sus empleados con arreglo al contrato. A
menos que el contrato disponga otra cosa, la autori-
dad contratante no ser4 responsable del pago de los
gastos médicos del consultor.

La autoridad contratante no asumird responsabili-
dad alguna con respecto a seguros de vida, salud,
accidente, viajes u otros que pudieran ser necesarios
o deseables para el personal del consultor o de sus
subcontratistas u otros consultores independientes a
efectos de la prestaci6n de los servicios, ni de ninguno
de los miembros de las familias de dichas perso-
nas.

En un plazo de 20 dias a partir de la notificacién de la
aprobacién del contrato, el consultor suscribird y
mantendrd una péliza de seguros a todo riesgo por
una cuantia no inferior al limite estipulado en las
condiciones especiales que cubra desde el inicio de la
ejecucion del contrato, asi como por el periodo de
duracién del mismo, los siguientes aspectos:

a) la responsabilidad del consultor en caso de
enfermedad o accidente laboral que afecte a sus
empleados, incluidos los gastos de repatriacién
por motivos de salud;

b) el dafio o perjuicio del equipo de la autoridad
contratante utilizado para el ejecucién del con-
trato; '

¢) la responsabilidad civil en caso de accidentes
causados a terceros o a la autoridad contratante o
a los empleados de la misma resultantes de la
ejecucion del contrato;

d) lamuerte accidental o la incapacidad permanente
resultantes de lesiones fisicas que ocurran
durante el contrato; y

e) cualquier otro seguro que pueda especificarse en
las condiciones especiales exigido con arreglo a la
legislacién del Estado de la autoridad contra-
tante.
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15.5.

15.6.

16.1.

16.2.

17.1.

17.2.

Las condiciones especiales también podran exigir que
el consultor suscriba una péliza de seguros que cubra
el dafio o perjucicio de los efectos personales de sus
empleados y de sus familias destacados en el Estado
de la autoridad contratante.

El consultor suministrard sin dilacién pruebas de
dicha poliza de seguros y del pago regular de las
primas en todo momento en que lo solicite la
autoridad contratante o el supervisor.

Articulo 16
Propiedad de los informes y documentos

Todos los informes y la informacién, tales como
mapas, diagramas, planos detallados, detalles técni-
cos, planos, estadisticas, calculos, asi como todo
documento o material de apoyo conseguido, compi-
lado o elaborado por el consultor en el cumplimiento
del contrato seran confidenciales y de la absoluta
propiedad de la autoridad contratante. Una vez
finalizado el contrato, el consultor entregard el
conjunto de dichos informes y datos a la autoridad
contratante. El consultor podr4 conservar copias de
dichos informes y datos, pero no podré utilizarlos
para finalidades ajenas al contrato sin previa autori-
zacién por escrito de la autoridad contratante.

El consultor no publicard articulos relacionados con
los servicios ni hara referencia a los mismos cuando
esté prestando servicios a otros, ni divulgard la
informacién obtenida de la autoridad contratante sin
el consentimiento por escrito de la misma.

NATURALEZA DE LOS SERVICIOS

Articulo 17
Ambito de los servicios

El consultor llevara a cabo los servicios cubiertos por
el contrato con arreglo a los términos de referen-
cia.

El contrato podra consistir en uno o varios de los
siguientes cometidos:

— el estudio de la identificacién y definicion del
proyecto;

— el estudio econémico o de mercado;
— ¢l estudio de prefactibilidad y/o factibilidad;

— el estudio del proyecto de ejecucién (disefio
preliminar o detallado, y, en su caso, disefio final
para la ejecucién, elaboracion del expediente de
licitacion);

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

— la supervisién del proyecto;
— la gestién de la ejecucion del proyecto;
— la contratacién de personal;

— otras modalidades de asistencia técnica.

Las condiciones especiales estipularan los terminos
de referencia, que incluirdn, entre otras cosas;

a) el objeto y 4mbito del contrato;

b) el grado de precisién que deba alcanzarse y las
diferentes fases o partes de los servicios; y

¢) el tipo y el contenido de los informes, declara-
ciones, planos, cilculos, mediciones, detalles
técnicos, estimaciones y cualquier otro docu-
mento que el consultor deba elaborar al término
de cada fase o parte del estudio y al término del
estudio en si.

Cuando el contrato sea para la asistencia técnica a la
autoridad contratante y/o al supervisor, se asignard
al consultor una funcién consultiva en beneficio dela
autoridad contratante y/o del supervisor con res-
pecto a todos los aspectos técnicos vinculados con la
elaboracién del proyecto que puedan surgir durante
su ejecucién. El consultor no tendrd responsabilidad
en la toma de decisiones.

Cuando el contrato sea para la gestién de la ejecucion
del proyecto, el consultor, de conformidad con la
legislacién del Estado de la autoridad contratante y
bajo la autoridad del supervisor, desempefiara todas
las tareas de gestién que suponga la supervision dela
ejecucién du un proyecto.

Si las condiciones especiales establecieran que el
consultor debe preparar un expediente de licitacion,
dicho expediente incluird todos los documentos
necesarios para consultar a contratistas, fabricantes
y proveedores, y para preparar licitaciones con miras
a realizar las obras o proveer los suministros o
servicios cubiertos por una licitacién. La autoridad
contratante suministrara toda la informacién necesa-
ria para preparar la parte administrativa del expe-
diente de licitacion. '

Cuando el contrato sea para la supervision de un
proyecto, se asignar al consultor la direccién de la
fase de ejecucion del mismo.

No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del
articulo 12, se podran encomendar al consultor
responsable de las fases de estudio y/o disefio del
proyecto otros servicios consistentes en la gestién y
supervision del proyecto, incluida la contratacién de
asistentes técnicos.
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18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

Articulo 18
Personal

Cuando el contrato sea para la contratacién de

, personal para la ejecucién de un proyecto, el consul-
tor contratara dicho personal en campos especificos
relacionados con la ejecucidn del proyecto, en forma
de asistencia técnica, y en un papel consultivo o de
gestién. Dicho personal trabajara bajo la autoridad
directa del supervisor.

El personal indicado en el contrato ser4 el encargado
de prestar los servicios en los plazos estipulados en el
mismo. Previa aprobacién por parte de la autoridad
contratante, el consultor podrd proceder a pequefios
ajustes de dichos plazos segin convenga para garan-
tizar la correcta ejecucién de los servicios, siempre
que tales ajustes no supongan que los pagos que
deban efectuarse con arreglo al contrato excedan del
precio del contrato.

El consultor serd responsable de la calidad del
personal que ponga a disposicién de la autoridad
contratante.

El consultor no cambiarj el personal sin aprobacién
previa por parte de la autoridad contratante. No
obstante, el consultor aportar4 personal de sustitu-
cién que posea cualificaciones y experiencia al menos
equivalentes y aceptables para la autoridad contra-
tante cuando:

a) por motivos de salud o accidente, un miembro
del personal no esté en condiciones de seguir
prestando servicio;

b) la autoridad contratante considere que una per-
sona indicada en el contrato es incompetente o no
apta para desempefiar sus funciones contractua-
les;

) por cualesquiera otros motivos ajenos al consul-
tor sea necesario sustituir a cualquier miembro de
su personal.

La remuneracién que se abone a una persona que
desempefie una sustitucién no sobrepasara la que se
hubiera pagado a la persona sustituida.

Excepto en caso de sustitucién por fallecimiento o si
la autoridad contratante solicitare una sustitucién no
prevista en el contrato, correrd por cuenta del
consultor el conjunto de los gastos adicionales
ocasionados por dicha sustitucién o resultantes de la
misma. Dichos gastos incluirdn los gastos de viaje de
regreso del miembro del personal sustituido y su
familia y, en su caso, los gastos derivados de
mantener simultineamente en el lugar de trabajo al
miembro del personal que deba sustituirse y a su
sustituto.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

Articulo 19
Personal y equipo

La autoridad contratante aprobara el personal que el
consultor utilice para la ejecucién del contrato. Las
condiciones especiales especificaran el nivel minimo
de formacion, las cualificaciones y la experiencia del
personal del consultor y, en su caso, la especializa-
cién requerida.

Lasreferencias y el curriculum vitae de cada miembro
del personal del consultor que deba emplearse con
arreglo al contrato se someteran ala aprobacién de la
autoridad contratante, bien acompafiando la oferta
del consultante en caso de seguirse un procedimiento
de licitacién, o bien, en otros casos, antes de la
celebracién del contrato.

La autoridad contratante notificara su aprobacién o
denegacién en el plazo de 30 dias a partir de la
eleccion del consultor o de la presentacién, con
arreglo al apartado 2 del articulo 19, segiin sea el
caso.

El personal autorizado por la autoridad contratante
iniciard sus tareas en la fecha o en el plazo indicado en
las condiciones generales o, en su defecto, en la fecha
o en el plazo notificado al consultor por la autoridad
contratante. '

A menos que las condiciones especiales dispongan
otra cosa, el personal del consultor residir4 cerca de
su lugar de trabajo. Cuando parte de los servicios
deban prestarse fuera del Estado de la autoridad
contratante, el consultor mantendrd al supervisor
informado del nombre y las cualificaciones del
personal asignado a dicha parte de los servicios y del
equipo que se utilice.

El consultor:

a) remitird al supervisor, en un plazo de 15 dias a
partir de la adjudicacién del contrato, el calen-
dario propuesto de la entrada en funciones de su
personal, la especificacién de sus tareas y una
lista del equipo que se propone utilizar para los
servicios;

b) informar4 al supervisor con la suficiente antela-
cién de la fecha de llegada y de partida de cada
uno de los miembros del personal;

) remitird al supervisor para su aprobacién con
suficiente entelacién una solicitud para cualquier
cambio en el personal y de cualquier alteracién
del calendario inicial o cambio de equipo.

El consultor adoptara todas las medidas necesarias
para proporcionar y seguir proporcionando a su
personal el equipo requerido para poder llevar a cabo
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20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

21.1.

21.2.

21.3.

sus cometidos especificos en las condiciones que
garanticen una mayor eficacia.

Articulo 20
Personal en practicas

El consultor se encargard durante la duracién del
contrato, de la formacion del personal en précticas
que la autoridad contratante le confie segin los
términos del contrato.

La formacién de dicho personal en practicas a cargo
del consultor no les conferird la condicién de emplea-
dos del consultor. No obstante, ese personal debera
cumplir las instrucciones del consultor asi como las
disposiciones del articulo 11, como si este personal
fuera empleado del consultor. Previa solicitud moti-
vada y por escrito del consultor, podré sustituirse a
cualquier miembro del personal en précticas cuyo
trabajo no sea satisfactorio.

A menos que el contrato disponga otra cosa, la

remuneracién del personal en practicas, sus gastos de
viaje y alojamiento asi como todos los demds gastos
ocasionados por dicho personal en précticas serdn
sufragados por la autoridad contratante.

El consultor informar4 a la autoridad contratante
trimestralmente sobre las misiones de formacién del
personal en précticas. Inmediatamente antes de la
terminacion de los servicios, el consultor elaborara
un informe sobre el resultado de la formacion del
personal en practicas y una evaluacién de la compe-
tencia obtenida por dicho personal con miras a su
futuro empleo. La forma de dichos informes y el
procedimiento que deba seguirse para presentarlos se
establecer4n en las condiciones especiales.

EJECUCION DEL CONTRATO

Articulo 21
Ordenes de comienzo

La autoridad contratante fijar4 la fecha en que deba
dar comienzo la ejecucién del contrato y la comuni-
card al consultor bien en la notificacion de la
adjudicacién del contrato, bien mediante una orden
administrativa que emane del supervisor.

La fecha de inicio de la ejecucidn no sera posterior en
maés de 180 dias a la notificacién de la adjudicacién
del contrato, salvo que las partes acordaran otra
cosa.

Cuando se disponga la prestacién de servicios fuera
del Estado de la autoridad contratante, el contrato
dara comienzo, en lo que respecta a dichos servicios,

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

23.1.

en la fecha efectiva de su prestacién, que no serd
anterior a la fecha fijada por la autoridad contra-
tante.

Articulo 22
Plazo de ejecucién

El plazo de ejecucién comenzari en la fecha fijada
con arreglo al apartado 1 del articulo 21y se ajustard
a lo dispuesto en el contrato, sin perjuicio de las
prérrogas de dicho plazo que puedan concederse con
arreglo al articulo 23.

Si se dispusiere un plazo de ejecucién para cada
partida, dichos plazos no se acumularén en los casos
en que a un consultor se le hubiese asignado més de
una partida.

Si, en lo que se refiere a proyectos de cooperacion
técnica que abarquen varios afios, las condiciones
especiales establecieren varios plazos contractuales,
el plazo de ejecucioén se fijard tomando en cuenta lo

_dispuesto en el articulo 31, y sélo el primer plazo

tendrd cardcter vinculante para las partes. Salvo
cuando una delas partes desee rescindir el contrato al
término de un plazo contractual, el contrato se
renovar4 mediante afiadidos sucesivos al mismo al
concluir cada plazo que especifiquen las medidas que
deba tomar el consultor. La remuneracion del mismo
por el nuevo plazo contractual se fijaré dentro de los
principios establecidos en el contrato.

Toda intencién de no renovar el contrato por un
plazo contractual adicional deberd notificarse a la
otra parte a mas tardar 90 dias antes de que finalice el
plazo contractual vigente.

Articulo 23
Prérroga del plazo de ejecucion

El consultor podra pedir una proérroga del plazo de
ejecucién en caso de demoras en la ejecucion del
contrato por una de las siguientes causas:

a) servicios extraordinarios o adicionales encarga-
dos por el supervisor;

b) 6rdenes administrativas que afecten a la fecha de
finalizacién distintas de las derivadas del incum-
plimiento del consultor;

¢) incumplimiento de sus obligaciones contractua-
les por parte de la autoridad contratante;

d) cualquier suspensién de los servicios que no sea
atribuible a incuplimiento del consultor;
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23.2.

23.3.

24.1.

24.2.

25.1.

25.2.

e) cualquier otra causa de retraso que se mencione
en estas condiciones generales y que no se deba a
incumplimiento por parte del consultor.

En el plazo de 15 dias desde que el consultor se dé
cuenta de que pudiera producirse un retraso, notifi-
card al supervisor su intencidn de pedir la prérroga de
ejecucion a que crea tener derecho, y, salvo que el
consultor y el supervisor acordaren otra cosa, facili-
tara a este dltimo en un plazo posterior de 60 dias
informacién completa y detallada de la peticién de
prorroga, con el fin de que pueda entonces proce-
derse a la investigacién de dicha peticién.

Mediante notificacién por escrito al consultor, pre-
via consulta a la autoridad contratante, en su caso, y
al consultor, el supervisor conceder4 la prérroga del
plazo de ejecucién que esté justificada, con efecto
futuro o retroactivo o informar4 al consultor de que
no tiene derecho a tal prérroga.

Articulo 24

Retrasos en la ejecucion

Si el consultor no ejecutare los servicios dentro de los

plazos de ejecucidn especificados en el contrato, la
autoridad contratante tendrd derecho, sin previo
aviso formal y sin perjuicio de otros recursos con-
tractuales, a reclamar penalizaciones en concepto de
retraso por cada dia o parte del mismo que transcurra
entre la finalizacién del plazo estipulado para la
ejecucion o de la prérroga del plazo de ejecucién con
arreglo al articulo 23 y la fecha efectiva de finaliza-
cién, de acuerdo con la tarifa y hasta el importe
maximo especificado en las condiciones especiales.

Si la autoridad contratante tuviere derecho a recla-
mar el méximo con arreglo al apartado 1 del
articulo 24 podra, previa notificacién al consultor:

a) rescindir el contrato, y

b) concluir los servicios a expensas del consultor.

Articulo 25
Suspension

En caso de recibir orden del supervisor, el consultor
suspendera la ejecucién de todo o parte del servicio
por el tiempo y en la forma que el supervisor
considere necesario.

Previa consulta a la autoridad contratante y al
consultor, el supervisor fijard la prérroga del plazo
de ejecucion que deba concederse al consultor con

25.3.

26.1.

26.2.

26.3.

respecto a las reclamaciones que el supervisor consi-
dere justas y razonables.

Si el plazo de suspensién excediere de 180 dfas y la
suspensién no se debiere a incumplimiento del
consultor, el consultor podrd, mediante notificacién
al supervisor, solicitar permiso para reanudar la
ejecucion de los servicios en un plazo de 30 dias o
rescindir el contrato.

Articulo 26

Variaciones

El supervisor estara facultado, sin cambiar el objeto:

o el alcance del contrato, para ordenar cualquier
variacion en cualquier parte de los servicios que sea
necesaria para el cumplimiento de los servicios.
Dichas modificaciones podran consistir en afiadidos,
supresiones, sustituciones, cambios de calidad o
cantidad y en cambios en la secuencia, el método o el
calendario de cumplimiento del servicio. Ninguna
orden de variacién podr4 tener por efecto anular o
invalidar el contrato, pero los efectos financieros que
dichas variaciones puedan tener se valoraran con
arreglo a los apartados 5 y 7 del articulo 26.

S6lo se hardn modificaciones mediante ordenes
administrativas, y deber4 entenderse que:

a) si por alguna razon el supervisor considerare
necesario dar una orden verbalmente, deberi
confirmarla lo antes posible mediante orden
administrativa;

b) siel consultor tiene que confirmar por escrito una
orden verbal dada con arreglo a la letra a) del

apartado 2 del articulo 26 y el supervisor no

contradice dicha confirmacién por escrito, se
considerard que se ha dado una orden adminis-
trativa para dicha variacién.

Salvo lo dispuesto en el apartado 2 del articulo 26,
con anterioridad a cualquier orden administrativa
para efectuar una variacién, el supervisor deberd
notificar al consultor cudl es la naturaleza y forma de
tal variacién. En el plazo mds breve posible tras
recibir tal notificacidn, el consultor deber4 presentar
al supervisor una propuesta que contenga:

a) una descripcién del servicio que se ha de realizar
o de las medidas que deban tomarse y un
programa para llevarlo a cabo; y

b) todaslas modificaciones necesarias del programa
de prestaciones o de cualesquiera obligaciones
del consultor con arreglo al contrato; y

¢) cualquier ajuste del precio del contrato con
arreglo a lo dispuesto en el articulo 26.
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26.4.

26.5.

26.6.

Una vez recibida del consultor la propuesta contem-
plada en el apartado 3 del articulo 26, el supervisor
deber4, previa consulta con la autoridad contratante,
en su caso, y el consultor, decidir lo antes posible si se
ha de llevar a cabo o no el cambio. En caso de que
decidiera que se efectie éste, el supervisor emitird
una orden administrativa que indique que se lleve a
cabo la variacién a los precios y en las condiciones
sefialados en los documentos presentados por el
consultor con arreglo al apartado 3 del articulo 26 o
con arreglo a los cambios hechos per el supervisor
con arreglo al apartado 5 del articulo 26.

El importe de todas las variaciones ordenadas por el
supervisor con arreglo a lo dispuesto en los aparta-
dos 2 vy 4 del articulo 26, serd determinado por el
supervisor con arreglo a los principios siguientes:

a) siel trabajo es de un cardcter similar y se ejecuta
en condiciones similares a las de un producto
indicado en la lista de precios, se evaluara con las
tarifas y precios indicados;

b) si el trabajo no tiene un cardcter similar o no se
realiza en condiciones similares, las tarifas y
precios del contrato se utilizaran como base de
evaluacién en una medida prudencial o, de no ser
posible, el supervisor hard una evaluacién equi-
tativa;

c) si la naturaleza o importe de una variacién
relativa a la naturaleza o importe de todo el
contrato o de cualquier parte del mismo fueren
tales que, en opinion del supervisor, dejaran de
ser razonables alguna tarifa o precio incluidos en
el contrato para cualquier trabajo a causa de
dicha variacién, entonces el supervisor fijara las
tarifas o precios que considere prudenciales y
apropiados en dichas circunstancias;

d) si resultara necesaria una variacién debido a un
incumplimiento o ruptura del contrato por parte
del consultor, cualquier gasto suplementario
imputable a tal variacién correrd a cargo del
consultor.

Tras recibir la orden administrativa por la que se
solicita la variacidn, el consultor procedera a realizar
la variacién, y estard obligado por las presentes
condiciones generales a hacerlo como si dicha varia-
cién estuviera estipulada en el contrato. El servicio
no se demorard a la espera de la concesién de
cualquier prérroga del plazo para completar la
realizacién o para el ajuste del precio del contrato. En
cualquier caso, si el consultor recibiere instrucciones
de proceder a realizar la variacién antes de que se
hubiere determinado el correspondiente ajuste del
precio del contrato, el consultor guardaré constancia
de los gastos que suponga la realizacién de la
variacién y del tiempo dedicado a la misma. Dicha
constancia debera estar disponible para que la ins-
peccione el supervisor en todo momento que se
considere razonable.

26.7.

Si en el momento de la aceptacion provisional, un
aumento o disminucién del valor total de los servicios
solicitados con arreglo al contrato, resultante de una
orden administrativa, o de cualquier otra causa que
no se deba a incumplimiento del consultor, sobre-
pasa el 15 % del precio del contrato, el supervisor,
previa consulta con la autoridad contratante y con el
consultor, determinari el aumento o dismunicién del
precio del contrato como consecuencia de la aplica-
cién del apartado 5 del articulo 26. La suma asi
determinada se basard en la cantidad en que el
aumento o la reduccidén del valor del servicio sobre-
pase €l 15 %. El supervisor comunicar4 la suma a la
autoridad contratante y al consultor y el precio del-
contrato se ajustara en consonancia.

Articulo 27

Horario de trabajo

Los dias y el horario de trabajo del consultor en el Estado de
la autoridad contratante se fijardn sobre la base de las leyes,
normativas y costumbres del Estado de la autoridad contra-
tante y las necesidades de los servicios.

28.1.

28.2.

28.3.

Articulo 28
Vacaciones

En caso de que el contrato estipule vacaciones
anuales, el consultor tendrd derecho a tomar vaca-
ciones anuales durante el plazo de ejecuciéon del
contrato segun las condiciones indicadas en el
articulo 28.

El derecho a las vacaciones anuales se adquirira al
ritmo establecido en el contrato. Dichas vacaciones
podran concederse por cada periodo completo de seis

meses y cualquier fraccién de un mes posterior

durante la que el consultor esté prestando los servi-
cios. Las vacaciones anuales se tomaran dentro del
plazo de ejecucién del contrato, en el momento
aprobado por la autoridad contratante.

El derecho a las vacaciones anuales no podré susti-
tuirse por gratificaciones en metélico.a menos que la
autoridad contratante considere que las necesidades
de los servicios no permiten concederlas durante el
plazo de ejecucién del contrato.

El consultor no tendra derecho a bajas por enferme-

. dad ni a excedencias; no obstante, la autoridad

contratante podrd, a su discrecién, por humanita-
rismo u otros motivos, conceder excedencia al
consultor durante el plazo de ejecucién del con-
trato. '
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Articulo 29

Informacién

El consultor facilitard a la autoridad contratante toda la
informacién relativa a los servicios y al proyecto que ésta
pueda solicitarle en cualquier momento. A este respecto, el
consultor elaborard informes periddicos cuyo contenido y
frecuencia se ajustardn a lo dispuesto en las condiciones
especiales. Las dificultades de ejecucién y las omisiones
técnicas en el mandato serdn objeto de informes especia-

les.

30.1.

30.2.

31.2.

31.3.

31.4.

Articulo 30
Registros

El consultor llevara registros y cuentas precisos y
sistemndticos con respecto a los servicios segtn la
forma y con la precision habituales en la profesion, y
seglin se requiera para determinar con exactitud que
los costes y gastos mencionados en el articulo 35 han
sido ocasionados efectivamente por la ejecucién de
los servicios.

El consultor permitira al supervisor inspeccionar, en
cualquier momento razonable, los registros y cuentas
relativos a los servicios y hacer copias de los mismos;
permitird asimismo a la autoridad contratante o a
cualquier persona autorizada por ésta proceder, en
cualquier momento razonable, a revisiones de dichos
registros y cuentas tanto durante la prestacién de los
servicios como una vez finalizados los mismos.

Articulo 31
Informes

Inmediatamente antes de la finalizacién de los servi-
cios, el consultor elaborard un informe general
confidencial junto con, en su caso, un andlisis
financiero del proyecto y un estudio critico de los
principales problemas que hayan surgido durante la
ejecucién del proyecto.

El informe al que hace referencia el apartado 1 del
articulo 31 se remitir4 al supervisor en el niimero de
copias que establecen las condiciones generales, a
mads tardar 60 dias después de la finalizacién de la
prestacidn de servicios por parte del consultor. Dicho
informe no vinculard a la autoridad contratante.

Cuando el contrato se ejecute en fases, la ejecucién de
cada fase dard lugar a la elaboracién de un informe
por parte del consultor, excepto cuando las disposi-
ciones especiales dispongan otra cosa.

Las personas distintas del supervisor a quienes el
consultor debe enviar copias de los informes y
documentos a los que hacen referencia los articu-

32.1.

32.2.

32.3.

32.4.

33.1.

33.2.

34.1.

los 29 y 31, asi como los plazos para su envio, seran
los establecidos en las condiciones especiales. Dichos
plazos tomaran en consideracidn los plazos especifi-
cados en las condiciones especiales establecidos para
que la autoridad contratante examine y apruebe o
rechace los informes y documentos.

Articulo 32
Aprobacion de informes y documentos

La aprobacidn, por parte de la autoridad contra-
tante, de los informes y documentos elaborados y
remitidos por el consultor, certificard que cumplen
las condiciones del contrato.

La autoridad contratante notificard al consultor,
dentro de los plazos indicados en las condiciones
especiales, su decisiéon sobre los documentos o
informes que se le hayan enviado y, en caso de
rechazar los citados informes o documentos o de
solicitar modificaciones de los mismos, indicara los
motivos del rechazo o solicitud de modificacién.

Cuando la aprobacién de un informe o documento
por parte de la autoridad contratante esté supeditada
a modificaciones que deba efectuar el consultor, la
autoridad contratante prescribird un plazo para la
introduccién de las modificaciones solicitadas.

Cuando el contrato se ejecute en fases, la ejecucién de
cada fase estard sujeta a la aprobacién, por parte de
la autoridad contratante, de la fase precedente, salvo
cuando las fases se lleven a cabo simultdneamente.

PAGOS

Articulo 33
Disposiciones generales

La moneda o monedas en que deban efectuarse los
pagos serdn las que se estipulen en el contrato.

Las condiciones que rigen el pago de los anticipos, los
pagos a cuenta o el pago del saldo, segun los
articulos 34 a 39, serdn las que se estipulen en las
condiciones generales.

Articulo 34
Anticipos

Si las condiciones especificas asi lo disponen, se
concederan anticipos al consultor, a peticion de éste,
para operaciones relacionadas con la ejecuciéon de los
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34.2.

34.3.

34.4.

34.5.

34.6.

34.7.

34.8.

servicios, como un anticipo global que le permita

" hacer frente a los gastos resultantes de la puesta en

marcha del contrato.

Sin perjuicio de lo dispuesto en las condiciones
especificas, la cuantia total de los anticipos no
rebasara el 20 % del precio original del contrato.

No se concedera anticipo alguno hasta que:
a) se formalice el contrato;

b) el consultor constituya una garantia por sepa-
rado, en favor de la autoridad contratante, de
responsabilidad directa que cubra el importe
total del anticipo establecida en forma de aval
bancario, cheque bancario, cheque conformado,
fianza expedida por una compaiiia de seguros o
de fianzas, una carta de crédito irrevocable o un
depésito en metdlico. Si la garantia debiera
constituirse en forma de aval bancario, cheque
bancario, cheque conformado o de titulo obliga-
torio, sera extendida por un banco o una socie-
dad de garantfa o una compaififa de seguros
aprobada por la autoridad contratante y con
arreglo a los criterios de idoneidad aplicables
para la adjudicacién del contrato. En cualquier
caso, la garantia seguird siendo efectiva al menos
hasta 60 dias tras la aceptacién del informe
definitivo.

El consultor utilizara el anticipo exclusivamente para
operaciones relativas a la ejecucién delos servicios. Si
el consultor empleara indebidamente cualquier parte
del anticipo, inmediatamente la adeudars y debera
devolverla y ya no se le hardn mds anticipos.

Sila garantia sobre el anticipo dejase de ser validayel
consultor no la subsanase, la autoridad contratante o
bien podré efectuar una deduccion igual a la cuantia
del mismo sobre los futuros pagos debidos al consul-
tor con arreglo al contrato o bien, en caso de no
considerar factible dicha deduccién, podré rescindir
el contrato.

Si el contrato se rescinde por algin motivo, las
fianzas que garantizan los anticipos podran exigirse
sin demora a fin de reembolsar el saldo de los
anticipos que aun deba el contratista, y la parte que
aporte dichas garantias no retrasard el pago ni
formular4 objeciones por motivo alguno.

La garantia sobre el anticipo estipulada en el
articulo 34 se liberard cuando y en la medida en que
se reembolsen los anticipos.

Otras condiciones y procedimientos para la conce-
sién y el reembolso de anticipos seran los estipulados
en las condiciones especiales.

35.1.

35.2.

35.3.

35.4.

35.5.

35.6.

35.7.

35.8.

Articulo 35
Procedimiento de pago

El consultor tendrd derecho a pagos a cuenta o al
pago del saldo con arreglo a los procedimientos,
calendario y plazos estipulados en el contrato a
medida que se vayan prestando y recibiendo con
conformidad los servicios.

Laremuneracién por fragmentos del mes se basard en
una tarifa diaria igual a un treintavo del correspon-
diente precio unitario mensual. Las reducciones por
prestacién incompleta de los servicios se efectuaran
sobre la base de los precios establecidos en el contrato
para la parte de los servicios no prestados.

Con respecto a la parte del contrato basada en
precios globales y fijos o en precios unitarios, podra
disponerse que se efectien pagos a cuenta sélo
respecto de servicios prestados y, en cuanto a la parte
del contrato basado en el reintegro de gastos, ello se
efectuard contra presentacién de los justificantes
correspondientes.

El importe de un pago a cuenta no sobrepasara el
90 % del valor contractual de los servicios a los que se
refiere; se retendré el 10 % restante que se abonara en
concepto de saldo final.

La frecuencia de los pagos a-cuenta sera la que
establezcan las condiciones especiales. Como norma
general, se abonardn bien mensualmente, bien a
medida que se vayan acabando determinadas fases o
partes de los servicios.

Las condiciones que deberdn cumplir los pagos
relativos a otros servicios encargados al consultor
seran las que se estipulen en las condiciones especia-
les.

Para cada pago, el consultor enviar4 a la autoridad
contratante cuatro copias de una declaracion escrita
junto con declaraciones desglosadas, acompanadas
de recibos, facturas, comprobantes y otros elementos
probatorios relativos a los importes pagaderos por
cada mes o plazo.

Dentro de los 30 dias siguientes a la entrada de dicha
solicitud de pagos a cuenta, ésta se aprobard o, en su
caso, modificard de tal modo que, a juicio del
supervisor, la solicitud refleje el importe adeudado al
consultor de acuerdo con el contrato. En caso de
discrepancia sobre el valor de un elemento, prevale-
cerd lo que diga el supervisor. Determinado el
importe a pagar al consultor, el supervisor expedird a
la autoridad contratante y al consultor un certificado
de pago a cuenta por el importe adeudado al
consultor, informando a este ultimo del servicio al
que se destina el pago.
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35.10.

35.11.

36.1.

36.2.

El supervisor, por medio de certificados de pago a
cuenta, podra efectuar correcciones o modificaciones
a cualdquier certificado expedido por él y asimismo,
estara facultado para modificar la valoracién de un
certificado de pago a cuenta o a retenerlo si los
servicios o parte de los mismos no se llevan a cabo a
su satisfaccién.

El pago del saldo final estara supeditado a que el
consultor haya cumplido todas sus obligaciones
relativas a la ejecucién del conjunto de las fases o
partes de los servicios asi como a la aprobacién por
parte de la autoridad contratante de la fase o parte
final de los servicios. No se proceder4 al pago final
mientras el consultor no haya presentado el informe
final y una declaracién final, reconocidas como tales,
y mientras las autoridad contratante no los haya
considerado satisfactorios y aprobado. Cualquier
importe que la autoridad contratante haya pagado o
hecho pagar con arreglo al articulo 35 y que exceda
de la cuantia que el consultor tenga derecho a
reclamar en virtud del contrato, serd devuelto por el
consultor a la autoridad contratante dentro de un
plazo de 30 dias a partir del recibo, por parte del
consultor, de la correspondiente notificacion.

La autoridad contratante podr4, mediante notifica-
cién escrita al consultor, suspender en su totalidad o
en parte los pagos que se adeuden al consultor en
virtud del contrato siempre que se dé y persista
cualquiera de las siguientes situaciones:

a) incumplimientos del consultor en la ejecucién del
contrato;

b) cualquier otra circunstancia de la que sea respon-
sable el consultor con arreglo a lo dispuesto en el
contrato y que, a juicio de la autoridad contra-
tante, se Oponga o amenace con oponerse a la
finalizacién satisfactoria del proyecto o del con-
trato.

Articulo 36
Viajes y transportes

A menos que las condiciones especiales dispongan
otra cosa, los gastos de viaje del personal del
consultor que tenga derecho a ello, asf como los de
SUS conyuges y menores a su cargo, segun la legisla-
cién del pais de la sede del consultor, correran por
cuenta de la autoridad contratante. Dichos gastos se
limitardn al coste de la ruta més directa que pueda
seguirse entre el lugar de residencia habitual y el de
ejecucién del contrato.

Los viajes en avidn se hardn en clase econdmica. Los
viajes que requieran desplazamientos por via
maritima, férrea o fluvial se hardn en primera clase.
Los gastos de transporte del equipaje del personal
que tenga derecho a ello entre el lugar habitual de

36.3.

36.4.

37.1.

37.2.

37.3.

37.4.

residencia y el de ejecucién del contrato correran por
cuenta de la autoridad contratante dentro de los
limites de peso establecidos en las condiciones espe-
ciales.

Las condiciones especiales especificaran las condicio-
nes que deberdn cumplirse para que la autoridad
sufrague los gastos de transporte de los documentos
del equipo y de los materiales.

En todo caso, el abono estard supeditado a la
presentacion de justificantes.

Articulo 37
Revision de los precios

A menos que las condiciones especiales dispongan
otra cosa, y salvo lo dispuesto en el apartado 4 del
articulo 37, los contratos se hardn a precios fijos no
revisables,

Cuando segun el contrato los precios puedan some-
terse a revision, ésta tomar4 en cuenta las variaciones
que hayan sufrido los precios de los elementos
significativos, locales y exteriores, de la oferta, que
hayan servido de base para el célculo del precio de la
oferta tales como la mano de obra y otros servicios.
En las condiciones especiales se estipularan las
normas detalladas aplicables a la revisién.

Se considerard que los precios indicados en la oferta
del consultor:

a) se han calculado sobre la base de las circunstan-
cias vigentes 30 dias antes de la fecha del
vencimiento del plazo de presentacién de ofertas
0, en caso de contratos por adjudicacién directa,
el dia de la fecha del contrato; y

b) tienen en cuenta la legislacién y las disposiciones
fiscales pertinentes de aplicacién en la fecha
fijada en la anterior letra a) del apartado 3 del
articulo 37.

En caso de que se produzcan cambios en cualquier
regulacién nacional o local, ordenanza, decreto u
otra ley, o en cualquier normativa o reglamento
interno de cualquier autoridad local o publica,
después de la fecha establecida en el apartado 3 del
articulo 37, que origine una alteracién en las relacio-
nes contractuales entre las Partes con respecto al
contrato, la autoridad contratante y el consultor
deberan consultar sobre la mejor forma de proseguir
con arreglo al contrato y, como resultado de dicha
consulta, podran decidir:

a) modificar el contrato;

b) que una parte pague a la otra una compensacién
por el desequilibrio resultante; o

c) rescindir contrato por mutuo acuerdo.
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38.2.

39.1.

39.2.

39.3.

En caso de retrasos en la ejecucién de los trabajos que
sean responsabilidad del consultor o al finalizar el
plazo contractual de ejecucién, revisado en caso
necesario con arreglo al contrato, no se proceder4 a
ninguna revisién adicional de los precios en los 30
dias anteriores a la terminacién de los servicios
excepto en lo referente a la aplicacién de un nuevo
indice de precios, si éste fuera favorable a la autori-
dad contratante.

Articulo 38
Pagos atrasados

Los pagos al consultor de los importes devengados en
virtud de los certificados de pago a cuenta y el
certificado por el saldo final extendido por el super-
visor seran efectuados por la autoridad contratante
dentro de un plazo de 90 dias a partir de la fecha de
entrega de este certificado a la autoridad contratante.
Si se sobrepasare el plazo de pago, el consultor tendra
derecho a cobrar intereses pro rata temporis segin en
numero de dias de demora y a la tarifa estipulada en
las condiciones especiales, hasta un periodo maximo
especificado asimismo en éstas. El consultor tendra
derecho a tales pagos sin notificacién formal y sin
perjuicio de otros derechos o recursos que le corres-
pondan en virtud del contrato. En el caso de una
liquidacidn final, los intereses por los pagos atrasa-
dos se calculardn sobre una base diaria al tipo
establecido en las condiciones especiales.

_Cualquier incumplimiento en el pago superior a 120

dias a partir de la expiraci6n del plazo establecido en
el apartado 1 del articulo 38 dar4 derecho al consul-
tor bien a no ejecutar el contrato, bien a obtener su
rescision.

Articulo 39
Pagos a terceros

Toda orden de pago a terceros podrd efectuarse
linicamente previa cesion con arreglo al articulo 6,
que serd notificada a la autoridad contratante.

La notificacién de los beneficiarios de la cesidn serd
responsabilidad exclusiva del consultor.

En caso de embargo sobre el patrimonio del contra-
tista por deudas relativas al contrato, y sin perjuicio
del plazo limite establecido en el articulo 38, la
autoridad contratante tendra 30 dias, a partir de la
fecha en que reciba la notificacién de la definitiva
eliminacién del obstaculo para el pago, para reanu-
dar los pagos al consultor.

INCUMPLIMIENTO Y RESCISION DEL CONTRATO

40.1.

40.2.

40.3.

40.4.

40.5.

41.1.

Articulo 40
Incumplimiento del contrato

Cualquiera de las partes incurrira en incumplimiento
de contrato si no satisface cualquier de sus obliga-
ciones contractuales.

Cuando se produzca un incumplimiento de contrato,
la parte perjudicada por el mismo tendréd derecho a
los siguientes recursos:

a) indemnizaciones, y/o

b) rescisién del contrato.

Las indemnizaciones por dafios y perjuicios podran
ser:

a) indemnizaciones por definir, o

b) penalizaciones estipuladas.

En cualquier caso en que la autoridad contratante
tenga derecho a indemnizacién por dafios y perjui-
cios, podra deducir dicha indemnizacién de cual-
quier importe adecuado al consultor o de la garantia
pertinente.

Sin perjuicio de la legislacién del Estado de la
autoridad contratante, ésta tendrd derecho a una
compensacién por cualquier perjuicio que se descu-
bra una vez finalizado el contrato. .

Articulo 41

Rescision por parte de la autoridad contratante

La autoridad contratante podra rescindir el contrato
en cualquier momento y con efecto inmediato,
excepto en el caso a que se refiere el apartado 2 del
articulo 41.

A no ser que las presentes condiciones generales
dispongan otra cosa, la autoridad contratante podra,
previa notificacién con siete dias de antelacién al
consultor, rescindir el contrato en cualquier de los
siguientes casos:

a) cuando el consultor no ejecute los servicios en
cuanto al fondo, segin lo dispuesto en el con-
trato;

b) cuando el consultor siga faltando a sus compro-
misos duranteun plazo de 14 dias después de que
la autoridad contratante le haya notificado la
suspension de los pagos en virtud del apar-
tado 11 del articulo 35;

c) cuando el consultor no se atenga, dentro de un
plazo razonable, a la notificacion efectuada por
el supervisor en la que le solicite subsanar la
negligencia o el incumplimiento en la ejecucién
de sus obligaciones contractuales que afecte
seriamente a la correcta y puntual ejecucién de
los servicios;

d) cuando el consultor rehiise ejecutar las érdenes
administrativas impartidas por el supervisor, u
omita ejecutarlas por negligencia;
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e) cuando el consultor traspase el contrato o los
subcontratos sin autorizacién de la autoridad
contratante;

f) cuando el consultor quiebre o se declare insol-
vente, 0 haya recibido un auto de embargo, o se
componga con sus acreedores, o tenga tratos
comerciales con un depositario, un fideicomisa-
rio o un administrador en beneficio de sus
acreedores, o entre en liquidacién;

g) cuando se dicte sentencia firme desfavorable con
respecto a una infraccion que afecte ala conducta
profesional del consultor;

h) cuando se produzca cualquier otro impedimento
legal que obstaculice la ejecucién del contrato;

1) cuando tenga lugar cualquier modificacién de
organizacién que implique un cambio de la
personalidad juridica, la naturaleza o el control
del consultor, 2 menos que dicha modificacién se
haya incluido en una cldusula adicional del
contrato;

j) cuando el consultor no mantenga su independen-
cia con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del
articulo 12;

k) cuando el consultor no ofrezca las garantias o el
seguro requeridos, o cuando la persona que haya
facilitado la citada garantia o seguro no esté en
condiciones de cumplir con sus compromisos.

La rescision tendra lugar sin perjuicio de cualesquiera
otros derechos o poderes contractuales de la autori-
dad contratante y del consultor. Posteriormente, la
autoridad contratante podra terminar las obras por
su cuenta o celebrar cualquier otro contrato con un
tercero por cuenta del consultor. La responsabilidad
del consultor por retraso en la terminacién cesara
inmediatamente después de que la autoridad contra-
tante rescinda el contrato, sin perjuicio de cualquier
otra responsabilidad en que pueda haber incurrido
con anterioridad.

Cuando se haya rescindido el contrato o cuando el
consultor haya recibido la notificacién de tal resci-
sion, el consultor tomar4 inmediatamente las medi-
das necesarias para cesar los servicios rapida y
ordenadamente y a fin de reducir los gastos al
minimo.

Tras la rescisién, el supervisor certificara lo antes
posible el valor de los servicios y todas las cantidades
adeudadas al consultor en la fecha de dicha resci-
sion.

La autoridad contratante no estara obligada a efec-
tuar nuevos pagos al consultor hasta que los servicios
estén terminados, después de lo cual dicha autoridad
tendrd derecho a que el consultor le reintegre los

41.7.

41.8.

42.1.

42.2.

42.3.

43.1.

costes adicionales si los hubiere, relativos a la
terminacién de los servicios, o pagar4 cualquier saldo
que se le adeude al consultor.

Si la autoridad contratante rescindiere el contrato,
tendrd derecho a. que el consultor le reembolse

_cualquier dafio que haya sufrido hasta una cantidad

mAxima estipulada en el contrato. En caso de que no
se hubiere establecido cantidad méxima alguna, la
autoridad contratante Unicamente tendra derecho al
reembolso de la parte del precio del contrato corres-
pondiente al valor de la parte de los servicios que, por
incumplimiento del consultor, no hayan podido
cumplirse satisfactoriamente.

En caso de que la rescisidn no se debiere a una accién
u omisién del consultor, éste tendrd derecho a
reclamar, ademads de las cantidades que se le deban
por el trabajo ya realizado, una indemnizacién por
dafios y perjuicios.

Articulo 42
Rescision por parte del consultor

El consultor podra rescindir el contrato, previa
notificacidn ala autoridad contratante con 14 dias de
antelacidn, si la autoridad contratante:

a) omitiere abonar al consultor los importes deven-
gados en virtud de un certificado del supervisor
después de la expiracion del plazo indicado en el
apartado 2 del articulo 38;

b) incumpliere repetidamente sus obligaciones des-
pués de repetidas advertencias; u

c) ordenara la suspension de la totalidad o de parte
de los servicios por més de 180 dias, por motivos
no estipulados en el contrato, o que no sean
consecuencia de una omisién del consultor.

Dicha rescisién se entenderd sin perjuicio de los
demas derechos que la autoridad contratante o el
consultor hayan adquirido en virtud del contrato.

En caso de tal rescisién, la autoridad contratante
pagari al consultor todos los dafios o perjuicios que
pueda haber sufrido. Dicho pago adicional no podra
exceder de los limites que deberan especificarse en el
contrato.

Articulo 43
Fuerza mayor

Se considerard que ninguna de las Partes incurre en
omision o incumplimiento de sus obligaciones con
arreglo al contrato cuando la ejecucién de dichas
obligaciones se vea impedida por cualquier circuns-
tancia de fuerza mayor que surja después de la fecha
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de la notificacién de adjudicacién o de la fecha de
entrada en vigor del contrato, cualquiera que sea la
primera.

A los efectos del presente articulo, por «fuerza
mayor» se entenderd huelgas, cierres patronales o
cualesquiera otros conflictos laborales, actos de
elementos delictivos, guerras declaradas o no, blo-
queos, insurreccién, revueltas, epidemias, corri-
mientos de tierras, seismos, tormentas, rayos, inun-
daciones, riadas, agitaciones sociales, explosiones y
otras circunstancias imprevisibles similares que esca-
pen del control de cualquiera de las partes y que no
puedan superarse mediante la aplicacién de la debida
diligencia de ninguna de las partes.

No obstante lo dispuesto en los articulos 24 y 41, el
consultor no estara sujeto a indemnizacién de darios
y perjuicios ni rescisién por incumplimiento siempre
y en la medida en que su demora en la ejecucion u
otro incumplimiento en el cumplimiento de sus
obligaciones con arreglo al contrato se derive de una
circunstancia de fuerza mayor. Asimismo, no obs-
tante lo dispuesto en los articulos 38 y 42, la
autoridad contratante no estard obligada al pago de
intereses en relacién con pagos atrasados, no ejecu-
cién ni rescision por parte del consultor por causa de
incumplimiento siempre y en la medida en que la
demora u otro incumplimiento de la autoridad
contratante en el cumplimiento de sus obligaciones se
derive de una circunstancia de fuerza mayor.

Si cualquiera de las partes considera que se ha
producido cualquier circunstancia de fuerza mayor
que pudiere afectar al cumplimiento de sus obliga-
ciones, lo notificar4 sin demora a la otra parte y el
supervisor, detallando la naturaleza, la duracién
probable y las repercusiones previsibles de dicha
circunstancia. Salvo disposicidn en contra por escrito
del supervisor, el consultor seguird cumpliendo sus
obligaciones contractuales en la medida en que sea
razonablemente factible, y buscara todos los medios
alternativos posibles para impedir que dicha circuns-
tancia de fuerza mayor impida el cumplimiento de
sus obligaciones. El contratista no hara uso de tales
medios alternativos salvo cuando lo requiera el
supervisor.

Si el consultor hubiere de sufragar gastos adicionales
para cumplir las instrucciones del supervisor o
debido al empleo de medios alternativos con arreglo
al apartado 4 del articulo 43, el supervisor certificard
la cuantia de los mismos.

Si se producen circunstancias de fuerza mayor y éstas
se prolongan durante un periodo de 180 dias, sin
perjuicio de toda prorroga del plazo de ejecucion que
pudiera haberse concedido al consultor a causa delas
mismas, cada una de las partes tendrd derecho a
notificar a la otra parte la rescisién del contrato en un
plazo de 30 dias. Si a la expiracién de dicho plazo de
30 dias, persistieren las circunstancias de fuerza
mayor, el contrato quedaré rescindido y, por lo
tanto, las partes quedaran liberadas del fururo
cumplimiento del contrato.

44.1.

44.2.

44.3.

44 4.

45.1.

45.2.

Articulo 44
Fallecimiento

Cuando el consultor fuere una persona fisica, el
contrato quedard rescindido autométicamente al
fallecer aquél. No obstante, la autoridad contratante
estudiar4 toda propuesta presentada por los herede-
ros o causahabientes si éstos notificaren su deseo de
proseguir el contrato. La decisién de la autoridad
contratante serd notificada a las personas interesadas
dentro del plazo de un mes a partir del recibo de la
propuesta.

Cuando el consultor esté constituido por varias
personas fisicas y fallezca una de ellas, las partes
acordardn un informe sobre el avance de los servicios
y la autoridad contratante decidira rescindir o con-
tinuar el contrato segun el compromiso formulado
por los supervivientes y, en su caso, los herederos o
causahabientes.

En los casos contemplados en los apartados 1y 2 del
articulo 44, las personas que propongan proseguir la
ejecucién del contrato lo notificardn a la autoridad
contratante en un plazo de 15 dias a partir dela fecha
del fallecimiento.

Dichas personas seran responsables solidariamente a
menos que las condiciones especiales dispongan otra
cosa, de la correcta ejecucién del contrato, al igual
que el consultor inicial. La prosecucién del contrato
estara sujeta a las normas relativas a la constitucién
de la garantia fijadas en las presentes condiciones.

RESOLUCION DE LITIGIOS

Articulo 45
Resolucion de litigios

La autoridad contratante y el consultor procuraran
en todo lo posible resolver amistosamente cualquier
litigio relacionado con el contrato que pudiere surgir
entre ellos o entre el supervisor y el consultor.

Las condiciones especiales se estipularan:

a) el procedimiento de resolucién amistosa de los
litigios;

b) los plazos dentro de los que podrd recurrirse al
procedimiento de resolucién amistosa una vez
que se haya notificado el litigio a la otra parte y el
plazo limite para llegar a dicha resolucién. No
obstante, el plazo limite estipulado para llegar
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45.3.

45.4.

a dicha resolucién no excedera 120 dias a partir
del inicio del procedimiento adoptado;

c) los plazos para responder por escrito a una
solicitud de resolucién amistosa o a otras solici-
tudes autorizadas en el curso de este procedi-
miento, asi como las consecuencias del incumpli-
miento de dichos plazos.

Las partes podran acordar la resolucién del litigio
recurriendo a una conciliacién por mediacién de un
tercero dentro de un plazo establecido, en caso de que
fracasare el procedimiento de resolucién amistosa.

El procedimiento de resolucién amistosa o mediante
conciliacién que se adopte contemplard en cualquier
caso un procedimiento en el que se notifiquen a la
otra parte las reclamaciones y las respuestas.

45.5.

Si no se llegare a una resolucién amistosa ni a una
conciliacién en los plazos estipulados, el litigio
debera:

a) enelcaso de un contrato nacional, resolverse con
arreglo a la legislacién nacional del Estado de la
autoridad contratante; y

b) en el caso de un contrato transnacional, se
resolvera o bien:

1) silas partes en el contrato asi lo acuerdan, de
conformidad con lo dispuesto en la legisla-
cién nacional del Estado de la autoridad
contratante o con arreglo a sus pricticas
internacionales consolidadas; o bien

ii) mediante arbitraje, con arreglo a las normas
de procedimiento adoptadas con arreglo al
convenio.
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I — NORMAS INTRODUCTORIAS

Articulo 1
Ambito de aplicaciéon

Los litigios relativos a los contratos financiados por el Fondo
Europeo de Desarrollo (FED) que con arreglo a las disposi-
ciones de las cliusulas generales y particulares que regulen el
contrato puedan ser resueltos mediante conciliacién o arbi-
traje se resolveran de conformidad con las presentes normas
de procedimiento.

Articulo 2
Definiciones

A efectos de las presentes normas, y salvo que el contexto
requiera que sea de otro modo, las siguientes palabras y
expresiones tendrén el significado que se les da a continua-
cién:

Estado ACP: Los Estados pertenecientes al grupo de Estados
de Africa, del Caribe y del Pacifico signatarios del conve-
nio.

Estado miembro: Los Estados miembros de la Comunidad
Econémica Europea (CEE).

Organismo administrativo: Las agencias situadas en los
Estados ACP a las que se haya asignado la funcién de resolver
por métodos administrativos los litigios que surjan a tenor de
o en relacién con los contratos en los que sea parte la
autoridad contratante.

E!l Tribunal: el Tribunal de arbitraje.

Autoridad de nombramiento: la autoridad que segtn
acuerdo entre las partes o, a falta de tal acuerdo, segun lo
expresado en las presentes normas, estd facultada para
nombrar arbitros.

Autoridad contratante: el Estado o la persona juridica de
derecho publico o privado que celebra el contrato o en cuyo
nombre se celebra el contrato.

El convenio: el correspondiente convenio celebrado entre los
Estados ACP y la CEE.

El Consejo de Ministros: el Consejo de Ministros ACP-CEE
a que se refiere el convenio.

El contrato: los contratos del FED de obras, suministros o
Servicios.

- El demandante: 1a Parte que inicia los procedimientos de
arbitraje notificando a la otra Parte que solicita el arbitraje y
presentando sus pretensiones.

E! demandado: la Parte contra la que se dirigen las preten-
siones.

Parte: cuando se utilice en relacién con el arbitraje, el
demandante o el demandado del arbitraje.

3.1.

3.2

4.1.

4.2.

5.1

Articulo 3
Notificacién y cémputo de los plazos

Las notificaciones previstas en las presentes normas se
llevaran a cabo por correo certificado o mediante
entrega en mano al destinatario, con acuse de recibo
fechado en ambos casos. La notificacién se conside-
rar4 recibida el dia en que haya sido asi efectuada.

A los efectos del cémputo de un plazo establecido en el
presente Reglamento, tal plazo comenzard a correr
desde el dia en que se reciba una notificacion,
comunicacién o propuesta. Si el dltimo dia de ese
plazo es un dia de fiesta oficial o no laborable en las
sefias mencionadas en dicha notificacién, comunica-
cién o propuesta, el plazo se prorrogard hasta el
primer dia laborable siguiente. Sin embargo, los dias
de fiesta oficiales o dias no laborables comprendidos
en el transcurso del plazo se incluirdn en el cémputo
del mismo.

Articulo 4
Agotamiento de la via administrativa

No se podra someter ninguna controversia al proce-
dimiento de arbitraje establecido en las presentes
normas antes de que se hayan agotado, o se presuman
agotados, los procedimientos administrativos inter-
nos previstos al efecto por la legislacién del Estado
ACP. Se entendera agotada la via administrativa
cuando el organismo administrativo no haya dictado
resolucién definitiva en el plazo de 120 dias a contar
de la fecha de recepcidn de la solicitud de resolucién
por el citado organismo.

En los casos en que por inexistencia de los adecuados
procedimientos administrativos en el Estado ACP el
solicitante no pudiera recurrir a esta via, la controver-
sia sélo podra someterse a arbitraje con arreglo a las
presentes normas una vez que el solicitante haya
notificado su queja a la otra parte y cuando ésta, en los
120 dias posteriores al recibo de dicha notificacién, no
hubiere dado ningtin paso significativo para remediar
o corregir la causa de la queja.

Articulo 5§
Conciliacién

En cualquier momento antes de la solicitud de arbi-
traje, las personas con derecho a la misma podran
solicitar los buenos oficios de la agencia que financie el
contrato o que se resuelva el litigio por medio de
conciliacién con arreglo a las presentes normas.
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5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

Cuando las partes en litigio asi lo acuerden, la
conciliacidn sera efectuada por un tinico conciliador;
de lo contrario lo hara un colegio compuesto por tres
conciliadores.

Podrén ser conciliadores las personas que sean nacio-
nales de uno de los Estados signatarios del conve-
nio.

Cuando la conciliacién vaya a ser efectuada por un
conciliador unico, las partes en litigio deberan ponerse
de acuerdo sobre el conciliador. Cuando vaya a ser
efectuada por un colegio de conciliacién, cada una de
las partes en litigio nombrar4 uno de los miembros del
colegio. El tercer miembro de éste, que serd el
presidente y que deber4 tener nacionalidad distinta de
la de las partes implicadas, serd elegido por los otros
dos miembros del colegio.

La parte que solicite la conciliacién notificara dicha
peticidn a la otra parte.

La solicitud consistird en una declaracién sobre el caso
del solicitante, acompafiada de copias de los docu-
mentos pertinentes. La solicitud contendr4 también el
nombre y la direccién de la persona propuesta o
nombrada como conciliador.

Antes de transcurridos 60 dias de la recepcién de la
notificacién de solicitud, la otra parte notificard al
solicitante si estd o no dispuesta a aceptar un intento
de conciliacidn, y en ese caso a presentar al solicitante
una respuesta a la alegacion de éste. La respuesta
incluird también el nombre y la direccién de la persona
propuesta o nombrada como conciliador por la otra
parte.

Antes de pasados 20 dias de la recepcién de la
respuesta los miembros del colegio de conciliacién
elegido por las partes nombrar4n al presidente.

Las actuaciones del conciliador o del colegio de
conciliacién seran tan informales y expeditivas como
resulte compatible con la resolucién justa y objetiva
del litigio, y se basardn en una equitativa audiencia de
ambas partes.

Las partes podrdn comparecer por si mismas o hacerse
representar por un agente de su eleccién.

Estudiado el caso, el conciliador o el colegio de
conciliacién someter4n a éstas férmulas transacciona-
les.

En caso de prosperar una solucién, el conciliador o el
colegio de conciliacion redactaran y firmaran el acta
de la resolucién. Las partes firmardn asimismo dicha
acta con el fin de expresar su acuerdo. El acta asi
firmada por ambas partes tendrd caracter vinculante
entre ellas.

5.11. Las partes recibirdn sendas copias firmadas del acta de
conciliacion.

5.12. Deno alcanzarse acuerdo alguno, quedar4 expedita la
via para que las partes sometan su litigio a arbitraje
con arreglo a las presentes normas y en tal caso nada
de cuanto haya trascendido en relacién con los
procedimientos ante el conciliador o el colegio de
conciliacion afectard durante el arbitraje a los dere-
chos legales de cualquiera de las partes.

5.13. Ninguna persona que haya actuado como conciliador
o miembro del colegio de conciliacién para la resolu-
ci6én de un litigio podré ser nombrada 4rbitro en el
mismo asunto.

I — EL TRIBUNAL

Articulo 6
Nacionalidad de los arbitros

Podran ser nombradas arbitros las personas que tengan la
nacionalidad de alguna de los Estados signatarios del
convenio.

Articulo 7
Numero de arbitros

Si las partes estan de acuerdo, el Tribunal estar4 constituido
por un solo arbitro. Las partes han de llegar a dicho acuerdo
antes de transcurridos 15 dias de la recepcidn, por parte del
demandado, de la notificacién por la que se inicia el
procedimiento de arbitraje con arreglo al articulo 18. En
caso de que las partes no llegasen a un acuerdo sobre el
arbitraje con un tinico 4rbitro dentro del plazo establecido, o
si acordasen otra cosa, el Tribunal estard compuesto por tres
arbitros.

Articulo 8
Nombramiento de un arbitro {inico

8.1. Si se hubiere de nombrar un 4rbitro tnico, las partes
deberdn ponerse de acuerdo sobre él o sobre la
autoridad que vaya a efectuar el nombramiento antes
de transcurridos 60 dias desde el comienzo del
procedimiento de arbitraje con arreglo al arti-
culo 18.

8.2. Cuando:

a) las partes no pudieran ponerse de acuerdo en lo
que se refiere al 4arbitro o a la autoridad de
nombramiento antes de los citados 60 dias, o

b) la autoridad de nombramiento aceptada por las
partes rehusare actuar o dejare de nombrar al
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

arbitro antes de transcurridos 60 dias de la
recepcién de la solicitud de las partes al res-
pecto,

cualquier parte podr4 pedir al juez de mayor rango, de
entre los jueces de la Corte Internacional de Justicia de
La Haya que sean nacionales de los Estados ACP o de
los Pstados miembros, que ejerza las funciones de
autoridad de nombramiento.

Articulo 9
Nombramiento de tres arbitros

Si se hubieren de nombrar tres 4rbitros, cada una de
las partes nombrar4 uno. Los dos 4rbitros asi nom-
brados escogeran al tercero, que sera presidente del
Tribunal.

Cada parte nombrara a su drbitro antes de transcurri-
dos 60 dias desde la fecha del acuerdo a que hubieren
llegado las partes para que el Tribunal estuviera
compuesto por tres arbitros, o desde la fecha en que la
composicién del Tribunal mediante un tnico 4rbitro
hubiere quedado excluida con arreglo al apartado 1
del articulo 7.

Si:

a) transcurridos 30 dias desde que las partes hubie-
ren nombrado a sus arbitros, éstos no hubieren
nombrado al tercer arbitro, o si

b) transcurridos 30 dias desde la recepcién de la
notificacién del nombramiento de un 4rbitro por
una de las partes, la otra parte no hubiere
notificado a la primera el édrbitro que haya
nombrado,

el 4rbitro necesario serd nombrado, a peticién de
cualquiera de las partes, por la autoridad de nombra-
miento.

Las partes se pondran de acuerdo sobre la autoridad
de nombramiento a mas tardar 60 dias después del
fracaso particular que provoque la necesidad de
recurrir a su intervencién. Si una vez transcurrido
dicho plazo las partes no se hubiesen puesto de
acuerdo en lo que se refiere a la autoridad de
nombramiento, cualquiera de las partes podra pedir al
juez de mayor rango de entre los jueces de la Corte
Internacional de Justicia de La Haya que sean nacio-
nales de los Estados ACP o de los Estados miembros,
que ejerza las funciones de autoridad de nombra-
miento.

Articulo 10

Nombramientos efectuados por la autoridad de
nombramiento

10 1. Cuando se solicite a una autoridad con poder de

nombramiento que nombre un drbitro, la parte que
formule la solicitud debera enviar a dicha autoridad
una copia de la notificacién de arbitraje que cita el

10.2.

10.3.

apartado 1 del articulo 18, y una copia del contrato
del que resulte el litigio o con el cual el litigio esté
relacionado. La autoridad podréd requerir de cual-
quiera de las partes la informacién que considere
necesaria para el desempefio de sus funciones.

Ambas partes podrdn proponer a la autoridad con
poder de nombramiento los nombres de las personas
adecuadas para actuar como drbitros. Cuando se
presenten dichas propuestas, se consignaran los nom-
bres completos, las sefias y las nacionalidades de las
personas propuestas, junto con una descripcién de sus
cualificaciones.

La autoridad con poder de nombramiento designara
al arbitro o arbitros con la mayor celeridad posible. Al
efectuar los nombramientos, la autoridad con poder
de nombramiento:

a) tendran en cuenta las consideraciones que puedan
garantizar el nombramiento de arbitros indepen-
dientes e imparciales de una nacionalidad distinta
de las partes, de alto nivel moral, de reconocida
competencia en el campo juridico y conocimientos
técnicos o financieros aplicables a los asuntos
objeto del litigio: y

b) ano ser que las partes dispongan otra cosa o que la
autoridad con poder de nombramiento decida a su
discrecién que el procedimiento no resulta ade-
cuado en el caso particular, utilizara el siguiente
procedimiento:

i) la autoridad con poder de nombramiento
comunicard a ambas partes una lista idéntica
que contenga por lo menos tres nombres de
personas cualificadas para actuar como 4rbi-
tros con arreglo a lo dispuesto en el apar-
tado 1 del articulo 6 y en la letra a) del
apartado 3 del articulo 10; ~

ii) antes de transcurridos 30 dias desde la recep-
cién de dicha lista, cada parte podra devol-
verla a la autoridad con poder de nombra-
miento tras tachar el nombre o los nombres
que recuse y numerar los restants nombres de
la lista por orden de preferencia. En caso de
no devolverse la lista o de no efectuar altera-
cién alguna en el orden en que aparezcan los
nombres en la lista original, éstos se conside-
raran aprobados por la parte de que se trate,
en el orden en que aparezcan;

iii) tras recibir lalista devuelta por ambas partes,
o tras la expiracién del plazo fijado para su
devolucidn, segun lo que se produzca antes,
la autoridad con poder de nombramiento en
el plazo de 30 dias nombrara al arbitro de
entre los nombres de la lista aprobados o que
se consideren aprobados, con arreglo al
orden de preferencia indicada por las par-
tes.

iv) si por cualquier razén el nombramiento no
puede realizarse con arreglo a este procedi-
miento, la autoridad con poder de nombra-
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11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

miento podra designar un 4rbitro adecuado,
teniendo debidamente en cuenta los intereses
de las partes, la naturaleza del litigio y, en sus
caso, el hecho de que una de las partes sea un
Estado.

Articulo 11
Recusacion de arbitros

La persona propuesta como 4rbitro debera revelar a
quienes hagan averiguaciones en relacién con su
posible nombramiento todas las circunstancias o
hechos que puedan dar lugar a sospechas o dudas
justificadas acerca de su imparcialidad o independen-
cia. Una vez nombrado, el arbitro revelard tales
circunstancias a las partes, a no ser que ya les haya
informado a ellas.

Un érbitro podra ser recusado por las partes si
existieren circunstancias que den lugar a dudas o
sospechas razonables respecto de su imparcialidad o
independencia. Sin embargo, ninguna de las partes
podré recusar al drbitro nombrado por ella o en cuyo
nombramiento haya intervenido, salvo por causas de
las que haya tenido conocimiento después de la
designacién.

La parte que desee recusar a un d4rbitro, deberad
comunicarlo por escrito, declarando sus motivos al
Tribunal, al 4rbitro recusado y a la otra parte dentro
de los 15 dias siguientes a la notificacién del nombra-
miento de dicho 4rbitro o de la creacién del Tribunal,
segun lo que haya tardado mas en producirse, o dentro
de los 15 dias siguientes al conocimiento por esa parte
de las circunstancias que motiven la recusacién.

Cuando las partes estuvieren de acuerdo en una
recusacidon o cuando el 4rbitro recusado dimitiere de
sus funciones, concluir4 la autoridad de dicho 4rbitro
en los procedimientos de arbitraje. Sin embargo, ni el
acuerdo de las partes en lo que se refiere a la
recusacion ni la dimisi6én del 4rbitro recusado supon-
drdn aceptacién de la validez de los motivos de la
recusacion.

Si la otra parte no aceptare la recusacion, o el 4rbitro
recusado no dimitiere, la decisién de la recusacidn serd
tomada del siguiente modo:

a) si el nombramiento inicial del 4rbitro hubiere
provenido de una autoridad con poder de nom-
bramiento, por esa misma autoridad;

b) si el nombramiento inicial no hubiere provenido
de una autoridad con poder de nombramiento,
por los demas miembros del Tribunal, si los
hubiere;

12.1.

v12.2.

13.1.

13.2.

13.3.

¢) en todos los demds casos o cuando los demis
miembros del Tribunal no llegaren a un acuerdo,
por una autoridad con poder de nombramiento
designada de conformidad con el procedimiento
para la designacién de tal autoridad, previsto en el
apartado 4 del articulo 9.

La decisién de esta autoridad sera definitiva.

Articulo 12
Sustitucion de un arbitro

Se nombrara un 4arbitro suplente con arreglo al
procedimiento que establecen los articulos 8, 9 y 10,
aplicable al nombramiento del arbitro que se sustituya
cuando:

a) la otra parte haya dado su visto bueno a la
recusacién del 4rbitro, o

b) el arbitro recusado dimitiere de sus funciones, o

¢) no habiendo dado la otra parte su consentimiento
o habiéndose negado el arbitro recusado a dimitir,
se mantuviere la recusacién de dicho 4rbitro, o

d) un arbitro falleciere en el transcurso del procedi-
miento de arbitraje, o

e) por cualquier otra razén el drbitro no llegare a
actuar o de iure o de facto le resultase imposible
ejercer sus funciones.

En caso de sustitucién de un 4rbitro, las audiencias
celebradas anteriormente podrén repetirse a discre-
cién del Tribunal, que podrd no tener en cuenta
cualquier decisién o disposicién adoptada en el trans-
curso del procedimiento.

HI — PROCEDIMIENTO DE ARBITRAJE

Articulo 13
Disposiciones generales

Sin perjuicio de lo dispuesto en las presentes normas,
el Tribunal podra dirigir el arbitraje del modo que
considere apropiado.

El Tribunal dirigir4 el arbitraje con toda la celeridad y
consideracién para la reduccién de costes que resulte
compatible con la equidad entre las partes. Tratard a
las partes por igual y en el transcurso de los procedi-
mientos se dard a cada una la plena oportunidad de
presentar sus alegaciones.

A instancia de cualquiera de las partes y en cualquier
fase del procedimiento, el Tribunal arbitral celebrara
vistas para la presentacion de pruebas testificales,
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13.4.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

15.1.

15.2.

incluidas-las periciales, o para alegaciones orales. A
falta de tal peticién, el Tribunal decidirs si han de
celebrarse vistas o si las actuaciones se substanciaran
sobre la base de documentos y otros elementos.

Todos los documentos o informaciones que una parte

suministre al Tribunal arbitral deberd comunicarlos

simultaneamente a la otra parte. Ninguno de tales

documentos o informaciones podrd utilizarse en

apoyo de las alegaciones de una de las partes a no ser

que pueda probarse que han sido comunicados a la
otra parte.

Articulo 14
Ley aplicable y normas procesales

El Tribunal aplicara a las controversias la ley del
Estado de 1a autoridad contratante, como legislacién
propia del contrato, a no ser que el contrato especifi-
que la aplicacién de otra legislacién, en cuyo caso el
Tribunal aplicara esta wltima. En todos los casos, el
Tribunal arbitral decidira con arreglo a los términos
del contrato, pudiendo tener en cuenta los usos
mercantiles aplicables a la operacién entre partes.

Para resolver cuestiones especificas que no estuvieren
contempladas en la legislacién aplicable, el Tribunal
aplicara las normas de conflicto que resulten de la
legislacién aplicable al contrato. El Tribunal no podra
negarse a dictar laudo so pretexto de silencio u
obscuridad de la ley sobre un punto determinado.

No obstante lo dispuesto en el apartado1 del
articulo 5 y en el apartado1 del articulo 14, el
Tribunal arbitral decidird como amigable compone-
dor o ex aequo et bono si las partes lo han autorizado
expresamente para ello en el curso del procedi-
miento.

Todo el procedimiento arbitral se ajustard a las
presentes normas. Cuando algin trimite procesal no
esté previsto en las presentes normas, y a falta de
acuerdo entre las partes, decidird sobre el mismo el
Tribunal arbitral, que entonces velara especialmente
por la observancia del principio de igualdad entre las
partes.

Articulo 15
Lengua del procedimiento

El procedimiento arbitral se desarrollara y el laudo
arbitral se dictard en la lengua del contrato que
hubiere suscitado la controversia.

El Tribunal arbitral podra ordenar que los documen-
tos adjuntos al escrito de demanda o a la contestacion

16.1.

16.2.

16.3.

y cualesquiera otros documentos o instrumentos
complementarios que se presenten durante las actua-
ciones, cuya lengua original no sea la de los procedi-
mientos, vayan acompafados de una traduccién
jurada en la lengua del procedimiento.

Articulo 16
Lugar del procedimiento

Los procedimientos de arbitraje se llevardn a cabo en
el Estado ACP en que el contrato se haya celebrado o
ejecutado. Sin embargo, cuando existen causas justi-
ficadas y con el acuerdo de las partes, el Tribunal
podra decidir llevar a cabo el arbitraje en otro lugar. A
la hora de decidir sobre éste, el Tribunal tendrd en
cuenta las circunstancias del caso, incluyendo las
costas correspondientes, la conveniencia de las partes
y el posible efecto contrario para las partes y los
procedimientos de la aplicaciéon de las normas proce-
sales de un lugar alternativo.

Salvo lo dispuesto en el apartado 1 del articulo 16, el
Tribunal arbitral podra celebrar audiencias y reunio-
nes en cualquier lugar que estime conveniente, habida
cuenta de las circunstancias del caso.

El Tribunal podrd reunirse en cualquier lugar que
estime apropiado para inspeccionar obras, mer-
cancias u otros bienes o documentos. Se notificard a
las partes con suficiente antelacién para permitirles
asistir a esas inspecciones.

Articulo 17

Representacion y asistencia

Las partes podran hacerse representar y/o asistir por perso-
nas de su eleccién. Deberan comunicar por escrito los
nombres y direcciones de estas personas a la otra parte y al
Tribunal. Esta comunicacién debera precisar si la designa-
cién se hace a efectos de representacién o de asistencia.

18.1.

Articulo 18
Comienzo de los procedimientos de arbitraje

El demandante que recurra al arbitraje deber4 notifi-
carlo al demandado. Dicha notificacién se conside-
rara caducada a no ser que haya sido enviada a mas
tardar 90 dias después de la resolucién por la que se
cierren definitivamente los procedimientos adminis-
trativos iniciados en el Estado ACP, o cuando no
existiesen dichos procedimientos, a mds tardar 90 dias
después de la expiracién del plazo de 120 dias que
establece el apartado 2 del articulo 4 para remediar la
causa de una queja notificada a la parte contraria.
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18.2.

18.4.

19.1.

19.2.

Se consideraré que el procedimiento arbitral se inicia
en la fecha en que la notificacién de arbitraje es
recibida por el demandado.

. Lanotificacién del arbitraje contendr4 la informacién

siguiente:

a) la peticidn de que el litigio se someta a arbi-
traje;

b) elnombre y la direccidn de las partes, asi como su
nacionalidad en el momento de la notificacién;

¢) laindicacién del contrato del que resulte el litigio o
con el cual el litigio esté relacionado, y la clausula
o cldusulas particulares que se invoquen o se
impugnen;

d) lanaturaleza general de la demanda y, si procede,
la indicacion de la cuantia de que se trate;

e) la solucién que se pretende;

f) la mencidn, precisando las fechas, de los recursos
administrativos o de la notificacién de las recla-
maciones, asi como de los resultados a que
hubieren conducido;

g) una propuesta sobre el ndmero de 4rbitros (es
decir, uno o tres).

La notificacién del arbitraje podra contener asi-
mismo:

a) el nombre de la persona y/o de la autoridad
propuesta en calidad de 4rbitro dnico y/o la
autoridad facultada para el nombramiento a que
se refiere el apartado 1 del articulo 8;

b) la notificacién del demandante relativa al nom-

bramiento del arbitro, mencionada en el apar-
tado 1 del articulo 9;

¢) el escrito de demanda mencionado en el
articulo 19.

Articulo 19
Escrito de demanda

A menos que el escrito de demanda se haya incluido en
la notificacién del arbitraje, el demandante, dentro de
un plazo que determinard ¢l Tribunal arbitral, comu-
nicara su escrito de demanda al demandado y a cada
uno de los arbitros. El escrito deber4 ir acompafiado
de una copia del contrato.

El escrito de demanda fechado y firmado por el
demandante y/o por su representante debidamente
autorizado deber4 contener los siguientes datos:

a) los nombres y las direcciones de las partes;

b) una relacién de los hechos en que se base la
demanda;

c) los puntos en litigio;
d) la solucién que se pretende.

El demandante podrid acompafiar a su escrito de
demanda todos los documentos que considere perti-
nentes, o referirse a los documentos u otras pruebas
que vaya a presentar.

Articulo 20
Contestacién a la demanda

20.1. Dentro de un plazo que determinari el Tribunal
arbitral, el demandado deberd comunicar su escrito de
contestaciéon al demandante ya cada uno de los
arbitros.

20.2. En la contestacién a la demanda se respondera a los
extremos b), ¢} y d) del escrito de demanda (apar-
tado 2 del articulo 19). El demandado debera acom-
pafiar su escrito con los documentos en que base su
defensa o referirse a los documentos u otras pruebas
que vaya a presentar.

20.3. En su contestacién, o en una etapa ulterior de las
actuaciones, si el Tribunal arbitral decidiere que las
circunstancias justificaban la demora, el demandado
podrd formular una reconvencién fundada en el
mismo contrato o invocar un derecho basado en el
mismo contrato, a efectos de compensacién.

20.4. Las disposiciones del apartado 2 del articulo 19 se
aplicaran a la reconvencidn y al derecho invocado a
efectos de compensacion.

Articulo 21
Modificaciones de la demanda o de la contestacién

En el curso de las actuaciones, cualquiera de las partes podra
modificar o completar su demanda o contestacién, salvo que
el Tribunal arbitral considere improcedente esa modificacién
en razén de la demora que causard, o el perjuicio indebido
que pudiere causar a la otra parte.

Articulo 22
Declinatoria de la competencia del Tribunal arbitral

22.1. El Tribunal arbitral estard facultado para decidir
acerca de las objeciones en materia de competencia.

22.2. El Tribunal arbitral estard facultado para determinar
la existencia o la validez del contrato. La declaracion
de nulidad del contrato, hecha por el Tribunal
arbitral, no obstara a la validez de la cldusula de
arbitraje del contrato ni al acuerdo de someter la
controversia a arbitraje, y por lo tanto no afectard ala
aplicacion de las presentes normas.
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22.3. La alegacién de incompetencia del Tribunal arbitral
debera hacerse a mas tardar en la contestacion o, con
respecto a una reconvencién, en la réplica a esa
reconvencién. Esta disposicion se aplicara también a
las nuevas demandas y reconvenciones admitidas en el
curso del procedimiento.

22.4. En general, el Tribunal arbitral debera resolver, como
cuestién previa, las objeciones relativas a su compe-
tencia. Sin embargo, el Tribunal arbitral podra con-
tinuar las actuaciones y resolver acerca de tales
objeciones en su laudo final.

Articulo 23
Escritos adicionales

El Tribunal arbitral decidird si se requiere que las partes
presenten otros escritos, ademds de la demanda y la contes-
tacién a la demanda, o si pueden presentarlos, y en tal caso la
forma en que hayan de presentarse, y fijard los plazos para la
presentacién de tales escritos.

Articulo 24
Plazos

Los plazos fijados por el Tribunal arbitral para la presenta-
cién de los escritos (incluidas la demanda y la contestacién a
la demanda) no deberan exceder de 45 dias. Sin embargo, el
Tribunal arbitral podra prorrogar los plazos si estima que se
justifica la prérroga.

Articulo 25
Pruebas

25.1. Cada parte deberd asumir la carga de la prueba
respecto de los hechos en que base su pretension.

25.2. El Tribunal arbitral podra, si lo considerare perti-
nente, requerir que una parte entregue al Tribunal y a
la otra parte, dentro del plazo que el Tribunal arbitral
decida, un resumen de los documentos y otras pruebas
que esa parte vaya a presentar en apoyo de los hechos
en litigio expuestos en su escrito de demanda o
contestacion.

25.3. En cualquier momento de las actuaciones, el Tribunal
arbitral podr4 exigir, dentro del plazo que determine,
que las partes presenten documentos o pruebas adi-
cionales.

Articulo 26
Procedimiento oral
26.1. En caso de celebracién de vista oral, el Tribunal

arbitral hard notificar a las partes, con suficiente
antelacién, su fecha, hora y lugar.

26.2. Si hubieren de declarar testigos, cada parte comuni-
cara al Tribunal arbitral y ala otra parte, porlo menos
15 dias antes de la vista, el nombre y la direccién de los
testigos que se propone llamar, indicando el extremo
sobre el que prestardn declaracién y lalengua en que lo
haran.

26.3. El Tribunal arbitral tomard medidas respecto de la
traduccién de las declaraciones orales hechas en la-
vista o respecto del acta de la misma si, dadas las
circunstancias del caso, lo estimare conveniente o si
las partes asi lo hubieren acordado y lo hubieren
comunicado al Tribunal por lo'menos 15 d{as antes de
la vista.

26.4. Las vistas se celebraran a puerta cerrada, a menos que
las partes acuerden lo contrario. El Tribunal arbitral
podra exigir la retirada de cualquier testigo o testigos
durante la declaracidn de otros testigos. El Tribunal
arbitral es libre de decidir la forma en que ha de
interrogarse a los testigos, sin perjuicio del derecho de
las partes de interrogar a peticién suya a los testigos
presentados por la otra parte.

26.5. Los testigos podran también presentar sus declaracio-
nes por escrito, juradas y firmadas. Sin embargo, a
instancia de parte y con la venia del Tribunal, se podra
oir a dichos testigos en una vista en que las partes
tengan la posibilidad de estar presentes y de interrogar
a los testigos.

26.6. El Tribunal arbitral determinar4 la admisibilidad, la
pertinencia y la importancia de las pruebas presenta-
das.

Articulo 27
Medidas provisionales

27.1. A instancia de cualquiera de las partes, el Tribunal
arbitral podrd tomar cualquier medida provisional
que considere necesaria respecto del objeto litigioso,
en particular las medidas destinadas a la conserva-
cién, preservacion o custodia de los bienes que
constituyen el objeto en litigio, como ordenar que los
bienes se depositen en manos de un tercero o que se
vendan los bienes perecederos. El Tribunal arbitral
podra asimismo ordenar el depésito de una cantidad
de dinero o la constitucion de una garantia que cubra
la totalidad o parte de las cantidades en litigio. De no
ejecutarse sus drdenes, el Tribunal podra extraer las
conclusiones que ldgicamente se puedan deducir de
dicho incumplimiento.

27.2. Las medidas provisionales podran estipularse en un
laudo provisional.  El Tribunal arbitral podré exigir
una garantia para cubrir el costo de esas medidas.
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28.1.

28.2.

28.3.

28.4.

29.1.

29.2.

Articulo 28

Peritos

El Tribunal arbitral podra nombrar uno o mas peritos
independientes para que examinen y le informen, por
escrito, sobre materias concretas que determinard el

- Tribunal. Las partes tendrén el derecho de oponerse al

perito designado por motivos de incompetencia y
parcialidad, y si el Tribunal acepta dicha objecién el
perito deberd retirarse. Se remitird a las partes una
copia de las atribuciones del perito, fijadas por el
Tribunal.

Las partes suministrardn al perito toda la informacién
pertinente o presentaran para su inspeccién todos los
documentos o todas las cosas pertinentes que aquél
pueda pedirles. Cualquier diferencia entre una parte y
el perito acerca de la pertinencia de la informacién o
presentacién requeridas se remitird a la decisién del
Tribunal arbitral.

Recibido el dictamen del perito, el Tribunal remitira
copia del mismo a las partes, a quienes se ofrecer4 la
oportunidad de expresar por escrito su opinién sobre
el dictamen. Las partes tendrdn derecho a examinar
cualquier documento que el perito haya mencionado
en su dictamen.

Después de la entrega del dictamen y a instancia de
cualquiera de las partes, podra oirse al perito en una
vista en la que las partes tendran oportunidad de estar
presentes e interrogar al perito. En esta vista, cual-
quiera de las partes podra presentar testigos peritos
para que presten declaracién sobre los puntos contro-
vertidos. Serdn aplicables a dicho procedimiento las
disposiciones del articulo 26.

Articulo 29
Rebeldia

Si dentro del plazo fijado por el Tribunal arbitral, el
demandante no hubiere presentado su demanda sin
invocar causa suficiente, el Tribunal arbitral ordenara
la conclusion del procedimiento. Si, dentro del plazo
fijado por el Tribunal arbitral, el demandado no
hubiere presentado su contestacién a la demanda sin
invocar causa suficiente, el Tribunal tras permitir los
apremios particulares aplicables al demandado, orde-
naré que continte el procedimiento y podra dictar un
laudo aunque no cuente todavia con la contestacién en
ese momento.

Si una de las partes, debidamente convocada con
arreglo al presente Reglamento, no compareciere a la

29.3.

30.1.

30.2.

vista sin invocar causa suficiente, el Tribunal arbitral
estard facultado para proseguir el arbitraje.

Si una de las partes, debidamente requerida para
presentar documentos, no lo hiciere en los plazos
fijados sin invocar causa suficiente, el Tribunal arbi-
tral podra dictar el laudo basdndose en las pruebas de
que disponga, teniendo debidamente en cuenta la
rebeldia y el efecto que tenga en el caso.

Articulo 30
Conclusion de la fase oral

El Tribunal arbitral podra preguntar a las partes si
tienenmads pruebas que aportar o testigos que llamar o
alegaciones que hacer y, si no los hubiere, podra
declarar concluida la fase oral.

El Tribunal arbitral podr4, si lo considerare necesario
en razén de circunstancias excepcionales, decidir, por
propia iniciativa o a peticién de una parte, que se
reabran las audiencias en cualquier momento antes de
dictar el laudo.

Articulo 31

Renuncia al derecho de apelar a las presentes normas

, 3
Se entendera que la parte que no proteste en el acto por el
incumplimiento de las presentes normas, renuncia a su
derecho de presentar objeciones.

32.1.

32.2.

IV — EL LAUDO

Articulo 32
Decisiones

Cuando haya tres drbitros, todo laudo u otra resolu-
cién del Tribunal arbitral se dictard por mayoria de
votos de los arbitros. Sin embargo, de no alcanzarse la
mayoria, el drbitro presidente tendrd un voto diri-
mente aunque se explicardn los motivos de dicho
voto.

En lo que se refiere a cuestiones de procedimiento, si
no hubiere mayoria, o si el Tribunal arbitral hubiese
autorizado al 4rbitro presidente a hacerlo, éste podra
decidir por si solo, a reserva de una eventual revisién
por el Tribunal arbitral.
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33.1.

33.2.

33.3.

33.4.

33.5.

33.6.

33.7.

34.1.

34.2.

Articulo 33

Plazo, alcance, forma y efectos del laudo

El laudo arbitral se dictara tan pronto como sea
posible tras 1a vista o la produccién de las pruebas o
del material que las partes desean presentar ante el
Tribunal.

Ademas del laudo definitivo, el Tribunal arbitral
podr4 dictar resoluciones provisionales, interlocuto-
rias o parciales.

El laudo se dictara por escrito y serd firme y obliga-
torio para las partes. Las partes se comprometen a
cumplir el laudo sin demora. Cada Estado ACP-CEE
o Estado miembro reconocerd como obligatorio todo
laudo dictado en virtud del presente Reglamento y
garantizara su ejecucion en su territorio como si se
tratase de una sentencia firme dictada por sus propios
Tribunales.

El Tribunal arbitral expondré las razones en las que se
base el laudo, a no ser que las partes hubieren
convenido en que no se dé ninguna razén.

Ellaudo ir4 firmado y debidamente certificado por los
4rbitros y contendr4 la fecha y el lugar en que se dicto.
Cuando haya tres arbitros y uno de ellos no firme, se
indicara en el laudo el motivo de la ausencia de la
firma.

3

El laudo solo podra hacerse pablico con el consenti-
miento de ambas partes.

El Tribunal arbitral remitird a las partes copias del
laudo firmadas y certificadas por los 4rbitros.

Articulo 34
Ejecucion del laudo

Para obtener el reconocimiento y la ejecucién de un
laudo en el territorio de un Estado signatario del
convenio, la parte interesada deberd presentar una
copia certificada del laudo a la autoridad que dicho
Estado haya designado a tal efecto. La orden de
ejecucién se unira a la copia presentada, sin otro
control que el de la comprobacién de la autenticidad
de la copia.

Dentro de los 180 dias siguientes a la entrada en vigor
del presente Reglamento, cada Estado signatario hara
saber al presidente del Consejo de Ministros
ACP-CEE la autoridad que designe a estos efectos y
posteriormente le informara de los cambios que
puedan producirse. El presidente del Consejo de

34.3.

35.1.

35.2.

35.3.

36.1.

Ministros remitira dicha informacién al secretario
general de la Secretaria General ACP y al presidente de
la Comisién a la mayor brevedad.

La ejecucién del laudo se regird por la ley relativa a la
ejecucion de sentencias vigente en el Estado en cuyo
territorio se deba llevar a cabo la ejecucidn.

Articulo 35

Transaccion u otros motivos de conclusion del
procedimiento

Si antes de que se dicte el laudo, las partes llegan a una
transacciéon que resuelva el litigio con otros medios, el
Tribunal arbitral dictara una orden de conclusion del
procedimiento o, si lo pidieren ambas partes y el
Tribunal lo aceptare, registrard la transaccion en
forma de laudo arbitral convenido por las partes. Este
laudo no tendrd que motivarse necesariamente.

Si antes de que se dictare el laudo, se hiciere innece-
saria o imposible la continuacién del procedimiento
arbitral por cualquier razén distinta de la transaccién
mencionada en el apartado 1 del articulo 35, el
Tribunal arbitral comunicard a las partes que, de no
formularse objecién en los 30 dias siguientes, dictara
tina orden de conclusién del procedimiento. Si una de
las partes formulara objeciones en el plazo de 30 dias,
el Tribunal arbitral sélo estard facultado para dictar
dicha orden después de haber oido a las partes y
cuando considere que no existen razones fundadas
para oponerse a esa orden.

El Tribunal arbitral remitir4 a las partes copias de la
orden de conclusién del procedimiento o del laudo
arbitral convenido por las partes, debidamente firma-
das por los 4rbitros. Cuando se pronuncie un laudo
arbitral convenido por las partes, se aplicara lo
dispuesto en los apartados 3, 5y 7 del articulo 33.

Articulo 36
Aclaracién del laudo

Dentro de los 60 dias siguientes a la recepcion del
laudo, cualquiera de las partes podrd recabar del
Tribunal arbitral, notificando a la otra parte, una
aclaracién del laudo. De descubrirse un hecho nuevo
después de transcurrido el plazo, los 60 dias comen-
zar4n a contarse desde la fecha en que dicho nuevo
hecho se hubiere descubierto, en el bien entendido de
que mas alla de los 120 dias contados desde la fecha
del laudo ya no se podra admitir ninguna peticién
basada en el descubrimiento de hechos nuevos.
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36.2.

37.1.

37.2.

38.1.

38.2.

38.3.

39.1.

39.2.

La aclaracién se dard por escrito tan pronto como sea
posible después de la recepcién de la solicitud. La
aclaracién formara parte del laudo, siendo aplicable
lo dispuesto en los apartados 2 a 6 del articulo 33.

Articulo 37
Rectificacion del laudo

Dentro de los 60 dias siguientes a la recepcién del
laudo, cualquiera de las partes podra requerir del
Tribunal arbitral, comunicéndolo a la otra parte, que
se rectifique en el laudo cualquier error de célculo
administrativo o tipografico o cualquier otro error de
naturaleza similar. Dentro de los 30 dias siguientes a
la comunicacién del laudo, el Tribunal arbitral podra
efectuar dichas correcciones por iniciativa propia.

Esas correcciones se haran por escrito, siendo aplica-
ble lo dispuesto en los apartados2 a 6 del
articulo 33.

Articulo 38
Laudo adicional

Dentro de los 60 dias siguientes a la recepcién del
laudo, cualquiera de las partes podra requerir del
Tribunal arbitral, notificindolo a la otra parte, que
dicte un laudo adicional respecto de reclamaciones
formuladas en el procedimiento arbitral pero omitidas
en el laudo.

Si el Tribunal arbitral estimare justificado el requeri-
miento de un laudo adicional y considerare que la
omisién puede rectificarse sin necesidad de ulteriores
vistas o pruebas, completar4 su laudo dentro de los 60
dias siguientes a la recepcién de la solicitud.

Cuando se dicte el laudo adicional seran de aplicacién
las disposiciones de los apartados 2 a 6 del arti-
culo 33.

Articulo 39
Honorarios

Los honorarios del Tribunal arbitral seran de un
monto razonable, teniendo en cuenta la complejidad
del asunto, el tiempo dedicado por los arbitros y
cualesquiera otras circunstancias pertinentes del
caso.

Silas partes hubieren convenido en una autoridad con
poder de nombramiento o ésta hubiere sido designada
por las presentes normas, y si dicha autoridad tuviere
publicado un arancel de honorarios de 4rbitros en
casos internacionales que administra, el Tribunal
arbitral al fijar sus honorarios tendra en cuenta ese
arancel de honorarios en la medida en que lo considere
apropiado en las circunstancias del caso.

39.3.

40.1.

40.2.

40.3.

Sidicha autoridad no tuviere un arancel de honorarios
para arbitros en casos internacionales, cualquiera de
las partes podr4, en cualquier momento, antes de que
el Tribunal arbitral dicte un laudo en el que se
determinen sus honorarios, pedir a la autoridad con
poder de nombramiento que formule una declaracién
sentando las bases que se siguen habitualmente para
determinar los honorarios en los casos internacionales
en que la autoridad nombra érbitros. Si la autoridad
consiente en proporcionar tal declaracién, el Tribunal
arbitral al fijar sus honorarios tomara en cuenta dicha
informacién en la medida en que lo considera apro-
piado en las circunstancias del caso.

- En los casos que citan los apartados2 y 3 del

articulo 39, cuando una de las partes lo solicite y la
autoridad con poder de nombramiento acceda a
presentar una propuesta de honorarios, el Tribunal no
fijara sus costas sin previa consulta con la autoridad
con poder de nombramiento, que podri hacer al
Tribunal las observaciones que considere oportunas
en lo que se refiere a las costas.

Articulo 40
Costas

El Tribunal arbitral fijard en el laudo las costas del
arbitraje. El término «costas» comprende unicamente
lo siguiente:

a) los honorarios del Tribunal arbitral, que se indi-
cardn por separado para cada 4rbitro y que fijara
el propio Tribunal de conformidad con el
articulo 39;

b) los gastos de viaje y los dem4s gastos en que hayan
incurrido los 4rbitros;

c) el costo del asesoramiento pericial o de cualquier
otra asistencia requerida por el Tribunal arbi-
tral;

d) los gastos de viaje y otros gastos de los testigos, en
la medida en que dichos gastos sean aprobados
por el Tribunal arbitral;

e) el costo de representacién y de asistencia de
letrados de la parte vencedora si se hubiere
reclamado dicho costo durante el procedimiento
arbitral y sélo en la medida en que el Tribunal
arbitral decida que el monto de ese costo es
razonable;

f) los honorarios y gastos de la autoridad con poder
de nombramiento.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 del
articulo 40, las costas del arbitraje correrdn en prin-
cipio por cuenta de la parte vencida. Sin embargo, el
Tribunal podri repartir cualquiera de dichas costas
entre ambas partes cuando determine que habida
cuenta de las circunstancias del caso resulta razonable
repartirlas.

Por lo que se refiere a las costas de la representacién y
asistencia letrada a que se refiere la letrae) del
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40.4.

40.5.

41.1.

apartado 1 del articulo 40, el Tribunal podra deter-
minar, habida cuenta de las circunstancias del caso,
qué parte pagara dichas costas, o podra repartirlas
entre ambas partes cuando determine que resulta
razonable repartirlas.

Cuando el Tribunal ordene la conclusién de los
procedimientos o dicte laudo en los términos acorda-
dos, fijara las costas de arbitraje a que se refiere el
apartado 1 del articulo 40 en el texto de dicho
laudo.

El Tribunal no podra presentar costas adicionales por
la interpretacién, correccién o conclusion de su laudo
con arreglo a lo dispuesto en los articulos 36 a 38.

Articulo 41
Consignacion de las costas

Una vez constituido, el Tribunal arbitral podra
requerir a cada una de las partes que deposite una
suma igual, en concepto de anticipo de las costas
previstas en las letras a), b) y ¢) del apartado 1 del
articulo 40.

41.2.

41.5.

En el curso de las actuaciones, el Tribunal arbitral
podra requerir consignaciones adicionales de las par-
tes cuando existan motivos legitimos que lo justifi-
quen.

. Silas partes se hubieren puesto de acuerdo sobre una

autoridad con poder de nombramiento o si ésta
hubiere sido designada por las presentes normas, y
cuando una parte lo solicite y la autoridad consienta
en desempefiar esa funcion, el Tribunal arbitral fijard
el monto de los depdsitos o depdsitos adicionales sélo
tras consultar con la autoridad, que podra formular al
Tribunal arbitral todas las observaciones que estime:
apropiadas relativas al monto de tales depdsitos y
depdsitos adicionales.

. Si transcurridos 30 dias después de recibido el reque-

rimiento del Tribunal arbitral, los depdsitos requeri-
dos no se hubieren abonado en su totalidad, el
Tribunal arbitral informar4 de este hecho a las partes
a fin de que cada una de ellas pueda hacer el pago
requerido. Si este pago no se efectuare, el Tribunal
arbitral podra ordenar la suspensién o la conclusién
del procedimiento de arbitraje.

Una vez dictado el laudo, el Tribunal arbitral entre-
gara a las partes un estado de cuentas de los depdsitos
recibidos y les reembolsara todo saldo a su favor.




